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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za II kwartał 2021 roku 

 

Tytuł projektu Budowa systemu informatycznego iBTM 

Wnioskodawca Główny Inspektor Transportu Drogowego 

Beneficjent Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania Budżet państwa w części 39 – Transport 

Całkowity koszt  

projektu 
8 734 851,13 zł 

Całkowity koszt projektu - 

wydatki kwalifikowalne 
Projekt nie obejmuje dofinansowania z UE 

Okres realizacji  

projektu 

 data rozpoczęcia realizacji projektu: 28.02.2021 

 data zakończenia realizacji projektu: 28.02.2022 

 

1. Otoczenie prawne 

 

Akty prawne, regulacje prawne i inne nie są powodem podjęcia projektu. Wdrożenie produktów 

projektu nie jest zależne od aktów prawnych. Celem realizacji projektu jest częściowa elektronizacja 

czynności realizowanych przez Biuro ds. Transport Międzynarodowego, poprzez wprowadzenie 

nowych E-usług skierowanych do przedsiębiorców oraz usprawnienie procesów biznesowych 

realizowanych wobec przedsiębiorców przez Biuro ds. Transportu Międzynarodowego w Głównym 

Inspektoracie Transportu Drogowego. Docelowo system ma zastąpić aktualnie eksploatowaną 

aplikację, która z uwagi na swoją przestarzałą technologię mocno ogranicza działania Biura.  

2. Postęp finansowy 

 

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

33,4% 0,89% 
 

100% 
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3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wybór wykonawcy 
systemu iBTM 

 02-2021 06-2021 Osiągnięty – osiągnięcie 
kamienia milowego w 
późniejszym terminie 
związane z przedłużającym 
się postępowaniem 
przetargowym. 

Sporządzenie 
szczegółowego 
harmonogramu 
realizacji umowy, 
planu projektu, 
dokumentacji 
zarządczej 

 04-2021  Planowany – w związku z 
przedłużającym się 
postępowaniem 
przetargowym oraz 
późniejszym wyborem 
wykonawcy systemu, 
Komitet Sterujący 
zdecydował o przesunięciu 
kamienia milowego na dzień 
30.07.2021.  

Wytworzenie i 
odbiór dokumentacji 
specjalistycznej - 
projektu 
technicznego i 
dokumentacji 
analitycznej systemu 
iBTM 

 09-2021  Planowany 

Przeprowadzenie 
instruktaży dla 
pracowników GITD w 
zakresie 
administrowania 
systemem iBTM i 
obsługi systemu 
iBTM 

 01-2022  Planowany 

Uruchomienie 
portalu Klienta wraz 
z możliwością 
składania wniosków 
przez użytkowników 
portalu 

 02-2022  Planowany 

Wdrożenie systemu 
iBTM 
zintegrowanego z 

 02-2022  Planowany 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

systemami i 
usługami: KREPTD, 
REGON, Geoportal, 
CEIDG, CEPiK (w 
zakresie CEP) 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Wartość osiągnięta od 
początku realizacji 
projektu (narastająco) 

Liczba zdefiniowanych do 
wygenerowania raportów 
z systemu iBTM 

Szt. 100 03-2022 0 

Liczba złożonych wniosków 
on-line o wydanie 
zezwolenia zagranicznego 
za pomocą dedykowanej 
usługi w Portalu Klienta. 

Szt. 5000 03-2022 0 

Liczba złożonych wniosków 
on-line o wydanie 
świadectwa kierowców za 
pomocą dedykowanej 
usługi w Portalu Klienta 

Szt. 2500 03-2022 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

1. A2B 
Złożenie wniosku o wydanie 
zezwolenia zagranicznego. 

02-2022 
 
 

  

2. A2B 
Usługa wprowadzania przez 
przedsiębiorców 
prowadzących działalność w 
zakresie 
międzynarodowego 
transportu drogowego 
zmiany danych w ustalonym 
zakresie, dotyczącym 
wydanego uprawnienia przez 
GITD. 

02-2022   

3. A2B 02-2022   
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Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Usługa złożenia wniosku o 
wydanie Świadectwa 
Kierowcy na dedykowanym 
portalu. 

4. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie zezwolenia na 
wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego i 
licencji wspólnotowej.  

02-2022   

5. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie licencji 
wspólnotowej. 

02-2022   

6. A2B 
Usługa złożenia wniosku o 
wydanie wypisu z licencji 
wspólnotowej. 

02-2022   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Zestawienie wydanych 
decyzji administracyjnych o 
wydanych zezwoleniach na 
wykonywanie zawodu 
przewoźnika drogowego, 
decyzji o wydanych licencjach 
wspólnotowych i decyzji o 
wydanych licencjach na 
pośrednictwo w przewozie 
osób. 

02-2022 
 
 

  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Dokumentacja 
specjalistyczna iBTM - 
projekt techniczny i 
dokumentacja analityczna 

09-2021 
 

  

API do komunikacji z 
Rejestrem REGON 

02-2022  Komplementarność systemu iBTM 
względem Rejestru REGON w 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

zakresie danych adresowych 
przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie 
transportu drogowego. 

API do komunikacji  
z CEiDG 

02-2022  System iBTM będzie zintegrowany z 
systemem CEiDG w Zakresie 
przekazywania danych do CEIDG w 
zakresie wydania licencji lub 
aktualizacji danych w zakresie 
wydanych uprawnień przez GITD, 
które są importowane do CEIDG. 

API do komunikacji z 
systemem KREPTD 

02-2022  Planowane zasilenie KREPTD danymi 
dotyczącymi przedsiębiorcy w 
zakresie udzielonych uprawnień oraz 
otrzymywanie z KREPTD informacji 
na zapytania skierowane w 
przedmiocie dobrej reputacji 
przedsiębiorców transportu 
drogowego. 

API do komunikacji z 
systemem CEPiK (w 
zakresie CEP) 

02-2022  System iBTM będzie zintegrowany z 
systemem CEPiK w zakresie 
weryfikacji dowodów rejestracyjnych 
pojazdów i praw jazdy. Celem 
integracji jest umożliwienie 
dokonania walidacji 
pojazdów na etapie składania i 
przetwarzania wniosku w iBTM. 

API do komunikacji  
z systemem EZD 

02-2022  EZD: komplementarność w zakresie 
prowadzonej korespondencji w 
związku z prowadzonymi sprawami 
w 
iBTM 

System iBTM 02-2022   

Narzędzie do  
raportowania 

02-2022   

API do komunikacji z 
GEOPORTAL 

02-2022  Geoportal: Komplementarność w 
zakresie adresu baz eksploatacyjnych 
przedsiębiorców 

Połącznie z Węzłem  
Krajowym 

02-2022  Węzeł Krajowy: komplementarność 
w zakresie uwierzytelniania 
przedsiębiorców prowadzących 
działalność w 
zakresie międzynarodowego 
transportu drogowego posiadających 
uprawnienia wydane przez GITD. 

Portal Klienta 02-2022   

Baza danych 02-2022   
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7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Ryzyko związane z 
przedłużającym się 
postępowaniem przetargowym 
oraz terminami wyznaczania 
rozpraw przed KIO. 

duża duża 1. Akceptacja ryzyka tj. 
przyjęcie skutków ryzy-
ka w razie jego 
materializacji. Bieżące 
monitorowanie pod 
kątem ewentualnej 
konieczności zmiany 
strategii. 
2. Bieżące 
identyfikowanie 
zagadnień i wdrożenie 
działań 
optymalizujących. 
3. Nowe/obecne 
ryzyko. 

Ryzyko związane z 
terminowością i jakością 
realizacji prac ze strony 
zewnętrznego wykonawcy. 

duża średnie 1. Przeniesienie ryzyka 
na wykonawcę poprzez 
oczekiwanie od 
Wykonawcy Planu 
Reakcji na ryzyko. 
2. Terminowa realizacja 
zadań uwzględniająca 
wysoką jakość prac ze 
strony Wykonawcy. 
3. Brak zmian w 
stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Ryzyko wytworzenia błędnej lub 
niepełnej dokumentacji 
analitycznej w toku projektu. 

duża niskie 1. Redukowanie ryzyka 
poprzez zaangażowanie 
w projekt pracowników 
o wysokich 
kompetencjach i wiedzy 
merytorycznej, 
podnoszenie 
kompetencji 
pracowników, dobra 
komunikacja zespołu 
projektowego, bieżąca 
wymiana informacji 
pomiędzy 
Zamawiającym a 
Wykonawcą systemu 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

2. Wytworzenie pełnej 
dokumentacji 
analitycznej nie 
zawierającej błędów. 
3. Brak zmian w 
stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Z uwagi na zaistniałe na 
terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej problemy wynikające z 
rozprzestrzeniania się wirusa 
SARS-CoV-2 może zaistnieć 
nieterminowa realizacja 
zaplanowanych prac. 

mała średnie 1. Redukowanie ryzyka 
poprzez zastosowanie 
pracy w modelu 
zdalnym, zapewnienie 
zastępowalność ról w 
przypadku wystąpienia, 
harmonogram zadań z 
czasowym zapasem 
(zalecane 2 tyg.) 
2. Terminowa realizacja 
zaplanowanych prac. 
3. Brak zmian w 
stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Fluktuacja kluczowych osób 
zaangażowanych  w projekt 
posiadających szczegółową 
wiedzę o systemie i jego dalszych 
potrzebach rozwojowych. 

średnia średnie 1. Redukowanie ryzyka 
poprzez budowę 
kompetencji u większej 
liczby pracowników, 
dzielenie się wiedzą, 
dokumentowanie 
wiedzy 
2. Całkowity brak lub 
niska fluktuacja osób 
zaangażowanych w 
projekt. 
3. Brak zmian w 
stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.  

Ryzyko zmiany zarówno 
przepisów krajowych jak i 
wspólnotowych regulujących 
funkcjonowanie BTM. 

duża średnie 1. Akceptacja ryzyka tj. 
przyjęcie skutków 
ryzyka w razie jego 
materializacji. Bieżące 
monitorowanie pod 
kątem ewentualnej 
konieczności zmiany 
strategii. 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddziaływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

2. Bieżące 
identyfikowanie 
zagadnień i wdrożenie 
działań 
optymalizujących. 
3. Brak zmian w 
stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływania 

Prawdopodobieństw

o wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 

ryzykiem 

Nie dotyczy - - - 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Patryk Bazylak – Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Biuro ds. Transportu 

Międzynarodowego 

patryk.bazylak@gitd.gov.pl 

Tel. 22 220 44 29 

 

mailto:patryk.bazylak@gitd.gov.pl

