
WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za I kwartał 2019 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu Platforma Polskich Publikacji Naukowych

Wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Beneficjent Uniwersytet Warszawski

Partnerzy

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność 
informacji sektora publicznego”

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji 
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i 
zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie 
zasobów nauki)”

Część budżetowa 27. Informatyzacja

Całkowity koszt 
projektu

5 164 777,78 PLN

Okres realizacji 
projektu 01.08.2018 – 31.07.2021

Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

 Na otoczenie prawne projektu mają wpływ przede wszystkim przepisy Ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. Wszystkie artykuły i książki 
naukowe udostępnione w ramach projektu będą objęte ochroną prawnoautorską.

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu
Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

22,22% 11,24% 14,97%

Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Stworzenie aplikacji do 
zarządzania zasobami 
platformy

4 (3 szt.) 01.2020  W trakcie realizacji

Zakończenie prac nad 
aplikacją do 
zarządzania zasobami 
platformy

4 (3 szt.) 01.2020 W trakcie realizacji

Adaptacja 
oprogramowania 
infona dla potrzeb 
platformy

4 (3 szt.) 07.2020 W trakcie realizacji

Zakończenie prac nad 
oprogramowaniem 
Infona dla potrzeb 
platformy

4 (3 szt.) 07.2020 W trakcie realizacji

Hosting i utrzymanie 
techniczne platformy 
deweloperskiej i 
produkcyjnej

1 (2 szt.) 07.2021 Planowany

Udostępnienie 
artykułów z 
nowopozyskanych 
czasopism naukowych

3 (90000 szt.), 
2 (1 szt.)

07.2021 W trakcie realizacji

Zwiększenie poziomu 
prawnej dostępności 
treści czasopism 
naukowych dla celów 
ich ponownego 
wykorzystania

3 (90000 szt.), 
2 (1 szt.)

07.2021 W trakcie realizacji

Zwiększenie poziomu 
dostępności książek 
naukowych z kolekcji 
„Otwórz Książkę"

07.2021 W trakcie realizacji

Bieżące wsparcie 
użytkowników i 
obsługa merytoryczna 
platformy

07.2021 Planowany

Działania szkoleniowe, 
informacyjne i 
promocyjne

07.2021 W trakcie realizacji

Zakończenie 
opracowania, składu i 
druku materiałów 
informacyjno-
edukacyjnych dla 
potrzeb szkoleń

07.2020 W trakcie realizacji

Zakup sprzętu 
komputerowego i 
oprogramowania

10.2018 03.2019 Osiągnięty. W 
przeprowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego 

1

� Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowany
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na 
dostawę sprzętu 
komputerowego nie została 
złożona żadna oferta 
niepodlegająca odrzuceniu. 
Prowadzone były dalsze 
działania dotyczące zakupu 
sprzętu komputerowego, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz procedurami 
przyjętymi na Uniwersytecie 
Warszawskim. Sprzęt 
komputerowy został 
dostarczony, opłacony oraz 
wydany do korzystania w marcu 
2019 r.

Dostarczenie sprzętu 
komputerowego i 
oprogramowania przez 
dostawców

10.2018 03.2019 Osiągnięty. W 
przeprowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na 
dostawę sprzętu 
komputerowego nie została 
złożona żadna oferta 
niepodlegająca odrzuceniu. 
Prowadzone były dalsze 
działania dotyczące zakupu 
sprzętu komputerowego, 
zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz procedurami 
przyjętymi na Uniwersytecie 
Warszawskim. Sprzęt 
komputerowy został 
dostarczony, opłacony oraz 
wydany do korzystania w marcu 
2019 r.

Koordynacja 07.2021 W trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nr Nazwa
Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API [szt.] 

Szt. 2 07.2021 0

2. Liczba podmiotów, które 
udostępniły on-line informa-
cje sektora publicznego [szt.] 

Szt. 1 07.2021 0

3. Liczba udostępnionych on-
line dokumentów zawierają-
cych informacje sektora pub-

Szt. 90000 07.2021 0
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Nr Nazwa
Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

licznego [szt.] 
4. Liczba utworzonych API [szt.] Szt. 3 01.2020 0

5. Liczba zdigitalizowanych 
dokumentów zawierających 
informacje sektora pub-
licznego [szt.] 

Szt. 0 nie dotyczy 0

6. Liczba pobrań/odtworzeń 
dokumentów zawierających 
informacje sektora pub-
licznego [szt./rok] 

Szt./rok 530000 07.2022 0

E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana
data 
wdrożenia

Rzeczywista
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy. Nie doty-
czy.

Nie dotyczy. Nie dotyczy.

Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa

Planowan
a data 
wdrożeni
a

Rzeczywi
sta data 
wdrożeni
a

Opis zmian

Platforma Polskich Publikacji 
Naukowych

07.2021  

Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Platforma Polskich 
Publikacji Naukowych

07.2021

1. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

KE i/lub MNiSW rezygnują z 
dalszego rozwoju polityki 
otwartego dostępu do publikacji 
naukowych.

średnia niskie Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka jest 
bardzo niskie, ponieważ 
trendy w kierunku 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

wzrastającej otwartości 
w nauce są niezmienne 
już od wielu lat. Mimo to, 
aby kwestia wypełnienia 
wymagań formalnych 
stawianych przez 
MNiSW i KE nie była 
jedyną motywacją, jaka 
skłania redakcje i 
wydawców do otwartego 
udostępniania treści, 
przewidziana jest w 
niniejszym projekcie 
działalność edukacyjna i 
promocyjna, mająca na 
celu zaprezentowanie im
innych, bezpośrednich 
korzyści dla rozwoju 
nauki i społeczeństwa, 
jakie płyną z otwartości. 
W projekcie 
zaplanowano działania 
promocyjne i 
edukacyjne. 

Pojawienie się konkurencyjnych 
narzędzi do udostępniania czasopism
i książek naukowych.

średnia niskie Niniejszy projekt 
przewiduje utworzenie 
platformy dostosowanej do
najnowszych światowych 
standardów. Iteracyjny 
sposób prowadzenia prac 
programistycznych 
umożliwi pełną weryfikację 
wytworzonego produktu 
pod względem wymagań i 
oczekiwań użytkowników 
systemu oraz zapewni 
mechanizm reakcji na ich 
ewentualne zmiany w 
trakcie tych prac. W 
projekcie zaplanowano 
wykorzystanie zwinnych, 
iteracyjnych metodyk 
wytwarzania 
oprogramowania.

Brak zainteresowania ze strony 
wydawców nadawaniem otwartych 
licencji publikacjom naukowym 
udostępnianym na Platformie.

średnia średnie Aby ograniczyć ryzyko, 
prowadzona będzie akcja 
edukacyjna i promocyjna, 
mająca na celu przybliżenie
redaktorom i wydawcom 
korzyści, jakie otwarte 
licencjonowanie niesie 
zarówno dla rozwoju ich 
działalności, jak i dla 
rozwoju nauki i dla 
społeczeństwa. W razie 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

wystąpienia omawianego 
ryzyka konieczne będzie 
zintensyfikowanie tych 
działań. W projekcie 
zaplanowano działania 
promocyjne i edukacyjne. 

Brak zainteresowania korzystaniem z 
produktów projektu przez 
potencjalnych odbiorców z różnych 
grup.

średnia niskie Aby ograniczyć ryzyko, 
prowadzona będzie akcja 
promocyjna (za 
pośrednictwem e-maili, 
ulotek, broszur oraz 
informacji prasowej) 
skierowana do wszystkich 
potencjalnych grup 
odbiorców. Gdyby mimo to 
zainteresowanie było 
niewielkie, konieczne 
będzie zintensyfikowanie 
działań promocyjnych. W 
projekcie zaplanowano 
działania promocyjne i 
edukacyjne. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

KE i/lub MNiSW rezygnują z 
dalszego rozwoju polityki 
otwartego dostępu do publikacji 
naukowych.

średnia niskie Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka jest 
bardzo niskie, ponieważ 
trendy w kierunku 
wzrastającej otwartości 
w nauce są niezmienne 
już od wielu lat. Mimo to, 
aby kwestia wypełnienia 
wymagań formalnych 
stawianych przez 
MNiSW i KE nie była 
jedyną motywacją, jaka 
skłania redakcje i 
wydawców do otwartego 
udostępniania treści, 
przewidziana jest w 
niniejszym projekcie 
działalność edukacyjna i 
promocyjna, mająca na 
celu zaprezentowanie im
innych, bezpośrednich 
korzyści dla rozwoju 
nauki i społeczeństwa, 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

jakie płyną z otwartości. 
W projekcie 
zaplanowano działania 
promocyjne i 
edukacyjne. 

Pojawienie się konkurencyjnych 
narzędzi do udostępniania czasopism
i książek naukowych.

średnia niskie Niniejszy projekt 
przewiduje utworzenie 
platformy dostosowanej do
najnowszych światowych 
standardów. Iteracyjny 
sposób prowadzenia prac 
programistycznych 
umożliwi pełną weryfikację 
wytworzonego produktu 
pod względem wymagań i 
oczekiwań użytkowników 
systemu oraz zapewni 
mechanizm reakcji na ich 
ewentualne zmiany w 
trakcie tych prac. W 
projekcie zaplanowano 
wykorzystanie zwinnych, 
iteracyjnych metodyk 
wytwarzania 
oprogramowania.

Brak zainteresowania ze strony 
wydawców nadawaniem otwartych 
licencji publikacjom naukowym 
udostępnianym na Platformie.

średnia średnie Aby ograniczyć ryzyko, 
prowadzona będzie akcja 
edukacyjna i promocyjna, 
mająca na celu przybliżenie
redaktorom i wydawcom 
korzyści, jakie otwarte 
licencjonowanie niesie 
zarówno dla rozwoju ich 
działalności, jak i dla 
rozwoju nauki i dla 
społeczeństwa. W razie 
wystąpienia omawianego 
ryzyka konieczne będzie 
zintensyfikowanie tych 
działań. W projekcie 
zaplanowano działania 
promocyjne i edukacyjne. 

Brak zainteresowania korzystaniem z 
produktów projektu przez 
potencjalnych odbiorców z różnych 
grup.

średnia niskie Aby ograniczyć ryzyko, 
prowadzona będzie akcja 
promocyjna (za 
pośrednictwem e-maili, 
ulotek, broszur oraz 
informacji prasowej) 
skierowana do wszystkich 
potencjalnych grup 
odbiorców. Gdyby mimo to 
zainteresowanie było 
niewielkie, konieczne 
będzie zintensyfikowanie 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

działań promocyjnych. W 
projekcie zaplanowano 
działania promocyjne i 
edukacyjne. 

2. Dane kontaktowe: Krzysztof Siewicz, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania
Matematycznego i Komputerowego UW, k.siewicz@icm.edu.pl
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