
Strona 1 z 6

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2021 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu
POIS.02.04.00-00-0100/16 pn. Opracowanie zasad kontroli i zwalczania 
inwazyjnych gatunków obcych wraz z przeprowadzeniem pilotażowych 
działań i edukacją społeczną 

Wnioskodawca Minister Klimatu i Środowiska

Beneficjent Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Partnerzy Brak

Źródło finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

Działanie 2.4 – Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

Budżet państwa: część 41

Całkowity koszt 
projektu

20 000 000 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

20 000 000 zł

Okres realizacji 
projektu

 data rozpoczęcia realizacji projektu: 29 grudnia 2016 r.
 data zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2022 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Nie dotyczy. Projekt jest realizowany w istniejącym otoczeniu prawnym. Nie są wymagane zmiany ustawowe 

lub zmiany na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

 77,27% 1.  34,73% 
2.  34,37%  

 94,98% 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Plano
wany 
termin 
osiągn
ięcia

Rzeczy
wisty 
termin 
osiągni
ęcia

Status realizacji kamienia milowego

Stworzenie oraz 
utrzymanie 
kompleksowego 
systemu 
informacyjnego na 

KPI 1. – 1 
szt.

12.2018 12.2018 Osiągnięty
 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Plano
wany 
termin 
osiągn
ięcia

Rzeczy
wisty 
termin 
osiągni
ęcia

Status realizacji kamienia milowego

temat inwazyjnych 
gatunków obcych
Analiza stopnia 
inwazyjności gatunków 
obcych w Polsce wraz 
ze wskazaniem 
gatunków istotnie 
zagrażających rodzimej 
florze i faunie oraz 
propozycją działań 
strategicznych w 
zakresie możliwości ich 
zwalczania.

Nie dotyczy 09.2018 11.2018 Osiągnięty
Zgodnie z zawartą umową termin odbioru 
ostatniego etapu realizacji dzieła planowany był na 
09.2018 r. Jednak w związku z uwagami 
Zamawiającego do otrzymanego dzieła w IV i V 
etapie oraz koniecznością naniesienia poprawek 
przez Wykonawcę ostatecznego odbioru zadania 
dokonano w listopadzie 2018 r.

Analiza dróg 
niezamierzonego 
wprowadzania lub 
rozprzestrzeniania się 
inwazyjnych gatunków 
obcych wraz z 
opracowaniem planów 
działań dla dróg 
priorytetowych.

Nie dotyczy 11.2018 11.2018 Osiągnięty

Metody zwalczania lub 
kontroli inwazyjnych 
gatunków obcych – dla 
min. 10 gatunków 
priorytetowych roślin i 
zwierząt.

Nie 
dotyczy

04.2022 W trakcie realizacji. 

Działania pilotażowe w 
terenie na podstawie 
opracowań 
przygotowanych w I 
etapie.

 Nie dotyczy 04.2022 W trakcie realizacji. 

Podsumowanie i ocena 
skuteczności realizacji 
działań w ramach 
projektu – ocena I i II 
etapu projektu.

Nie 
dotyczy

06.2022 Planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Warto
ść 
docel
owa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta od początku 
realizacji projektu (narastająco)

1.Powstanie systemu 
informacyjnego na temat 
rozmieszczenia roślin, zwierząt i 
innych organizmów należących 
do inwazyjnych gatunków 
obcych składającego się z: (1.) 
warstw, (2.) rejestru 
ogólnodostępnego, (3.) 
podstrony internetowej projektu.

szt. 1 06.2022 1 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Udostępnianie danych 
przyrodniczych dotyczących 
inwazyjnych gatunków obcych 
roślin i zwierząt 

06.2022 04.2019 Wstępna data wdrożenia zadania założona była 
zgodnie z terminem realizacji projektu, jednak 
system powstał pod koniec 2018 r. a następnie 
zostały uzupełnione i udostępnione dane 
pozyskane w ramach analizy stopnia 
inwazyjności gatunków obcych w Polsce. 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Wytyczne w zakresie walki 
dla minimum 10 inwazyjnych 
gatunków obcych

06.2022 Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
edukacyjna związana z 
edukacją ekologiczną na 
temat inwazyjnych gatunków 
obcych

06.2022 Nie dotyczy

System informacyjny z 
rejestrem ponad 100 
inwazyjnych gatunków 
obcych

06.2022 Nie dotyczy

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływ
ania 

Prawdopo
dobieństw
o 
wystąpieni
a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

1. Brak danych wynikających z 
niepełnej inwentaryzacji. 

Duża Średnie 1. Podejmowane działania zarządcze to 
monitoring inwazyjnych gatunków obcych, 
pozyskanie i weryfikacja danych od służb 
przyrodniczych i innych podmiotów, 
uzupełnienie bazy danych w przyszłości w 
ramach funkcjonowania systemu.
2. Spodziewane efekty: uzupełniona baza o 
aktualne dane dot. inwazyjnych gat. 
obcych. Realizowanie założeń Ustawy o 
gatunkach obcych, która po wejściu w życie 
będzie nakładała obowiązek kontroli tych 
gatunków z czym powiązane jest 
funkcjonowanie systemu i będzie to 
realizowane również po zakończeniu 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływ
ania 

Prawdopo
dobieństw
o 
wystąpieni
a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

projektu.
3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła 
zmiana w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

2. Brak jednolitych (spójnych) danych 
umożliwiających pełne zobrazowanie 
występowania gatunków (tj. 
niekompletne dane).

Średnia Małe 1.Podejmowane działania zaradcze: 
opracowanie algorytmu/wytycznych w 
zakresie przygotowania danych zarówno 
przez służby przyrodnicze jak i przez 
Wykonawców działań analitycznych. Stałe 
monitorowanie występowania IGO i 
aktualizowanie danych w systemie.
2. Spodziewane efekty: kompletna i 
aktualizowana zgodnie z pozyskanymi 
informacjami baza danych o IGO. 
Realizowanie założeń Ustawy o gatunkach 
obcych, która po wejściu w życie będzie 
nakładała obowiązek kontroli tych 
gatunków z czym powiązane jest 
funkcjonowanie systemu i będzie to 
realizowane również po zakończeniu 
projektu.
3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła 
zmiana w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

3. System nie będzie spełniał swoich 
założeń w zakresie wczesnego 
ostrzegania.

Średnia Średnie 1. Podejmowane działania zaradcze: 
monitorowanie podmiotów 
instytucjonalnych dostarczających dane do 
systemu, tak aby dane dotyczące 
pojawiających się IGO były przekazywane 
na bieżąco. 
2. Stała kontrola nad stanem IGO w Polsce 
i możliwość szybkiego reagowania na 
pojawiające się zagrożenia. Realizowanie 
założeń Ustawy o gatunkach obcych, która 
po wejściu w życie będzie nakładała 
obowiązek kontroli tych gatunków z czym 
powiązane jest funkcjonowanie systemu i 
będzie to realizowane również po 
zakończeniu projektu.
3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła 
zmiana w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

4. Opieszałość w przekazywaniu 
informacji od podmiotów 
zobowiązanych do przekazywania 
danych.

Średnia Średnie 1. Podejmowane działania zaradcze: 
monitorowanie terminowości przekazania 
danych, a także określenie takiego poziomu 
szczegółowości danych, aby były dostępne 
i łatwe do przekazania. 
2. Spodziewane efekty: terminowe 
przekazywanie danych i aktualizacja bazy o 
IGO. Realizowanie założeń Ustawy o 
gatunkach obcych, która po wejściu w życie 
będzie nakładała obowiązek kontroli tych 
gatunków z czym powiązane jest 
funkcjonowanie systemu i będzie to 
realizowane również po zakończeniu 
projektu.
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływ
ania 

Prawdopo
dobieństw
o 
wystąpieni
a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła 
zmiana w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.

5. Mała ilość podmiotów 
zainteresowanych realizacją zadań i 
udziałem w postępowaniu 
przetargowym

Duża Znikome 1. Podejmowane działania zarządcze: 
poinformowanie o wszczętym 
postępowaniu potencjalnych wykonawców, 
w przypadku braku ofert powtórzenie 
postępowania.
2. Spodziewany efekt: wybór wykonawcy i 
realizacja zadań.
3. W zakresie tego ryzyka nastąpiła zmiana 
w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego, gdzie 
prawdopodobieństwo wystąpienia się 
zmniejszyło na znikome. Ryzyko to 
dotyczyło głównie zadania B4,5 - 
Opracowanie metod zwalczania dla 
minimum 10 inwazyjnych gatunków obcych 
wraz z przeprowadzeniem działań 
pilotażowych w terenie, gdzie w styczniu 
2021 r. podpisano  umowy z Wykonawcami 
i rozpoczęto realizację.  Ryzyko to jednak 
pozostaje w przypadku pozostałych zadań 
planowanych do realizacji w projekcie.

6. Duży opór społeczeństwa na 
zwalczanie gatunków inwazyjnych, 
przede wszystkim gat. zwierząt, co 
spowodowane jest m.in. małą 
świadomością nt. zagrożeń ze strony 
tych gatunków. 

Duża Duże 1. Podejmowane działania zarządcze: 
ryzyko to dotyczy głównie zadania 
polegającego na przeprowadzeniu działań 
pilotażowych w terenie testujących metody 
zwalczania IGO. Z dotychczasowego 
doświadczenia wynika, że działania te 
mogą powodować opór społeczeństwa i 
organizacji ekologicznych. Rozwiązaniem 
będzie zwiększenie działań informacyjno-
edukacyjnych w ramach projektu. W 
związku z tym wykonawca działań 
pilotażowych zobowiązany będzie do 
przeprowadzenia działań informacyjno-
promocyjnych w skali lokalnej. W ramach 
działań informacyjno-promocyjnych w 
projekcie opublikowano 6 artykułów o IGO 
(w tym konkurs dla czytelników) w prasie 
branżowej,  opublikowano 6 artykułów w 
prasie regionalnej, wyemitowano po 2 
audycje o IGO w 5 regionalnych 
rozgłośniach radiowych polskiego radia 
(łącznie emisja 10 audycji). 
2. Spodziewane efekty: zwiększenie 
świadomości społeczeństwa na temat 
zagrożeń ze strony IGO, akceptacja i 
poparcie dla działań związanych z ich 
zwalczaniem.
3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła 
zmiana w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. Ocena zmiany 
ryzyka będzie możliwa w trakcie 
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Nazwa ryzyka
Siła 
oddziaływ
ania 

Prawdopo
dobieństw
o 
wystąpieni
a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

przeprowadzenia działań pilotażowych.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływ

ania

Prawdopo
dobieństw

o 
wystąpieni

a ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak aktualizacji danych o 
rozmieszczeniu gatunków 
inwazyjnych z uwagi na brak środków 
finansowych na kontynuowanie 
zadań.

Średnia Średnie 1. Po wypracowaniu ścieżek współpracy z 
instytucjami oraz z instytutami badawczymi 
dane mogą być pozyskiwane nieodpłatnie, 
ponieważ powstanie centralnego rejestru oraz 
zasilanie go aktualnymi danymi będzie również 
korzyścią dla tych podmiotów. GDOŚ jako 
podmiot zarządzający systemem będzie 
odpowiedzialny za aktualizację danych. 
Ponadto, zgodnie z procedowanym projektem 
ustawy o gatunkach obcych, dane będą mogły 
być dodawane przez wybrane urzędy 
administracji publicznej. 
2. Spodziewane efekty: sprawnie działająca 
sieć współpracy między instytucjami i 
instytutami badawczymi, budująca system 
kontroli inwazyjnych gatunków obcych. 
3. W zakresie tego ryzyka nie nastąpiła zmiana 
w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 
Maciej Seretny,
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
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maciej.seretny@gdos.gov.pl
tel. 22 661 62 07

Natalia Ciosmak, 
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 
Departament Realizacji Projektów Środowiskowych,
natalia.ciosmak@gdos.gov.pl
tel. 22 661 62 28
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