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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Głównym celem projektu jest digitalizacja i udostępnienie online jak największej ilości 
materiałów archiwalnych, które jeszcze nie były publikowane. Działanie to będzie możliwe 
poprzez modernizację Szukaj w Archiwach (dalej: SwA), wewnętrznego systemu Zintegrowany 
System Informacji Archiwalnej (dalej: ZoSIA), a także budowa infrastruktury do digitalizacji oraz 
przechowywania, zabezpieczania i udostępniania danych. Archiwa państwowe posiadają 91 mln 
kopii cyfrowych materiałów archiwalnych co stanowi tylko 2% posiadanych zasobów w formie 
tradycyjnej. Dotychczasowy zasób kopii cyfrowych jest efektem 15. letniej pracy całej sieci 
Archiwów Państwowych. Niestety przyrost danych zdigitalizowanych jest niewystarczający 
wobec oczekiwań interesariuszy. W obecnym tempie digitalizacja wybranych zasobów archiwów 
zajmie dziesiątki lat. Postępująca akcesja materiałów archiwalnych do archiwów oraz 
oczekiwania społeczne w zakresie dostępu do informacji generują potrzebę budowy oraz 
rozwoju narzędzi i przestrzeni służących do powszechnego dostępu do zasobu archiwalnego w 
postaci cyfrowej. Niezbędne jest zatem: zintensyfikowanie digitalizacji posiadanych zasobów 
archiwalnych, w celu udostępnienia wytworzonych w ramach projektu cyfrowych danych oraz 
wcześniej zdigitalizowanych materiałów archiwalnych, które jeszcze nie były publikowane, 
zabezpieczenie zdigitalizowanych danych z uwzględnieniem także konieczności bezpiecznej i 
sprawnej zmiany ich lokalizacji. Projekt zakłada szczególną koncentrację na zasobach partnerów 
projektu, w tym digitalizację mikrofilmów z ich zasobów, a to znacząco rozszerzy dostępność 
danych. Działania te pozwolą wykonać większą liczbę kopii zabezpieczających materiały 
archiwalne i je udostępnić. Dzięki przeprowadzonej modernizacji serwis SwA uzyska możliwości 
techniczne prezentacji kopii cyfrowych nagrań dźwiękowych i filmów, zostanie uzupełniony o 2 e-
usługi przeznaczone dla obywateli oraz będzie dostosowany do osób z niepełnosprawnościami.



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Obywatele 
korzystający z 
materiałów 
archiwalnych 
(Szacuje się, że w 
ciągu 3 lat serwis 
odwiedzi łącznie 5 
mln użytkowników, w 
każdym roku ok. 1,66 
mln. Przed rozbudową 
serwisu, w 2023 r. z 
skorzystało z niego 
1,1 mln użytkowników, 
dodatkowo osoby 
prywatne zleciły 
Archiwom 
Państwowym 64343 
kwerend, a czytelnie 
odwiedziło 19495 
osób)

• Niedostateczna ilość udostępnianych kopii 
cyfrowych w SwA poszukiwanych do celów 
prywatnych. 

• Brak możliwości przeglądania w SwA nagrań 
dźwiękowych i filmów. 

• Niewystarczająco precyzyjna wyszukiwarka 
informacji w udostępnionych zasobach. 

• Brak udogodnień dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

• Brak możliwości zamawiania zasobów 
archiwalnych, czy też rezerwacji miejsca w 
lokalnych czytelniach.

5 mln

Szkolnictwo i 
środowiska 
akademickie 
(Szacuje się, że w 
ciągu 3 lat z serwisu 
do celów naukowych 
skorzysta 1,2 mln 
osób. Tylko w roku 
akademickim 2023/24 
r. w Polsce studiowało 
1,2 mln osób, a 
badania prowadziło 
72 tys. pracowników 
naukowych. Szkoły 
liczyły 0,7 mln 
nauczycieli i 5 mln 
uczniów. Dodatkowo 
w 2023 r. Archiwa 
Państwowe wykonały 
3158 kwerend 
naukowych, w 
lekcjach stacjonarnie 
uczestniczyło 19 tys. 
osób, a w 
wycieczkach 16 tys. 
osób)

• Niedostateczna ilość udostępnianych kopii 
cyfrowych w SwA służących do celów 
edukacyjnych i badań naukowych. 

• Brak możliwości przeglądania w SwA nagrań 
dźwiękowych i filmów. 

• Niewystarczająco precyzyjna wyszukiwarka 
informacji w udostępnionych zasobach. 

• Brak udogodnień dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

• Brak możliwości zamawiania zasobów 
archiwalnych, czy też rezerwacji miejsca w 
lokalnych czytelniach.

1,2mln

Odbiorcy mediów i 
portali 
społecznościowych
(Szacowany trzyletni 

• Niedostateczna ilość udostępnianych kopii 
cyfrowych w SwA do prezentacji w mediach i 
portalach. 

1,5 mln



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

zasięg to 1,5 mln 
osób, przed 
rozbudową serwisu 
jednorazowa 
prezentacja kopii 
cyfrowych z Archiwów 
Państwowych w 
głównych programach 
informacyjnych 
posiada oglądalność 
do 0,5 mln osób. 
Dodatkowo konto 
NAC w portalu 
społecznościowym 
obserwuje 100 tys. 
osób)

• Brak możliwości przeglądania w SwA kopii 
cyfrowych nagrań dźwiękowych i filmów. 

• Niewystarczająco precyzyjna wyszukiwarka 
informacji w udostępnionych zasobach.

Członkowie i 
pracownicy, 
organizacji 
pozarządowych 
(Według GUS w 
Polsce w 2020 r. 
zatrudnionych w 
organizacjach 
pozarządowych było 
łącznie 150,3 tys. 
osób. Dodatkowo 
2023 r. Archiwa 
Państwowe wykonały 
36372 kwerend 
genealogicznych)

• Niedostateczna ilość udostępnianych kopii 
cyfrowych do badań genealogicznych i historii 
regionalnej w SwA (np. Polskie Towarzystwo 
Genealogiczne) 

• Brak możliwości przeglądania w SwA kopii 
cyfrowych nagrań dźwiękowych i filmów z 
Archiwów Państwowych. 

• Niewystarczająco precyzyjna wyszukiwarka 
informacji w udostępnionych zasobach. 

• Brak udogodnień dla osób z 
niepełnosprawnościami (np. Polski Związek 
Głuchoniemych)

150 tys. osób

Pracownicy 
administracji 
rządowej i 
samorządowej oraz 
instytucji kultury 
(Szacuje się 
korzystanie z serwisu 
w ciągu 3 lat przez 
część pracowników 
administracji, czyli 60 
tys. osób. Według PAP 
w Polsce w 2021 r. 
łącznie zatrudnionych 
było 434 tys. 
pracowników 
administracji 
publicznej. W 2023 r. 
Archiwa Państwowe 
wykonały 19084 

• Niedostateczna ilość udostępnionych kopii 
cyfrowych w SwA wykorzystywanych do 
postępowań administracyjnych (np. przez 
samorządy czy np. wojewódzkie urzędy 
ochrony zabytków). 

• Niewystarczająco precyzyjna wyszukiwarka 
informacji w udostępnionych zasobach.

60 tys. osób



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

kwerendy na potrzeby 
instytucji)
Archiwum Główne Akt 
Dawnych

• Niewystarczające środki finansowe 
niezbędne do digitalizacji cennych materiałów 
archiwalnych o istotnym znaczeniu dla 
polskiej kultury i nauki np. średniowiecznych 
ksiąg i poszytów 

• Brak możliwości filtrowania zakresu/ 
zakresów numerów mikrofilmów

60 osób

Archiwum Akt 
Nowych

• Niewystarczające środki finansowe 
niezbędne do digitalizacji i udostępnienia 
cennych materiałów archiwalnych o istotnym 
znaczeniu dla polskiej kultury i nauki, np. 
masowej dokumentacji aktowej z XX wieku, w 
tym ministerstw i innych instytucji 
centralnych. 

• Brak możliwości filtrowania zakresu/
zakresów numerów mikrofilmów. 

• Brak obsługi plików audiowizualnych.

120 osób

Archiwum Państwowe 
w Warszawie

• Niewystarczające środki finansowe 
niezbędne do digitalizacji i udostępnienia 
cennych materiałów archiwalnych o istotnym 
znaczeniu dla polskiej kultury i nauki (np. akta 
hipoteczne, akta notarialne) 

• Brak możliwości filtrowania zakresu/ 
zakresów numerów mikrofilmów 

• Brak obsługi plików audiowizualnych. 

• Brak możliwości digitalizacji materiałów 
archiwalnych w szerokiej skali w oddziałach 
zamiejscowych w: Grodzisku Mazowieckim, 
Mławie, Pułtusku, Otwocku, Milanówku.

160 osób

Narodowe Archiwum 
Cyfrowe

• Zbyt wolne tempo digitalizacji masowej 
zbioru Centralnego Magazynu Mikrofilmów 
Archiwów Państwowych. 

• Niewystarczające środki finansowe 
niezbędne do rozwoju kluczowych systemów 
teleinformatycznych Archiwów Państwowych 
administrowanych przez NAC. 

• Niewystarczające środki finansowe 
niezbędne do zabezpieczenia w postaci 
cyfrowej: negatywów fotograficznych, 

65 osób



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

dokumentacji aktowej, nagrań dźwiękowych i 
filmów  

• Niewystarczająca przestrzeń dyskowa w 
Centralnym Repozytorium Cyfrowym oraz 
Zapasowym Repozytorium Cyfrowym dla kopii 
cyfrowych przekazywanych z Archiwów 
Państwowych.

Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa 
Narodowego

• Konieczność spełnienia wymogów Strategii 
rozwoju kapitału społecznego 
(współdziałanie, kultura, kreatywność) 2030 
Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie roli kultury 
w budowaniu tożsamości i postaw 
obywatelskich - Digitalizacja, cyfrowa 
rekonstrukcja i udostępnianie dóbr kultury

495

1.2. Opis stanu obecnego
„Szukaj w Archiwach” jest miejscem dla prezentacji kopii cyfrowych z zasobów 112 instytucji tj.: 
archiwów państwowych, muzeów, archiwów szkół wyższych, organizacji polonijnych, muzeów i 
organizacji pozarządowych. Rozwiązanie technicznie integruje się z systemem ZoSIA, z którego 
pozyskuje dane. System ZoSIA jest używany przez Archiwa Państwowe i inne instytucje kultury 
do opisu zasobu archiwalnego. Użytkownicy  SwA oczekują zwiększonej wydajności serwisu, 
poszerzonej oferty materiałów archiwalnych dostępnych online, poprawionej użyteczności 
funkcjonalnej oraz optymalizacji mechanizmu wyszukiwania. Użytkownicy systemu ZoSIA 
oczekują zwiększenia użyteczności interfejsu. Dodatkowo niektóre obszary działania archiwów 
państwowych, poza ewidencją i opracowaniem, jak przechowywanie i udostępnianie materiałów 
archiwalnych nie są wspomagane przez system ZoSIA. Prowadzi to do częściowego 
rozproszenia informacji w innych bazach i systemach, niespójności zarządzania między różnymi 
archiwami, konieczności dublowania danych w różnych bazach i problemów z ich uzgodnieniem. 

Analiza SwA i systemu ZoSIA wykazała: dług technologiczny i problemy wydajnościowe, 
potrzebę zmiany architektury umożliwiająca skalowalność poziomą i pionową, potrzebę 
optymalizacji przeglądania materiałów, konieczność dostosowania do wymagań WCAG 2.2 i 
rozbudowy o funkcjonalność audiodeskrypcji do materiałów multimedialnych, a także rozbudowy 
o możliwość dostarczenia warstwy tekstowej dla osób z niepełnosprawnością słuchu. Ponadto 
analiza wykazała potrzebę rozbudowy o możliwość audiotranskrypcji do dokumentów 
zeskanowanych oraz braki funkcjonalne, a w tym brak e-usług. SwA i system  ZoSIA są 
umiejscowione na infrastrukturze serwerowo-macierzowej. Digitalizacja danych, które zasilają 
system ZoSIA oraz SwA jest przeprowadzana na przestarzałej i niewydolnej infrastrukturze do 
digitalizacji pochodzącej z lat 2008-2017.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Zwiększenie liczby udostępnionych cyfrowo obiektów kultury i nauki 
dostępnych dla każdego użytkownika z możliwością ich ponownego 



wykorzystywania.

Cel 
strategiczny

Program otwierania danych na lata 2021-2027, Cel czwarty - Stymulowanie 
rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych. 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 r.) - Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu. Obszar: E-państwo- 
Budowa i rozwój e-administracji – orientacja administracji państwa na usługi 
cyfrowe
Strategia rozwoju kapitału społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) 
2030 Cel szczegółowy 2. Wzmocnienie roli kultury w budowaniu tożsamości i 
postaw obywatelskich - Digitalizacja, cyfrowa rekonstrukcja i udostępnianie 
dóbr kultury

Korzyść: Zwiększenie dostępności danych poprzez udostępnienie nowych zasobów, z 
których korzystać będą m.in.: obywatele, szkolnictwo i środowiska 
akademickie, odbiorcy mediów i portali, członkowie i pracownicy organizacji 
pozarządowych pracownicy administracji rządowej i samorządowej oraz 
instytucji kultury sieć archiwów państwowych. Usprawnienie i zwiększenie 
efektywności pracy sieci archiwów państwowych.

KPI: 1. Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, 
produktów i procesów cyfrowych.
2. Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i 
procesów cyfrowych
3. Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane 
prywatne on-line.
4. Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych opracowanych dla 
przedsiębiorstw.
5. Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i 
procesów cyfrowych.
6. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne.
7. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego/dane prywatne.
8. Liczba utworzonych API.
9. Liczba wdrożonych e-usług

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

Wartości aktualne
•    Wskaźnik nr 1:
o    wartość aktualna:   0 szt.
•    Wskaźnik nr 2
o    wartość aktualna: 0 szt. 
•    Wskaźnik nr 3
o    wartość aktualna: 0 szt. 
•    Wskaźnik nr 4
o    wartość aktualna: 0 PLN
•    Wskaźnik nr 5
o    Wartość aktualna: 45 mln rocznie
•    Wskaźnik nr 6
o    Wartość aktualna: 68 071 951 szt.
•    Wskaźnik nr 7
o    Wartość aktualna: 91 194 514 szt.
•    Wskaźnik nr 8
o    Wartość aktualna: 0
•    Wskaźnik nr 9



o    Wartość aktualna: 0
Wartości docelowe
•    Wskaźnik nr 1:
o    wartość docelowa: 4 szt. 
•    Wskaźnik nr 2:
o    wartość docelowa: 4 szt.
•    Wskaźnik nr 3:
o    wartość docelowa: 32 szt
•    Wskaźnik nr 4
o    wartość aktualna: 14 000 000 PLN 
•    Wskaźnik nr 5 
o    Wartość docelowa 61 mln rocznie
•    Wskaźnik nr 6 
o    Wartość docelowa 77 811 919 PLN
•    Wskaźnik nr 7
o    Wartość docelowa 101 790 514 szt. 
•    Wskaźnik nr 8 
o    Wartość docelowa 1
•    Wskaźnik nr 9 
o    Wartość docelowa 2

Metoda 
pomiaru KPI

Co kwartał oraz w dniu zakończenia projektu. 
Dla  wskaźnika 1, 2, 3, 4, 8, 9 raport na zakończenie projektu. 
Dla wskaźnika 6, 7 raporty od parterów projektu przesyłane co kwartał oraz na 
zakończenie projektu. Dla wskaźnika 4 raport po 12 miesiącach od 
uruchomienia udostępniania danych ze statystyk Szukaj w Archiwach

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
1 E-Rewers - zamawianie oryginałów 

materiałów archiwalnych (obejmuje: 
poprzez indywidualne konto w SwA - 
wybranie zamawianych jednostek, 
automatyczne wypełnienie formularza 
rewersu danymi zamawianych 
jednostek, nazwiskiem użytkownika i 
datą zamówienia, złożenie do czytelni 
danego archiwum państwowego 
zamówienia na wyszukane przez 
użytkownika jednostki archiwalne, 
uzyskanie informacji o dostępności 
materiałów, weryfikację ważności e- 
zgłoszenia, wypełnienie i wysłanie e- 
zgłoszenia w przypadku jego braku lub 
nieaktualności, uzyskanie informacji o 
przyjęciu zlecenia i jego statusie, 
zarezerwowanie terminu wizyty, 
uzyskanie informacji o braku 

A2C
A2B
A2A

Obywatele korzystający 
z materiałów 
archiwalnych 
(Szacuje się, że w ciągu 
3 lat serwis odwiedzi 
łącznie 5 mln 
użytkowników, w 
każdym roku ok. 1,66 
mln. Przed rozbudową 
serwisu, w 2023 r. z 
skorzystało z niego 1,1 
mln użytkowników, 
dodatkowo osoby 
prywatne zleciły 
Archiwom Państwowym 
64343 kwerend, a 
czytelnie odwiedziło 
19495 osób)
Szkolnictwo i 

Dwustronna 
interakcja



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
możliwości udostępnienia materiałów, 
uzyskanie przypomnienia o terminie 
wizyty)

środowiska 
akademickie 
(Szacuje się, że w ciągu 
3 lat z serwisu do celów 
naukowych skorzysta 
1,2 mln osób. Tylko w 
roku akademickim 
2023/24 r. w Polsce 
studiowało 1,2 mln 
osób, a badania 
prowadziło 72 tys. 
pracowników 
naukowych. Szkoły 
liczyły 0,7 mln 
nauczycieli i 5 mln 
uczniów. Dodatkowo w 
2023 r. Archiwa 
Państwowe wykonały 
3158 kwerend 
naukowych, w lekcjach 
stacjonarnie 
uczestniczyło 19 tys. 
osób, a w wycieczkach 
16 tys. osób)
Odbiorcy mediów i 
portali 
społecznościowych
(Szacowany trzyletni 
zasięg to 1,5 mln osób, 
przed rozbudową 
serwisu jednorazowa 
prezentacja kopii 
cyfrowych z Archiwów 
Państwowych w 
głównych programach 
informacyjnych posiada 
oglądalność do 0,5 mln 
osób. Dodatkowo konto 
NAC w portalu 
społecznościowym 
obserwuje 100 tys. 
osób)
Członkowie i 
pracownicy, organizacji 
pozarządowych 
(Według GUS w Polsce 
w 2020 r. zatrudnionych 
w organizacjach 
pozarządowych było 
łącznie 150,3 tys. osób. 



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
Dodatkowo 2023 r. 
Archiwa Państwowe 
wykonały 36372 
kwerend 
genealogicznych)
Pracownicy 
administracji rządowej i 
samorządowej oraz 
instytucji kultury 
(Szacuje się korzystanie 
z serwisu w ciągu 3 lat 
przez część 
pracowników 
administracji, czyli 60 
tys. osób. Według PAP 
w Polsce w 2021 r. 
łącznie zatrudnionych 
było 434 tys. 
pracowników 
administracji publicznej. 
W 2023 r. Archiwa 
Państwowe wykonały 
19084 kwerendy na 
potrzeby instytucji)
(rocznie ok 474307 
transakcji)

2 E-kopia zamawianie kopii cyfrowych 
materiałów archiwalnych (obejmuje: 
poprzez indywidualne konto w SwA - 
zamawianie kopii cyfrowych materiałów 
archiwalnych znajdujących się w 
domenie publicznej lub do których 
prawa posiadają archiwa, uzyskanie 
informacji o niemożliwości wykonania 
kopii cyfrowych wskazanych 
materiałów, wybranie parametrów 
zamawianych kopii, usunięcie 
wybranych kopii z koszyka zamówień, 
wybór statusu zamawiającego – osoba 
prywatna lub firma, wypełnienie 
formularza zamówienia, podsumowanie 
i wysłanie zamówienia, uzyskanie 
informacji o możliwości jego realizacji 
oraz o jego statusie, uzyskanie 
wstępnego kosztorysu, przekazanie 
danych do faktury, przekazanie 
użytkownikowi danych do przelewu, 
uzyskanie przypomnienia o płatności, 
przesłanie linku do pobrania 

A2C
A2B
A2A

Obywatele korzystający 
z materiałów 
archiwalnych 
(Szacuje się, że w ciągu 
3 lat serwis odwiedzi 
łącznie 5 mln 
użytkowników, w 
każdym roku ok. 1,66 
mln. Przed rozbudową 
serwisu, w 2023 r. z 
skorzystało z niego 1,1 
mln użytkowników, 
dodatkowo osoby 
prywatne zleciły 
Archiwom Państwowym 
64343 kwerend, a 
czytelnie odwiedziło 
19495 osób)
Szkolnictwo i 
środowiska 
akademickie 
(Szacuje się, że w ciągu 
3 lat z serwisu do celów 

Transakcja



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
zamówionych kopii lub wysłanie 
informacji o zrealizowaniu zamówienia i 
możliwości jego odbioru, wysłanie 
faktury, utrzymanie aktualności linku)

naukowych skorzysta 
1,2 mln osób. Tylko w 
roku akademickim 
2023/24 r. w Polsce 
studiowało 1,2 mln 
osób, a badania 
prowadziło 72 tys. 
pracowników 
naukowych. Szkoły 
liczyły 0,7 mln 
nauczycieli i 5 mln 
uczniów. Dodatkowo w 
2023 r. Archiwa 
Państwowe wykonały 
3158 kwerend 
naukowych, w lekcjach 
stacjonarnie 
uczestniczyło 19 tys. 
osób, a w wycieczkach 
16 tys. osób)
Odbiorcy mediów i 
portali 
społecznościowych
(Szacowany trzyletni 
zasięg to 1,5 mln osób, 
przed rozbudową 
serwisu jednorazowa 
prezentacja kopii 
cyfrowych z Archiwów 
Państwowych w 
głównych programach 
informacyjnych posiada 
oglądalność do 0,5 mln 
osób. Dodatkowo konto 
NAC w portalu 
społecznościowym 
obserwuje 100 tys. 
osób)
Członkowie i 
pracownicy, organizacji 
pozarządowych 
(Według GUS w Polsce 
w 2020 r. zatrudnionych 
w organizacjach 
pozarządowych było 
łącznie 150,3 tys. osób. 
Dodatkowo 2023 r. 
Archiwa Państwowe 
wykonały 36372 
kwerend 



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
genealogicznych)
Pracownicy 
administracji rządowej i 
samorządowej oraz 
instytucji kultury 
(Szacuje się korzystanie 
z serwisu w ciągu 3 lat 
przez część 
pracowników 
administracji, czyli 60 
tys. osób. Według PAP 
w Polsce w 2021 r. 
łącznie zatrudnionych 
było 434 tys. 
pracowników 
administracji publicznej. 
W 2023 r. Archiwa 
Państwowe wykonały 
19084 kwerendy na 
potrzeby instytucji)
(rocznie ok 68013 
transakcji)

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Zasoby Narodowego 
Archiwum Cyfrowego:  
dokumentacja aktowa, pliki 
filmowe i audio:  w tym z lat 
1945-1991: Wojskowa 
Agencja Fotograficzna, 
Rozgłośnia Centralna 
Polskiego Radia w Warszawie

31-12-2027 1,4 mln

Zasoby Archiwum Akt 
Nowych: dokumentacja 
aktowa i mikrofilmy, w tym z 
lat 1918-1939: Ministerstwo 
Opieki Społecznej, 
Ministerstwo Poczt i 
Telegrafów, Ministerstwo 
Aprowizacji, Prokuratoria 

31-12-2027 2,9 mln



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Generalna RP w Warszawie
Zasoby Archiwum Głównego 
Akt Dawnych: w tym 
oryginalne Dokumenty i 
mikrofilmy: Archiwum 
Koronne Warszawskie 
(1455-1796), Archiwum 
Królestwa Polskiego 
(1501-1822), księgi grodzkie, 
księgi ziemskie

31-12-2027 4 mln

Zasoby Archiwum 
Państwowego w Warszawie: 
dokumentacja aktowa, w tym 
Hipoteka Warszawska (XIX-XX 
w.) i akty notarialne

31-12-2027 2,3 mln

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Zmodernizowane Centralne Repozytorium Cyfrowe (CRC) poprzez 
zwiększenie jego pojemności

06-2026

Zmodernizowane Zapasowe Repozytorium Cyfrowe (ZRC) poprzez 
zwiększenie jego pojemności

06-2026

Zmodernizowana infrastruktura serwerowa umożliwiająca uruchomienie 
zmodyfikowanego „Szukaj w Archiwach” oraz systemu Zintegrowanego 
Systemu Informacji Archiwalnej (ZoSIA).

12-2025

Utworzony magazyn głębokich kopii bezpieczeństwa Archiwów Państwowych 08-2026
Zmodernizowana infrastruktura do digitalizacji 12-2025
Zmodyfikowany „Szukaj w Archiwach” w zakresie: 
1) rozbudowy i ulepszenia wyszukiwarki udostępnionych zasobów, 
2) funkcjonalności: prezentacji plików audio i video, ułatwień dla osób z 
niepełnosprawnościami, możliwości uwierzytelniania użytkowników, 
3) budowy modułu e-usług:  e-rewers, e-kopia  
4) modyfikacji modułu administracji centralnej

12-2026

Zmodyfikowany system ZoSIA w zakresie:
1) budowy modułów: udostępniania, przechowywania oraz  e-usług: e-rewers, 
e-kopia  
2) modyfikacji modułów: ewidencji materiałów archiwalnych, opracowania, 
raportowania, administracji 

06-2027



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
3) budowa funkcjonalności obsługi audio i video 
4)  importu danych ze źródeł zewnętrznych,
Utworzone API 06-2027
Raport z testów UX 08-2027
Raport z testów wydajności 09-2027
Raport z testów bezpieczeństwa 09-2027
Materiały szkoleniowe 11-2027
Materiały informacyjno -promocyjnych 12-2027

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Rozpoczęte prace nad wnioskiem projektowym 2024-02-29
Opracowane założenia do wniosku projektowego 2024-07-31
Opracowany opis założeń projektu informatycznego 2024-10-16
Opracowany wniosek o dofinansowanie FERC 2024-11-20
Opracowana dokumentacja przetargowa do modernizacji infrastruktury 
serwerowej umożliwiającej uruchomienie nowego „Szukaj w Archiwach" i 
systemu „ZoSIA”

2025-01-31

Opracowana dokumentacja przetargowa do modernizacji infrastruktury do 
digitalizacji

2025-02-28

Opracowana dokumentacja przetargowa do modyfikacji Centralnego 
Repozytorium Cyfrowego i Zapasowego Repozytorium Cyfrowego

2025-03-31

Opracowana dokumentacja przetargowa do budowy magazynu głębokich 
kopii bezpieczeństwa Archiwów Państwowych

2025-04-30

Opracowana dokumentacja przetargowa do modyfikowanego “Szukaj w 
Archiwach”

2025-05-31

Opracowane założenia do modyfikowanego systemu ZoSIA 2025-07-31
Zakończona modernizacja infrastruktury serwerowej umożliwiającej 
uruchomienie nowego „Szukaj w Archiwach" i systemu ZoSIA

2025-12-31

Zakończona modernizacja infrastruktury do digitalizacji 2025-12-31
Zakończona modernizacja Centralnego Repozytorium Cyfrowego  i 
Zapasowego Repozytorium Cyfrowego

2026-06-30

Zakończona budowa magazynu głębokich kopii bezpieczeństwa 
Archiwów Państwowych

2026-08-31

Zakończona i wdrożona modernizacja „Szukaj w Archiwach” 2026-12-31



Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Zakończona i wdrożona modernizacja systemu ZoSIA 2027-06-30
Przeprowadzony audyt bezpieczeństwa 2027-09-30
Zdigitalizowane materiały archiwalne 2027-10-31
Przygotowane do publikacji zdigitalizowane materiały archiwalne 2027-11-30
Zakończone szkolenia 2027-11-30
Opublikowane zdigitalizowane materiały archiwalne 2027-12-31
Zakończone działania promocyjne 2027-12-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania

Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 71 891 161,94 zł
Brutto 87 932 000,00 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2025 Netto 14 141 186,99 zł
Brutto 17 393 660,00 zł

2026 Netto 49 650 943,09 zł
Brutto 61 070 660,00 zł

2027 Netto 8 058 381,46 zł
Brutto 9 467 680,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Digitalizacja 
zbiorów 
archiwalnych, 
przygotowanie 
dokumentacji 
analitycznej,  
przeprowadzenie 
testów 

18 500 000,00 zł Wydatki niezbędne do 
modernizacji Szukaj w Archiwach 
oraz systemu Zintegrowanego 
Systemu Informacji Archiwalnej 
(ZoSIA), w tym wytworzenie przez 
Wykonawcę zewnętrznego 
oprogramowania, a także 
digitalizacji zasobów 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

wewnętrznych 
(deweloperskich, 
jednostkowych, 
podstawowych 
testów end-to-end), 
funkcjonalnych, 
modernizacja 
Szukaj w 
Archiwach oraz 
systemu 
Zintegrowanego 
Systemu Informacji 
Archiwalnej 
(ZoSIA), body 
leasing, zakup 
gotowych 
rozwiązań, 
udostępnianie 
informacji i zbiorów 
danych

archiwalnych. Wydatki zawierają 
też koszty usług zewnętrznych 
oraz wynagrodzenie zespołów 
merytorycznych i 
uczestniczących w projekcie, 
którzy będą zaangażowani w 
opracowanie opisu procesów 
biznesowych i wymagań 
technicznych, a następnie ich 
implementację .

Infrastruktura Zakup sprzętu i 
oprogramowania 
niezbędnego do 
modernizacji 
(macierzy, 
przełączników, 
systemów 
bezpieczeństwa, 
oprogramowania 
systemowego, 
narzędziowego): 
CRC, ZRC, 
infrastruktury 
serwerowej, 
infrastruktury do 
digitalizacji 
(skanerów i 
urządzeń do 
digitalizacji 
zbiorów oraz 
oprogramowania 
systemowego, 
narzędziowego i 
specjalistycznego).
Zakup sprzętu i 
oprogramowania 
do stworzenia 
magazynu 
głębokiego 
przechowywania

66 300 000,00 zł Pozycje kosztowe uwzględniają 
zakup sprzętu i oprogramowania 
niezbędnego do realizacji 
produktów końcowych projektu. 
Modernizacja SwA i systemu 
ZoSIA wymaga zakupu wydajnej 
infrastruktury dostosowanej do 
wymogów zmodernizowanych 
produktów. Tak samo do 
digitalizacji i przechowywania 
cyfrowych danych niezbędna jest 
odpowiednia infrastruktura.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Koszty UX i grafiki Stworzenie 
projektu UX i 
projektu 
graficznego 
systemu ZoSIA i 
SwA, testowanie 
systemów wśród 
docelowych 
użytkowników, 
wprowadzania 
poprawek 
wynikających z 
testów z 
użytkownikami

700 000,00 zł Wydatki na zaprojektowanie 
szaty graficznej SwA i systemu 
ZoSIA w tym ich komponentów 
dla użytkownika, na podstawie 
przeprowadzonych analiz, a także 
wcześniejszych doświadczeń. 
Przeprowadzenie testów i 
konsultacji z docelowymi 
użytkownikami, a następnie 
implementacja poprawek.

Bezpieczeństwo Audyty 
bezpieczeństwa, 
analizy kodu, testy 
podatności

750 000,00 zł Wydatki przeznaczone na 
przeprowadzenie audytu: 
bezpieczeństwa systemów oraz 
zgodności z WCAG 2.2

Wydajność 
rozwiązań

Testy wydajności 200 000,00 zł Przeprowadzenie niezbędnych 
działań i analiz dla zbudowania 
rozwiązania/systemu pod kątem
wydajnościowym.

Szkolenia Realizacja szkoleń: 
materiały 
szkoleniowe, zakup 
pakietów 
szkoleniowych z 
dostarczonych 
produktów projektu

300 000,00 zł Szkolenia niezbędne do realizacji 
projektu wraz z produktami 
końcowymi

Działania 
informacyjno-
promocyjne

Materiały 
informacyjno-
promocyjne, usługi 
promocyjne

250 000,00 zł Działania niezbędne do promocji 
serwisu oraz danych w nim 
zgromadzonych

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Koszty zarządzania 
i wsparcia

932 000,00 zł Wydatki związane z 
prowadzeniem projektu w tym 
kierowników projektu, 
asystentów, doradców prawnych i 
finansowych.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

25 848 754,81 zł Źródło finansowania



Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2028 3 609 200,00 zł (brutto)
(2 934 308,94 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2029 3 761 660,00 zł (brutto)
(3 058 260,16 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 3 921 743,00 zł (brutto)
(3 188 408,94 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 7 189 830,15 zł (brutto)
(5 845 390,37 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2032 7 366 321,66 zł (brutto)
(5 988 879,40 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Problemy 
związane ze 
wspólną 
lokalizacją 
infrastruktury 
technicznej 
Archiwum 
Narodowego w 
Krakowie (ANK) 
oraz ZRC

Średnia Średnie • Ujednolicenie zarządzania 
bezpieczeństwem fizycznym 
zainstalowanych systemów;
• Ujednolicenie procedur zarządzania i 
dostępem do zainstalowanej 
infrastruktury Archiwum Narodowego w 
Krakowie oraz projektowanego ZRC

Brak 
redundantnego 
łącza 
operatorskiego w 
budynku ANK

Duża Średnie Budowa/doprowadzenie łącza od dwóch 
różnych operatorów



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Trudność w 
pozyskaniu i 
dostępność kadry 
IT lokalizacja ZRC 
Kraków

Średnia Średnie Promocja instytucji na krakowskich 
uczelniach

Zmiana przepisów 
w zakresie 
gromadzenia 
danych cyfrowych

Średnia Niskie • Monitorowanie programu WIIP
• Udział w opiniowaniu nowych lub 
modyfikowanych przepisów w zakresie 
odnoszącym się do projektu

Konkurencja ze 
strony projektów 
krajowych o 
podobnym 
zakresie

Średnia Średnie • Monitorowanie projektów o podobnym 
zakresie
• Przekazanie do MC informacji o 
projekcie w zakresie dostępu do danych 
archiwalnych celem uwypuklenia różnic 
pomiędzy projektami

Wzrost kosztów 
realizacji projektu 
wynikające 
zmiany cen 
urządzeń oraz 
zasad 
licencjonowania 
oprogramowania

Średnia Wysokie • Stworzenie rezerwy budżetowej;
• Odpowiedni wybór możliwych do 
użycia technologii ze względu na ich End 
Of Life (EOL) oraz End Of Service (EOS)    
• Otwartość technologiczna i 
zastępowalność wybranych do projektu 
technologii

Wzrost kosztów 
realizacji projektu 
wynikający z 
różnic kursowych

Średnia Średnie • Stworzenie rezerwy budżetowej;
• Monitorowanie kursu walut

Opóźnienia w 
realizacji projektu 
w fazie realizacji 
projektu

Średnia Średnie • Wdrożenie metodyki prowadzenia 
projektu
• Założenie rezerwy na każdym kamieniu 
milowym projektu zgodnie z najlepszymi 
praktykami
• Monitorowanie terminowości realizacji 
kamieni milowych/ etapów pośrednich/ 
ścieżki krytycznej projektu

Nieautoryzowane 
działania 
związane z 
przetwarzaniem 
informacji

Średnia Średnie •  Zapewnienie środków 
uniemożliwiających nieautoryzowane 
działania związane z przetwarzaniem 
informacji
• Zabezpieczenie przetwarzanych 
informacji przed nieuprawnionym 
dostępem m.in. odpowiednie zapisy w 
umowach zawieranych w ramach 
realizacji projektu
• Opracowanie procedury dot. 
incydentów bezpieczeństwa



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

• Ciągłe monitorowanie ryzyka i 
opracowanie procedury reakcji na ryzyko 
w fazie implementacji oraz w okresie 
trwałości projektu

Nieautoryzowany 
dostęp na 
poziomie 
systemów 
operacyjnych, 
usług sieciowych i 
aplikacji

Średnia Średnie • Zapewnienie środków 
uniemożliwiających nieautoryzowany 
dostęp do systemów operacyjnych, 
usług sieciowych i aplikacji
• Wdrożenie do projektu działających w 
jednostce procedur zarządzania 
bezpieczeństwem informacji
• Opracowanie procedury dot. 
incydentów bezpieczeństwa
• Ciągłe monitorowanie ryzyka i 
opracowanie procedury reakcji na ryzyko 
w fazie implementacji oraz w okresie 
trwałości projektu

Niepowodzenia 
wyboru 
wykonawców w 
planowanych 
terminach w 
ramach 
postępowań 
przetargowych

Średnia Średnie Stały monitoring etapu realizacji, 
zabezpieczenie w zespole wsparcia w 
zakresie sprawnego przygotowania i 
prowadzenia postępowań 
przetargowych, tak aby ograniczyć 
ryzyko opóźnień.

Niedoszacowanie 
kosztów projektu

Średnia Niskie Stały monitoring realizacji projektu i 
poszczególnych etapów, elastyczne 
reagowanie na warunki rynkowe.

Brak 
zainteresowania 
odbiorców 
produktami 
projektu

Średnia Niskie Bieżąca komunikacja za pośrednictwem 
mediów społecznościowych oraz m.in. 
artykułów tematycznych, dostosowanie 
narzędzi komunikacyjnych do potrzeb 
informacyjnych kluczowych 
interesariuszy.

Brak dostępu do 
środowiska 
umożliwiającego 
w pełni wydajne 
działanie systemu

Średnia Średnie • Stały monitoring i szybka reakcja na 
ewentualne problemy techniczne. 
• Ścisła współpraca z dostawcą usługi 
hostingu.

Przekroczenie 
budżetu 
spowodowane 
wzrostem 
kosztów 
świadczenia usług 
IT

Średnia Średnie Szczegółowe ustalenie wymagań, zadań, 
harmonogramów, zakresów obowiązków 
i wskazanie odpowiedzialności za 
poszczególne zadania.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niedostępność 
wykwalifikowanej 
kadry IT na rynku 
pracy w efekcie 
oferowania 
niższego niż 
rynkowe 
wynagrodzenia za 
pracę w 
jednostkach 
współfinasowanyc
h ze środków 
budżetowych

Średnia Średnie Minimalizowanie prawdopodobieństwa 
poprzez zlecenie rekrutacji do 
wyspecjalizowanych podmiotów oraz 
oferowanie dodatkowego 
wynagrodzenia w postaci dodatków 
projektowych mogących zachęcić 
potencjalnych kandydatów do podjęcia 
pracy w zespole.

Odejście z pracy / 
zaangażowanie do 
innych inicjatyw 
osób kluczowych 
dla realizacji 
Projektu.

Średnia Średnie Zapewnienie odpowiedniej komunikacji 
w projekcie. System motywacyjny dla 
zespołu projektowego. Zapewnienie 
stabilnego zespołu projektowego w 
całym okresie realizacji projektu.

Trudności 
związane z 
digitalizacją 
zasobów 
przeznaczonych 
do udostępnienia.

Średnia Niskie • Przeprowadzenie kompleksowej 
analizy zasobów na wczesnym etapie, 
selektywna kwerenda techniczna oraz 
merytoryczna a także analiza jakości 
materiałów. 
• Tworzenie rezerw - zapewnienie 
odpowiednich rezerw finansowych oraz 
czasowych na wypadek 
urzeczywistnienia się ryzyka.

Ryzyka związane z 
przedłużającymi 
procedurami 
przetargowymi

Duża Średnie • Przeprowadzenie wcześniejszych 
rozeznań rynkowych.
• Dokładne opisanie przedmiotu 
zamówienia.
• Pozyskanie zewnętrznego 
eksperckiego wsparcia w zakresie 
prowadzenia procedur przetargowych

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Postęp 
technologiczny 
wpływający na 

Średnia Średnie Bieżący monitoring wprowadzanych na 
rynek technologicznych usprawnień, 
aktualizacja oprogramowania.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

zmiany w 
sprzęcie, 
oprogramowaniu
Awaria serwerów i 
systemu 
informatycznego, 
awaria sprzętu

Średnia Średnie Stałe monitorowanie pracy urządzeń 
oraz serwerów.

Utrata danych na 
skutek awarii lub 
zniszczenia 
infrastruktury

Średnia Znikome Przechowywanie danych w dwóch 
kopiach w oddalonych od siebie data 
center.

Brak możliwości 
zatrudnienia osób 
o odpowiednich 
kompetencjach 
niezbędnych do 
utrzymania 
efektów projektu

Średnia Średnie Pozyskanie osób o odpowiednich 
kompetencjach poprzez body leasing

Brak 
wystarczających 
zasobów 
kadrowych do 
utrzymania 
efektów projektu

Średnia Średnie Ciągłe monitorowania zasobów 
kadrowych potrzebnych do utrzymania 
efektów projektu, a w razie wystąpienia 
braków uzupełnienie ich poprzez 
rekrutację lub pozyskanie usług 
zewnętrznych

Brak 
wystarczających 
środków na 
utrzymanie 
efektów projektu

Średnia Niskie Stałe monitorowanie potrzeb obecnych 
jak również potencjalnych interesariuszy 
systemu. Zarządzanie aktualną mapą 
powstałych rozwiązań wraz z 
wytworzonymi funkcjonalnościami
pozwalające na pozyskanie środków 
finansowych z odpowiednim 
wyprzedzeniem.

Niewłaściwy 
wybór technologii 
dla SwA i ZoSIA, 
który może 
spowodować 
wzrost kosztów 
utrzymania
systemu lub 
problemów z 
wydajnością.

Mała Wysokie Zapewnienie odpowiednich kompetencji 
poprzez wybór profesjonalnych 
Wykonawców. Na etapie projektu 
zaangażowanie architekta 
systemowego.

6. OTOCZENIE PRAWNE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych 
danych i ponownym wykorzystywaniu 
informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 
1641)

TAK/NIE

2 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w 
sprawie otwartych danych i ponownego 
wykorzystywania informacji sektora 
publicznego (Dz. Urz. UE L 172 z 26.06.2019, 
str. 56)

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2023 r„ poz. 57)

TAK/NIE

4 Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej (Dz. U. 2016, poz. 543, 
z późn. zm.), w zakresie rozwoju 
społeczeństwa informacyjnego (w art. 12a 
pkt 6).

TAK/NIE

5 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 
2247)

TAK/NIE

6 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2023 
r., poz. 913)

TAK/NIE

7 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020 
poz. 164 tekst jedn.)

TAK/NIE

8 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1440, ze zm.)

TAK/NIE

9 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych t.j. (Dz.U. z 2021 r. poz. 386, ze zm.)

TAK/NIE

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych)

11 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych." (Dz.U. z 
1994 r. nr 24 poz. 83 ze zm.)

TAK/NIE

12 Program Zintegrowanej Informatyzacji 
Państwa na lata 2014-2024 (Uchwała nr 
232/2023 Rady Ministrów) z 23 listopada 
2023r.

TAK/NIE

13 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa 
teleinformatycznego

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 KRONIK@ Ministerst

wo 
Cyfryzacji

"KRONIK@, czyli Krajowe 
Repozytorium Obiektów 
Nauki i Kultury to system 
teleinformatyczny 
prowadzony przez 
Ministerstwo Cyfryzacji, 
który pozwala na zebranie i 
udostępnianie w jednym 
miejscu cyfrowych 
zasobów z zakresu nauki, 
kultury i administracji. 
Portal wprowadza 
jednolite standardy 
zarządzania metadanymi.

Istniejący

2 Portale 
zewnętrzne

Instytuacje 
i 
stowarzysz
enia 
zęwnętrzn
e

Zewnętrze portale do 
przeszukiwania danych 
archiwalnych. Do takich 
portali można zaliczyć 
portale o profilu 
genealogicznym 
np. .genealodzy.pl, portale 
o profilu naukowym itd.

Istniejący

3 Szukaj w 
Archiwach

Narodowe 
Archiwum 
Cyfrowe

" Serwis internetowy, w 
którym prezentowane są 
kopie cyfrowe i opisy 
materiałów archiwalnych 
zgromadzonych w 
polskich archiwach i 
innych 
instytucjach.Udostępnianie 
skanów materiałów 
archiwalnych."

Modyfikowany Modyfikacja 
„Szukaj w 
Archiwach” w 
zakresie: 
1) rozbudowy i 
ulepszenia 
wyszukiwarki 
udostępnionyc
h zasobów, 
2) 
funkcjonalności
: prezentacji 
plików audio i 
video, ułatwień 
dla osób z 
niepełnospraw
nościami, 
możliwości 
uwierzytelniani
a 
użytkowników,
 
3) budowy 
modułu e-
usług:  e-
rewers, e-
kopia 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
4) modyfikacji 
modułu 
administracji 
centralnej

4 Węzeł Krajowy Ministerst
wo 
Cyfryzacji

Węzeł Krajowy  jest 
rozwiązaniem 
organizacyjno-
technicznym 
umożliwiającym 
uwierzytelnianie 
użytkownika systemu 
teleinformatycznego, 
korzystającego z usługi 
online, z wykorzystaniem 
środka identyfikacji 
elektronicznej wydanego w 
systemie identyfikacji 
elektronicznej 
przyłączonym do tego 
węzła bezpośrednio albo 
za pośrednictwem Węzła 
Transgranicznego.
Zapewnia osobie chcącej 
skorzystać z publicznych 
usług online wybór, 
najwygodniejszego dla 
niej, sposobu 
potwierdzenia jej 
tożsamości
Do Węzła Krajowego 
przyłączane są:

       *  systemy identyfikacji 
elektronicznej (za które 
odpowiada podmiot 
posiadający siedzibę na 
terenie jednego z państw 
członkowskich Unii 
Europejskiej po spełnieniu 
warunków określonych w 
Ustawie o środkach 
zaufania).

       *  systemy udostępniające 
usługi online (usługa 
określa, jaki środek 
identyfikacji jest dla niej 
odpowiedni)

Istniejący

5 ZoSIA Narodowe 
Archiwum 
Cyfrowe

Zintegrowany System 
Informacji Archiwalnej 
(ZoSIA) przeznaczony dla 

Modyfikowany Modyfikacja 
systemu 
ZoSIA w 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
archiwów państwowych 
oraz innych instytucji 
przechowujących 
materiały archiwalne. 
System jest z 
powodzeniem 
wykorzystywany w 147 
instytucjach, w tym we 
wszystkich 32 archiwach 
państwowych wraz z 
oddziałami.

zakresie: 
1) budowy 
modułów: 
udostępniania, 
przechowywani
a oraz  e-
usług: e-
rewers, e-
kopia  
2) modyfikacji 
modułów: 
ewidencji 
materiałów 
archiwalnych, 
opracowania, 
raportowania, 
administracji 
3) budowa 
funkcjonalnośc
i obsługi audio 
i video 
4) importu 
danych ze 
źródeł 
zewnętrznych,

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

1 Szukaj w 
Archiwach

KRONIK@ Zasoby 
udostępnione 
na Szukaj w 
Archiwach

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny Rest API

2 Szukaj w 
Archiwach

Portale 
zewnętrzn
e

Zasoby 
udostępnione 
na Szukaj w 
Archiwach

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny Rest API

3 Szukaj w 
Archiwach

system 
ZoSIA

Przesyłanie 
informacji z 
SwA do 
systemu 
ZoSIA o 
statusie 
publikacji 

Kopiowanie 
danych

Krytyczny Rest API



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ 
interfejsu

zespołu 
archiwalnego/
jednostki w 
SwA.

4 Węzeł 
Krajowy

Szukaj w 
Archiwach

PESEL, imię, 
nazwisko

Tryb odwołań 
bezpśrednich

Krytyczny Rest API

5 system 
ZoSIA

Szukaj w 
Archiwach

Przesyłanie 
opisów 
jednostek 
archiwalnych 
oraz informacji 
o miejscu 
przechowywani
a cyfrowych 
kopii 
materiałów 
archiwalnych 
w CRC AP, w 
celu ich 
upublicznienia 
(opublikowania
) w SwA.

Kopiowanie 
danych

Krytyczny Rest API

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Założono, że infrastruktura systemu oparta zostanie o dwa 

niezależne ośrodki przetwarzania danych (CRC i ZRC). W każdym 
z nich znajdować się będą tożsame systemy bezpieczeństwa, 
sieć, oraz systemy przechowywania danych. System 
przechowywanie danych zostanie podzielony na 4 warstwy 
logiczne: T0 - szybki dostęp, niezbędny do przetwarzania, T1 - 
szybki dostęp przeznaczony do udostępniania danych 
obywatelom, T2 - zrównoważony dostęp przeznaczony do 
archiwizacji materiałów źródłowych, T3 - wolny dostęp, 
przeznaczony do przechowywania plików źródłowych o 
oryginalnych parametrach w perspektywie wielu lat (tzw. głęboka 
archiwizacja). Warstwy od T0 do T2 będą replikowane między 
ośrodkami, warstwa T3 pozwoli na wynoszenie danych poza 
ośrodek. 
Dodatkowo archiwa zostaną wyposażone w urządzenia do 
digitalizacji: stanowisko ze skanerem do digitalizacji 
mikrofilmów, stanowisko z aparatem do digitalizacji negatywów 
fotograficznych, stanowisko z aparatem do digitalizacji fotografii 
i albumów, stanowisko do digitalizacji filmów, stanowisko do 
taśmowej digitalizacji akt luźnych, stanowisko ze skanerem do 
digitalizacji ksiąg i poszytów A2 - kołyska min. 10 cm, 
stanowisko ze skanerem do digitalizacji ksiąg i poszytów A2 -
kołyska min. 15 cm, stanowisko ze skanerem do akt A2, 
stanowisko ze skanerem wielkoformatowym A0, skaner A1 i A2

2. Sieć i bezpieczeństwo Infrastruktura systemu zostanie zabezpieczona w CRC i ZRC w 



Lp. Obszar Założenie technologiczne
tożsamy sposób – sieć dostępowa zostanie połączona z 
aktualną infrastrukturą za pomocą pary przełączników 
sieciowych zwanych tranzytowymi, na których odbędzie się 
pierwsze zabezpieczenie ruchu. Będą one połączone z 
urządzeniami bezpieczeństwa, oferującymi szereg 
zaawansowanych funkcji zabezpieczenia ruchu sieciowego. 
Urządzenia te będą funkcyjnie stanowiły brzeg infrastruktury 
systemu. Wszystkie urządzenia do przetwarzania, jak również i 
do przechowywania danych, zostaną podłączone do wspólnej 
infrastruktury sieciowej, a separacja ruchu odbędzie się na 
warstwie logicznej.

3. Standardy wymiany 
danych

W warstwie infrastruktury przechowywania danych planowane 
jest zastosowanie protokołów plikowych i obiektowych. 
Transmisja będzie zabezpieczona szyfrowaniem na warstwie 
protokołu lub SSL/TLS.

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

systemy z rodziny Linux.

5. Bazy danych PostgreSQL
6. Serwery aplikacji Planowana jest rozbudowa istniejących hiperkonwergentnych 

systemów przetwarzania danych, zawierających w sobie 
zarówno wirtualizator powierzchni dyskowej, jak i wirtualizator 
mocy obliczeniowej.

7. Portale
8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Wynikiem projektu będą zmodernizowane i rozbudowane już istniejące systemy. Projekt będzie 
realizował wymagania KRI w zakresie zarządzaniem bezpieczeństwem informacji zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w 
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. 
2012, poz. 526 z późniejszymi zmianami)



- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


