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Catkowity koszt projektu |3 947 937,51 zi

Planowany okres 06-2025 do 05-2028
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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Projekt bedzie stanowit kontynuacje podejmowanych w przesztosci dziatan ukierunkowanych na
digitalizacje i udostepnianie online zabytkdw Muzeum Podlaskiego w Biatymstoku. Wraz z
uruchomieniem portalu liczba prezentowanych zabytkéw osiggnie liczbe 20 967, co stanowi
ponad 12,5 % catosci zbiorow Muzeum. Majac na wzgledzie fakt, ze jedynie niewielki ich procent
jest eksponowany na wystawach statych priorytetem stajg sie prace digitalizacyjne i mozliwos¢
udostepniania muzealidw w przestrzeni Internetu. Digitalizacja jest takze istotna z punktu
widzenia potozenia Muzeum w péthocno-wschodniej czesci Polski tj. w bliskiej odlegtosci od
granicy z Biatorusig i Rosjg, przy Swiadomosci nieustannego wysokiego zagrozenia znalezienia
sie w obszarze dziatan wojennych. Stad zdiagnozowanym problemem jest koniecznos¢ szybkiej
digitalizacji zbiorow, by méc w ten sposéb uchronié je przed ewentualng bezpowrotng utratg, a z
drugiej strony zapewni¢ mozliwos¢ szerokiego z nich korzystania przez ogét spoteczenstwa
polskiego i miedzynarodowego. Koniecznosc realizacji projektu wynika ze strategii MPB, ktorej
celem jest zaspokajanie potrzeby dostepu do zasobdéw kulturowych spoteczenstwa
obywatelskiego, w tym mniejszosci narodowych zamieszkujgcych nasz region, co w dobie
cyfryzacji wymaga postugiwania sie nowymi zrédtami informacji: dokumentami elektronicznymi i
zasobami sieciowymi.

Przeprowadzone w 1. pot. 2024 r analizy i badania wykazaty, ze obecni, jak i przyszli odbiorcy
oferty MPB artykutujg potrzebe cyfrowego udostepnienia unikalnego dziedzictwa kulturowego
regionu. U genezy projektu lezy zatem koniecznos¢ sprostania wyzwaniom technologicznym,
poznawczym i kulturowym stawianym przez takie grupy odbiorcow jak np. Srodowiska naukowe i
artystyczne, uczniowie i nauczyciele, osoby z niepetnosprawnosciami, mniejszosci narodowe,
czy pasjonaci lub turysci, dla ktérych dostepnos$é do zasobdw kultury w wersiji cyfrowej pozwoli
na rozwoj i lepsze wiaczenie sie w nurt zycia kulturalnego.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielko$¢ grupy

Kadra naukowo- 1. Brak wystarczajgcej wiedzy o istnieniu i 192 288




Interesariusz

Zidentyfikowany problem

Szacowana
wielkos¢ grupy

badawcza zajmujaca
sie badaniami w
zakresie kultury,
sztuki, historii,
archeologii, w tym
badacze historii
regionalnej, a takze w
obrebie szeroko
pojmowanej
humanistyki;
nauczyciele historii i
przedmiotow
humanistycznych, w
tym nauk o kulturze,
sztuce; uczniowie
szkot; pasjonaci i
hobbysci; turysci
zainteresowani
turystyka kulturowq i
historyczng; osoby z
niepetnosprawnosciam
i; mniejszosci
narodowe
zamieszkujgce Polske
(w szczegodlnosci:
Biatorusini, Ukraincy,
Litwini, Tatarzy);
cztonkowie
srodowiska
artystycznego; Polacy
i Polonia; seniorzy;
dziennikarze;
pracownicy MKiDN
(liczba interesariuszy
ustalona szacunkowo
na podstawie danych:
z raportu ,Nauka w
Polsce 2023"
opracowanego przez
Osrodek
Przetwarzania
Informaciji
Panstwowego
Instytutu
Badawczego; GUS;
Gemius PBI;
frekwencyjnych MPB
za rok 2023;
Narodowego Spisu
Powszechnego
Ludnosci i Mieszkan z

znaczeniu zasobéw kulturowych muzeum.
2. Ograniczony czasowo dostep do zabytkow/
zasobow muzealnych.

3. Niewystarczajgcy do udostepniania
bezposredniego stan zachowania zbioréw.
4. Ograniczony dostep do zasobéw w
wyszukiwarkach internetowych.

5. Brak narzedzi internetowych stuzgcych do
szybkiego/automatycznego dostepu do
zdigitalizowanych zasobdw.

6. Niewystarczajgcy opis metadanowy
zasoboéw.

7. Brak dostepu do tzw. danych surowych.
8. Niewystarczajgco wysoka jakos¢/
rozdzielczos¢ zdjec cyfrowych zabytkow.
9. Brak zaopatrzenia zdjec i tresci
dotyczacych zasobéw muzealnych w
alternatywe tekstowg (rozwigzania
postulowane przez WCAG 2.0).

10. Brak dostosowania udostepnianych
materiatow w pozgdane kontrasty.

11. Brak dostepnosci wszystkich funkcji z
poziomu klawiatury.

12. Brak jasno okresInych praw autorskich
uniemozliwiajgcej ponowne wykorzystanie
zasobow muzealnych.

13. Brak mozliwos¢ pogtebiania wiedzy w
trakcie wizyty z wykorzystaniem wtasnego
urzadzenia mobilnego.

14. Brak mozliwosci pogtebienia wiedzy o
zasobach kultury narodowej zwigzanych z
regionem.




Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy

2021 r.; MSZ; SDP; a
takze wtasnych
szacunkdéw w oparciu
o dostepne dane).
Udostepnianie
zasobow na poziomie
5 gwiazdek na skali "5
Star Open Data".

1.2. Opis stanu obecnego

Cyfryzacja zbioréw w Muzeum Podlaskim w Biatymstoku rozpoczeta sie od realizacji Programu
Wieloletniego ,Kultura +" w Priorytecie ,Digitalizacja”, w latach 2014-2015. W ramach zadania o
wartosci 544 936 zt zakupiono sprzet fotograficzny, wyposazenie serwerowni oraz program do
ewidencjonowania muzealiéw MONA (planowana migracja danych do SdEiZZ Dziedzictwo
Kulturowe Podlasia). Dzieki projektowi zdigitalizowano ok. 2450 obiektéw. W systemie
przetwarzane sg metadane opisowe oraz dokumentacja fotograficzna. Program ten jest
wykorzystywany do dzis jednak jego mozliwosci nie odpowiadajg obecnym oczekiwaniom, stad
wyrazona we wniosku potrzeba jego zmiany. Nie wystarczajgce sg takze warunki lokalowe,
sprzetowe i osobowe by sprosta¢ wyzwaniom, ktdre stojg przez Muzeum w zakresie cyfryzacji
zbioréw i ich udostepniania. Obecnie na potrzeby digitalizacji wykorzystywane jest jedno
pomieszczenie na poddaszu ratusza w Biatymstoku, bez wydzielenia stref do pracy
fotograficznej i przy komputerze, a takze w dziale archeologii (1 stanowisko). Wystepujg braki w
zakresie profesjonalnych komputeréw, monitoréw, osprzetu fotograficznego oraz mebli.
Problemem jest brak odpowiedniej liczby pracownikow, ktérzy mogliby wydatnie zwiekszy¢
liczbe udostepnianych zbiorow. Jest to szczegdlnie istotne w obliczu zagrozen wojennych.
Uzywany obecnie system w trakcie przystgpienia do realizacji projektu przestanie dziata¢, a
znajdujgce sie w nim dane zostang przekonwertowane do nowego systemu do ewidencji i
zarzadzania zbiorow o wiekszych mozliwosciach w zakresie udostepniania multimediéw. Ma on
w sposoéb nowoczesny i sprawny dostarczac wiedzy o unikalnych zasobach kulturowych
bedacych swiadectwem wspdtistnienia wielu narodéw na terenach pogranicznych. Dzis w
katalogu cyfrowym znajduje sie 7498 obiektow - zbiory razem 258 833 muzealiow. Wyzwaniem w
zakresie bezpieczenstwa zdigitalizowanych zasobdéw jest zapewnienie odpowiedniej iloSci
serwerow z wiekszg pojemnosciag do przechowywania materiatow.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu

Cel -1 Wzrost dostepu obywateli do zasobdéw kultury Muzeum Podlaskiego w
Biatymstoku dzieki wzmocnieniu potencjatu technicznego oraz digitalizacji
cennych zbioréw muzealnych

Cel Cel jest spojny z:

strategiczny |- celem 1 ,Wykwalifikowane cyfrowo spoteczenstwo i wysoko wykwalifikowani
profesjonalisci w dziedzinie cyfrowej” oraz celem 4 ,Cyfryzacja ustug
publicznych” komunikatu Komisji Europejskiej pn. ,Cyfrowy kompas na 2030
r.. europejska droga w cyfrowej dekadzie”,

- celem ,Szersze udostepnianie danych poprzez otwarcie publicznych zbiorow




danych o wysokiej wartosci w catej UE i umozliwienie ich bezptatnego
ponownego wykorzystywania” zawartym w “Europejskiej strategii w zakresie
danych”,

- ze wszystkimi celami a zwtaszcza 4 ,Utworzenie silnego europejskiego
ekosystemu bezpieczenstwa” okreslonym w ,Strategii UE w zakresie unii
bezpieczenstwa’,

-z celem Ill ,Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce wzrostowi oraz wtgczeniu
spotecznemu i gospodarczemu” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywa do 2030 r.),

-z celem 1 ,Zwiekszenie spéjnosci rozwoju kraju w wymiarze spotecznym,
gospodarczym, srodowiskowym i przestrzennym” Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2030,

- z celami - zapewnienie obywatelom i przedsiebiorstwom mozliwosci wyboru
cyfrowego kontaktu z administracjg publiczng oraz - rozwijanie umiejetnosci
cyfrowych w spoteczenstwie Deklaracji tallinskiej,

- z gtownymi kierunkami dziatan stuzgcych osiggnieciu celow Programu
Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa tj. nakierowanie administracji
publicznej na ustugi zwigzane z potrzebami obywatela oraz rozwdj
kompetenciji cyfrowych obywateli [...],

-z Celem Il ,\Wzrost wykorzystywania i wymiany danych” Programu
Otwierania Danych na lata 2021-2027,

- obszarem oddziatywania ,Rozwijanie umiejetnosci poza edukacjg formalng”
Zintegrowanej Strategii Umiejetnosci 2030.

- Realizacja celu wpisuje sie w dwa cele zrwnowazonego rozwoju ONZ: - cel 4
Dobra jakos¢ edukaciji - projekt stwarza mozliwosé wykorzystania dziet sztuki
w procesie edukacji prowadzonej zwtaszcza w trybie on-line a takze cel 16
Pokdj, sprawiedliwosc i silne instytucje poprzez wzmocnienie potencjatu
najwiekszej instytucji muzealnej Wojewo6dztwa Podlaskiego tj. MPB.

Korzysé:

1. Wzrost wiedzy i Swiadomosci spoteczenstwa w zakresie zbiorow
narodowych wchodzgcych w sktad zasobow Muzeum Podlaskiego.

2. Poprawa swiadomosci o wartosci i bogactwie dziedzictwa kulturowego
Podlasia wsrdéd jego mieszkan.

3. Wptyw na ksztattowanie swiadomych postaw kulturowych.

4. Zwiekszenie udostepnianych zasobow wykorzystywanych do budowy
kapitatu kulturowego spoteczenstwa.

5. Poprawa dostepnosci do bezptatnego contentu, do wykorzystania w
dziatalnosci sektora przemystow kreatywnych i przemystéw kultury.

6. Poprawa dostepnosci do tresci i dokumentacji wizualnej zasobow
muzealnych w domenie publicznej.

7. Umozliwienie dalszego udostepniania zasobéw muzealnych poprzez
publikowanie ich na portalu ,Kronika@" i w Federac;ji Bibliotek Cyfrowych.
8. Zwiekszenie dostepu do rozszerzonych materiatdw dokumentujgcych
zasoby kulturowe muzeum (skany 3D, rysunkowa dokumentacja
archeologiczna, materiaty audiowizualne) do wykorzystania dla szeroko
pojmowanych sektoréw kultury, nauki, edukacji kulturowej, twércéw, a takze
innych potrzeb spotecznych.

9. Usprawnienie dostepu do cennych zasobéw muzealnych o unikalnym
znaczeniu kulturowym, historycznym, spotecznym i poznawczym.

10. Usprawnienie dostepu do zbiorow muzeum w kraju i za granica dla
réoznych grup odbiorcéw (zniwelowanie bariery czasu i przestrzeni).

11. Poprawa warunkéw do trwatego bezpiecznego i zintegrowanego
cyfrowego przechowywania zdigitalizowanych muzealidw i ich metadanych.
12. Usprawnienie i rozbudowa systemu wyszukiwania zasobéw muzealnych




na portalu ,Dziedzictwo Kulturowe Podlasia” (SdEiZZ Dziedzictwo Kulturowe
Podlasia).

13. Zapewnienie mobilnos¢ i funkcjonalnosci serwisu na réznych
urzgdzeniach osobistego uzytku.

14. Podniesienie kompetencji pracownikéw Muzeum w zakresie cyfrowego
opracowywania zbioréw.

15. Poprawa infrastruktury Muzeum, za pomocg ktérej bedg tworzone kopie
cyfrowe materiatow udostepnianych w Internecie.

16. Wzrost potencjatu i konkurencyjnosci Muzeum na poziomie regionalnym,
ogolnopolskim i miedzynarodowym.

17. Umozliwienie uczestnictwa w miedzynarodowych projektach.

KPI: 1) Uzytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych ustug, produktow i
proceséw cyfrowych

Wartosé KPI 1) - warto$¢ aktualna: 0

aktualna i KPI 1) - warto$¢ docelowa: 50 000

docelowa

KPI:

Metoda KPI 1) Szacunek na podstawie bazy danych systemu MONA MPB oraz dane

pomiaru KPl | GUS wykorzystane do analizy interesariuszy projektu. Metoda pomiaru:
monitorowanie liczby odtworzen/pobran: na podstawie statystyk dostepu do
zasobow (System do Ewidenciji i Zarzadzania Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe
Podlasia), analizy danych zastanych oraz badania ewaluacyjne ilo$ciowe i
jakosciowe. Wskaznik monitorowany raz na kwartat oraz jednorazowo w dniu
zakonczenia projektu.

Cel-2 Przeprowadzenie petnej digitalizacji 20 967 cennych obiektow kultury ze
zbioréw Muzeum Podlaskiego w Biatymstoku, przy zachowaniu wysokiego
poziomu naukowego i uzytecznosci publicznej wytworzonych materiatow.

Cel Cel jest spojny z:

strategiczny

- celem 1 ,Wykwalifikowane cyfrowo spoteczenstwo i wysoko wykwalifikowani
profesjonalisci w dziedzinie cyfrowej” oraz celem 4 ,Cyfryzacja ustug
publicznych” komunikatu Komisji Europejskiej pn. ,Cyfrowy kompas na 2030
r.. europejska droga w cyfrowej dekadzie”,

- celem ,Szersze udostepnianie danych poprzez otwarcie publicznych zbiorow
danych o wysokiej wartosci w catej UE i umozliwienie ich bezptatnego
ponownego wykorzystywania” zawartym w “Europejskiej strategii w zakresie
danych”,

- ze wszystkimi celami a zwtaszcza 4 ,Utworzenie silnego europejskiego
ekosystemu bezpieczenstwa” okreslonym w ,Strategii UE w zakresie unii
bezpieczenstwa”,

-z celem Ill ,Skuteczne panstwo i instytucje stuzgce wzrostowi oraz witgczeniu
spotecznemu i gospodarczemu” Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
do roku 2020 (z perspektywa do 2030 r.),

-z celem 1 ,Zwiekszenie spdjnosci rozwoju kraju w wymiarze spotecznym,
gospodarczym, srodowiskowym i przestrzennym” Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2030,

- z celami - zapewnienie obywatelom i przedsiebiorstwom mozliwosci wyboru
cyfrowego kontaktu z administracjg publiczng oraz - rozwijanie umiejetnosci
cyfrowych w spoteczenstwie Deklaracji tallinskie;j,

- z gtownymi kierunkami dziatan stuzgcych osiggnieciu celow Programu
Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa tj. nakierowanie administracji
publicznej na ustugi zwigzane z potrzebami obywatela oraz rozwdj




kompetencji cyfrowych obywateli [...],

-z Celem Ill ,\Wzrost wykorzystywania i wymiany danych” Programu
Otwierania Danych na lata 2021-2027,

- obszarem oddziatywania ,Rozwijanie umiejetnosci poza edukacjg formalng”
Zintegrowanej Strategii Umiejetnosci 2030.

Korzysé:

1. Zwiekszenie wiedzy o zbiorach muzeum.

2. Zwiekszenie swiadomosci o potencjale kulturowym instytuciji.

3. Popularyzacja zbioréw muzealnych poprzez wysokiej jakosci szczeg6towa
dokumentacje fotograficzng muzealiow.

4. Utatwienie dostepu do informacji na temat zasobéw muzealnych.

5. Udostepnianie metadanych do uzytku otwartego, przez inne podmioty lub
oprogramowanie agregujgce wyniki wyszukiwania z wielu zrodet.

6. Poprawa jakosci metadanych muzealiéw do poziomu wartosciowych zrédet
wiedzy dostepnych za posrednictwem publicznych systeméw informacyjnych.
7. Udoskonalenie standaryzacji opisow metadanych gotowych do ich
implementacji z innymi repozytoriami i bibliotekami cyfrowymi (np. Kronik@) -
pliki prezentacyjne wraz z metadanymi, bez przechowywania kopii
zapasowych.

8. Podniesienie efektywnosci wyszukiwania danych - kontekstualizacja
zasobow, uzytkownik wyszukujac i ogladajgc jeden obiekt otrzyma inne
propozycje interesujgcych go zbiorow.

9. Poprawa zarzgdzania zasobami danych w ramach instytucji Beneficjenta.
10. Usprawnienie i podniesienie efektywnosci procesu ewidencjonowania
muzealidw.

11. Utatwienie prowadzenia kwerend muzealnych i naukowych.

12. Usprawnienie procesu organizacji wystaw i dziatalnosci wydawnicze;j
muzeum.

13. Usprawnienie procesu archiwizacji dokumentacji wizualnej muzealidw.
14. Skrocenie czasu udostepniania muzealidw odbiorcom korncowym.

KPI:

1) Instytucje publiczne otrzymujgce wsparcie na opracowywanie ustug,
produktow i proceséw cyfrowych

2) Wartos$¢ ustug, produktéw i proceséw cyfrowych opracowanych dla
przedsiebiorstw

3) Liczba pracownikéw IT podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne
objetych wsparciem szkoleniowym

4) Liczba pracownikéw IT podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne
objetych wsparciem szkoleniowym — mezczyzni

5) Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujacych zadania publiczne nie
bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym

6) Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne nie
bedacych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym — kobiety

7) Liczba pracownikéw podmiotéw wykonujgcych zadania publiczne nie
bedgcych pracownikami IT, objetych wsparciem szkoleniowym — mezczyzni
8) Liczba systeméw stuzgcych zwiekszeniu poziomu bezpieczenstwa
informac;ji

9) Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacije
sektora publicznego

10) Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacije sektora
publicznego

Wartosé
aktualna i
docelowa

KPI 1) - warto$¢ aktualna: 0
KPI 2) - wartos¢ aktualna: 0
KPI 3) - warto$¢ aktualna: 0




KPI:

KPI 4) - wartos¢ aktualna:
KPI 5) - warto$¢ aktualna:
KPI 6) - wartos¢ aktualna:
KPI 7) - warto$¢ aktualna:
KPI 8) - wartos¢ aktualna:
KPI 9) - warto$¢ aktualna: 7 498

KPI 10) - wartos$¢ aktualna: 7 498

KPI 1) - warto$¢ docelowa: 1

KPI 2) - warto$¢ docelowa: 3 363 737,51
KPI 3) - warto$¢ docelowa: 2

KPI 4) - warto$¢ docelowa: 2

KPI 5) - warto$¢ docelowa: 47

KPI 6) - warto$¢ docelowa: 31

KPI1 7) - warto$¢ docelowa: 16

KPI 8) - wartos$¢ docelowa: 1

KPI 9) - warto$¢ docelowa: 20 967

KPI 10) - warto$¢ docelowa: 20 967

o oOo0oo

Metoda
pomiaru KPI

KPI 1) Protokét odbioru prac informatycznych, weryfikacja wskaznika
jednorazowa na zakonczenie realizacji projektu, raport z testu bezpieczenstwa
KPI 2) Umowa dofinansowania, protokoty i raporty z wykonania digitalizacji,
protokot i raport techniczny oraz finansowy z realizacji projektu, audyt i
weryfikacja funkcjonalnosci repozytorium, weryfikacja dostepu do muzealiéw
poprzez serwis Dziedzictwo Kulturowe Podlasia (SdEiZZ Dziedzictwo
Kulturowe Podlasia). Badanie wskaznika planowane raz — na koniec realizacji
projektu.

KPI 3) Protokoty odbioru i faktury za dostawy i ustugi - pomiar wskaznika po
zakonczeniu kazdego z etapow projektu, rwnoznacznego kolejnym latom
jego realizacji (4 razy)

KPI 4) Pomiar na podstawie zawartych umoéw o prace i zakresu
wykonywanych czynnosci, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku
odbytych szkolen - pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu
- rownoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 5) Pomiar na podstawie zawartych umoéw o prace i zakresu
wykonywanych czynnosci, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku
odbytych szkolen - pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu
- rownoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 6) Pomiar na podstawie zawartych umoéw o prace i zakresu
wykonywanych czynnosci, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku
odbytych szkolen - pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu
- rownoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 7) Analiza zatrudnienia pracownikéw merytorycznych opracowujacych
naukowo zbiory muzealne oraz wykonujgcych czynnosci w zakresie cyfryzaciji
muzealidéw, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku odbytych szkolen -
pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu - réwnoznacznego
kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 8) Analiza zatrudnienia pracownikéw merytorycznych opracowujgcych
naukowo zbiory muzealne oraz wykonujgcych czynnosci w zakresie cyfryzaciji
muzealidéw, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku odbytych szkolen -
pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu - réwnoznacznego
kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 9) Analiza zatrudnienia pracownikéw merytorycznych opracowujgcych
naukowo zbiory muzealne oraz wykonujgcych czynnosci w zakresie cyfryzaciji
muzealiéw, uzyskane certyfikaty/zaswiadczenia w wyniku odbytych szkoler -




pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu - rwnoznacznego
kolejnym latom jego realizacji (4 razy)
KPI 10) Protokoty odbioru, faktury, raporty z przeprowadzonych testéw
bezpieczenstwa - pomiar wskaznika po zakonczeniu kazdego etapu projektu -
rownoznacznego kolejnym latom jego realizacji (4 razy)

KPI 11) Protokoty zawierajgce zestawienie zdigitalizowanych zasobéw
muzealnych oraz raporty wygenerowane z Systemu do Ewidencji i
Zarzgdzania Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe Podlasia - w kazdym roku
trwania projektu. Uzasadnienie wprowadzenia wskaznika wtasnego: wskaznik
pozwala na ukazanie mierzalnych rezultatow oddajgcych naktad pracy i
wartosc produktu

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania

Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informaciji/zasobow

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektow
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
ARCHEOLOGICZNE - Przyroda

30-06-2026

70 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
ARCHEOLOGICZNE - Epoka
kamienia

30-06-2026

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
ARCHEOLOGICZNE - Epoka
brazu

30-06-2026

30 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
ARCHEOLOGICZNE - Epoka
zelaza

30-06-2026

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
ARCHEOLOGICZNE -
Sredniowiecze

30-06-2026

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |

30-06-2026

100 szt.




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

UDOSTEPNIONE ZBIORY
ARCHEOLOGICZNE - Okres
nowozytny

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI - Galeria malarstwa
dawnego

30-06-2026

20 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI - Galeria malarstwa
polskiego

30-06-2026

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI - Galeria sztuki
wspotczesnej

30-06-2026

508 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI - Galeria grafiki i
rysunku

30-06-2026

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI REGIONALNEJ -
Kazimirowski — obraz kresow

30-06-2026

18 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI REGIONALNEJ -
Szturman — impresjonista
wilenski

30-06-2026

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI REGIONALNEJ -
Sadowski — awangarda w
Biatymstoku

30-06-2026

50 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI REGIONALNEJ -
Bujnowski — podlaski
krajobraz

30-06-2026

46 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI REGIONALNEJ -
Charyton — swiadek
Holokaustu

30-06-2026

94 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY

30-06-2026

90 szt.




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

SZTUKI SAKRALNEJ -
Kolekcja ikon
staroobrzedowych

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI SAKRALNEJ -
Kolekcja metaloplastyki

30-06-2026

50 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI SAKRALNEJ -
Kolekcja ikon dawne;j
Rzeczypospolitej

30-06-2026

15 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI SAKRALNEJ -
Kolekcja ikon wspotczesnych

30-06-2026

12 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
SZTUKI SAKRALNEJ - Freski
supraskie

30-06-2026

30 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
KULTURY ZYDOWSKIEJ

30-06-2026

400 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
HISTORYCZNE - Tatariana

30-06-2026

200 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
HISTORYCZNE - Zabytki
regionalnej kultury materialnej
(XVII=XX w.)

30-06-2026

1000 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
HISTORYCZNE - Archiwalia
zwigzane z dziejami
Biategostoku i regionu (XVII-
XX w.)

30-06-2026

1000 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
HISTORYCZNE - Plakaty -
dokumenty wydarzen

30-06-2027

500 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZIORY
IKONOGRAFII- Fotografie
Zdzistawa Zaremby (I. 40—-80.

31-12-2026

5000 szt.




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

XX w.)

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZIORY
IKONOGRAFII - Fotografie
Jozefa Rybinskiego (I. 50-60.
XX w.)

30-06-2027

2000 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZIORY
IKONOGRAFII - Fotografia
historyczna Biategostoku i
regionu (2. pot. XIX—XX w.)

30-06-2027

3000 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZIORY
IKONOGRAFII - Fotografie
Bielska Podlaskiego (oraz
okolic) i jego mieszkancéw
(1895-1945)

30-06-2027

102 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
NUMIZMATYCZNE - Moneta
obiegowa z czaséw |
Rzeczypospolitej (XVI-XVIII
w.)

30-06-2027

3000 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
NUMIZMATYCZNE -
Nowozytna moneta
europejska (XVI-XX w.)

31-12-2026

1000 szt.

ZDIGITALIZOWANY |
UDOSTEPNIONY ZBIOR MEBLI
STYLOWYCH

30-06-2027

25 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
RZEZBY ALFONSA KARNEGO -
Kolekcja rzezb ceramicznych

30-06-2027

20 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
RZEZBY ALFONSA KARNEGO -
Kolekcja rzezb z brgzu

30-06-2027

30 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
RZEZBY ALFONSA KARNEGO -
Kolekcja masek posmiertnych

30-06-2027

18 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY

30-06-2027

450 szt.




Rodzaj informacji/zasobéw

Planowana data
udostepnienia

Szacowana liczba obiektéw
objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)

ETNOGRAFICZNE - Kolekcja
recznika ludowego

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
ETNOGRAFICZNE - Kolekcja
makatek

31-12-2026

200 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
ETNOGRAFICZNE - Stroj
ludowy ziemi bielskiej

30-06-2027

34 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
FOTOGRAFII WIKTORA
WOLKOWA - Kolekcja
archiwalnej fotografii
krajobrazu Podlasia

30-06-2027

200 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
FOTOGRAFII WIKTORA
WOLKOWA - Kolekcja
fotografii dokumentalne;j
Podlasia

31-12-2027

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
FOTOGRAFII WIKTORA
WOLKOWA - Caty kosmos
Wotkowa

31-12-2027

1000 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
FOTOGRAFII WIKTORA
WOLKOWA - Stonce

31-12-2027

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
FOTOGRAFII WIKTORA
WOLKOWA - Ptaki

31-12-2027

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
FOTOGRAFII WIKTORA
WOLKOWA - Zwierzeta

31-12-2027

50 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY
FOTOGRAFII WIKTORA
WOLKOWA - Krajobraz wiejski

31-12-2027

100 szt.

ZDIGITALIZOWANE |
UDOSTEPNIONE ZBIORY

31-12-2027

30 szt.




Rodzaj informacji/zasobéw Planowana data Szacowana liczba obiektéw

udostepnienia objetych digitalizacja

(udostepnianiem
informac;ji)

FOTOGRAFII WIKTORA
WOLKOWA - Warsztat
fotografa natury

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data

wdrozenia
Infrastruktura pracowni digitalizacyjnej 11-2025
Infrastruktura serwerowni 11-2025
Oprogramowanie graficzne 11-2025
Oprogramowanie dedykowane poprawie bezpieczenstwa 12-2027
Materiaty szkoleniowe 02-2026
Wewnetrzny interfejs programowania aplikacji do integracji systeméw 12-2027
Raport z badan UX 01-2028
Raport z testéw bezpieczenstwa 02-2028
Raport z testow wydajnosci 03-2028
System do Ewidencji i Zarzadzania Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe Podlasia | 04-2028
Kopie cyfrowe zdigitalizowanych obiektéw i ich opisy 04-2028
Materiaty informacyjno-promocyjne 05-2028

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Przeprowadzenie procedury przetargowej na zakup sprzetu i wytoniony 2025-08-29
wykonawca systemu teleinformatycznego
Zakupiony i zainstalowany sprzet do digitalizacji 2025-11-28
Zakupiony i zainstalowany system do ewidencji i zarzadzania zbiorami 2025-12-31
Przeprowadzone szkolenia pracownikéw 2026-02-27
Uruchomione stanowiska digitalizacyjne oraz serwis www Dziedzictwo 2026-03-02

Kulturowe Podlasia, jako czes¢ Systemu do Ewidencji i Zarzadzania
Zbiorami Dziedzictwo Kulturowe Podlasia




Kamienie milowe Planowany
termin
osiaggniecia

Przeprowadzona cyfryzacja i udostepnienie 20% zaplanowanych w 2026-06-30
ramach projektu zabytkow oraz przeprowadzenie wstepnego testu
bezpieczenstwa
Przeprowadzona cyfryzacja i udostepnienie 50% zaplanowanych w 2026-12-31
ramach projektu zabytkow oraz przeprowadzenie pierwszego testu badan
UX
Przeprowadzona cyfryzacja i udostepnienie 80% zaplanowanych w 2027-06-30
ramach projektu zabytkow
Przeprowadzona cyfryzacja i udostepnienie 100% zaplanowanych w 2027-12-31
ramach projektu zabytkow
Przeprowadzona migracja do portalu KRONIK@ i Federacji Bibliotek 2027-12-31
Cyfrowych
Uzyskany pozytywny wynik testow badan UX 2028-01-02
Uzyskany pozytywny wynik testow bezpieczenstwa 2028-02-29
Uzyskany pozytywny wynik testow wydajnosci 2028-03-31
Zakonczenie dziatan promocyjno-informacyjnych 2028-05-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

budzetu panstwa
(brutto)

Catkowity koszt Netto 3 312 027,24 zt
projektu (netto oraz |Brutto 3 947 937,51 zt
brutto), w tym

Procent 79,71%
dofinansowania ze

srodkow UE (brutto)

Procent srodkéw z | 20,29%

Podziat catkowitego
kosztu projektu na
poszczegodlna lata
(netto oraz brutto)

2025 Netto 2 758 771,96 zt
Brutto 3 388 137,51 zt

2026 Netto 219 330,08 zt
Brutto 221 200,00 zt

2027 Netto 219 330,08 zt
Brutto 221 200,00 zt

2028 Netto 114 595,12 zt
Brutto 117 400,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

1. System do
Ewidencji i
Zarzgdzania
Zbiorami
Dziedzictwo
Kulturowe Podlasia
2. Oprogramowanie
graficzne typu
Adobe Photoshop
lub réwnowazne

1176 840,00 zt

1. Wydatek obejmuije:

- system do ewidencji i
zarzgdzania zbiorami (prace
programistyczne, wdrozenie,
migracja danych),

- doradztwo eksperckie.
Zapewnienie sprawnej ewidenciji
zbioréw oraz stworzenie wysokiej
jakosci prezentacji w serwisie
internetowym (w tym
przeprowadzenie prac
programistycznych, wdrozenie,
migracja danych i doradztwo
eksperckie).

2. Wydatek obejmuje
oprogramowanie graficzne
(licencje, subskrypcije) typu
Adobe Photoshop lub
réGwnowazne - licencje na 5
stanowisk na 30 miesiecy.
Oprogramowanie jest niezbedne
do obrobki materiatow
wygenerowanych w trakcie prac
digitalizacyjnych.

Infrastruktura

Adaptacja
pomieszczen i
sprzet
informatyczny oraz
do digitalizacji

- zakup sprzetu
fotograficznego do
digitalizaciji,

- przystosowanie
pomieszczen
przeznaczonych na
stanowiska
digitalizacyjne,

- wyposazenie
biurowe stanowisk
digitalizacyjnych,

- sprzet
informatyczny w
tym serwerownia.

2173 897,51 zt

Wydatek niezbedny do
prowadzenia procesu digitalizacji
zbioréw i ich upowszechniania,
co ma zapewni¢ niezbedny
sprzet, zaplecze lokalowe oraz
pojemna i bezpieczna
serwerownia.

Koszty UX i grafiki [-Testy i ankiety na [8000,00 zt -Stworzenie nhowoczesnego
wybranej grupie serwisu zgodnego z
badawczej wymaganiami odbiorcéw
uzytkownikow (funkcjonalnosé, jakosé grafiki,
docelowych. itp.).

Bezpieczenstwo Zakup 2500,00 zt Stworzenie bezpiecznej

oprogramowania

infrastruktury informatycznej.




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

dedykowanego
poprawie
bezpieczenstwa
(testy
bezpieczenstwa).

Wydajnosé Testy wydajnosci 2500,00 zt Stworzenie wydajnej
rozwigzan infrastruktury informatycznej
Szkolenia Szkolenie z obstugi | 20 000,00 zt Wydatek obejmuje
programow zaawansowane szkolenie z
informatycznych obstugi zakupionych programow
dla zespotu dla zespotu digitalizacyjnego oraz
digitalizacyjnego, szkolenia z zakresu obstugi
materiaty specjalistycznego sprzetu
szkoleniowe zakupionego w ramach projektu.
Przygotowanie pracownikéw do
prawidtowej obstugi sprzetu oraz
systemu do ewidencji zbiorow, a
takze serwisu internetowego.
Dziatania Promocja projektu, |17 000,00 zt Wydatek obejmuje skuteczne i
informacyjno- materiaty efektywne dziatania promocyjne i
promocyjne informacyjno- informacyjne projektu, ktore beda
promocyjne prowadzone przez agencje

digitalowg (kompleksowa ustuga
promocji projektu) oraz
pracownika ds. promocji.
Przeprowadzenie skutecznej
kampanii informacyjne;j,
zapoznanie odbiorcow z
produktem i rezultatami projektu.

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Zarzadzanie
projektem oraz
koszty posrednie

547 200,00 zt

Wydatek obejmuje:

- wynagrodzenie 0sob
zarzadzajagcych: Kierownik
projektu, Kierownik ds. zadan
digitalizacyjnych, Asystent
kierownika, Obstuga prawna,
obstuga UZP, ksiegowa.

- wynagrodzenie oséb
wspomagajacych realizacje
projektu - 3 os. x 30 miesiecy
(koszty rozliczane wg stawki
ryczattowej)

Uwaga: Zasadniczg digitalizacje
obiektéw muzeum i tworzenie
metadanych opisowych
prowadzi¢ bedg pracownicy
merytoryczni i zesp6t Dziatu
Digitalizacji Zbioréw, w ramach
obowigzkéw stuzbowych.




4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 43 892,55 zt Zrédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2028 | 3874,50 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (3150,00 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2029 | 8136,45 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (6615,00 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa
2030 |8543,58 zt (brutto) krajowe $rodki
(6946,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2031 8971,62 zt (brutto) krajowe srodki

(7294,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2032 | 9420,57 zt (brutto) krajowe srodki
(7659,00 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2033 | 4945,83 zt (brutto) krajowe Srodki

(4021,00 zt netto)

publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspoétfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panstwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentow czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

o dodatkowe srodki z budzetu p

Nazwa ryzyka

Sita

Prawdopo-

oddziatywania | dobienstwo

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

wystgpienia
ryzyka
Brak Duza Niskie W celu minimalizacji ryzyka bedzie
wystarczajgcych prowadzony biezgcy monitoring
srodkéw na wydatkdw, Sciste przestrzegana




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

realizacje zadania

dyscyplina finansowa i procedury
przetargowe oraz efektywne
poszukiwanie optymalnych ofert zakupu
i ustug.

Nieosiggniecie
wskaznikow
produktu oraz celu
projektu

Duza

Niskie

W celu minimalizacji ryzyka bedzie
sprawowany scisty nadzér nad wyborem
obiektow do digitalizacji i udostepniania,
pod katem ich unikatowosci i
atrakcyjnosci. Monitorowana bedzie
rowniez jakosc¢ publikowanych
materiatéw wizualnych i opisowych.
Przeprowadzone w trakcie realizacji
projektu badania UX (po 20% i 50 %
zdigitalizowanych obiektéw) pozwolg na
wprowadzanie biezgcych poprawek w
serwisie internetowym. Ponadto
prowadzona wedtug planu promocja
projektu oraz biezgca weryfikacja jej
skutecznos¢ pomoze w osiggnieciu
zaktadanych wskaznikéw.

Przekroczenie
harmonogramu
realizacji projektu

Duza

Niskie

Zwinne zarzadzanie projektem i biezgce
rozwigzywanie probleméw oraz staranne
przygotowanie dokumentacji
przetargowej pomoze w terminowej
realizacji poszczegdlnych etapow
projektu. Na sprawne wykonywanie
zadan bedzie miat wptyw dobér kadr w
odpowiedniej wielkosci, o wysokich
kwalifikacjach i doswiadczeniu oraz
system zarzgdzania zespotem (cykliczne
spotkania robocze, monitorowanie prac).
Takze projektowane szkolenia
zabezpieczy¢ majg wtasciwe korzystanie
ze sprzetu, co zmniejszy jego
awaryjnoscé.

Brak mozliwosci
zatrudnienia osob
o odpowiednich
kompetencjach

Srednia

Srednie

Zapobieganie ryzyku poprzez
przemyslane, bazujgce na stawkach
rynkowych oszacowanie kosztéw
wynagrodzenia dla pracownikéw.
Zawieranie umow o prace lub zlecenie z
mozliwoscig dalszego zaangazowania
pracownikéw oraz stworzenie warunkéw
do podnoszenia kwalifikacji, w ramach
realizacji projektu.

Zmiany w
ustawodawstwie

Mata

Niskie

State monitorowanie zmian w
obowigzujgcych przepisach mogacych
mie¢ wptyw na realizacje projektu.




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Biezgca wspoétpraca z radcg prawnym.
Opdznienia Srednia Niskie Zaangazowanie odpowiednich kadr do
wptywow rozliczania projektu i przygotowywania
kolejnych transz wnioskow o ptatnosé w systemie SL.
ptatnosci w Systematyczne monitorowanie postepu
ramach rzeczowego i czasowego.
dofinansowania Przestrzeganie procedur zwigzanych z
projektu zarzgdzaniem finansowym projektem.
Przedtuzajace sie | Srednia Srednie Monitorowanie wszystkich etapéw
procedury procesu przetargowego. Szybkie
przetargowe reagowanie na zapytania od

potencjalnych oferentéw. Niezwtoczne
przesytanie koniecznych dokumentow.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposob zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

Postep Duza Znikome W celu minimalizacji ryzyka bedzie
technologiczny prowadzony biezgcy monitoring
wptywajacy na wprowadzanych na rynek
ponoszenie technologicznych usprawnien w zakresie
kosztow zmian funkcjonowania i rozwijania
(aktualizacji) w (skalowania) System do Ewidencji i
sprzecie, Zarzgdzania Zbiorami Dziedzictwo
oprogramowaniu Kulturowe Podlasia.
Brak zaktadanego | Mata Niskie W celu rozpoznania grup docelowych i

poziomu
zainteresowania
ze strony grup
docelowych
zdigitalizowanymi
zbiorami (niski
poziom
rzeczywistego
wykorzystania
systemu)

zdiagnozowania ich potrzeb zostato
przeprowadzone badanie wawnetrzne,
ponadto zaplanowano szeroki zakres
dziatan promujacych efekty projektu,
gwarantujgce staty doptyw
zainteresowanych odbiorcow,
prowadzone bedg takze dziatania w
mediach spotecznosciowych budujgce
zainteresowanie wokot portalu MPB
rozbudowanego i zasilonego w nowe
zdigitalizowane obiekty. Ryzyko braku
zainteresowania portalem MPB jest
bardzo niewielkie, ze wzgledu na fakt, ze
Muzeum Podlaskie w Biatymstoku jest
najwiekszym muzeum w Wojewodztwie
Podlaskim (p6tnocno-wschodniej




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Polsce), z frekwencjg rzeczywistg na
poziomie 155 268 zwiedzajgcych w roku
2023.
Ryzyko Srednia Srednie Ryzyko to moze zosta¢ zminimalizowane
wystgpienia awarii poprzez wybér takich parametréw
sprzetu w okresie urzadzen, ktére bedg mniej podatne na
trwatosci projektu intensywng eksploatacje. Ponadto
zastosowano powtarzalne konfiguracje
dla wszystkich istotnych urzadzen
informatycznych co pozwoli na
wzajemng wymienialnos¢ czesci
sktadowych w razie catkowitej/powaznej
awarii.
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga | zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 25 pazdziernika 1991 r. 0 FAK/NIE
organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosci
kulturalnej
2 | Ustawa z dnia 21 listopada 1996 . o FAK/NIE
muzeach
3 | Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o ochronie baz | FAK/NIE
danych
4 | Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie | FAK/NIE
do informacji publicznej
5 |Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. 0 FAK/NIE
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne
6 |Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu FAK/NIE
rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych
7 | Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie | FAK/NIE
informac;ji niejawnych
8 |Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach | FAK/NIE
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
9 |Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie FAK/NIE
danych osobowych
10 | Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym FAK/NIE




Lp.

Tytut aktu prawnego

Czy
wymaga
zmian

Opis
zmian
(jesli
dotyczy)

Etap prac
legislacyjnych
(jesli dotyczy)

systemie cyberbezpieczenstwa

11

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostepnosci cyfrowej stron internetowych i
aplikacji mobilnych podmiotéw publicznych

FAK/NIE

12

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. 0
otwartych danych i ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego

FAK/NIE

13

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 30
sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i
sposobu ewidencjonowania zabytkow w
muzeach

FAK/NIE

14

Rozporzagdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w sprawie
szczegotowego sposobu postepowania z
dokumentami elektronicznymi

FAK/NIE

15

Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 30
pazdziernika 2006 r. w sprawie niezbednych
elementéw struktury dokumentow
elektronicznych

FAK/NIE

16

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa
teleinformatycznego

FAK/NIE

17

Rozporzadzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10
marca 2020 w sprawie szczegbtowych
warunkow organizacyjnych i technicznych,
ktére powinien spetnia¢ system
teleinformatyczny stuzacy do
uwierzytelniania uzytkownikéw

FAK/NIE

18

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 21
maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych

FAK/NIE

19

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach

FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA




7.1. Widok kooperacji aplikacji
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Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Planowane .

ra
=

Modyfikowane

Istnigjgce

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 Federacja Poznanskie | Federacja Bibliotek Istniejgcy
Bibliotek Centrum [ Cyfrowych (FBC) - polski
Cyfrowych Superkomp | serwis internetowy,
uterowo - | ktérego celem jest
Sieciowe | gromadzenie,
przetwarzanie i
udostepnianie informaciji
on-line o zbiorach
polskich instytucji nauki i
kultury, m.in. muzedw.
Dostep online do FBC jest
bezptatny i nie posiada
ograniczen.
2 KRONIK@ Ministerst | KRONIK@, czyli Krajowe Istniejgcy
WO Repozytorium Obiektow
Cyfryzacji | Nauki i Kultury to system
teleinformatyczny




Lp.

Nazwa
systemu

Gestor
systemu

Opis systemu

Status

Krétki opis
ewentualnej
zmiany

prowadzony przez
Ministerstwo Cyfryzacji,
ktory pozwala na zebranie
i udostepnianie w jednym
miejscu cyfrowych
zasobow z zakresu nauki,
kultury i administraciji.
Portal wprowadza
jednolite standardy
zarzgdzania metadanymi.
KRONIK@ to
zaawansowana
multiwyszukiwarka
integrujgca istniejgce
dotychczas w
rozproszeniu zasoby
réznych podmiotéw
sektora publicznego
(m.in. muzedw, archiwow,
galerii, instytutow
naukowych, bibliotek,
uczelni), z ktérej kazdy
uzytkownik moze
korzysta¢ w sposob
bezptatny, tworzgc wtasne
kolekcje obiektoéw kultury i
nauki oraz dowolnie
wykorzystywac je w
swoich pracach,
projektach czy badaniach
naukowych. Jednoczesnie
KRONIK@ stanowi
bezptatne repozytorium
zapasowe — przestrzen
do archiwizacji cyfrowych
zasobow. Ma to na celu
zabezpieczenie
najcenniejszych zabytkow
przed ich zniszczeniem
badz zaginieciem. Portal
jest w petni dostosowany
do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami
oraz zgodny ze
standardami WCAG 2.0.
Muzeum udostepni na
portalu Kronik@ pliki
prezentacyjne wraz z
metadanymi. Kopie
zapasowe nie beda




cyfryzaciji, prezentaciji i
udostepniania zbioréw
Muzeum Podlaskiego w
Biatymstoku. System
umozliwi prezentacje
zdigitalizowanych
muzealiéw w formie
wizualnej i opisowe;j.
Prezentacja ma w sposob
nowoczesny i czytelny
dostarczac wiedzy o
unikalnych zasobach
kulturowych bedacych
materialnym
Swiadectwem
wspotistnienia wielu
narodéw na terenach
historycznie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
przechowywane w tym
miejscu.
3 MONA Muzeum System MONA zaczat Modyfikowany | System MONA
Podlaskie | funkcjonowaé¢ w Muzeum zostanie
w Podlaskim w Biatymstoku wycofany i
Biatymstok | w wyniku realizacji w zastgpiony
u latach 2014-2015 przez System
Programu Wieloletniego do Ewidencji i
,Kultura +" w Priorytecie Zarzadzania
,Digitalizacja”. W Zbiorami
systemie przetwarzane sg Dziedzictwo
metadane opisowe oraz Kulturowe
dokumentacja Podlasia
fotograficzna. Program
ten jest wykorzystywany
na biezgco w Muzeum
Podlaskim w Biatymstoku
jednak jego mozliwosci
nie odpowiadajg obecnym
oczekiwaniom, stad pilna
potrzeba jego zmiany na
system dostosowany do
wspotczesnych
Wwymogow.
4 | Systemdo Muzeum System do ewidencji i Planowany
Ewidencji i Podlaskie |zarzadzania zbiorami oraz
Zarzadzania w serwis internetowy i
Zbiorami Biatymstok | portal, ktéry w ramach
Dziedzictwo u nazwy ,Dziedzictwo
Kulturowe Kulturowe Podlasia"
Podlasia stuzy¢ bedzie do




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
pogranicznych. W wyniku
realizacji projektu na
portalu zostanie
udostepnionych 20 967
zabytkéw z 12
kluczowych zbioréw
muzeum.
Lista przeptywow
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ interfejsu
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji
danych danych
1 SdEiZZ Federacja |Udostepnienie |-tryb odwotan [krytycznydla |Programistyczny
Dziedzictw | Bibliotek zdigitalizowan | bezposrednich | sukcesu wewnetrzny
o) Cyfrowych |ych dziet (8§13 ust. 2) projektu
Kulturowe - lub
Podlasia kopiowanie
danych (§13
ust. 3)
2 | SdEizz KRONIK@ | Udostepnienie |-tryb odwotan |krytyczny dla | Programistyczny
Dziedzictw zdigitalizowan | bezposrednich | sukcesu wewnetrzny
o) ych dziet (8§13 ust. 2) projektu
Kulturowe - lub
Podlasia kopiowanie
danych (§13
ust. 3)

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




SdEiZZ Dziedzictwo Kulturowe Podlasia

Wyszukiwarka CcMS
Metadane Cyfrowa
zabytkow dokumentacja

zabytkow
Portal

uzytkownika Kopie zapasowe

zewnetrznego

Legenda

Planowany w
projekcie

Modyfikowany w
projekcie

E Uzytkowany E I Do wycofania \

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
1. | Infrastruktura Srodowisko produkcyjne zostanie przygotowane w oparciu o
klaster serwerowy bazujgcy na rozwigzaniu Proxmox. W sktad
klastra wchodzi¢ bedg trzy serwery fizyczne
2. | Sie¢ibezpieczenstwo | Na potrzeby srodowiska wdrozeniowego, poszczegdlne systemy
zostang rozmieszczone w ramach czterech osobnych stref
bezpieczenstwa: DMZ — zapewniajgca dostep dla uzytkownikéw
zewnetrznych, LAN — zapewniajgca dostep dla uzytkownikow
wewnetrznych, Data — odpowiedzialna za przechowywanie
danych, Backup — odpowiedzilna za przechowywanie i
bezpieczensto kopii zapasowych
3. | Standardy wymiany Interfejs komunikacyjny OAI-PMH, standardy opisu
danych metadanowego: Dublin Core, ISAD(G), brak koniecznosci
stosowania interfejsu programowania aplikaciji
4. | Systemy operacyjne Proxmox, Proxmox Backup Server, Ubuntu Server 24.04 LTS
serwerowe
5. | Bazy danych PostgreSQL, MariaDB, MongoDB
6. | Serwery aplikacji Nginx, Redis, JasperServer, RabbitMQ, NFS Server
7 Portale Serwis - portal bedzie oparty o zestandaryzowane technologie

oraz licencje oprogramowania. Przyjeto zatozenie, ze narzedzia,
standardy i technologie zastosowane do realizacji zadan projektu
umozliwig dostarczenie rozwigzan neutralnych technologicznie,
tj. takich, ktére klienci ustug bedg mogli uruchamiac¢ lub
implementowaé w réznych srodowiskach, bez potrzeby




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne

ponoszenia naktadoéw zwigzanych z wymiang lub
dostosowaniem tych srodowisk. Zarzadzanie plikami cyfrowymi:
zastosowane bedzie profesjonalne oprogramowanie DAM —
Digital Asset

Management, ktéry umozliwia sprawne zarzadzanie setkami
tysiecy duzych zdje¢ - wtgcznie z zapisywaniem metadanych w
plikach. Dzieki temu najwazniejsze metadane dotyczgce obiektu
zawsze towarzyszg plikom i pozwalajg na odczytanie danych.
Metadane sg zapisane przy pomocy otwartych standardéw XMP,
Exif dzieki czemu uzytkownikom koncowym do odczytu nie sg
potrzebne wyspecjalizowane programy, wystarczg darmowe lub
wrecz skorzystanie z opcji ‘Wtasciwosci pliku' w systemie
operacyjnym. Oprogramowanie desktopowe pozwala na szybka
orientacje w zasobach, dodawanie nowo pozyskanych plikow i
szersze ich udostepnianie. Oprogramowanie webowe udostepnia
pliki w wysokich rozdzielczosciach wszystkim pracownikom
muzeum - takze takim, ktérych komputery nie pozwolityby
normalnie na otwarcie kilkusetmegowych plikéw (miedzy innymi
takie bedg wytwarzane w ramach projektu). Portal bedzie
spetniat wymogi WCAG 2.0 na poziomie AA, RWD, SSL.

8. Inne -

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawartos$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczeristwem
informaciji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem
informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Z uwagi na fakt, ze planowany do rozbudowy system MPB nie bedzie przetwarzat danych
podlegajgcym restrykcjom dostepu, brak jest przestanek do stosowania rygoréw narzuconych
przez KRI. Jednakze, majgc na wzgledzie posiadang infrastrukture informatyczng oraz
obowigzujgce w instytucji Wnioskodawcy regulacje i procedury, system spetnia¢ bedzie wymogi
KRI, poprzez:

-utrzymywanie aktualnosci inwentaryzacji sprzetu i oprogramowania stuzgcego do przetwarzania



informacji;

-zapewnienie szkolenia oséb zaangazowanych w proces przetwarzania;

-zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradziezg, nieuprawnionym
dostepem, uszkodzeniami lub zaktéceniami;

- zabezpieczenie informacji w sposéb uniemozliwiajgcy nieuprawnionemu jej ujawnienie,
modyfikacje, usuniecie lub zniszczenie;

-zawieranie w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapiséw
gwarantujgcych odpowiedni poziom bezpieczenstwa informaciji;

-ustalenie zasad postepowania z informacjami, zapewniajgcych minimalizacje wystgpienia
ryzyka kradziezy informacji i Srodkoéw przetwarzania informacji;

- zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa w systemach IT, polegajgce na:
dbatosci o aktualizacje oprogramowania, minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku
awarii, stosowaniu mechanizmow kryptograficznych; zapewnieniu bezpieczenstwa plikow
systemowych, redukciji ryzyk wynikajgcych z wykorzystania opublikowanych podatnosci
systemow, niezwtocznym podejmowaniu dziatan po dostrzezeniu nieujawnionych podatnosci
systemow teleinformatycznych na mozliwos¢ naruszenia bezpieczenstwa.
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