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Załącznik nr 1 

 

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2024 roku 

Tytuł projektu 
„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 

nad ruchem drogowym” 

Wnioskodawca Minister Infrastruktury 

Beneficjent 
 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania 

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu 

„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 

nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach działania 3.1.: Rozwój dro-

gowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej 

TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko 2014 – 2020 zmieniona aneksem nr 1 z dnia 26 lipca 

2019 r., aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz aneksem nr 3 

z dnia 10 marca 2022 r. , aneksem nr 4 z dnia 25 listopada 2022 r., 

aneksem nr 5 z dnia 27 czerwca 2023 r. oraz aneksem nr 6 z dnia 14 

lutego 2024 r.  

Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport 

 

Całkowity koszt  
Projektu 

170 168 526,30  PLN (słownie: sto siedemdziesiąt  milionów sto sześć-

dziesiąt osiem tysięcy  pięćset dwadzieścia sześć   złotych 30/100)* 

Dofinansowanie ze środków krajowych: 32 583 461,13  zł 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  137 585 065,17 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

 

161 864 782,56 zł ** 

 

 Okres realizacji  
Projektu 

− Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu: 1 września 2017 r. 

− Data zakończenia realizacji rzeczowej projektu: 30 czerwca 2025  r. 

* kwota uwzględnia wydatki niekwalifikowalne wynikające z aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie w wysokości 

8 303 743,74 zł    

** kwota wydatków kwalifikowalnych poniesiona w ramach projektu wg stanu na 31.12.2023 r.  

*** Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu na zasadzie wyjątku możliwa jest realizacja zakresu rzeczowego 

projektu oraz rozpoczęcie jego fazy operacyjnej po zakończeniu okresu kwalifikowania wydatków dla POIiŚ tj. po dniu 31 grudnia 

2023 r. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie będą uznane za kwalifikowalne. GITD jest zobowiązany 

do zapewnienia, iż projekt osiągnie status projektu funkcjonującego tj. zakończenia realizacji zakresu rzeczowego projektu oraz 

rozpoczęcia jego fazy operacyjnej w terminie do 30 czerwca 2025 r. 
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1. Otoczenie prawne  
Lp. Tytuł aktu prawnego Etap prac legislacyjnych 

(jeśli dotyczy) 

1.  
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro-
gowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.) 

Nd 

2.  
Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) 

Nd 

3.  
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojaz-
dami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) 

Nd 

4.  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.) 

Nd 

5.  
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2068) 

Nd 

6.  
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 
wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z 
późn. zm.) 

Nd 

7.  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 457, z późn. zm.) 

Nd 

8.  
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z późn.zm.) 

Nd 

9.  
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
534, z późn. zm.) 

Nd 

10. 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 735, z późn. zm.) 

Nd 

11.  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 329) 

Nd 

12.  
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) 

Nd 

13.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Nd 

14.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie 
ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany infor-
macji dotyczących przestępstw lub wykroczeń prze-
ciwko 
bezpieczeństwu ruchu drogowego 

Nd 

15.  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie praw jazdy 

Nd 

16.  
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.) 

Nd 

17.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno-
ści, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mi-
nimalnych wymagań dla systemów teleinformatycz-
nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) 

Nd 

18.  
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 202 
r. poz. 1369, z późn. zm.) 

Nd 
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2. Postęp finansowy 
 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

84,04 % 

1. 96,16  % 
2. 60,55   % 
3. 100  % 

 

100 % 

3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Przygotowany projekt 

do realizacji, zakoń-

czony podpisaniem 

Umowy o Dofinanso-

wanie Projektu 

- 12-2017 12-2018 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup przenośnych 
urządzeń rejestrują-
cych oraz 
pojazdów do zastoso-

wania przenośnych 

urządzeń rejestrują-

cych (11 szt.) 

- 

 
12-2021 12-2021 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
monitorowania wjazdu 
na 
skrzyżowanie na czer-

wonym świetle 

- 12-2021 12-2021 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 

zakup urządzeń do od-

cinkowego pomiaru 

prędkości 

- 05-2022 05-2022 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
monitorowania niesto-
sowania 
się do sygnalizacji 

świetlnej na przejaz-

dach kolejowych 

- 08-2022 08-2022 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
punktowego pomiaru 
prędkości 
(100 szt.) 

- 10-2022 11-2022 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
punktowego pomiaru 
prędkości 
(147 szt.) 

- 10-2022 11-2022 Osiągnięty 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Podpisana umowa na 
dostawę sprzętu typu 
hardware (zakup i 
wyposażenie serwe-
rowni, urządzeń siecio-
wych) oraz oprogramo-
wania 

- 02-2023 03-2023 
  
Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup przenośnych 
urządzeń rejestrują-
cych oraz 
pojazdów do zastoso-

wania przenośnych 

urządzeń rejestrują-

cych (22 szt.) 

- 02-2023 03-2023 
 
Osiągnięty 

Odebrana mapa inte-

raktywna 
3 (1) 11-2023 11-2023 

 
Osiągnięty   

Zakupione nowe urzą-
dzenia rejestrujące de-
dykowane na wszyst-
kie 
kategorie dróg oraz po-

jazdy służące bezpie-

czeństwu ruchu drogo-

wego 

1,2  (380,45) 06-2025  
W trakcie realizacji 
 
 

Rozbudowana infra-
struktura teleinforma-
tyczna podnosząca 
efektywność 
systemu CPD CA-

NARD 

- 11-2023 11-2023 
 
Osiągnięty  

Zakończony Projekt 

- 
 

06-2025 
 

Zgodnie z aneksem nr 6 do 
umowy o dofinansowanie  pro-
jektu termin rzeczowej realizacji 
projektu został przedłużony do 
30.06.2025 r. 
 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Lp. Nazwa Jedn. Miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

1. 

Liczba zakupionego 

sprzętu/systemów służących 

poprawie bezpieczeń-

stwa/ochrony uczestników 

ruchu drogowego 

Szt. 380 11-2023  371  

2. 

Liczba zakupionych pojaz-

dów służących poprawie 

bezpieczeństwa uczestni-

ków ruchu drogowego 

Szt. 45 11-2023 45 

3. 
Wdrożona mapa interak-

tywna 
Szt. 1 11-2023 1 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 

6. Produkty końcowe projektu  
 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdroże-
nia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Urządzenia do punkto-

wego pomiaru prędkości 
11-2023 12-2023 

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu 
z urządzeń rejestrujących 
Status: Zadanie zakończone 
Planowana data wdrożenia produktu koń-
cowego została zaktualizowana zgodnie 
z terminem realizacji zadań wynikających 
z umowy o dofinansowanie projektu.  

Urządzenia do odcinko-

wego pomiaru prędkości 
11-2023 12-2023 

 
Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu 
z urządzeń rejestrujących. 
Status: Zadanie zakończone  
 Wskaźnik w ramach zadania został osią-
gnięty, zainstalowane i odebrane zostały 
wszystkie urządzenia do odcinkowego 
pomiaru prędkości. Trwają prace zakła-
dów energetycznych związane z dopro-
wadzeniem prądu do zainstalowanych 
urządzeń.  

Urządzenia do monitoro-

wania wjazdu na skrzyżo-

wanie na czerwonym 

świetle 

06-2025  

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu 
z Urządzeń Rejestrujących.  
Status: Wdrażanie 
Termin realizacji umowy wynikających z 
aneksu nr 1 do umowy nr 384/2021, tj. 
1.11.2023 r. nie został dotrzymany przez 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdroże-
nia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Wykonawcę. Wykonawca w okresie rea-
lizacji projektu zrealizował 20 spośród 30 
przewidzianych  instalacji urządzeń reje-
strujących. Jednocześnie Wykonawca 
złożył w dniu 30.10.2023 r. wniosek 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji 
umowy do 30.11.2023 r., a następnie 
w dniu 9.11.2023 r. o wydłużenie terminu 
realizacji umowy do dnia 31.03.2024 r. 
W terminie do 31.03.2024 r. Wykonawca 
zrealizował łącznie 22 spośród 30 prze-
widzianych umową instalacji urządzeń 
rejestrujących.  
Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy o do-
finansowanie termin na zakończenie rea-
lizacji zadania został określony na 
30.06.2025 r. (umowny termin zakończe-
nia rzeczowej realizacji projektu). * 
 
 

Urządzenia do monitoro-
wania niestosowania się 
do sygnalizacji świetlnej 
na przejazdach kolejo-
wych 

06-2025  

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu z 
Urządzeń Rejestrujących 
Status: Wdrażanie  
W dniu 28 sierpnia 2023 r. GITD podpisał  
aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą  pro-
longujący termin realizacji umowy do 30 
listopada 2023 roku, następnie aneksem 
nr 2 z dnia 8.12.2023 r. termin realizacji 
umowy został prolongowany do 
21.12.2023 r.      
 W okresie rzeczowej realizacji projektu 
Wykonawca zrealizował 4 z 5 przewidzia-
nych umowa instalacji. Wykonawca w 
dniu 20.12.2024 r. złożył wniosek o pro-
longowanie terminu realizacji umowy do 
31.03.2024 r.  
Zgodnie z aneksem nr 6 do umowy o do-
finansowanie termin na zakończenie rea-
lizacji zadania został określony na 
30.06.2025 r. (umowny termin zakończe-
nia rzeczowej realizacji projektu). 
** 

Przenośne urządzenia re-
jestrujących oraz pojaz-
dów do zastosowania 
przenośnych urządzeń 

rejestrujących 

10 – 2023 11-2023 

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu z 
urządzeń rejestrujących 
Status:  Zadanie zakończone  
 

Sprzętu typu hardware 
(zakup infrastruktury ser-
werowej dla centrum 
podstawowego wraz z 

wyposażeniem serwe-

rowni) 

11-2023 10-2023 

 
Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności : Rozbudowa infrastruk-
tury Systemu  CPD CANARD pozwoli na 
sprawniejsze prowadzenie większej 
liczby  spraw/obsługi naruszeń. 
Status: Zadanie zakończone. 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdroże-
nia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

 

Mapa interaktywna 11-2023 11-2023 

 
Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: Mapa interaktywna bę-
dzie zasilana bieżącymi danymi z  Sys-
temu CPD CANARD dotyczącymi stanu 
oraz lokalizacji urządzeń rejestrujących. 
Status: Projektowanie  
Nazwa systemu: SZPRG 
Opis zależności: korzystanie z danych  o 
obszarach jednostek administracji pu-
blicznej. 
Status: Projektowanie 
Nazwa systemu: KSZBDOT 
Opis zależności: korzystanie z danych z 
Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograf 
icznych (BDOO) oraz danych o sieci dróg 
krajo-wych, wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych z Bazy danych obiektów topo-
graficznych. 
Status: Zadanie Zakończone 
 

Oprogramowanie (zakup 
oprogramowania nie-
zbędnego do realizacji 
zadań 
związanych z procedowa-
niem zwiększonej liczby 
naruszeń, będącej wyni-
kiem 
instalacji nowych urzą-

dzeń rejestrujących) 

11-2023 10-2023 

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależność: Rozbudowa infrastruk-
tury Systemu CPD CANARD pozwoli na 
sprawniejsze prowadzenie większej 
liczby  spraw/obsługi naruszeń 
Status: Zadanie zakończone. 
 

Materiały informacyjno-
promocyjne 

10-2023  n/d 

* Umowa jest objęta wzmożonym monitoringiem i nadzorem GITD. Zamawiający współdziałając z Wykonawcą, mając na celu 

dobro umowy, jej terminowy i należyty przebieg, wielokrotnie wspierał Wykonawcę udzielając pomocy w postaci interwencji lub 

wsparcia w uzgodnieniach formalnych i technicznych w różnych instytucjach i podmiotach zaangażowanymi w realizację instalacji 

urządzeń rejestrujących w poszczególnych lokalizacjach. Wykonawca opieszale realizował umowę, wielokrotnie aktualizując ter-

miny dostaw poszczególnych urządzeń rejestrujących.   W dniu 19.12.2023 r. Główny Inspektorat Transportu Drogowego złożył 

w PGRP wniosek w sprawie zaopiniowania zasadności i celowości dalszej kontynuacji umowy z uwzględnieniem m.in. dotych-

czasowego sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę oraz współfinansowania przedsięwzięcia współfinansowania przedsię-

wzięcia ze środków Unii Europejskiej. Wniosek został zaktualizowany w dniu 28.12.2023 r. Zgodnie z opinią PGRP GITD jest 

uprawniony do naliczenia  kar umownych w zakresie lokalizacji, w których za opóźnienie instalacji odpowiedzialność ponosi Wy-

konawca. We wnioskowanym terminie prolongaty, tj. do 31.03.2024 r. nie wykonał całości przedmiotu umowy (zainstalowane 

zostały 22 spośród 30 przewidzianych umową urządzeń rejestrujących). Aktualnie w GITD trwają prace związane z ustaleniem 

kwoty należności GITD wynikających z nieterminowej realizacji umowy oraz przygotowaniem wezwania do zapłaty.  Jednocześnie 

Wykonawca kontynuuje realizację umowy, a GITD prowadzi wzmożony monitoring działań realizowanych przez Wykonawcę oraz 

udziela wsparcia w uzgodnieniach i dokonuje interwencji. GITD dokłada wszelkich starań aby przesunięcie terminu dostawy urzą-

dzeń rejestrujących nie wpłynęło negatywnie na realizację pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz osiągnięcie statusu projektu 

funkcjonującego w terminie do 30.06.2025 r. 

**  Umowa jest objęta wzmożonym monitoringiem i nadzorem GITD. W przedmiotowej sprawie Wykonawca pozostaje w opóźnie-

niu w realizacji Przedmiotu Umowy. Analiza prawna i merytoryczna dokumentacji wskazała, że za występujące opóźnienie nie 

można przypisać winy Wykonawcy. Instalacja ostatniego urządzenia w ramach umowy jest uwarunkowana zawarciem przez GITD 

porozumienia z PKP S.A. przedmiotem którego ma być uzyskania prawa korzystania z nieruchomości na cele budowlane. Przed-

miotowe porozumienie wg stanu na 31.03.2024 r. pozostaje na etapie uzgodnień pomiędzy GITD a PKP S.A. Przesunięcie terminu 

dostawy urządzenia nie wpłynie negatywnie na realizację pełnego zakresu rzeczowego projektu oraz osiągnięcie statusu projektu 

funkcjonującego w terminie do 30.06.2025 r.. 
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7. Ryzyka   

  

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

Brak możliwości 
integracji CPD 
CANARD z mapą 
interaktywną 

duża  niskie  

 
Działania zaradcze: 
Wykonanie testów funkcjo-
nalności 
systemu Mapy interaktyw-
nej przy 
użyciu zaślepek symulują-
cych działanie 
CPD CANARD. 
Przejściowe (do czasu fak-
tycznego 
połączenia Mapy interak-
tywnej z 
systemem CPD CANARD) 
ręczne 
zasilanie systemu Mapy in-
teraktywnej. 
 
Wystąpienie z wnioskiem 
do CUPT o 
uznanie zadania związa-
nego z 
utworzeniem mapy interak-
tywnej za 
zrealizowane, a wydatków 
poniesionych 
na ten cel za kwalifikowalne 
w sytuacji 
braku możliwości połącze-
nia Mapy 
interaktywnej z systemem 
CPD CANARD 
w okresie realizacji pro-
jektu, mimo 
wykonania integracji po 
stronie Mapy 
interaktywnej. 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja wdrożenia mapy 
zgodnie  przyjętymi założe-
niami oraz harmonogra-
mem. 
W piśmie z dnia 

12.07.2022 r. skierowanym 

do CUPT,  GITD wniosko-
wał o wyrażenie opinii w 
sprawie kwalifikowalności 
wydatków poniesionych w 
ramach zadania projekto-
wego pn. „Utworzenie 
mapy interaktywnej” w sytu-
acji braku możliwości połą-
czenia mapy interaktywnej 
z systemem CPD CANARD 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

w okresie realizacji pro-
jektu.  
IZ POIiŚ przychyliła się do 
proponowanego przez 
CUPT rozwiązania, tj. 
wstrzymania płatności w ra-
mach ww. zadania do 
czasu przeprowadzenia 
kontroli na miejscu na za-
kończenie realizacji pro-
jektu i poświadczenie wy-
datków uznanych za tym-
czasowo niekwalifikowane 
jeśli w wyniku kontroli po-
twierdzona zostanie funk-
cjonalność mapy interak-
tywnej w połączeniu z sys-
temem CPD CANARD. 
W przypadku stwierdzenia 
braku funkcjonalnego połą-
czenia mapy interaktywnej 
z systemem CPD CA-
NARD, CUPT rozważy 
możliwość akceptacji pla-

nów rezerwowych, tj: − wy-
konanie testów funkcjonal-
ności systemu mapy inte-
raktywnej przy użyciu za-
ślepek symulujących dzia-

łanie CPD CANARD, − 
przejściowe (do czasu fak-
tycznego połączenia mapy 
interaktywnej z systemem 
CPD CANARD) ręczne za-
silanie systemu mapy inte-
raktywnej, danymi dotyczą-
cymi stanu urządzeń reje-
strujących. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
Zadanie zakończone  - 30 
listopada 2023 r. została 
wdrożona i zintegrowana z 
systemem CPD CANARD 
oraz  odebrana mapa inte-
raktywna. Z uwagi na zrea-
lizowanie umowy w całości 
ryzyko zostało zamknięte. 

Brak możliwości realizacji za-
dań projektowych spowodo-
wany niewystarczającymi za-
sobami kadrowymi  

duża niskie 

Działania zaradcze: 
Zapewnienie odpowiedniej 
komunikacji w projekcie. 
Określanie zastępstw. 
System motywacyjny dla 
uczestników Projektu. Za-
trzymanie fluktuacji kadr 
poprzez zwiększenie wyna-
grodzeń pracowników.   
 
Oczekiwane efekty:   



Strona 10 z 16 
 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

Zapewnienie stabilnego ze-
społu projektowego w ca-
łym okresie realizacji Pro-
jektu. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu: 
W związku z upływem 
okresu rzeczowej realizacji 
projektu ryzyko zostało za-
mknięte. 
 
 
 

Nierzetelny lub niedoświad-
czony Wykonawca (brak po-
tencjału i doświadczenia oraz 
możliwości organizacyjnych do 
realizacji zamówienia) 

Duża  wysokie  

Działania zaradcze: 
Odpowiednie zdefiniowa-
nie kryteriów w zakresie 
wiedzy i doświadczenia po-
tencjalnych Wykonawców 
w dokumentacji przetargo-
wej. Zastosowanie mecha-
nizmów kontrolnych w 
umowach. Zapewnienie 
właściwego nadzoru nad 
projektem oraz realizacją 
umów. 
 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja projektu 
zgodnie z przyjętymi 
założeniami oraz 
harmonogramem. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu:  
Wykonawca w ramach 
umowy nr 384/2021 na za-
kup i instalację urządzeń 
do monitorowania wjazdu 
na skrzyżowanie na czer-
wonym świetle w okresie 
kwalifikowalności wydat-
ków w ramach projektu za-
instalował 20 spośród 30 
przewidzianych umową in-
stalacji urządzeń rejestru-
jących oraz złożył  wniosek 
w sprawie prolongowania 
terminu realizacji  umowy 
do 31.03.2024 r. W dniu 
15.01.2024 r. na wniosek 
GITD z grudnia 2023 r. 
GITD została wydana opi-
nia PGRP w sprawie za-
sadności dalszej kontynua-
cji umowy. W okresie wnio-
skowanej przez Wyko-
nawcę prolongaty terminu 
realizacji umowy, tj. do 
31.03.2024 r. zrealizowane 
zostały dodatkowo 2 insta-
lacje, co oznacza że Wyko-
nawca zrealizował łącznie 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

22 spośród 30 lokalizacji 
umownych. Aktualnie w 
GITD zgodnie z opinią 
PGRP prowadzone są 
prace związane z ustale-
niem należności GITD 
związanych z nietermi-
nową realizacją umowy 
oraz przygotowaniem we-
zwania do zapłaty. Równo-
ległe kontynuowana jest 
realizacja oraz wzmożony 
monitoring stanu realizacji 
umowy.  
W dniu 14 lutego 2024 r. 
został podpisany aneks nr 
6 do umowy o dofinanso-
wanie w sprawie projektu 
niefunkcjonującego. GITD 
jest zobowiązany do fizycz-
nego zakończenia i peł-
nego wdrożenia projektu 
niefunkcjonującego do 
30.06.2025 r. Wydatki po-
niesione po upływie okresu 
kwalifikowalności, tj. po 
31.12.2023 r. nie mogą być 
uznane za kwalifikowalne.   
W dniu 11.03.2024 r. GITD 
otrzymał decyzję Ministra 
Infrastruktury zwiększającą 
budżet projektu na finanso-
wanie wydatków w ramach 
projektu w roku 2024. 
GITD dokłada wszelkich 
starań aby przesunięcie 
terminu dostawy urządzeń 
rejestrujących nie wpłynęło 
negatywnie na realizację 
pełnego zakresu rzeczo-
wego projektu oraz osią-
gnięcie statusu projektu 
funkcjonującego w terminie 
do 30.06.2025 r.    
 
 

Możliwość przedłużenia postę-
powań przetargowych oraz 
niedotrzymania terminów 
wskazanych w Harmonogra-
mie Projektu z uwagi na liczne 
odwołania  Wykonawców do 
Krajowej Izby Odwoławczej 
oraz skargi na wyroki KIO skła-
danych przez Wykonawców do 
Sądu Okręgowego,  a także 
unieważnienia postępowania o 
zamówienie publiczne, w tym 
w związku z brakiem ofert w 
postępowaniu: 

Duża Wysokie 

Działania zaradcze: 
Zintensyfikowanie prac ko-
misji przetargowych. Zaan-
gażowanie w większym 
stopniu zakontraktowanego 
doradcy prawnego w ra-
mach Projektu. W przy-
padku zidentyfikowanych 
opóźnień niezwłoczne 
przekazanie informacji do 
CUPT oraz przygotowanie 
wniosku o korektę decyzji o 
zapewnienie finansowania. 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja postępowań 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

przetargowych zgodnie z  
 przyjętym 
harmonogramem 
przetargów.  
Zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
W związku ze sfinalizowa-
niem postępowań przetar-
gowych w ramach projektu 
ryzyko zostało zamknięte. 

Opóźnienie w realizacji pro-
jektu wynikającą z pandemii 
spowodowanej koronawirusem 
SARS-CoV-2 

Duża Wysokie 

Działania zaradcze: 
Planowanie szczegóło-
wego harmonogramu prac 
w ramach projektu w trybie 
pracy zdalnej. Monitorowa-
nie realizacji prac. W razie 
konieczności wystąpienie 
do CUPT o zmianę harmo-
nogramu i kamieni milo-
wych oraz bieżące reago-
wanie na sytuację. 
 
Oczekiwane efekty:  
Uzyskanie zgody na 
zmianę harmonogramu. 
Zminimalizowanie opóźnie-
nia w realizacji projektu 
oraz ew. kamieni milowych. 
 
Zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
Ryzyko zostało zamknięte. 

Brak możliwości realizacji za-
dań projektowych lub opóźnie-
nia w  ich realizacji spowodo-
wane wzrostem cen, zakłóce-
niami łańcuchów dostaw w wy-
niku rosyjskiej agresji zbrojnej 
na Ukrainie. 

Duża Niskie 

Działania zarządcze: 
Bieżące monitorowanie re-
alizacji zadań. W razie ko-
nieczności wystąpienie do 
CUPT o zmianę harmono-
gramu i kamieni milowych 
oraz zwiększenie kwoty na 
realizację zadań. 
 
Oczekiwane efekty: 
Uzyskanie zgody CUPT 
 
Zmiana  w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
W związku z ustaniem 
wpływu ryzyka na projekt 
zostało ono zamknięte.   

Brak 
zabezpieczenia 
wystarczających 
środków na 
realizację Projektu 
z uwagi na wzrost 
cen. 

duża  Wysokie 

Działania zaradcze:  
Podejmowanie 
działań w celu zabezpie-
czenia źródeł 
finansowania. 
 
Oczekiwany efekt: 
Zabezpieczenie środków fi-
nansowych na 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

realizację Projektu. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu: 
W dniu 10.03.2022 r podpi-
sano aneks dot. zwiększe-
nia wartości zadania „Za-
kup urządzeń do odcinko-
wego pomiaru prędkości”.   
W dniu 29.09.2022 r. na-
stąpiło uprawomocnienie 
wyboru w  ramach  postę-
powań wykonawczych na 
100 szt. i 147 szt. urzą-
dzeń rejestrujących (ostat-
nie z postępowań o zamó-
wienie publicznych na za-
kup stacjonarnych urzą-
dzeń rejestrujących). W ra-
mach zadania uzyskano 
istotne oszczędności, w 
wyniku czego ryzyko doty-
czące braku zabezpiecze-
nia wystarczających środ-
ków na realizację Projektu 
zostało zamknięte. 
 

Przekroczenie terminu rzeczo-
wej realizacji projektu wynika-
jącego z umowy o dofinanso-
wanie zawartej z CUPT (w za-
kresie umów nr 279/2022 i nr  
280/2022 dot. zakupu i instala-
cji stacjonarnych urządzeń re-
jestrujących) 

Duża Średnie 

Działania zaradcze:  
1) bieżąca współpraca 
z Wykonawcą w celu do-
prowadzenia do zakończe-
nia rzeczowej realizacji pro-
jektu do 30.11.2023 r. 
2) skorzystanie z wsparcia 
zewnętrznego doradcy 
prawnego w celu wypraco-
wań rozwiązań, które po-
zwolą na dotrzymanie ter-
minu rzeczowej realizacji 
projektu oraz nie przekro-
czenie terminu kwalifikowa-
nia wydatków w ramach 
projektu, 
3) poinformowanie wyko-
nawcy o uwarunkowaniach 
związanych z terminami re-
alizacji umów w związku z 
finansowaniem projektu ze 
środków Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020,  
3) poinformowanie i skorzy-
stanie ze wsparcia CUPT 
w celu wypracowania roz-
wiązań, które  pozwolą na 
dotrzymanie terminu rze-
czowej realizacji projektu 
oraz nie przekroczenie ter-
minu kwalifikowania wydat-
ków w ramach projektu. 
Oczekiwany efekt: 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

Realizacja projektu zgod-
nie z przyjętymi założe-
niami oraz harmonogra-
mem. 
 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
Umowy nr 279/2022 i 
280/2022  zostały w całości  
zrealizowane w okresie rze-
czowej realizacji projektu.  
Ryzyko zostało zamknięte. 

Częściowe niezrealizowanie 
umowy Nr 371/2021 w przy-
padku nie uzyskania nowej de-
cyzji w sprawie zatwierdzenia 
typu na urządzenie rejestru-
jące, zaoferowane przed Wy-
konawcę 

Duża Średnie 

Działania zaradcze: 
1) w związku z przedłuża-
jącą procedurą uzyskania 
nowej decyzji zatwierdze-
nia typu urządzeń rejestru-
jących wypracowanie pro-
pozycji umownych umożli-
wiających częściową do-
stawę (odrębnie pojazdy i 
przenośne urządzenia reje-
strujące) oraz zapłatę za 
zrealizowaną część zamó-
wienia, uzyskanie opinii 
CUPT w tej sprawie, a 
także aneksowanie umowy 
w tym zakresie, 
2) bieżący monitoring pro-
cedury zatwierdzenia typu 
urządzenia rejestrującego 
zaoferowanego w ramach 
umowy nr 371/2021 prowa-
dzonej przez  GUM. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
W dniu 20.06.2023 r.  Pre-
zes GUM wydał zawiado-
mienie o przedłużeniu ter-
minu załatwienia sprawy 
dot. wniosku   w sprawie za-
twierdzenia typu dla prze-
nośnego urządzenia reje-
strującego typu VIDEORA-
PID 2A do dnia 
15.07.2023 r.  W związku z 
upływem w dniu 
30.06.2023 r.  terminu reali-
zacji umowy GITD proce-
duje kolejny aneks prolon-
gujący termin jej  realizacji  
do 30.09.2023 r. . 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
Z uwagi na zrealizowanie 
umowy w całości ryzyko zo-
stało zamknięte. 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobi
eństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Niewystarczające zasoby ka-
drowe 

duża Wysokie 

Działania zaradcze: 
Systematyczne przekładanie 
wniosków do Ministerstwa Infra-
struktury w zakresie zwiększenia 
zatrudnienia w CANARD i BF. 
Zatrzymanie fluktuacji kadr po-
przez zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników i programy moty-
wacyjne. 
 
Oczekiwane efekty:  
Zwiększenie stanu etatowego 
w CANARD oraz innych biurach 
GITD niezbędnych do obsługi 
pracowników CANARD. 
 
 
 
Brak zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu 

Brak środków finansowych na 
utrzymanie efektów projektu 

średnia Niskie 

Działania zaradcze: 
Bieżące monitorowanie sytuacji. 
W przypadku materializacji 
ryzyka złożenie wniosków do MI 
o zwiększenie środków 
finansowych. 
Oczekiwane efekty:  
Zabezpieczenie środków finan-

sowych na utrzymanie efektów 

Projektu. 

Brak zmiany w stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdaw-

czego. 

Wpływ wprowadzonych zmian le-
gislacyjnych na aktualność wdro-
żonych rozwiązań oraz wykorzy-
stywanych procedur. 

średnia Niskie 

Działania zaradcze: 
 Analiza wprowadzonych zmian 

legislacyjnych i dostosowanie ich 

do wdrożonych rozwiązań oraz 

wykorzystywanych procedur. 

Oczekiwane efekty: 

Zapewnienie ciągłości działania 

automatycznego nadzoru nad ru-

chem drogowym. 

Brak zmiany w stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdaw-

czego. 

 



Strona 16 z 16 
 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

n/d 

9. Dane kontaktowe:   

Marzena Chłopecka - Czajkowska Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego,   
marzena.chlopecka-czajkowska@gitd.gov.pl, tel.: (+48 22) 220 44 16 
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