Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za |l kwartat 2021 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunkéw wy-
Tytut projektu stepujgcych w ich obrebie oraz stworzenie Banku Danych o
Zasobach Przyrodniczych.

Whnioskodawca Minister Klimatu i Srodowiska

. Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Beneficjent yreral Y

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie;
Partnerzy Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w todzi;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Projekt jest finansowany ze s$rodkéw Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, o$ priorytetowa I
,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Dziatanie
2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, jako pozakonkursowy
strategiczny projekt Ministerstwa Srodowiska.

Budzet panstwa: czes¢ 41.

Catkowity koszt 47 482 943,93 2t brutto

projektu

Zrédio finansowania

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

Okr_es realizacji Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2017r.
projektu Data zakonczenia realizacji projektu': 31.12.2022 r.

47 482 943,93 zt brutto

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>
Nie dotyczy

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
75% 1. 44,98 % 71,26 %
2. 15,58%

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczagtkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakonczenia (sprzed zmiany)
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

Dziatania na rzecz nie dotyczy 12-2022 W trakcie realizaciji.

identyfikac;ji

krajowych zasobdéw

danych

przyrodniczych o

charakterze

przestrzennym oraz

ze-branie co najmnie;j

ich metadanych.

Budowa systemu KPI'1.-0,2 12-2019 12-2019 Osiggniety.

informatycznego — szt.

Banku Danych o

Zasobach

Przyrodniczych.

Opracowanie KPI1.-0,1 11-2018 11-2018 Osiggniety.

zatozen do SIWZ na | szt.

implementacje

oprogramowania.

Wybér dostawcy KPI1-0,1 05-2019 09-2019 Osiaggniety.

rozwigzania (PZP) szt. Zmiana planowanego termi-

na implementacje nu osiggniecia wskaznika

oprogramowania. wynikata z dtugotrwatej
procedury wyboru
Wykonawcy, w tym
ztozonego odwotania do KIO
przez jednego z uczestnikéw
postepowania.

Budowa rozwigzania | KP11-0,2 12-2019 11-2019 Osiaggniety.

(implementacja). szt.

Uruchomienie KPI1-0,2 11-2019 11-2019 Osiagniety.

testowe. szt.

Start produkcyjny i KPlI1-0,2 09-2021 Planowany.

stabilizacja systemu. | szt. Termin osiggniecia

wskaznika wynika z
koniecznosci osiggniecia
stabilizacji systemu oraz
wprowadzenia zmian w
ramach trwajgcej asysty
technicznej (usprawnienia
istniejgcych procesow i
funkcjonalnosci systemu)
przez Wykonawce systemu.
Konieczny jest rowniez
zakup wszystkich
komponentéw infrastruktury
informatycznej, w tym
serwerow, ktérych zakup
planowany jest w |l potowie
2021 r.

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia
Opracowanie KPI3—1szt. | 10-2018 10-2018 Osiggniety.
standardu GIS.
Harmonizacja KPI'4 - 100 % | 12-2022 W trakcie realizacji.
zgromadzonych
danych i zasilenie
Banku Danych.
Zakupy inwestycyjne | Nie dotyczy 06-2021 Planowany.
na potrzeby projektu. W ramach postepowania
przeprowadzonego w IV
kwartale 2020 r. nie udato
sie wyloni¢ Wykonawcy stad
konieczne jest ponowne
przeprowadzenie
postepowania. Zamowienie
jest realizowane tgcznie z
zakupami na potrzeby
Urzedu i mozliwosc¢
ogtoszenia postepowania
byta uzalezniona od
dostepnosci srodkow
finansowych na realizacje
catego zamoéwienia.
Zamowienie zostato
ogtoszone i jest w toku.
Osiggniecie kamienia
milowego planowane jest do
konca 2021 roku. Zmiana
terminu realizacji zakupu
serwerow zostata rowniez
uwzgledniona w aktualizacji
harmonogramu realizacji
projektu. Planowane jest
podpisanie aneksu do
umowy uwzgledniajgcego
réwniez ww. zmiane.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiaggnieta
N Jedn. Wartos¢é Plan9wany od poczatku
azwa g termin L .
miary docelowa . L. realizacji projektu
oslagnhigcia (narastajaco)
1. Budowa systemu szt. 1 12-2019 1
informatycznego.
2. Zasilenie Banku rekord 500 000 12-2022 489 000
Danych o Zasobach
Przyrodniczych
przyrodniczymi danymi
przestrzennymi.
3. Opracowanie szt. 1 07-2018 1
standardu danych GIS.
4. Harmonizacja danych. | % 100 12-2022 97,8
5. Dostep do informacjio | - jest dostep 12.2020 1
zasobach przyrodniczych
poprzez ustugi
teleinformatyczne (WMS,
WES).
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

danych przyrodniczych w
ramach portalu Geoserwis
GDOS.

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Udostepnienie przestrzennych 09-2021 Planowana data wdrozenia zostata skorelowana

z planowanym terminem osiggniecia stabilizaciji
systemu.

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakoéw>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem
produktéow innych projektow

System teleinformatyczny -

12-2019

Nie dotyczy.

Bank Danych o Zasobach
Przyrodniczych wraz z jego
zasileniem przyrodniczymi
danymi przestrzennymi.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Opéznienia zwigzane z
dtugotrwatym wyborem
wykonawcow: systemu
informatycznego - Bank Danych o
Zasobach Przyrodniczych oraz
inwentaryzacji wielkoobszarowych.

duza

duze

Przed ogtoszeniem
zamowienia publicznego
zostato wykonane badanie
rynku.

Powro6t do trybu
zamowienia publicznego —
przetarg nieograniczony.
Stan wiedzy
Zamawiajgcego umozliwia
zastosowanie powyzszego
trybu. Efektem podjetych
dziatan byt wybor
wykonawcy dla budowy
systemy BDZP. Nie
nastgpita zmiana ryzyka —
ryzyko opézniefh w tym
przypadku byto duze.
Postepowanie zostato
zakonhczone, system
zostat odebrany, trwa
asysta techniczna w
ramach umowy.

Niepoprawna budowa systemu
informatycznego - Bank Danych o
Zasobach Przyrodniczych.

duza

niskie

Realizacja umowy zostata
podzielona na etapy
umozliwiajgce odbiodr
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

czesciowy systemu, dzieki
temu mozliwe bedzie
odebranie prac na
pewnym etapie,
rozliczenie i zakohczenie
wspotpracy z Wykonawca,
ktérego praca wykonana
czy tez planowana w
nastepnym etapie nie
bedzie zgodna z
zatozeniami projektu.
Umozliwi to rozpoczecie
procedury przetargowej w
celu wybrania kolejnego
Wykonawcy, ktéry bedzie
realizowat projekt od
etapu, na ktérym prace
zakonczyt poprzedni
Wykonawca. Dodatkowo,
na etapie realizacji
Wykonawca wdrozy
system na infrastrukturze
GDOS. Zredukuje to
ryzyko niedostarczenia
sprzetu na czas.

W celu minimalizacji
ryzyka:

- podjeto decyzje o trybie
wyboru wykonawcy, ktory
powinien wyjasni¢ szereg
spraw dotyczgcych
wdrozenia oraz
komponentéw
sprzetowych.

- migracja banku danych
bedzie realizowana w
ramach asysty technicznej
Efektem podjetych dziatan
byto uszczegdtowienie
SOPZ, przeprowadzenie
postepowania oraz wybor
Wykonawcy, ktéry
zrealizowat zamowienie w
terminach okreslonych
umowa.

Nie nastgpita zmiana
ryzyka — w okresie
sprawozdawczym umowa
na budowe systemu jest
zrealizowana —
obowigzuje tzw. Asysta
techniczna.

Brak mozliwosci identyfikaciji
krajowych zasobéw danych,
zebranie min. metadanych i
okreslenie ich komplementarno$ci z
posiadanymi danymi.

duza

niskie

Prowadzona wysytka pism
do podmiotow, z ktérymi
GDOS prowadzi
wspotprace np. PGL LP
oraz do instytucji poza
resortowych i instytutéw
badawczych w celu
pozyskania danych.
Zbieranie brakujgcych
danych z parkéw
narodowych oraz
krajobrazowych.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Planowane jest takze
pozyskanie danych z
projektéw finansowanych
ze $rodkoéw NFOSIGW.
Efektem podjetych dziatan
jest gromadzenie na
biezgco danych bedacych
przedmiotem
harmonizacji. Nie
nastgpita zmiana ryzyka.

Trudnosci z pozyskaniem
kompetentnych i dodwiadczonych
os6b/podmiotéw do budowy
systemu informatycznego - Bank
Danych o Zasobach Przyrodniczych
oraz przeprowadzenia
inwentaryzacji wielkoobszarowych.

duza

Srednie

W dokumentaciji
przetargowej zostang
okreslone szczego6towe
wymogi w zakresie
przygotowania
zawodowego, wiedzy,
kompetenc;ji

i doswiadczenia podmiotu
odpowiedzialnego za
realizacje inwentaryzacji
czy tez budowe systemu
informatycznego; na
potrzeby poinformowania
o przetargach
Whnioskodawca skorzysta
réwniez z bazy kontaktow
podmiotow, ktore
zrealizowaly juz wczesniej
prace w tym zakresie na
potrzeby GDOS/rdos oraz
bedzie sie positkowat
danymi podmiotow
znalezionych w Internecie,
ktoére posiadajg powyzsze
kwalifikacje, jak rowniez
dobre opinie o
wykonywanej przez nich
inwentaryzaciji/ach czy tez
budowanych systemach
informatycznych.

Efektem podjetych dziatan
byt wybor Wykonawcy,
ktory spetnit wszystkie
wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego
oraz zrealizowat przedmiot
umowy w okreslonym
umowa terminie. Ponadto
wybor Wykonawcow
inwentaryzacji
przyrodniczych nastepuje
w drodze postepowan
przetargowych, gdzie
Wykonawcy muszg
spetni¢ okreslone
wymagania. Nie nastgpita
zmiana ryzyka — system
zostat odebrany — w
okresie sprawozdawczym
trwata Asysta Techniczna

Wakaty spowodowane rezygnacjami
pracownikoéw oraz problemy
zwigzane z naborem nowych oséb z
odpowiednimi kompetencjami.

duza

duze

W sytuacji wakatu
zachodzi potrzeba
roztozenia zadan na
posiadane zasoby
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

kadrowe, co powoduje
dodatkowe, okresowe
obcigzenie pracownikéw
zatrudnionych w
jednostkach. W zwigzku z
tym pojawiajg sie potrzeby
przesuniecia zadan w
harmonogramie realizacji
projektu lub naboru
nowych pracownikow.
Efektem podjetych dziatan
jest wnikliwa analiza
realizacji poszczegodlnych
zadan okreslonych
harmonogramem projektu.
Przyczynia sie do
zastosowania srodkow w
postaci zaangazowania
catego zespotu w
Wykonywanie konkretnych
zadan czy tez zatrudnianie
nowych oséb. W okresie
sprawozdawczym w
zespole projektowym brak
byto Asystenta Projektu
(do dnia 31 maja 2021 r.).
Obowigzki asystenta
zostaty rozdzielone na
Kierownika Projektu oraz
Specjaliste ds. rozliczen i
planowania. W okresie
sprawozdawczym
Kierownik Projektu oraz
Asystent Projektu
(zatrudniony od
01.06.2021 r.) ztozyli
wypowiedzenie. Od dnia 1
lipca 2021 r. zatrudniono
osobe na stanowisku
Specjaliste ds. rozliczen i
planowania w 1l kw. 2021
r. planowane jest
przeniesienie pracownika
na Asystenta Projektu
oraz ogtoszenie naboru na
Kierownika Projektu.

Brak terminowego wykonania w
projekcie inwentaryzacji z powodu
nieodpowiednich warunkéw
pogodowych.

duza

Srednie

W harmonogramie
projektu przewidziany
zostat margines czasu
umozliwiajgcy objecie
inwentaryzacjg wiecej niz
jednego sezonu
wegetacyjnego.

Efektem podjetych dziatan
jest realizacja zadan
okreslonych
harmonogramem, co
przyczynia sie do realizacji
celu projektu. W stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczedo ryzyko
nie ulegto zmianie.

Niska jako$¢ wykonanych w
projekcie inwentaryzadiji.

mata

niskie

Zatozono, ze u kazdego z
14 partnerow - rdo$ w
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

realizacje projektu bedzie
zaangazowany
Koordynator regionalny i w
wiekszosci przypadkow
Asystent regionalny,
ktérego zadaniem bedzie
m.in. nadzor nad
realizacjg inwentaryzacji w
terenie i stata wspotpraca
w wytonionym w
procedurze przetargowej
Wykonawca.

Efektem podjetych dziatan
jest staty monitoring
wykonywanych prac w
ramach umow
dotyczgcych
inwentaryzacji. W
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego
ryzyko nie ulegto zmianie

Ryzyka wplywajgce na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Nie dotyczy

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Departament Realizacji Projektéw Srodowiskowych

Sebastian Miecznikowski

e-mail: sebastian.miecznikowski@gdos.gov.pl

tel..  +48 22 661-62-29
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