Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za |l kwartat 2022 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

,,OopenCARDIO - bank otwartych danych naukowych

nt. diagnostyki i leczenia choréb ukfadu krazenia”

Whnioskodawca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Beneficjent

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy

Zrédio finansowania

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Os
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad”, Dziatanie nr
2.3 ,,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora pu-
blicznego”, Poddziatanie nr 2.3.1 ,,Cyfrowe udostepnienie infor-
macji sektora publicznego ze zrédet administracyjnych i zaso-
bow nauki” (typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobéw na-
uki).

Budzet UE — 4 377 246, 40 (84,63 %)
Budzet panstwa: 794 969,60 PLN (15,37 %)

Budzet panstwa, czesc¢ 46

Catkowity koszt
projektu

5172216 PLN

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

5172216 PLN

Okres realizacji
Projektu

01-06-2020 — 31-05-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem zgodnosci z otoczeniem prawnym. Realiza-
cja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporzgdze-

nia Rady Ministrow
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

69,44 %

1.Wartos¢ wydatkow poniesionych w
projekcie w stosunku do

catkowitego kosztu projektu -

19,29 %.

2.warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych
wykazanych w zatwierdzonych wnio-
skach o ptatnos$¢ w stosunku do war-
tosci umowy w czesci Srodkow
kwalifikowalnych — 16,91 %

3.wartos$¢ wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w

projekcie w stosunku do wartosci
umowy o dofinansowanie w

czesci srodkéw kwalifikowalnych —
19,29 %

77 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow=>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia | milowego
projektu ! osiagniecia

Zakup i instalacja
sprzetu i oprogramo-
wania do digitalizacji,
oraz obrébki obrazu

07-2020 03-2021

osiggniety

W wyniku postepowania przetar-
gowego nr AZP/Z-002/2021 i
AZP/Z-003/2021 podpisano
umowy na sprzet do digitalizacji
realizujgc zadanie 1. Dostawy
zrealizowano do 31.03.2021 w
90%. Tylko jeden z dostawcow,
ktorego oferta byta najkorzyst-
niejsza i zostata wybrana, zwro-
cit sie z prosbg o przesunigcie
terminu dostawy o 51 dni tj do
dnia 21.05.2021. W ramach uza-
sadnienia oferent przedstawit pi-
smo producenta sprzetu, nieopa-
trzone datg, a méwigce bardzo
0golnie o problemach z dosta-
wami w czasie pandemii Covid-
19. Zwrécono sie do oferenta o
potwierdzenie, ze okolicznosci,
na jakie sie powotuje, rzeczywi-
Scie ulegty zmianie w czasie
trwania postepowania przetargo-
wego AZP/Z-003/2021 i oferent
zgtaszajgc gotowos¢ do dokona-
nia dostawy w czasie 14 dni, co
byto jednym z warunkéw, nie
miat wiedzy, o tym, ze dostawa
w tym czasie nie bedzie moz-
liwa. Oferent nie uzasadnit wiary-
godnie przyczyn opéznien, nie
aneksowano umowy, sprzet do-
starczono 27.04.2021 (opOznie-
nie z winy dostawcy).

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Wybdr Inzyniera
Kontraktu i podpisa-
nie Umowy

08-2020

10-2020

osiggniety

06.07.2020 wystgpiono o ustuge
Inzyniera  Kontraktu  projektu
openCardio w systemie Workflow
WUM , przygotowanie postepo-
wania "Inzynier kontraktu pro-
jektu  openCARDIO” AZP/Z-
023/2020 trwato do 19.08.2020,
kiedy to zostalo ogtoszone.
Liczne pytania zadawane przez
potencjalnych oferentéw znacz-
nie wydtuzyly czas do otwarcia
ofert, ktérego dokonano
9.09.2020, nastepnie przysta-
piono do wyjasniania razgco ni-
skiej ceny (w przypadku najniz-
szej oferty) oraz wezwano do wy-
jasnien obliczenia stawki brutto i
netto oferenta - osoby fizyczne;j.
Weryfikowano rowniez wskaza-
nych potencjalnych wykonawcow
w jednej z ofert. Wszystkie te pro-
cedury wykonano zgodnie z obo-
wigzujgcym stanem prawnym i
nalezytg starannoscia, ktéra wy-
diuzyta czas realizacji zadania 2
kontrakt 3. Postepowanie prze-
targowe na ustuge inzyniera kon-
traktu projektu openCardio roz-
strzygnieto 5.10.2020, do
13.10.2020 oczekiwano odwotan,
poniewaz odwotania nie zostaly
ztozone rozpoczeto przygotowa-
nia do podpisania umowy na in-
zyniera kontraktu, ktérg podpi-
sano 26.10.2020. Przekroczono,
tym samym, date punktu osta-
tecznego realizacji zadnia 2 kon-
trakt 3 0 6 dni.

Opracowanie wyma-
gan (OPZ) do poste-
powania przetargo-

wego na zakres me-

rytoryczny

11-2020

02-2021

osiggniety

Opédznienie w wyborze i rozpo-
czeciu wspotpracy z Inzynierem
Kontraktu skutkowato opdznie-
niem w wyborze wykonawcy i wy-
konaniu dokumentacji technicz-
nej pn. ,Projekt techniczny sys-
temu informatycznego OpenCar-
dio” w ramach projektu ,open-
CARDIO - bank otwartych da-
nych naukowych nt. diagnostyki i
leczenia chorob ukfadu krazenia”,
ktora stanowi zatgcznik do SWZzZ
w postepowaniu przetargowym nr
AZP/Z-019/2021

Rozstrzygniecie po-
stepowania na Wy-
konawce portalu
openCARDIO

04-2021

09-2021

osiggniety

op6znienie zostato spowodo-
wane przez opdznienie w wybo-
rze Inzyniera Kontraktu (op6z-
nienie w postepowanie przetar-
gowym nr AZP/Z-023/2020) i
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

opo6znienie wykonania dokumen-
tacji technicznej systemu open-
Cardio, ktéra stanowi SWZ w po-
stepowaniu na wykonawce por-
talu openCardio. Wyboru wyko-
nawcy portalu openCardio doko-
nano w postepowaniu przetargo-
wym nr AZP/Z-019/2021, otwar-
cia ofert dokonano 24.06.2021.
Badanie ofert, wezwanie do wy-
jasnienia razaco niskiej ceny,
wezwanie do wyjasnien i uzupet-
nienia dokumentow trwato do
13.09.2021. 21.09.2021 wyniki
postepowania nr AZP/Z-
019/2021 zostaty opublikowane.
Umowa zostata podpisana
6.10.2021 i wykonawca rozpo-
czat prace nad system openCardio

Podpisanie umowy
na PAAS

05-2021

w trakcie realizacji

opo6znienie zostato spowodo-
wane przez opdznienie w wybo-
rze Inzyniera Kontraktu (op6z-
nienie w postgpowaniu przetar-
gowym nr AZP/Z-023/2020) i
opoznienie wykonania dokumen-
tacji technicznej systemu open-
Cardio, ktora stanowi SWZ w po-
stepowaniu na dostawe ustugi
PAAS dla portalu openCardio.
Wybér dostawcy ustugi PAAS
dokonywany jest w toczgcym sie
postepowaniu przetargowym o
nr AZP/Z-032/2021. Otwarcie
ofert zaplanowane na 5.07.2022.
Planowane podpisanie umowy
na PAAS 07-2022.

Archiwum cyfrowe
gotowe do napetnie-
nia

06-2021

06-2021

osiggniety

Gotowy workflow
redakcyjny

11-2021

w trakcie realizacji

opo6znienie zostato spowodo-
wane przez opoznienie w wy-
borze Inzyniera Kontraktu
(opbznienie w postepowanie
przetargowym nr AZP/Z-
023/2020) i opdznienie wyko-
nania dokumentacji technicz-
nej systemu opencCardio,
ktéra stanowita SWZ w poste-
powaniu na wykonawce por-
talu openCardio, ktérego do-
konano w postepowaniu
przetargowym nr AZP/Z-
019/2021. 21.09.2021 wyniki
postepowania nr AZP/Z-
019/2021 zostaty opubliko-
wane. Umowa zostata podpi-
sana 6.10.2021 i wykonawca
rozpoczat prace nad system
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia | milowego
projektu ! osiagniecia
openCardio. Wykonawca roz-
poczat prace z okoto 5 mie-
siecznym opo6znieniem, w
stosunku do pierwotnego har-
monogramu projektu, stad
wynika opdznienie w przygo-
towaniu Workflow redakcyj-
nego. Workflow redakcyjny
powinien zosta¢ osiggniety
08.2022
Protokét odbioru pro- | 2 14272 szt, 06-2022 Planowany
duktu portal open- 634TB
CARDIO
; 11 szt, -
PrOjekt open_CARDIQ 314972 2t 05-2023 Planowany
merytorycznie zakon- | o
czony 734TB
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiggnieta
N Jedn. Wartosé FIERETRINT IE0 | o poczatku realiza-
azwa : min osiggnie- - ;
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotow,
ktére udostepnity on-line szt. 1 05-2023 0
informacje sektora pu-
blicznego
2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentéw zawie- szt. 14 272 05-2023 0
rajgcych informacje sek-
tora publicznego
3. Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw za- szt. 14 272 05-2023 0
wierajgcych informacje
sektora publicznego.
4. Liczba baz danych
udostepnionych on-line szt. 1 05-2023 0
poprzez API
5. Liczba pobran/ odtwo-
rzeh dokumentoéw zawie- szt./rok 35 000 05-2024 0
rajacych informacje sek-
tora publicznego
6. Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora pu- B 3,40 05-2023 0
blicznego
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Planowany ter- Wartos¢ osiagnieta

sektora publicznego

Nazwa Jgdn. Wartos¢é min osiagnie- ogl poqzqtku realiza-
miary docelowa ., cji projektu (narasta-
jaco)
7. Rozmiar udostepnio-
nych on-line informac;ji TB 3,40 05-2023 0

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia
Udostepnione dane - urucho- 05-2023 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
mienie portalu ,openCAR- niesieniu do zakresu planowanych do udostep-
DIO - banku otwartych da- nienia zasobow
nych naukowych
nt. diagnostyki i leczenia
choréb uktadu krgzenia”
Archiwum cyfrowe 06-2021 06-2021 06-2021 osiggneto stan — gotowe do napetnienia,
zgodnie z harmonogramem projektu. Bez zmian,
w okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do
zakresu planowanych do zdigitalizowania zaso-
béw. Gotowe do napetnienia, bez zdigitalizowa-
nych zasobow.
Baza danych (zanonimizo- 10-2021 02-2022 osiggneto stan — gotowy model bazy da-
wane dane surowe/zro- (dotyczy nych (dla zanonimizowanych danych suro-
diowe) modelu wych/zrodtowych), opdznienie wynika z opdznie-
bazy da- nia postepowania przetargowego na Inzyniera
nych) Kontraktu, op6znienia wykonania projektu tech-
nicznego openCardio i opdznieniu w wyborze wy-
konawcy systemu openCardio, wprowadzania
danych w toku

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa produktu Planowana Rzeczywista | Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data data duktow innych projektow
Wdrozenia wdrozenia
System do Digitalizacji i 01-2022 01-2022 PACS (systemem archiwizacji i transmi-

anonimizacji obrazow i opi-
sow (zawiera system do di-
gitalizacji dokumentow pa-
pierowych (wydruki i opisy
badan))

sji obrazow) zrodto danych.

Zaleznos$¢: korzystanie, dane z systemu
PACS bedg zrédtem danych dla systemu
do Digitalizacji i anonimizacji obrazéw i
opisow

Status integracji: wdrozenie

Archiwum Dokumentacji Papierowej
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Nazwa produktu

Planowana
data
Wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéow

Workflow redakcyjny

Portal openCardio
(oprogramowanie)

11-2021

06-2022

Zaleznos¢: korzystanie, dane z Archi-
wum Dokumentacji Papierowej bedg zro-
dtem dla Systemu do digitalizacji doku-
mentow papierowych

Status integracji: wdrozenie

Echo serca

Zalezno$¢: korzystanie, wyniki badan
echo beda zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Status integracji: wdrozenie

EKG (komponent modyfikowany w pro-
jekcie)

Zalezno$¢: korzystanie, wyniki badan
ekg bedg zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Status integracji: wdrozenie

Ten produkt projektu (Workflow redak-
cyjny) nie jest komplementarny z zad-
nym produktem innego projektu.

Ten produkt projektu nie jest komple-
mentarny z zadnym produktem innego
projektu.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

. Prawdopodobien-
Sita od- stwo ; . .
Nazwa ryzyka d_zmiywa- wystapienia ry- Sposéb zarzadzania ryzykiem
nia zyka
1.Dziatania zapobiegawcze, korygu-
jace - konsultacje z instytucjg zarza-
dzajgcg dotyczgcych ztozonych doku-
mentéw dotyczacych dofinansowania
rzggtsrrfvélizz;gigszﬁegéltj;/- ?.ngtyczny efekt: rTieist.otne przedi.u-
czacym podpisania Srednia Srednie Zenie procesu podpisania porozumie-
porozumienia o dofinanso- nia o dofinansowanie
wanie. 3.zmiana w zakresie danego ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego -
ryzyko zamkniete
ryzyko zwigzane z brakiem Du: i 1.Prowadzenie prac digitalizacyjnych
L uza Niskie ; . . ’
dostepnoéci i anonimizacyjnych wymagajacych
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do specjalistycznego opro-
gramowania do edycji badan
radiologicznych zwigzane z
zajeto$ciag tego oprogramo-
wania do procedur
medycznych

specjalistycznych
poza godzinami pracy

oprogramowan

2. Spodziewany efekt: dostepnosc
specjalistycznego  oprogramowania
do edycji badan radiologicznych

3. Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

ryzyko zwigzane z roszcze-
niami pacjentéw w przy-

1.W celu minimalizaciji ryzyka zakfada
sie stalg weryfikacje materiatow do
publikacji przez

a) kadre wysoko wyspecjalizowanych
lekarzy klinicystéw, b) prawnika.

2. Spodziewany efekt: nieudostepnie-

faalgkmua%:ﬁz:gsvniﬂgaﬂ?ﬁigj%r' Duza Niskie nie na portalu materiatdw umozliwia-
cych ich identyfikacie jacych identyfikacje pacjentow

3. Bez zmian w zakresie danego ry-

zyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.

1. W celu minimalizacji ryzyka prze-
ryzyko przekroczenia zakfa- kroczenia kosztéw zostata ustano-
danych kosztow realizaciji wiona rezerwa finansowa.

Projektu wynikajgce

miedzy innymi z r?ieprawic’HO— Srednia Srednie 2_.Spodziewany efekt: ’nieprze_kragza-

wego oszacowania kosztow nie zaktadanych kosztéw realizacji

(w tym kosztéw

osobowych, ustug, urzadzen 3. Bez zmian w zakresie danego ry-

czy oprogramowania), zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
1.Zaplanowano udziat odpowiednich
0sOb w projekcie. Planuje sie réwniez
zaangazowanie zewnetrznego perso-
nelu technicznego, by stuzyt wspar-

ryzyko zwigzane z niewy- ciem w zakresie niektorych dziatan.

starczajgcymi

zasobami kadrowymi benefi- Srednia Niskie 2.Spodziewany efekt: zréwnowazenie

cjienta. niewystarczajgcych zasobow kadro-
wych beneficjenta

3.Bez zmian w zakresie danego ry-

zyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.
1.Zarezerwowano $rodki na ustugi
prawne, w ramach tych srodkéw po-
zyskano eksperta w dziedzinie prawa
ryzyko zwigzane z przedtu- 0 zamdwienia publicznych
Zajgcymi sig postgpowa- Srednia Srednie

niami przetargowymi op6z-
niajgcymi realizacje projektu

2. Spodziewany efekt: zrownowaze-
nie niewystarczajgcych zasobéw ka-
drowych beneficjenta

3. Nowe ryzyko w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczego

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu
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Prawdopodob

Sita .
Nazwa ryzyka oddziatywa |enst\.4vo. Sposéb zarzadzania ryzykiem
nia wystapienia
ryzyka
ryzyka niestabilnosci ustugi chmu- duza niskie 1. W celu minimalizacji ryzyka
rowej (PAAS) w wyniku czego, beneficjent planuje posadowienie
ustugi portalu moga by¢ niedo- infrastruktury ~ na  sprawdzonym,
stepne czasowo lub ciggle w spo- ogolnodostepnym  zasobie = chmury
s6b niewystarczajaco dostepne publicznej z okreslonymi zasadaml
SLA. Proponowana reakcja:
monitorowanie ustug oraz dziatania
zapobiegawcze i korygujace
zarzadzania ryzykiem.
2. Spodziewany efekt: ciggta i petna
dostepnos$¢ ustug portalu.
3. Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
ryzyko zwigzane z brakiem odpo- Srednia Srednie 1W celu minimalizacji ryzyka

wiedniej kadry do utrzymania i ak-
tualizaciji tresci portalu

beneficjent juz na etapie planowania
przewidziat dodatkowy budzet na
pozyskanie i utrzymanie redaktora i
grafika. Proponowana reakcja:
monitorowanie i dziatania
zapobiegawcze i korygujgce.
2.Spodziewany efekt: utrzymanie i ak-
tualizacja tresci portalu .

3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zatgcznika do wzoru raportu nie wypetniono, gdyz w danym kwartale nie zostato udzielone zamdwienie
publiczne na nowy system informatyczny (ij. nieistniejgcych przed udzieleniem zamdwienia), w ktérym
budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt (z wytgczeniem systemow
informatycznych budowanych w modelu in-house)

9. Dane kontaktowe:

Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Chorob Wewnetrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Le-

czenia Zylnej Choroby Zakrzepowo — Zatorowej,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl

606-444-136

Elektronicznie podpisany
przez Piotr Pruszczyk

WARSZAWSKI Data: 2022.07.14 07:52:12
UNIWERSYTET +02'00'

MEDYCZNY
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