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	Zgodnie ze złożonym w dniu 14.12.2018 r. wnioskiem o płatność nr 8 za okres od 2018-10-02 do 2018-11-30 wartość środków wydatkowanych wynosi 5,07 %, natomiast w raporcie wykazano 4,6%.
	Wartość środków wydatkowanych 5,07%.
	Prawidłowa wartość środków wydatkowanych to 4,6% (doprecyzowano zapis w raporcie do drugiego miejsca po przecinku: 4,64%). 
Sugerowana wartość 5,07% wynika z błędu/ograniczenia funkcjonalności systemu SL2014, który nie uwzględnia modyfikacji wartości poszczególnych wniosków o płatność i sumuje wartości pierwotnie zadeklarowane, nawet jeśli w kolejnych wersjach wniosku dochodzi do ich korekty.
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	KM: „Postępowanie przetargowe na roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych” nie został osiągnięty w terminie. W przedstawionym uzasadnieniu wskazuje się na działania, które zostały podjęte po 04/2018. Z opisu nie wynika co stało na przeszkodzie osiągniecia KM w planowanym terminie. Jakie działania wykonane do 04/2018 nie powiodły się i wpłynęły na opóźnienie. 
	Opisanie przyczyn wpływających na nieosiągnięcie KM do 04/2018. 
	Uzupełniono raport
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	Uwaga ogólna
	W raporcie przedstawiono następującą informację „Aktualnie spodziewany termin pełnego osiągnięcia kamienia (wszystkich przewidywanych postępowań) to III kwartał 2019.

W minionym okresie sprawozdawczym uzgodniono z CPPC zmianę terminu realizacji kamienia na 30.09.2019, trwają działania związane z zawarciem stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie”.

W związku z upływem czasu realizacji projektu na poziomie 36%, zaangażowaniem środków w wysokości 17,8%, opóźnieniami w osiąganiu kamieni milowych związanym z wyłonieniem wykonawców i dostawców, zgłaszanym ryzykiem opóźnień proceduralnych związanych z zamówieniami publicznymi, proszę o informację czy raportowane opóźnienia wpływają na planowany termin końcowy realizacji projektu?
	Proszę o przedstawienie wyjaśnień.
	Uprzejmie wyjaśniam, że odnotowywane opóźnienia na chwilę obecną nie powodują braku możliwości zakończenia realizacji projektu w planowanym terminie, tj. 30.11.2020r. i nie zakłada się konieczności zmiany tej daty. Spodziewany aneks do umowy o dofinansowanie nie będzie zatem obejmował tego aspektu.


