Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za IV kwartat 2021 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunkéw wy-
Tytut projektu stepujgcych w ich obrebie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach
Przyrodniczych.

Whioskodawca Minister Klimatu i Srodowiska

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Beneficjent

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie;

Partnerzy Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w todzi;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie;

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Projekt jest finansowany ze srodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, o$ priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu”, Dziatanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna, jako pozakonkursowy strategiczny projekt Ministerstwa

Zrodto finansowania

Srodowiska.
Budzet panstwa: czes¢ 41.
Ll gy b 44 664 697,81 7t brutto
projektu
Catkowity koszt projektu - 44 664 697,81 zt brutto
wydatki kwalifikowalne
Okres realizacji Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2017 r.
projektu Data zakonczenia realizacji projektu’: 31.12.2022 .

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>
Nie dotyczy

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
83% 1. 69,91 % 80,47 %
2. 3991 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczagtkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakonczenia (sprzed zmiany)
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

Dziatania na rzecz nie dotyczy 12-2022 W trakcie realizacji.

identyfikacji

krajowych zasobéw

danych

przyrodniczych o

charakterze

przestrzennym oraz

ze-branie co najmnigj

ich metadanych.

Budowa systemu KPI1.-0,2 12-2019 12-2019 Osiaggniety.

informatycznego — szt.

Banku Danych o

Zasobach

Przyrodniczych.

Opracowanie KPI'1.-0,1 11-2018 11-2018 Osiggniety.

zatozen do SIWZ na | szt.

implementacje

oprogramowania.

Wybér dostawcy KPI1-0,1 05-2019 09-2019 Osiggniety.

rozwigzania (PZP) szt. Zmiana planowanego termi-

na implementacje nu osiggniecia wskaznika

oprogramowania. wynikata z dtugotrwatej
procedury wyboru
Wykonawcy, w tym
ztozonego odwotania do KIO
przez jednego z uczestnikow
postepowania.

Budowa rozwigzania | KPl11-0,2 12-2019 11-2019 Osiggniety.

(implementacja). szt.

Uruchomienie KPI'1-0,2 11-2019 11-2019 Osiggniety.

testowe. szt.

Start produkcyjny i KPI'1-0,2 12-2022 Planowany.

stabilizacja systemu. | szt. Termin osiggniecia

wskaznika wynika z
konieczno$ci osiggniecia
stabilizacji systemu oraz
wprowadzenia zmian w
ramach trwajgcej do grudnia
2022 roku asysty technicznej
(usprawnienia istniejgcych
procesow i funkcjonalnosci
systemu) przez Wykonawce
systemu. Po dokonaniu
zakupu wszystkich
komponentéw infrastruktury
informatycznej, w tym
serwerow, zakupionych na
koniec 2021 r. konieczne
jest przeniesienie systemu
wraz ze stworzeniem kopii
zapasowej, dokonanie
odpowiednich testéw i
wprowadzenie ew.
niezbednych usprawnien w
ramach asysty przed

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia
uruchomieniem systemu w
sposob docelowy.
Opracowanie KPI3—1szt. | 10-2018 10-2018 Osiggniety.
standardu GIS.
Harmonizacja KPI'4 —100 % | 12-2022 W trakcie realizacji.
zgromadzonych
danych i zasilenie
Banku Danych.
Zakupy inwestycyjne | Nie dotyczy 12-2021 11-2021 Osiaggniety.
na potrzeby projektu. W ramach postepowania
przeprowadzonego w IV
kwartale 2020 r. nie udato
sie wytoni¢ Wykonawcy
dostawcy serweréw stgd
konieczne byto ponowne
przeprowadzenie
postepowania. Zamowienie
zostato zrealizowane tgcznie
z zakupami na potrzeby
Urzedu.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
Wartos¢ osiggnieta
N Jedn. Wartos¢ Plan9wany od poczatku
azwa . termin L .
miary docelowa . L realizacji projektu
oslagniecia (narastajaco)
1. Budowa systemu szt. 1 12-2019 1
informatycznego.
2. Zasilenie Banku rekord 500 000 12-2022 494 000
Danych o Zasobach
Przyrodniczych
przyrodniczymi danymi
przestrzennymi.
3. Opracowanie szt. 1 07-2018 1
standardu danych GIS.
4. Harmonizacja danych. % 100 12-2022 98,8
5. Dostep do informacjio | - jest dostep 12.2020 1
zasobach przyrodniczych
poprzez ustugi
teleinformatyczne (WMS,
WES).

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Udostepnienie przestrzennych 12-2022 Planowana data wdrozenia zostata skorelowana
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Nazwa

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Opis zmian

danych przyrodniczych w
ramach portalu Geoserwis

GDOS.

systemu.

z planowanym terminem osiggniecia stabilizacji

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakoéw>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektéow

System teleinformatyczny -
Bank Danych o Zasobach
Przyrodniczych wraz z jego
zasileniem przyrodniczymi
danymi przestrzennymi.

12-2022

Nie dotyczy.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Opoznienia zwigzane z
dtugotrwatym wyborem
wykonawcow: systemu
informatycznego - Bank Danych o
Zasobach Przyrodniczych oraz

inwentaryzacji wielkoobszarowych.

duza

duze

Przed ogtoszeniem
zamowienia publicznego
zostato wykonane badanie
rynku.

Powrdt do trybu
zamodwienia publicznego —
przetarg nieograniczony.
Stan wiedzy
Zamawiajgcego umozliwia
zastosowanie powyzszego
trybu. Efektem podjetych
dziatah byt wybor
wykonawcy dla budowy
systemu BDZP. Nie
nastgpita zmiana ryzyka —
ryzyko opoznien w tym
przypadku byto duze.
Postepowanie zostato
zakonhczone, system
zostat odebrany, trwa
asysta techniczna w
ramach umowy.

Niepoprawna budowa systemu
informatycznego - Bank Danych o
Zasobach Przyrodniczych.

duza

niskie

Realizacja umowy zostata
podzielona na etapy
umozliwiajgce odbior
czesciowy systemu, dzieki
temu mozliwe byto
odebranie prac na
pewnym etapie,
rozliczenie i zakonczenie
wspotpracy z Wykonawca,
ktérego praca wykonana
czy tez planowana w
nastepnym etapie nie
bytaby zgodna z
zatozeniami projektu.
Umozliwitoby to
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

rozpoczecie procedury
przetargowej w celu
wybrania kolejnego
Wykonawcy, ktéry
zrealizowatby projekt od
etapu, na ktérym prace
zakonczyt poprzedni
Wykonawca. Dodatkowo,
na etapie realizac;ji
Wykonawca wdrozyt
system na infrastrukturze
GDOS. Zredukuije to
ryzyko niedostarczenia
sprzetu na czas.

W celu minimalizacji
ryzyka:

- podjeto decyzje o trybie
wyboru wykonawcy, ktory
powinien wyjasni¢ szereg
spraw dotyczgcych
wdrozenia oraz
komponentow
sprzetowych.

- migracja banku danych
bedzie realizowana w
ramach asysty technicznej
Efektem podjetych dziatan
byto uszczegdtowienie
SOPZ, przeprowadzenie
postepowania oraz wybor
Wykonawcy, ktéry
zrealizowat zamowienie w
terminach okreslonych
umows.

Nie nastgpita zmiana
ryzyka — w okresie
sprawozdawczym umowa
na budowe systemu jest
zrealizowana —
obowigzuje asysta
techniczna.

Brak mozliwosci identyfikaciji
krajowych zasobéw danych,

zebranie min. metadanych i

okreslenie ich komplementarnosci z

posiadanymi danymi.

duza

niskie

Prowadzona wysytka pism
do podmiotéw, z ktérymi
GDOS prowadzi
wspétprace np. PGL LP
oraz do instytucji
pozaresortowych i
instytutow badawczych w
celu pozyskania danych.
Zbieranie brakujgcych
danych z parkéw
narodowych oraz
krajobrazowych.
Planowane jest takze
pozyskanie danych z
projektéw finansowanych
ze $rodkéw NFOSIGW.
Efektem podjetych dziatan
jest gromadzenie na
biezgco danych bedacych
przedmiotem
harmonizacji. Nie
nastgpita zmiana ryzyka.

Trudnosci z pozyskaniem

duza

Srednie

W dokumentacji
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

kompetentnych i doswiadczonych
osob/podmiotéw do budowy
systemu informatycznego - Bank
Danych o Zasobach Przyrodniczych
oraz przeprowadzenia
inwentaryzacji wielkoobszarowych.

przetargowej zostaty
okreslone szczego6towe
wymogi w zakresie
przygotowania
zawodowego, wiedzy,
kompetenc;ji

i doswiadczenia podmiotu
odpowiedzialnego za
realizacje inwentaryzacji
czy tez budowe systemu
informatycznego; na
potrzeby poinformowania
o przetargach
Whnioskodawca korzysta
réwniez z bazy kontaktow
podmiotow, ktére
zrealizowaly juz wczesniej
prace w tym zakresie na
potrzeby GDOS/rdo$ oraz
bedzie sie positkowat
danymi podmiotow
znalezionych w Internecie,
ktore posiadajg powyzsze
kwalifikacje, jak rowniez
dobre opinie o
wykonywanej przez nich
inwentaryzaciji/ach czy tez
budowanych systemach
informatycznych.

Efektem podjetych dziatan
byt wybor Wykonawcy,
ktory spetnit wszystkie
wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego
oraz zrealizowat przedmiot
umowy w okreslonym
umowa terminie. Ponadto
wybor Wykonawcow
inwentaryzacji
przyrodniczych nastepuje
w drodze postepowan
przetargowych, gdzie
Wykonawcy muszg
spetni¢ okreslone
wymagania. Nie nastagpita
zmiana ryzyka — system
zostat odebrany —w
okresie sprawozdawczym
trwata asysta techniczna

Wakaty spowodowane rezygnacjami
pracownikéw oraz problemy
zwigzane z naborem nowych oséb z
odpowiednimi kompetencjami.

duza

duze

W sytuacji wakatu
zachodzi potrzeba
roztozenia zadan na
posiadane zasoby
kadrowe, co powoduje
dodatkowe, okresowe
obcigzenie pracownikéw
zatrudnionych w
jednostkach. W zwigzku z
tym pojawiajg sie potrzeby
przesuniecia zadan w
harmonogramie realizacji
projektu oraz naboru
nowych pracownikow.
Efektem podjetych dziatah
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

jest wnikliwa analiza
realizacji poszczegolnych
zadan okreslonych
harmonogramem projektu.
Przyczynia sie do
zastosowania Srodkéw w
postaci zaangazowania
catego zespotu w
wykonywanie konkretnych
zadan czy tez zatrudnianie
nowych oséb. W okresie
sprawozdawczym w
zespole projektowym brak
byto Kierownika projektu
(od potowy lipca 2021 r.
Od dnia 1 lipca 2021 r.
zatrudniono osobe na
stanowisku Specjalisty ds.
rozliczen i planowania, od
sierpnia przeniesiono
pracownika na stanowisko
Asystenta Projektu oraz
przeprowadzono nabdr na
Kierownika Projektu (nie
udato sie wytoni¢
kandydata). W stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczedo ryzyko
nie ulegto zmianie.

Brak terminowego wykonania w
projekcie inwentaryzacji z powodu
nieodpowiednich warunkéw
pogodowych.

duza

Srednie

W harmonogramie
projektu przewidziany
zostat margines czasu
umozliwiajgcy objecie
inwentaryzacjg wiecej niz
jednego sezonu
wegetacyjnego.

Efektem podjetych dziatan
jest realizacja zadan
okreslonych
harmonogramem, co
przyczynia sie do realizacji
celu projektu. W stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego ryzyko
nie ulegto zmianie.

Niska jakos¢ wykonanych w
projekcie inwentaryzaciji.

mata

niskie

Zatozono, ze u kazdego z
14 partneréw - rdos w
realizacje projektu bedzie
zaangazowany
Koordynator regionalny i w
wiekszosci przypadkow
Asystent regionalny,
ktérych zadaniem bedzie
m.in. nadzor nad
realizacjg inwentaryzacji w
terenie i stata wspotpraca
w wytonionymi w
procedurze przetargowej
Wykonawcami.

Efektem podjetych dziatan
jest staty monitoring
wykonywanych prac w
ramach umow
dotyczgcych
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

inwentaryzacji. W
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego
ryzyko nie ulegto zmianie

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystgpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Nie dotyczy

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Departament Realizacji Projektéw Srodowiskowych

Agnieszka Zajgczkowska-Pajka

e-mail: agnieszka.zajaczkowska@gdos.gov.pl

tel.: +48 223106710
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