Zatacznik do uchwaly nr 9
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

z dnia 26 wrzesnia 2019 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

Za | kwartat 2020 roku

Tytut projektu

»Budowa weztéw bezpieczenstwa szkolnego ruchu
internetowego Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Akronim projektu: OSE- B

Whioskodawca

Minister Cyfryzaciji

Beneficjent

Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa- Panstwowy Instytut Badawczy

Partnerzy

Zrédto finansowania

Srodki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa:
Os$ priorytetowa: | powszechny dostep do szybkiego internetu

Dziatanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych réznic w mozliwosci dostepu do
szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowosciach

Budzet Panstwa (cz. 27- Informatyzacja)

Catkowity koszt
projektu

171.690.602,55 PLN

Calkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

171.690.602,55 PLN

Okres realizaciji
projektu

01.01.2018 r. do 31.12.2020 .

1. Otoczenie prawne

W dniu 27 pazdziernika 2017 r. zostata przyjeta stosowna Ustawa o Ogdlnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z
2017 r. poz. 2184) — dalej Ustawa OSE, ktéra okresla cele, zrodta finansowania przedsiewziecia a takze Operatora
OSE i jego zadania, gwarantujgca wykonalno$¢ prawng projektu.

Ustawa OSE stanowi podstawe do tego, by w latach 2018-2020 realizowa¢ zadania zmierzajgce do umozliwienia
wszystkim szkotom w Polsce dostepu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystajgc z rezultatéw

trwajgcych lub planowanych

inwestycji

komercyjnych operatorow telekomunikacyjnych oraz projektow

wspoffinansowanych ze srodkéw dziatania 1.1 POPC.
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2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu . *
wydatkowanych zaangazowanych
75,00 % 8,13 % 37,97%
5,20 %
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiggniecia osiggniecia
Przygotowanie n/d 01-2018 01-2018 osiggniety
projektu potwierdzone
Przygotowanie
projektu potwierdzone
zaakceptowang do
realizacji koncepcja
OSE
Odebrane Studium n/d 07-2018 07-2018 osiagniety
Wykonalnosci
Pozyskanie . n/d 07-2018 09-2018 osiggniety
finansowania Projektu Dtuzszy niz zaktadano okres
OSE-B akceptacji zmiany programu
POPC, ktory wptyngt na
przesuniecie terminu wezwania
do zfoZenia wniosku na
dofinansowanie Projektu a tym
samym jego rozpatrzenia,
akceptacji i zawarcia Umowy.
Budowa 9 weztéw 16 szt. 12-2019 W trakcie realizaciji

bezpieczenstwa OSE
zakonczona ich
uruchomieniem

Ze wzgledu na ztozono$¢
zagadnien kontroli tresci i
koniecznos¢ przeprowadzenia
testéw na wiekszej probce
ruchu, postepowanie na
docelowy system SWG
zostato przetozone do czasu
dogtebnego poznania
technologii. Z tego wzgledu,
jak réwniez ze wzgledu na
koniecznos¢ zapewnienia
kontroli tresci na obecnym
etapie realizacji OSE
zakupiona zostata ze srodkow
utrzymaniowych (poza
projektem) tymczasowa
ustuga kontroli dostepu do
tresci. Wybér docelowego
rozwigzania SWG zostanie
przeprowadzony w terminie
umozliwiajgcym ptynne
przejscie z uzywanej ustugi na

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiggniecia osiggniecia
rozwigzanie docelowe.
Postepowania na
dostarczenie docelowego
rozwigzania SWG planowane
jest na Q2 2020 r., wybor
wykonawcy Q3 2020 r.,
natomiast zakonczenie prac
planowane jest na przetomie
pazdziernika i listopada 2020
r., w sposob umozliwiajgcy
dokonanie ptatnosci przed
datg zakonczenia projektu.
Udostepnienie ustugi Liczba 12-2020
bezpieczenstwa na systemoéw w trakcie realizacji
poziom 3 bezpieczenstw (prowadzony dialog
a poziomu 3 techniczny)
Udostepnienie ustugi Liczba 12-2020 w trakcie realizacji
bezpieczenstwa na systeméw (prowadzony dialog
poziom 4 bezpieczenstw techniczny)
a poziomu 4
Budowa 7 weztéw 16 szt. 09-2020 w trakcie realizacji
bezpieczenstwa OSE
zakonczona ich
uruchomieniem
Zakonczenie 33 500 szt. 12-2020 planowany
wdrozenia weztow
bezpieczenstwa,
stabilne oraz
przekazane do
utrzymania ustugi i
procedury
Zamykanie projektu: n/d 12-2020 planowany
zatwierdzony raport
koncowy projektu
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
- Planowany Wartos¢ osiagnieta
Nazwa Je_dn. Wartos¢é termin od roz_ziltku _
miary docelowa . L realizacji projektu
osiggniecia .
(narastajaco)
Liczba weztow szt. 16 12-2020 0
bezpieczenstwa
Liczba zarejestrowanych szt. 33 500 (przy 12-2020 0
uzytkownikéw systemow zainteresowaniu
obstugowych systemow wszystkich szkot
bezpieczenstwa objetych Ustawg w
Polsce)
Liczba systeméw szt. 1 12-2020 0
bezpieczenstwa poziomu 3
Liczba systemow szt. 1 12-2020 0
bezpieczenstwa poziomu 4
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

n/d n/d n/d n/d

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

n/d n/d n/d n/d

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnosé wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktéw innych projektéw

Liczba weztow 12-2020 Zalezny od wszystkich produktow

bezpieczenstwa [16 szt.] projektu OSE-S

Udostepnione ustugi 12-2020 Zalezny od produktu ,Uruchomione i

bezpieczenstwa poziom 3 wdrozone systemy zarzadzania
(OSS/BSS)” projektu OSE-S

Udostepnione ustugi 12-2020 Zalezny od produktu ,Uruchomione i

wdrozone systemy zarzadzania
(OSS/BSS)” projektu OSE-S

bezpieczenstwa poziom 4

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania

Nazwa ryzyka ryzykiem

1) Zakup sprawdzonych na
rynku, gotowych rozwigzan
typu ,out of the box”
zamiast narzedzi
wymagajgcych rozwoju.

2) Zakup zintegrowanych
modutéw — ograniczanie
naktadow i czasu
potrzebnych do integracji
systemow.

3) PRZENIESIENIE

Srednia niskie

(Wewnetrzne) Mnogos¢ systemow
do wdrozenia, integracji i
synchronizacji- ztozona architektura
wielu systeméw trudna do integrac;ji.

przetarg na integratora
wszystkich systemow,
ktéry odpowiedzialny jest
za wdrozenie i integracje
systeméw OSS/ BSS.

Spodziewane efekty:
zniwelowanie wystgpienia
ryzyka. Ograniczenie
nakladow i czasu pracy.

Zmiana w zakresie danego
ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bz.

(Zewnetrzne) Inflacja, wzrost kosztu

wynagrodzen- Wzrost inflacji /

mata

niskie

1) Monitoring danych
makroekonomicznych.
2) Pozyskanie
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

kosztow zatrudnienia wyzszy niz
zaktadany.

dodatkowych srodkow.

Spodziewane efekty:
zniwelowanie wystgpienia
ryzyka. Unikniecie rotacji
pracownikéw.

Zmiana w zakresie danego
ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bz.

(Wewnetrzne) Opdznienie
wdrozenia systemdw na docelowy
start weztéw OSE

mata

niskie

Pracujemy na wersji OSS/
BSS z 2018, z
zastrzezeniem, ze
wymagana jest integracja
z docelows siecig a nie
siecig PIB

Spodziewane efekty:
wyeliminowanie opéznieh
wdrozenia systeméw na
docelowy start weztow.

Zmiana w zakresie danego
ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bz.

(Zewnetrzne) Wykonalnos¢ prawna
ustug bezpieczenstwa - brak
wystarczajgcych podstaw prawnych
do realizacji planowanego zakresu

ustug bezpieczenstwa (poziom 2-4).

duza

wysokie

1) Powotanie zespotu
roboczego MEN w celu
przeprowadzenia zmian
legislacyjnych
umozliwiajgcych realizacje
petnego zakresu
planowanych ustug
bezpieczenstwa.

2) Dopasowanie
charakteru ustug do
obowigzujgcych
przepisow.

3) Ograniczenie zakresu
ustug - redefinicja
uzasadnienia
biznesowego.

Spodziewane efekty:
Stworzenie podstaw
prawnych dot. ustug
bezpieczenstwa.

Zmiana w zakresie danego
ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bz.

(Zewnetrzne) Zagrozenie realizacji
projektu OSEB w planowanym
czasie i zakresie- zaleznos¢ od
innych projektéw (OSE- S).

Srednia

wysokie

W przypadku opéznienia:
zakup ustug obcych
bezpieczenstwa w miejsce
systeméw opartych o
wiasng infrastrukture.

Spodziewane efekty:
poprawienie zarzgdzania
czasem w projekcie.

Zmiana w zakresie danego
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

ryzyka w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: bz.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Zewnetrzne) Brak wnioskow jedn.
oswiatowych na podtgczenie do OSE
i korzystania z ustug bezpieczenstwa-
Szkoty nie sktadajg wniosku o
przystapienie do OSE w ciggu 6 m-cy
od publikacji harmonogramu.

mata

niskie

1) Promocja projektu.

2) Aktywne pozyskiwanie
szkot ujetych w
harmonogramie OSE.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

N/D

9. Dane kontaktowe:

tukasz Kardas

Dyrektor Pionu OSE

e-mail: lukasz.kardas@nask.pl
tel.: +48 22 380 80 45
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