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Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku

	Tytuł projektu
	„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

	Wnioskodawca
	Uniwersytet Medyczny w Łodzi

	Beneficjent
	Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

	Partnerzy
	Brak

	Źródło finansowania
	Budżet Państwa – część budżetowa nr 38 Szkolnictwo wyższe 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

	Całkowity koszt 
projektu
	6 068 387,09 zł

	Okres realizacji 
projektu
	- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 r
- data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2020 r. 


1. Otoczenie prawne 
Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych. 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	38,89%
	32,44 %.
	38,17 




3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia 
	Status realizacji kamienia milowego

	Budowa interfejsów Interscience Cloud (interfejs WWW oraz API) oraz integracja ze źródłami danych 
	1 - 1 szt.
4 - 3 szt.
5 - 3 szt.
9 - 12 szt.
	04-2020
	 
	planowany

	Testy UAT 
	1 - 1 szt.
4 - 3 szt.
5 - 3 szt.
9 - 12 szt.
	07-2020
	 
	planowany

	Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej 
	1 - 1 szt.
4 - 3 szt.
5 - 3 szt.
9 - 12 szt.
	07-2020
	 
	planowany

	Procedury przetargowe na zakup oprogramowania BPM, wybór wykonawców, podpisanie umów, 
	1 - 1 szt.
4 - 3 szt.
5 - 3 szt.
9 - 12 szt.
	04-2018
	02-2018
	osiągnięty

	Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej 
	1 - 1 szt.
4 - 3 szt.
5 - 3 szt.
9 - 12 szt.
	07-2020
	 
	planowany

	Aktualizacja i dostosowanie do wymagań projektu polityk udostępniania danych i publikacji
	
	04-2018
	02-2018
	osiągnięty


	Budowa repozytorium surowych danych badawczych (instalacja, wdrożenie, testy, odbiory)
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	10-2019
	 
	w trakcie realizacji

	Opracow.procedur bieżącego zasilania repozyt.danymi,wdrożenie na platf.proces.w postaci aplikacji
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	04-2020
	 
	w trakcie realizacji

	Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	08-2020
	 
	planowany


	Aktualizacja i dostosowanie do wymagań projektu polityk udostępniania danych i publikacji
	
	04-2018
	02-2018
	osiągnięty

	Budowa repozytorium publikacji (wybór dostawców, instalacja, wdrożenia, testy, szkolenia, odbiory )
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	04-2019
	 
	w trakcie realizacji

	Opracow.procedur bieżącego zasilania repozyt.danymi,wdrożenie na platf.proces.w postaci aplikacji 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	07-2020
	 
	w trakcie realizacji

	Digitalizacja starodruków 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	07-2020
	 
	w trakcie realizacji

	Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	08-2020
	 
	planowane


	Dostosowanie istniejących systemów gromadzących dane o usługach do potrzeb projektu 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	01-2019
	 
	w trakcie realizacji

	Opracowanie procedur bieżącego zasilania repozytorium danymi 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	04-2020
	 
	w trakcie realizacji

	Wdrożenie na platformie procesowej w postaci aplikacji, testy i odbiory 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	07-2020
	 
	planowane

	Digitalizacja obiektów Repozytorium Medycznego
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	04-2020
	 
	w trakcie realizacji

	Opracowanie procedur bieżącego zasilania repozytorium danymi, wdrożenie na platformie procesowej w postaci aplikacji 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	04-2020
	 
	planowane


	Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	08-2020
	 
	planowane


	Procedury przetargowe, zakup, instalacja i uruchomienie oprogramowania. platformy prezencyjnej dla obiektów 3D 
	2 - 4900 szt
3 - 12900 szt
6 - 450 szt
7 - 1TB
8 - 1TB
	12-2018
	 
	w trakcie realizacji 

Przedłużające się procedury przetargowe oraz analiza wymagań dla platformy prezencyjnej.

	Realizowanie działań informacyjnopromocyjnych 
	10 – 3 szt.
	10-2020
	 
	w trakcie realizacji



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. Miary
	Wartość 
Docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	szt.

	1
	10-2020
	1

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego

	szt.

	4900
	10-2020
	1 744

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.

	12900
	10-2020
	52

	4. Liczba utworzonych API
	szt.

	3
	10-2020
	0

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.

	3
	10-2020
	0

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	szt.

	450
	10-2020
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego 
	TB
	1
	10-2020
	0,80 TB

	8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego 
	TB
	1
	10-2020
	0,02 TB

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.

	12
	10-2020
	0

	10. Liczba nowopowstałych publikacji i ich dalsze wykorzystanie szt. 
	szt.

	3
	10-2020
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	1. Repozytorium danych badawczych
	11-2019
	
	

	2. Repozytorium publikacji naukowych
	05-2019
	
	

	3. Digitalizacja starodruków
	10.2018
	05.2018 
	

	4. Baza danych o aparaturze i usługach badawczych
	08-2020
	
	

	5. Repozytorium obiektów medycznych
	01-2019
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Platforma InterScienceCloud.
	08-2020
	
	


7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zły dobór działań projektowych, niedostosowanych do wymagań - R1
	Duża
	Wysokie
	Dostosowanie założeń projektu do aktualnych wymagań,


	Niska skuteczność prowadzonych działań spowodowana niedostosowaniem narzędzi do zakresu projektu – R2
	Duża
	Wysokie
	Prowadzona analiza funkcjonalności dostępnych systemów informatycznych


	Problemy techniczne z przygotowaniem i zamieszczeniem materiałów – R3
	Mała
	Wysokie
	Prowadzona analiza materiałow przeznaczonych do zamieszczenia


	Błędnie oszacowane zasoby możliwe do zdigitalizowania – R5
	 Duża
	Wysokie
	Prowadzona analiza materiałow przeznaczonych do digitalizacji


	Niedostateczne możliwości techniczno – technologiczne – R6
	Duża
	Wysokie
	Analiza zasobów i możliwości techniczno-technologicznych. Uzupełnienia i modernizacja sprzętu do digitalizacji

	Zmiany w prawodawstwie krajowym i europejskim – R7
	Mała
	Znikome
	Podjęto działania w celu zatrudnienia eksperta w zakresie formalno-prawnym

	Brak zainteresowania udostępnionymi materiałami – R8
	Mała
	Wysokie
	Przygotowanie planu promocji projektu

	Niedostosowanie treści do potrzeb odbiorców – R9
	Mała
	Średnie
	Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami


	Problemy techniczne z udostępnionymi dokumentami – R10
	Mała
	Średnie
	Podjęta analiza techniczna formatów udostępnianych dokumentów


	Problemy z logowaniem do bazy danych – R11
	Średnia

	Średnie
	Analiza możliwości integracji dostępnych systemów informatycznych z systemami autoryzacyjnymi używanymi w UMed


	Ograniczenia zewnętrzne (nadrzędne) – R12
	Mała
	Znikome
	Bieżący monitoring aktów prawnych, zatrudnienie eksperta w zakresie formalno-prawnym

	Brak podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do udostępnionych zasobów – R13
	Mała
	Wysokie
	Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami i działania promocyjne


	Przeciągające się procedury rekrutacyjne pracowników do projektu - R14
	Duża
	Wysokie
	Czasowe przekazanie obowiązków na pracowników uczelni, łączenie/dzielenie zakresów obowiązków

	Przeciągające się procedury przetargowe na zakup systemów dziedzinowych – R15
	Duża
	Wysokie
	Weryfikacja harmonogramu projektu, zmiana kolejności prac i maksymalne przygotowanie danych dla potrzeb systemów dziedzinowych. Dodatkowe wymagania dla wykonawców w zakesie terminowości realizacji zadań



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Niedostateczne możliwości techniczno – technologiczne – R6
	Duża
	Wysokie
	Analiza zasobów i możliwości techniczno-technologicznych

	Zmiany w prawodawstwie krajowym i europejskim – R7
	Mała
	Znikome
	Podjęto działania w celu zatrudnienia eksperta w zakresie formalno-prawnym

	Brak zainteresowania udostępnionymi materiałami – R8
	Mała
	Wysokie
	Przygotowanie planu promocji projektu

	Niedostosowanie treści do potrzeb odbiorców – R9
	Mała
	Średnie
	Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami


	Problemy techniczne z udostępnionymi dokumentami – R10
	Mała
	Średnie
	Podjęta analiza techniczna formatów udostępnianych dokumentów


	Problemy z logowaniem do bazy danych – R11
	Średnia

	Średnie
	Analiza możliwości integracji dostępnych systemów informatycznych z systemami autoryzacyjnymi używanymi w UMed


	Ograniczenia zewnętrzne (nadrzędne) – R12
	Mała
	Znikome
	Bieżący monitoring aktów prawnych, planowane zatrudnienie eksperta   w zakresie formalno-prawny

	Brak podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do udostępnionych zasobów – R13
	Mała
	Wysokie
	Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami i działania promocyjne



8. Dane kontaktowe: 
Witold Kozakiewicz Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, e-mail:witold.kozakiewicz@umed.lodz.pl, tel; 42 2725401, 42 2725402
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