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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) 

WWiORB D-M.00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 

wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 

realizacji [………] 

 

1.2. Zakres stosowania WWiORB 

WWiORB określają wymagania dla wykonania i odbioru robot budowlanych przewidzianych do 

wykonania w ramach Umowy a także stanowią materiał wyjściowy do opracowania przez 

Wykonawcę Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  

a zawarte w nich zapisy w zakresie standardu Materiałów, wykonania Robót i wymaganej ich jakości 

oraz kontroli jakości Robót należy traktować jako minimalne. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego a WWiORB 

zastosowanie mają zapisy PFU.  

Jeżeli w opracowanych przez Wykonawcę STWiORB zostaną zawarte wymagania niższe od 

określonych w WWiORB zastosowanie mają wymagania WWiORB. 

 

1.3. Zakres Robót objętych WWiORB 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z załączonymi do Programu – 

Funkcjonalno – Użytkowego Specyfikacjami na projektowanie oraz WWiORB. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszych Wymaganiach Ogólnych wymienione poniżej określenia należy rozumieć  

w każdym przypadku następująco:  

NATURA 2000 - europejska Sieć Ekologiczna obszarów chronionych na terenie Unii 

Europejskiej, w skład której wchodzą:  

- obszary specjalnej ochrony ptaków – OSO,  

- specjalne obszary ochrony siedlisk – SOO, 

- obszary mające znaczenie dla Wspólnoty – OZW. 

Obszar Natura 2000 - obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk 

lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko 

występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem 

zainteresowania Wspólnoty. 

Obszar specjalnej ochrony ptaków - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków,  

w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym 

jego okresie albo stadium rozwoju. 

Specjalny obszar ochrony siedlisk - obszar wyznaczony, zgodnie z przepisami prawa Unii 

Europejskiej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych 

wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony 

siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków. 

Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty - projektowany specjalny obszar ochrony siedlisk, 

zatwierdzony przez Komisję Europejską w drodze decyzji, który w regionie biogeograficznym, do 

którego należy, w znaczący sposób przyczynia się do zachowania lub odtworzenia stanu 

właściwej ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku będącego przedmiotem zainteresowania 

Wspólnoty, a także może znacząco przyczynić się do spójności sieci obszarów Natura 2000  

i zachowania różnorodności biologicznej w obrębie danego regionu biogeograficznego;  

w przypadku gatunków zwierząt występujących na dużych obszarach obszarem mającym 

znaczenie dla Wspólnoty jest obszar w obrębie naturalnego zasięgu takich gatunków, 
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charakteryzujący się fizycznymi lub biologicznymi czynnikami istotnymi dla ich życia lub 

rozmnażania. 

Znaczące negatywne oddziaływanie na obszar Natura 2000 - to oddziaływanie na cele 

ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności działania mogące:  

a) pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, lub  

b) wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

lub  

c) pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Integralność obszaru Natura 2000 – spójność czynników strukturalnych i funkcjonalnych 

warunkujących zrównoważone trwanie populacji gatunków i siedlisk przyrodniczych, dla ochrony 

których zaprojektowano lub wyznaczono obszar Natura 2000. 

Zabytki – nieruchomości lub rzeczy ruchome, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka 

lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, 

których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, 

artystyczną lub naukową.  

Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 

jego zakończeniu. 

Niweleta – wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju  

w osi drogi lub obiektu mostowego. 

Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

Polecenie Inżyniera – zgodnie z Subklauzulą 3.5 Warunków Kontraktu. 

Kierownik Budowy– Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, pełniąca 

samodzielną funkcję techniczną w budownictwie, spełniająca wymagania i wykonująca obowiązki, 

określone co do tej osoby w ustawie Prawo budowlane. 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, posiadające 

kompetencje, wyposażenie oraz zaplecze techniczne niezbędne do przeprowadzenia wszelkich 

badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót. 

Kontrakt zamiennie zwany „Zadaniem” – w rozumieniu określonym w Warunkach Kontraktu. 

Program Naprawczy - ilekroć w WWiORB jest mowa o Programie Naprawczym, należy przez to 

rozumieć szereg działań podjętych przez Wykonawcę, zainicjonowanych przez którąkolwiek ze 

Stron lub Inżyniera, które uzyskają akceptację Inżyniera i Zamawiającego. Program Naprawczy ma 

na celu doprowadzenie wadliwie wykonanych robót lub dostarczonych materiałów do możliwości 

użytkowania danego asortymentu w okresie przewidywanej jego trwałości. Dokument zostanie 

przygotowany zgodnie z Formularzem Programu Naprawczego (Załącznik nr 1). W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający może zatwierdzić Program Naprawczy, który nie zawiera wszystkich 

elementów zawartych w Formularzu Programu Naprawczego. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do opracowania Dokumentów Wykonawcy oraz wykonania Robót 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego oraz Poleceniami Inżyniera. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na Placu Budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z Wymaganiami 

Zamawiającego, Dokumentacją Projektową i STWiORB opracowanymi przez Wykonawcę przy 

zachowaniu wymagań zawartych w WWiORB.  

 

Koszty spełnienia przez Wykonawcę niżej określonych przedsięwzięć, jak również wszelkich 

przedsięwzięć niezbędnych do prawidłowej realizacji Kontraktu, nie podlegają odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że są uwzględnione w Cenie Oferty (Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej). 
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Wykonawca we własnym zakresie, w ramach Ceny Oferty, opracuje Dokumenty Wykonawcy 

niezbędne do realizacji Robót, uzyska wszystkie wymagane decyzje administracyjne dla wszystkich 

Robót Tymczasowych oraz dla Robót Stałych oraz uzyska akceptację Inżyniera  

i innych odnośnych władz. W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji  

(w szczególności w obrębie przeznaczonych do usunięcia zadrzewień przydrożnych) występowania 

gatunków roślin, grzybów oraz zwierząt stanowiących przedmiot ochrony prawnej, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na 

odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 Ustawy o ochronie przyrody 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2023 poz. 1336 z późn. zm.) oraz zobowiązany jest 

uzyskać niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów 

obowiązujących w stosunku do gatunków chronionych, jak również zobowiązany jest sporządzić  

i przekazać sprawozdania z wykonanych zezwoleń. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji 

derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym, jak również przekazać Zamawiającemu kopie 

uzyskanych decyzji derogacyjnych i przekazanych sprawozdań z wykonania uzyskanych zezwoleń. 

 

Wykonawca opracuje wszelkie dokumenty wskazane w Specyfikacjach projektowych załączonych 

do PFU. 

 

Tam, gdzie w PFU zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) 

materiałów lub normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, 

o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych opisywanym pod 

warunkiem, że zagwarantują one realizację Robót w zgodzie z wydanym Zezwoleniem na Realizację 

Inwestycji Drogowej/pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych 

nie gorszych od założonych w SWZ oraz - w przypadku wskazania pochodzenia materiałów lub 

rozwiązań – odpowiadają kryteriom wskazanym każdorazowo przez Zamawiającego w celu oceny 

równoważności. 

 

1.5.1. Przekazanie Placu Budowy 

Wykonawca uzyska pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) 

oraz dodatkowe zezwolenia, wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, od właściwych władz na swój 

koszt (takie zezwolenia/zatwierdzenia mogą dotyczyć, czasowej i stałej organizacji ruchu, 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, 

zakwaterowanie, itp.). Zamawiający w terminie określonym w dokumencie Dane Kontraktowe 

przekaże Wykonawcy Plac Budowy. 

 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków geodezyjnych, w tym punktów 

granicznych i punktów osnowy geodezyjnej do chwili wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 

Wykonania. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub wznowi  

i utrwali na własny koszt. 

 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek założenia osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej lub 

magnetycznej (w uzgodnieniu z właściwymi Organami Służby Geodezyjnej) w miejscach, gdzie 

inwestycja drogowa koliduje z osnową istniejącą, która musi ulec likwidacji lub gdzie korzystanie  

z istniejących punktów osnowy na skutek realizacji inwestycji stanie się niemożliwe. Koszt 

Wykonawcy obejmuje całość robót, materiałów i opłat niezbędnych do założenia w pełni 

funkcjonalnej osnowy przyjętej przez Organy Służby Geodezyjnej. Zakres osnowy niezbędnej do 

założenia oraz termin w jakim należy osnowę założyć Wykonawca winien uzgodnić z Organami 

Służby Geodezyjnej jeszcze przed rozpoczęciem robót budowlanych stanowiących przedmiot 

zamówienia. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania Placu Budowy od daty przekazania Placu Budowy 

przez Zamawiającego do daty wskazanej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia Robót lub Części 

Robót. W przypadku przejęcia przez Zamawiającego Części Robót Wykonawca ma obowiązek 

utrzymywać pozostałą część/części Placu Budowy, gdzie przejęcie Robót nie nastąpiło.  

 

Wykonawca pisemnie potwierdzi konieczność egzekucyjnego przejęcia nieruchomości i będzie  

w nim uczestniczył, zapewniając niezbędne zasoby, tj. zasoby umożliwiające wstęp na ogrodzoną 
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nieruchomość i otwarcie budynków (zasoby ludzkie oraz narzędzia, np. szlifierka kątowa, łom), 

zasoby umożliwiające odłączenie mediów (zasoby ludzkie – personel posiadający stosowne 

uprawnienia branżowe oraz narzędzia). Potwierdzenie konieczności egzekucyjnego przejęcia 

nieruchomości może nastąpić po podjęciu próby rozpoczęcia robót (pierwszych czynności  

w ramach Robót) na danej działce. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia robót 

Wykonawca sporządzi notatkę umożliwiającą wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Notatka 

winna być sporządzona z udziałem właściciela/użytkownika wieczystego/władającego. Winno  

z niej wynikać, że Wykonawca zamierzał przeprowadzić roboty na danej działce, jednak 

właściciel/użytkownik wieczysty/władający uniemożliwił wykonanie tych robót. Notatka winna być 

opatrzona datą i miejscem sporządzenia oraz podpisami przedstawiciela Wykonawcy  

i właściciela/użytkownika wieczystego/władającego, względnie adnotacją o odmowie złożenia 

podpisu. 

 

1.5.2. Zgodność Robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym 

Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowi część Umowy, a w przypadku rozbieżności  

w ustaleniach poszczególnych dokumentów tworzących Umowę, obowiązuje kolejność ich ważności 

wymieniona w Akcie Umowy. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z wymaganiami zawartymi  

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

Dane określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym będą uważane za wytyczne do opracowania 

przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy, a w tym STWiORB. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z wymaganiami określonymi 

w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

1.5.3. Zabezpieczenie Placu Budowy i utrzymanie czasowej organizacji ruchu podczas 

budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy w okresie od daty 

przekazania Placu Budowy przez Zamawiającego do daty wskazanej przez Inżyniera w Świadectwie 

Przejęcia Robót lub Części Robót. W przypadku przejęcia przez Zamawiającego Części Robót 

Wykonawca ma obowiązek zabezpieczać i utrzymywać pozostałą część/części Placu Budowy, gdzie 

przejęcie Robót nie nastąpiło.  

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących 

obiektów (jezdnie, obiekty mostowe, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia, zieleń, pozostałe elementy wyposażenia drogi itp.) na obszarze 

objętym inwestycją wraz z zimowym utrzymaniem w standardzie I zgodnie z Zarządzeniem Nr 43  

Generalnego Dyrektora z dnia 31.10.2023 r. oraz pracami interwencyjnymi, w okresie od przejęcia 

Placu Budowy do daty wskazanej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia Robót lub Części Robót. 

W przypadku przejęcia przez Zamawiającego Części Robót realizacja obowiązków Wykonawcy 

określonych w zdaniu poprzednim będzie odnosić się do pozostałej/pozostałych części Placu 

Budowy, gdzie przejęcie Robót nie nastąpiło. Wymaga się, aby na odcinkach drogi dopuszczonych 

do ruchu Wykonawca nie pozostawiał na nawierzchni jezdni i poboczy uskoków poprzecznych lub 

podłużnych, mogących stanowić zagrożenie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

utrudniać prowadzenie robót utrzymaniowych. 

Za utrzymanie ruchu publicznego uważa się wykonanie robót utrzymaniowych i remontów 

bieżących niezbędnych do utrzymania Placu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym  

(w tym również standardzie zimowego utrzymania), założonym dla tej drogi, w zakres usług 

wchodzi: 

- remont nawierzchni; 

- oczyszczanie nawierzchni; 

- sprzątanie pasów drogowych; 

- utrzymanie poboczy; 

- utrzymanie rowów; 

- utrzymanie przepustów; 

- utrzymanie obiektów mostowych; 
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- utrzymanie oznakowania (wszystkie znaki pionowe i poziome) oraz ich bieżące uzupełnienie 

(w przypadku zniszczeń, kradzieży itp.) lub wymiana w przypadku utraty właściwości 

technicznych wymaganych przepisami prawa; 

- bariery drogowe (wszystkie typy); 

- utrzymanie sygnalizacji świetlnych; 

- utrzymanie oświetlenia drogowego; 

- utrzymanie urządzeń służących zarządzaniu drogą i ruchem (stacje pogodowe, monitoring 

wizyjny, urządzenia SZR); 

- utrzymanie elementów stałej organizacji ruchu występujących na Placu Budowy; koszenie 

poboczy całego pasa drogowego; 

- utrzymanie zieleni przydrożnej – m.in. trawniki, drzewa i krzewy i inne obszary zielone; 

- utrzymanie parkingów z wyposażeniem; 

- usuwanie martwej zwierzyny i oddawanie do utylizacji; 

- utrzymanie odwodnienia; 

- likwidacja skutków zdarzeń na drogach i zagrożeń, współpraca ze Strażą Pożarną oraz 

Policją; 

- oznakowywanie i zabezpieczanie miejsc stwarzających zagrożenie dla użytkowników dróg; 

- informowanie w czasie rzeczywistym, dyżurnego PID Oddziału o wszelkich utrudnieniach  

i zdarzeniach na drodze. Powyższe należy prowadzić zgodnie z wymogami Zarządzenia nr 

39 z dnia 31.12.2021 r. w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia 

czynności utrzymaniowych na drogach krajowych; 

- zimowe utrzymanie dróg i chodników - powyższe obejmuje odśnieżanie i zwalczanie śliskości 

na drogach i chodnikach zgodnie z Zarządzeniem nr 43 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2023 r. w sprawie standardów zimowego 

utrzymania dróg krajowych, dla których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych 

i Autostrad, oraz poniższymi czasami reakcji dla chodników: 

 

Godziny 

Opis standardu 

zimowego utrzymania 

chodników 

Dopuszczalne odstępstwa od stanu 

nawierzchni opisanego standardem z 

określeniem czasu w jakim powinny być 

usunięte (zlikwidowane) 

Po ustaniu opadu 
Od stwierdzenia 

wystąpienia śliskości 

4:00 – 22:00 

Chodnik odśnieżony a 

śliskość zimowa 

zlikwidowana na całej 

szerokości. 

do 4 godz. do 4 godz. 

22:00 – 4:00 

Chodnik odśnieżony a 

śliskość zimowa 

zlikwidowana na całej 

szerokości. 

do 6 godz. do 6 godz. 

 

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposób uzgodniony  

z Inżynierem, ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Plac Budowy, a w szczególności wjazdy i wyjazdy  

z Placu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z Placu Budowy na drogi 

publiczne Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon 

samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi 

przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem). 

Wykonawca wykona na własny koszt projekt czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

i uzyska opinię Inżyniera dla wyżej wskazanego projektu (przed złożeniem go do zarządcy/zarządców 

dróg w celu uzyskania opinii). Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia projektu przez 

właściwy organ zarządzający ruchem. Wykonawca przedłoży Inżynierowi zatwierdzony przez organ 

zarządzający ruchem projekt czasowej organizacji ruchu w terminie najpóźniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem danej części Robót. Wykonawca odpowiada za realizację organizacji ruchu na czas 
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wykonywania Robót. Rozpoczęcie danej części Robót nie będzie możliwe przed przedłożeniem przez 

Wykonawcę zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.  

W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt czasowej organizacji ruchu powinien być na bieżąco 

aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu czasowej 

organizacji ruchu wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

Wykonawca powinien zaprojektować, wybudować i utrzymywać, lub jeżeli przewiduje to Kontrakt, 

powinien wybudować i utrzymywać opisane w Kontrakcie przejazdy przez pas dzielący, zgodnie  

z informacjami tam podanymi. O ile Kontrakt nie przewiduje inaczej, Wykonawca powinien usunąć 

te przejazdy, o ile nie będą potrzebne i przywrócić pasowi dzielącemu pierwotne właściwości 

użytkowe. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje, będzie utrzymywać  

i obsługiwać wszystkie czasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, poręcze, 

zapory, oświetlenie, światła ostrzegawcze, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki 

niezbędne do ochrony Robót, wygody społeczności itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo 

pojazdów i pieszych. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające podlegają akceptacji przez Inżyniera. 

Wykonawca zapewni w dzień i w nocy stałe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa oraz wszystkich znaków i zapór na jezdniach, po 

których będzie prowadzony ruch pojazdów innych niż budowy. 

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 

uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i w odpowiednich ilościach 

uzgodnionych z Inżynierem, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. W Cenie Oferty należy uwzględnić ustawienie, utrzymanie i likwidację tablic 

informacyjnych oraz ustawienie i utrzymanie tablic pamiątkowych o inwestycji i uczestnikach 

procesu inwestycyjnego.  

Wykonawca winien wykonać i zainstalować tablice opisane w Prawie Budowlanym i tablice 

informacyjne wg wzorów unijnych, ukazujące informacje dotyczące inwestycji, w miejscach 

odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robót oraz w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami 

oraz wytycznymi dotyczącymi promocji projektów. W przypadku kontraktów nie objętych 

dofinansowaniem unijnym treść tablic informacyjnych należy uzgodnić z Inżynierem. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilość i lokalizację tych tablic. 

Takie tablice informacyjne będą utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez cały czas 

trwania Robót. 

Wykonawca w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian w organizacji ruchu lub przed 

planowanym prowadzeniem Robót, które będą stwarzać utrudnienie w dojeździe do posesji, 

poinformuje pisemnie o tym mieszkańców/użytkowników, np. poprzez umieszczenie informacji 

na tablicach ogłoszeń w Gminie, Starostwie w taki sposób aby użytkownicy mogli zapoznać się  

z wprowadzonymi zmianami (uproszczone schematy). 

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (wybudowanie, utrzymanie, likwidacja) wliczone są  

w Cenę Oferty i nie podlegają odrębnej zapłacie.  

Wybudowanie objazdów/przejazdów i wdrożenie organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wymaganych opinii 

i zatwierdzenia przez organ zarządzający ruchem. Kopię zatwierdzonego projektu należy 

przekazać Inżynierowi oraz zainteresowanym zarządcom dróg, 

(b) zakup, dostarczenie i składowanie potrzebnych materiałów, 

(c) koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 

(d) zaprojektowanie i wybudowanie niezbędnych objazdów i dróg dojazdowych, 

(e) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

(f) opłaty/dzierżawy terenu, 

(g) przygotowanie terenu, 
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(h) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 

(i) tymczasową przebudowę urządzeń obcych, jeśli taka będzie wymagana dla wdrożenia 

organizacji ruchu, 

(j) inne składniki cenowe podane w WWiORB D-M.00.00.00 pkt. 9. 

  

Utrzymanie objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie funkcjonujących czasowych 

elementów organizacji ruchu w ilościach wynikających z bieżących potrzeb, zachowania 

wymaganego standardu oznakowania i warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 

Likwidacja objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) demontaż objazdów i dróg dojazdowych po zakończeniu Robót, 

(c) koszty związane z naprawą/remontem dróg objazdowych, 

(d) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrócenie oznakowania zgodnego 

z uprzednią stałą organizacją ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie urządzeń łączności, kierowania ruchem i oświetlenia na 

istniejących drogach 

W przypadku wykonywania robót na istniejącej drodze Wykonawca podejmie wszelkie środki 

wymagane przez zarządcę drogi w celu określenia lokalizacji i zabezpieczenia urządzeń łączności, 

kierowania ruchem i oświetlenia. 

Jeżeli urządzenia znajdują się w obszarze oddziaływania Robót, Wykonawca zapewni urządzenia 

zastępcze zgodne z opisem w Kontrakcie, które powinny być gotowe do uruchomienia przed 

wyłączeniem istniejących urządzeń. 

Wszystkie połączenia lub rozłączenia w istniejącym urządzeniu mogą być wykonywane jedynie 

przez zarządcę drogi lub pod jego nadzorem. 

Wykonawca będzie na bieżąco informować  Inżyniera o prowadzonych uzgodnieniach z zarządcami 

dróg. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót ma obowiązek zapoznać się z poniżej wymienionymi 

decyzjami/ przepisami/ opracowaniami oraz ma obowiązek stosować się do zapisów w nich 

zawartych w czasie prowadzenia robót, tj.:  

– decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ewentualnej decyzji organu II instancji 

zmieniającej w części / utrzymującej w mocy decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach,  

– postanowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przedsięwzięcia i określającym warunki jego 

realizacji, 

– wszystkich innych decyzji i przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 

– informacji zawartych w Raportach o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, 

– informacji zawartych w Kartach Informacyjnych Przedsięwzięcia. 

Wykonawca ma obowiązek zastosować się również do postanowień wyjaśniających do w/w 

dokumentów uzyskiwanych w trakcie realizacji zadania. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi tzw. raport zerowy opisujący stan 

środowiska. 

W okresie realizacji Robót oraz podczas wykonywania robót zaległych i prac naprawczych 

Wykonawca będzie: 

(a) utrzymywać Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

(b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Placu Budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających  



WWiORB DM-00.00.00 v05 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

12 
 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania, 

(c) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych powodujących powstawanie odpadów 

niebezpiecznych Wykonawca przygotuje procedurę zagospodarowania odpadów 

produkcyjnych zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2023 poz. 

1587 z późn. zm.) i uzyska uzgodnienie Inżyniera. 

 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

(a) lokalizację zaplecza budowy, baz produkcyjnych, warsztatów, magazynów, składowisk, 

ukopów i dróg dojazdowych poza obszarami wskazanymi w decyzji o środowiskowych 

uwarunkowania w postanowieniu RDOŚ uzgadniającym realizację przedsięwzięcia  

i określającym warunki jego realizacji oraz poza obszarami włączonymi do Europejskiej Sieci 

Ekologicznej Natura 2000 oraz pozostałymi obszarami chronionymi na podstawie ustawy  

z dnia 16.04.2004 o ochronie przyrody, zapewniając oszczędne korzystanie z terenu oraz 

minimalne przekształcenie jego powierzchni oraz przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

po zakończeniu Robót, 

(b) środki ostrożności i zabezpieczenia w szczególności przed: 

– zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 

– zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych, 

– zanieczyszczeniem powietrza, 

– możliwością powstania pożaru, 

(c) ochronę gatunkową roślin i zwierząt. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia 

i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W bezpośrednim zasięgu koron 

drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew 

należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku czasowego obniżenia poziomu zwierciadła 

wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania leja depresyjnego był skrócony do minimum. 

Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem wegetacji. 

W przypadku budowy drogi należy wykonać tymczasowe ogrodzenia na odcinkach drogi  

w miejscach wskazanych przez decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, postanowienie RDOŚ 

uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia oraz w lokalizacjach wskazanych przez nadzór 

przyrodniczy w miejscach na których zostanie stwierdzona migracja małych zwierząt w tym na 

przykład płazów. 

Wszelkie „pułapki” (np. wloty do studzienek) należy starannie zabezpieczyć przed wpadaniem  

i uwięzieniem w nich płazów. 

 

Wykonawca ze swojej strony zapewni spełnienie wszystkich wymagań związanych z ochroną 

środowiska, w szczególności zapewni specjalistyczny nadzór środowiskowy i przyrodniczy podczas 

wykonywania robót oraz zwróci uwagę na zagadnienia związane z zagrożeniami dla herpetofauny 

(płazy, gady), która często ginie podczas prowadzenia prac. W razie potrzeby Wykonawca w ramach 

ustanowionego nadzoru zapewni specjalistów niezbędnych do właściwego sprawowania  nadzoru 

środowiskowego i przyrodniczego nad inwestycją. 

Głównym zadaniem ww. nadzoru będzie dopilnowanie, aby w trakcie budowy przestrzegane były: 

przepisy ochrony środowiska oraz zalecenia wynikające z wydanych decyzji administracyjnych  

w zakresie ochrony środowiska i innych decyzji wydanych dla przedsięwzięcia w zakresie 

dotyczącym ochrony środowiska. 

Do obowiązków nadzoru środowiskowego i przyrodniczego należy również: 

– bieżący nadzór nad prowadzoną przez Wykonawcę gospodarką odpadami, 

– weryfikacja technologii i Harmonogramu prowadzenia poszczególnych robót,  

a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub wystąpienia stanu zagrożenia środowiska 

(incydent), natychmiastowe zgłoszenie uwag do Wykonawcy oraz Zamawiającego jak 

również opracowanie zaleceń w zakresie wdrożenia niezbędnych zmian w prowadzonych 

robotach,  

– udział w odbiorach urządzeń ochrony środowiska i zieleni, 

– opracowywanie raportów środowiskowych z prowadzonych obserwacji: 
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(a) miesięcznych (raporty miesięczne w wersji elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek 

przekazać do Zamawiającego w terminie do 10 dnia miesiąca), 

(b) tygodniowych wyłącznie w okresie wegetacyjnym (raporty tygodniowe w wersji 

elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego do drugiego 

dnia kolejnego tygodnia), 

(c) rocznych podsumowujących (raporty roczne w wersji papierowej i elektronicznej 

Wykonawca ma obowiązek przekazać do Zamawiającego w terminie miesiąca od 

zakończenia rocznego nadzoru).  

 

Wszystkie raporty środowiskowe z prowadzonych obserwacji powinny zawierać zakres wykonanych 

działań oraz spełnienie warunków wynikających w szczególności z decyzji środowiskowych  

i postanowienia RDOŚ oraz innych decyzji administracyjnych i innych dokumentów (np. 

wytycznych, zaleceń, dobrych praktyk etc.). 

 

Po zakończeniu pracy nadzoru, wraz z ostatnim raportem Wykonawca jest zobowiązany przekazać 

Zamawiającemu całość dokumentacji w wersji elektronicznej – pamięć USB / pendrive (w tym 

każdy egzemplarz raportu, powinien być również w formie edytowalnej – plik źródłowy). 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, 

magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia,  

a w przypadku ich użycia Wykonawca na własny koszt usunie wbudowane materiały szkodliwe. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 

od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały krajową lub europejską ocenę techniczną 

lub stosowne zezwolenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak 

szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko (np. destrukt zawierający substancje 

smołowe). 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 

powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

Gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z  Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. 

(Dz. U. z 2023 r., poz. 1578 z późn. zm.) 

1.5.8. Promieniowanie jonizujące 

Nuklearną aparaturę pomiarową lub inne źródła promieniowania jonizującego należy używać tylko 

w przypadkach dopuszczonych lub wymaganych przez Inżyniera. 

Wykonawca poinformuje Inżyniera o wybranym przez siebie doradcy ds. ochrony przed 

promieniowaniem i dostarczy Inżynierowi regulamin Wykonawcy w zakresie posługiwania się 

nuklearną aparaturą pomiarową lub innymi źródłami promieniowania jonizującego. Warunki 

stosowania tych urządzeń powinny być zgodne z odpowiednimi przepisami i normami. 
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1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca zapewni nieruchomościom przylegającym do Placu Budowy dostęp do drogi publicznej 

przez cały okres trwania budowy (o ile wcześniej nieruchomości te posiadały taki dostęp). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń napowietrznych, na powierzchni ziemi  

i podziemnych, takich jak: rowy odwadniające, kanalizacja, odwodnienie, linie i słupy telefoniczne, 

linie i słupy energetyczne, kable światłowodowe, wodociągi, gazociągi, punkty osnowy geodezyjnej 

itp.   

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Nie dopuszcza się zamknięcia żadnych urządzeń bez pisemnej zgody właściciela. Przed 

zamknięciem jakichkolwiek urządzeń Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać na piśmie 

wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorców i właścicieli, wymagane 

do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, 

usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, 

każdorazowo informując Inżyniera o podejmowanych działaniach.  

Wykonawca zapewni odpowiednią instalację zastępczą, o ile Kontrakt nie przewiduje inaczej.  

W przypadku, gdy prywatne lub publiczne urządzenia znajdujące się w obszarze Robót powinny 

ulec modernizacji, usunięciu lub powiększeniu, Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia 

z właścicielami sposobu realizacji i etapowania Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na Placu Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera, 

właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeby) zainteresowane władze i będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 

napowietrznych, na powierzchni ziemi i podziemnych. 

W przypadku, gdy Wykonawca w wyniku swoich działań na Placu Budowy spowoduje nieplanowane 

wyłączenie linii elektroenergetycznych, teletechnicznych, światłowodowych i spowoduje powstanie 

po stronie gestorów sieci obowiązku zwrotu ich kontrahentom kosztów spowodowanych przerwą  

w przesyle lub dostawie energii elektrycznej, Internetu itp. Wykonawca pokryje udokumentowane 

koszty wyłączenia linii w pełnej wysokości, na pierwsze pisemne żądanie jednego z gestorów. 

Jeżeli Plac Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 

Roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada 

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy spowodowane jego 

działalnością. 

Przed rozpoczęciem Robót oraz po ich zakończeniu Wykonawca przedstawi sporządzoną przez 

rzeczoznawcę budowlanego inwentaryzację stanu technicznego budynków i budowli, znajdujących 

się w sąsiedztwie prowadzonej inwestycji, dokumentując stan techniczny tych obiektów. 

Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób niebudzący 

wątpliwości, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. Dokumentacja musi 

zawierać informację o zapoznaniu się z nią przez właściciela/zarządcę budynku lub budowli.  

W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu technicznego ww. obiektów budowlanych w trakcie 

wykonywania robót budowlanych Wykonawca podejmie działania w celu ich zabezpieczenia  

i doprowadzenia do stanu pierwotnego. W przypadku braku działań, Wykonawca zobowiązany 

będzie do zaspokojenia wszelkich roszczeń wynikających z tego tytułu. 

Wykonawca zapewni dostęp do posesji przez cały okres trwania budowy. 

Koszt utrzymania dostępu do nieruchomości (m. in.: pól) nie podlega odrębnej zapłacie i należy 

wliczyć go do Ceny Ofertowej. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca wykona również 

inwentaryzację, w tym dokumentację fotograficzną istniejących zjazdów z drogi na posesje.  

Przed przystąpieniem do wykonywania robót na działkach znajdujących się poza pasem drogowym 

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację pierwotnego stanu ww. działek przeznaczonych pod 

przebudowę infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) i przekaże Inżynierowi w formie 
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tabelarycznej opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Dokumentacja fotograficzna winna być 

przekazana dodatkowo na elektronicznym nośniku danych (płycie). 

Wykonawca przekaże następującą dokumentację z inwentaryzacji zgodnie ze specyfikacją SP 

30.20.00 (opis stanu nieruchomości), w tym w szczególności: 

(a) opis stanu pierwotnego działek (lub ich części) przeznaczonych pod przebudowę urządzeń 

infrastruktury technicznej (sieci uzbrojenia terenu) wraz z dokumentacją fotograficzną, 

(b) informacje o przywróceniu nieruchomości do stanu pierwotnego bądź braku takiej 

możliwości wraz z podaniem przyczyny (np. wskutek umieszczenia nowego urządzenia 

infrastruktury technicznej) oraz opisania ilości i rodzaju wykonanych robót wraz  

z dokumentacją fotograficzną, a także z potwierdzeniem czasu zajęcia przez Wykonawcę 

nieruchomości – informacja jest niezbędna w procesie ustalenia ewentualnego 

odszkodowania z tytułu zmniejszenia wartości nieruchomości, 

(c) pozyskane przez Wykonawcę oświadczenia właścicieli działek o braku roszczeń z tytułu 

zniszczeń w naniesieniach i nasadzeniach. 

Wykonawca odpowiada za przywrócenie nieruchomości do stanu pierwotnego po wykonaniu prac 

wynikających z czasowych ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości i ponosi wszelkie koszty  

z tym związane.  

W przypadku braku możliwości przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego Wykonawca jest 

zobowiązany do pokrycia kosztów odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości, 

wynikających z wykonania robót objętych czasowymi ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości 

w wysokości uzgodnionej przez Wykonawcę z właścicielem tej nieruchomości lub ustalonej przez 

właściwe organy administracji publicznej (wraz z kosztami ustalenia wysokości odszkodowania). Na 

potwierdzenie zaspokojenia roszczeń właściciela nieruchomości z tytułu przywrócenia 

nieruchomości do stanu poprzedniego Wykonawca odbierze od właściciela oświadczenie wskazane 

w załączniku nr 5  SP.30.20.00.    

Zamawiający ponosi jedynie koszty wynikające z powstania trwałego ograniczenia w korzystaniu  

z nieruchomości na skutek wybudowania i pozostawienia na nieruchomości infrastruktury 

technicznej. Dodatkowo Zamawiający ponosi koszt odszkodowania za budynki nieprzeznaczone do 

dalszego użytkowania, które znajdą się w części w docelowym pasie drogowym. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone swoim działaniem na 

nieruchomościach znajdujących się poza terenem objętym ograniczeniem sposobu korzystania  

z nieruchomości. 

Wykonawca uzgodni z właścicielami terenu terminy i szczegółowy sposób realizacji Robót przy 

założeniu doprowadzenia terenu po Robotach do stanu pierwotnego. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą, 

Zamawiającym a właścicielami nieruchomości, dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, 

o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w Warunkach Kontraktu.  

Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót 

poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, 

rekompensatę za utratę zbiorów występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem 

niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz doprowadzenia do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do budowy ogrodzenia w sytuacji, gdy istniejące ogrodzenie podlega 

likwidacji w związku z realizacją inwestycji drogowej, a właściciel nieruchomości złoży Wojewodzie 

pisemne oświadczenie o chęci pomniejszenia odszkodowania o wartość odbudowanego ogrodzenia. 

O fakcie tym Wykonawca niezwłocznie powiadomi właściwy Wydział Nieruchomości GDDKiA. 

W przypadku dokonywania przez Wykonawcę rozbiórki istniejącego ogrodzenia, Wykonawca jest 

zobowiązany do wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomości. 

Budowa ogrodzenia tymczasowego winna nastąpić najpóźniej z chwilą likwidacji istniejącego 

ogrodzenia. Ogrodzenie tymczasowe winno być wybudowane na granicy działek powstałej wskutek 

podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją ZRID. 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować właścicieli o terminie likwidacji ogrodzenia. 



WWiORB DM-00.00.00 v05 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

16 
 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 

1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych 

przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Placu Budowy, Wykonawca uzyska wszelkie 

niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo 

ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. 

Inżynier może polecić, aby pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z Placu Budowy. 

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie Placu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 

Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z Poleceniami Inżyniera. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację stanu technicznego 

istniejących dróg lokalnych, znajdujących się w najbliższym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej 

odległości, wykorzystywanych do transportu Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte  

w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u zarządcy drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym 

dniu i zgłosi ten fakt do lokalnych władz samorządowych. Nieodłączną częścią tej dokumentacji 

będą zdjęcia na elektronicznym nośniku danych (płycie), skatalogowane w sposób niebudzący 

wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują. 

Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z Placu Budowy wyłącznie po 

drogach, których stan został zinwentaryzowany w ww. sposób i potwierdzony u zarządcy drogi. 

W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za zniszczenie lub zanieczyszczenie dróg 

lub obiektów zlokalizowanych w pasie drogowym lub ich sąsiedztwie przez transport budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt w uzgodnieniu  

z właścicielem drogi lub innym właścicielem uszkodzonego terenu lub obiektu. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty.  

 

1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy zawartych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiającego oraz planie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W terminie wynikającym z Warunków Kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inżynierowi 

szczegółowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („BIOZ”) zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. z 2003 Nr 120 poz. 1126). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie Materiały i Urządzenia używane 

do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wskazanej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia dla tych 

Robót. W  przypadku wskazania robót zaległych w Świadectwie Przejęcia, Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie tych Robót aż do ich wykonania potwierdzonego przez 

Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do dat wskazanych przez 

inżyniera w Świadectwach Przejęcia dla tych Robót.  
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Jeżeli na skutek zaniedbań Wykonawcy dojdzie do uszkodzeń jakiejkolwiek części budowli drogowej 

lub jej elementów, to Wykonawca na Polecenie Inżyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia 

doprowadzając budowlę drogową lub jej element do zgodności z wymaganiami Kontraktu. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawami. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien 

rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inżyniera, Zamawiający ma prawo do 

wykonania Robót utrzymaniowych własnymi siłami lub zlecenie tego innej jednostce –  

z późniejszym przeniesieniem kosztów na Wykonawcę. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zaakceptowanej Kwocie Kontraktowej. 

 

1.5.13 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne  

i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, 

podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw  

w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 

i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe  

 lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej 

przez Inżyniera. 

 

1.5.14. Ochrona zabytków w czasie prowadzenia robót  

Wykonawca ma obowiązek prowadzić roboty budowlane i ziemne zgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi ochrony zabytków określonymi w wydanych decyzjach administracyjnych.  

Na wycinkę drzew i krzewów usuwanych z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 kwietnia 

2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(Dz.U. z 2024 poz. 311 z późn. zm.). 

  

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór archeologiczny na robotami ziemnymi.  

W przypadku odkrycia w ramach prowadzonego nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi 

przedmiotu, co do którego istnieje podejrzenie, że jest zabytkiem archeologicznym, Wykonawca 

jest zobowiązany wstrzymać w tym miejscu roboty budowlane, zabezpieczyć zabytek i miejsce jego 

znalezienia oraz niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, Inżyniera oraz Konserwatora Zabytków 

zgodnie z wymaganiami art. 32  ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. z 2022 poz. 840 z późn. zm.). 

 

Wznowienie wstrzymanych robót następuje na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków pozwalającej na kontynuację przerwanych robót oraz w oparciu o Polecenie Inżyniera. 

 

W celu zoptymalizowania czasu wstrzymania robót budowlanych Wykonawca przez okres 

realizacji inwestycji ma obowiązek współpracować z wykonawcami badań archeologicznych oraz 

ewentualnych prac ekshumacyjnych wykonywanych na zlecenie oraz koszt Zamawiającego przez 

wyłonione przez Zamawiającego podmioty, w tym w szczególności umożliwić im wstęp na Plac 

Budowy oraz dostosować Harmonogram i zakres robót do terminów prac archeologicznych oraz 

ekshumacyjnych. 

 

Przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo 

pozyskanymi na Placu Budowy w wyniku badań archeologicznych, w tym w ramach nadzoru 

archeologicznego stanowią własność Skarbu Państwa.  
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1.5.15. Rozpoznanie saperskie 

Przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

sprawdzać Plac Budowy pod kątem występowania niewybuchów i niewypałów. Prace należy 

przeprowadzać na całej szerokości pasa drogowego. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac 

na niewybuch/ niewypał Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przerwania tych robót, 

zabezpieczenia terenu oraz wezwania odpowiednich służb (policja, straż pożarna, pogotowie 

saperskie) i niezwłocznego powiadomienia Inżyniera.  

 

1.5.16. Prowadzenie Robót na terenach należących do innych inwestorów 

W przypadku, gdy inwestycja drogowa wymaga przejścia przez tereny PKP, tereny wód płynących 

lub wymaga prowadzenia Robót na terenie znajdującym się w zarządzie innego organu Wykonawca 

przedstawi dokładny harmonogram robót nie później niż w terminie 45 dni przed planowanym 

zajęciem terenu w celu uzgodnienia w drodze pisemnego porozumienia przez Zamawiającego 

zakresu, warunków i terminu zajęcia tego terenu. 

Wykonawca uzgodni szczegółowe warunki dotyczące udostępnienia terenu, będącego  

w zarządzie PKP. 

 

Wykonawca pokryje koszty związane z prowadzeniem robót na terenie kolejowym  

(w szczególności koszty zamknięć torów, ograniczeń w ruchu pociągów, itp.). 

 

1.5.17. Wpływ Robót na budynki znajdujące się w zasięgu oddziaływania Inwestycji 

Wykonawca w ramach Ceny Oferty będzie prowadził ciągły monitoring budynków, na które mogą 

mieć bezpośredni wpływ Roboty prowadzone na terenie budowy, w szczególności dotyczy to: 

pogrążania grodzi stalowych, pali prefabrykowanych (obiekty mostowe), formowania konstrukcji 

drogowych, wzmocnienie podłoża (itp.). 

 

Wpływ na budynki drgań podłoża, których źródłem są urządzenia technologiczne jest trudny do 

przewidzenia i wymaga monitoringu stosowanego podczas prac wykonawczych, a więc doraźnych 

pomiarów drgań, wzbudzanych źródłami związanymi z budową drogi. Przed przystąpieniem do 

robót budowlanych należy dokonać inwentaryzacji stanu technicznego budynków (uszkodzeń), 

wykonać badania tła dynamicznego, tj. pomiar wpływów dynamicznych istniejących przed 

rozpoczęciem inwestycji. 

 

Wykonawca w Cenie Oferty ujmie koszty wykonania zabezpieczenia budynków przed negatywnymi 

skutkami oddziaływań dynamicznych generowanych w trakcie robót budowlanych. 

 

1.5.18 Współpraca z Wykonawcami sąsiednich odcinków Inwestycji 

Wykonawca będzie zobowiązany do skoordynowania swoich działań z działaniami Wykonawców 

pozostałych sąsiadujących odcinków. Koordynacja będzie prowadzona na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej, Harmonogramów Robót, projektów organizacji Robót i Projektów 

Czasowej Organizacji Ruchu. Wykonawca uzgodni z Wykonawcami sąsiednich odcinków  

i Inżynierem: 

 sposób prowadzenia Robót na granicy odcinków pod względem organizacyjnym, czasowym 

i technicznym, 

 kolejność i miejsce prac w zakresie likwidacji i przebudowy urządzeń (ewentualne wspólne 

rozwiązania), 

Jeśli okaże się konieczne, Wykonawca udostępni tę część Placu Budowy Wykonawcy odcinka 

sąsiedniego, jaka będzie niezbędna dla wykonania robót budowlanych objętych zakresem danego 

odcinka. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiałów i wyrobów budowlanych 

Materiały i wyroby budowlane muszą spełniać zasady zgodnie z Ustawą z dn. 16.04.2004 r.,  

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213, z późn. zm.). 
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2.2. Źródła uzyskania materiałów 

Z odpowiednim wyprzedzeniem i nie później niż trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania 

lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 

próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera. 

 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji organów administracji państwowej i samorządowej. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

pochodzących ze źródeł miejscowych. 

 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą 

się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót. 

 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów 

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukończeniu 

Robót pod warunkiem ich przydatności do w/w robót. 

 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Placu Budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach Umowy będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inżyniera. 

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które 

zostały wyszczególnione w dokumentach Umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera. 

 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Placu Budowy. 

Inżynier może zezwolić Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, o ile spełniają 

wymagania dla innych robót.  

 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzejęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wpływem niekorzystnych warunków 

atmosferycznych, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania Materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

Zabrania się składowania Materiałów w miejscu uniemożliwiającym Inżynierowi lub Zamawiającemu 

wykonanie badań kontrolnych. Jeżeli składowane Materiały uniemożliwiają przeprowadzenie badań, 

Inżynier jest upoważniony do wskazania terminu w jakim Wykonawca zobowiązany będzie do 
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usunięcia Materiałów, o których mowa powyżej. Konsekwencje z tytułu niewykonania badań lub 

brak możliwości odbioru robót stanowią ryzyko Wykonawcy. 

 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inżyniera lub Zamawiającego w celu 

sprawdzenia prawidłowości ich funkcjonowania, w tym właściwego przechowywania Materiałów 

oraz zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 

pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do 

dopuszczenia wytwórni do pracy oraz akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione 

następujące warunki: 

 a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów 

w czasie przeprowadzania inspekcji, 

 b) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu należącym do Wykonawcy, Inżynier będzie miał dostęp 

do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 

 c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

Każdorazowo na żądanie Inżyniera, Wykonawca przekaże wydruki dokumentujące ustawiania 

Wytwórni podczas produkcji. Wykonawca/Podwykonawca zobligowany jest do archiwizowania 

wydruków. 

 

 

2.7 Materiały z rozbiórki 

Elementy i materiały z rozbiórek oraz materiały odpadowe stają się własnością Wykonawcy (chyba, 

że w PFU postanowiono inaczej) Wszystkie materiały, które nie mogą zostać użyte przez 

Wykonawcę do realizacji robót powinny zostać usunięte z Placu Budowy w sposób  

i w terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robót. Jeśli w PFU bądź WWiORB przewidziano 

wykorzystanie przez Wykonawcę materiałów z rozbiórki, wówczas należy je zagospodarować, 

zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego. 

Koszt związany z rozbiórką, transportem, unieszkodliwieniem, bądź składowaniem w/w materiałów 

Wykonawca powinien zawrzeć w Cenie Oferty. 

Drewno pochodzące z wycinki drzew na terenie, objętym liniami rozgraniczającymi dróg publicznych 

oraz na innych działkach, należących do Skarbu Państwa stanowi własność Wykonawcy za 

wyjątkiem zasad określonych w art. 20b Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

z późniejszymi zmianami. 

2.7.1. Materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogowego 

Powstały materiał z rozbiórki istniejącego korpusu drogi krajowej stanowi własność Wykonawcy. 

Rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana na głębokość wynikającą z obliczonych 

grubości nowych warstw konstrukcji nawierzchni trasy głównej w odniesieniu do niwelety z Projektu 

Budowlanego oraz zastanych właściwości odkrytych warstw, z zastosowaniem metody frezowania 

z uwzględnieniem: grubości frezowania, selektywności frezowania, powierzchni frezowania, 

parametrów frezowania i szacunkowej ilości pozyskanego materiału.  

Rozbiórka istniejącego korpusu musi zostać dokonana w sposób selektywny, należy oddzielnie 

frezować poszczególne warstwy nawierzchni lub pakiety asfaltowe warstw nawierzchni w celu 

zwiększenia jednorodności umożliwiając jego dalsze zastosowanie. Materiał z rozbiórki musi być 

składowany w sposób selektywny, hałdy formowane muszą być z materiału pozyskanego  

z frezowania z jednego źródła (poszczególnej warstwy nawierzchni).  

W celu prawidłowego zagospodarowania materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni 

bitumicznej zaleca się w pierwszej kolejności jego zastosowanie w mieszankach mineralno-

asfaltowych i mieszankach niezwiązanych wszystkich dróg oraz w mieszankach mineralno-

cementowo-emulsyjnych w drogach kategorii ruchu KR1-KR4 zgodnie z aktualnymi wymaganiami, 

jak również w kategorii KR5-7 na podstawie indywidualnie opracowanego projektu. Należy dążyć 

do zagospodarowania w maksymalnym stopniu materiału pochodzącego z rozbiórki nawierzchni w 

różnych asortymentach robót, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami. Wykonawca do realizacji 
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robót może wykorzystać destrukt spoza rzeczonej inwestycji, przy spełnieniu wszystkich wymagań  

określonych w dokumentacji kontraktowej.  

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. reguluje możliwe 

postępowanie w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów 

destruktu asfaltowego. 

 

2.7.2. Materiał z rozbiórki istniejącego obiektu inżynierskiego  

Należy dokładnie wyszczególnić obiekty konieczne do rozbiórki jak również zakres rozbiórki. 

Rozbiórka obiektów musi zostać dokonana w sposób selektywny, w maksymalnym stopniu 

umożliwiającym dalsze zastosowanie powstałego materiału,  materiał z rozbiórki istniejących 

obiektów stanowi własność Wykonawcy. W celu prawidłowego zagospodarowania materiału 

pochodzącego z rozbiórki istniej obiektów zaleca się jego zastosowanie zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami.  

 

2.8. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli PFU lub WWiORB przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału  

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej  

3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być 

zgodny z Ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w szczegółowych WWiORB, w konsekwencji STWiORB, w Systemie Zarządzania Jakością 

lub w Harmonogramie zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń  

w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, STWiORB i wskazaniach Inżyniera. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska  

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

Umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

Umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę po dopuszczeniu przez Inżyniera ale wyłącznie poza drogami publicznymi i pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty używania przez siebie pojazdów o nacisku na oś 

większym od dopuszczalnego. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Warunkami Kontraktu  

i Harmonogramem. Wykonawca odpowiada za jakość zastosowanych Materiałów  

i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Wymaganiami Zamawiającego, Systemem Zarządzania 

Jakością, Dokumentami Wykonawcy oraz z Poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za stosowane metody wykonywania Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji 

Projektowej opracowanej przez Wykonawcę lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez 

Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego  

w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za Dokumentację Projektową i STWiORB  sporządzone przez 

niego, niezależnie od uzyskanego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte 

na wymaganiach określonych w Warunkach Kontraktu, Wymaganiach Zamawiającego, 

Dokumentacji Projektowej i w STWiORB opracowanych przez Wykonawcę, a także w normach  

i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie 

występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie uzgodnionym  

z Inżynierem, pod groźbą zatrzymania Robót. W przypadku niewykonania w terminie Poleceń 

Inżyniera skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W czasie wykonywania Robót Wykonawca winien utrzymywać Plac Budowy w stanie bez 

niepotrzebnych przeszkód oraz składować sprzęt i materiały w należytym porządku, jak również 

wywieźć wszelkie odpady i śmieci lub niepotrzebne elementy. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzgodni z Inżynierem metodykę wykonywania  

i sposób ilościowego ewidencjonowania badań laboratoryjnych wymaganych Kontraktem. 

 

6.1. System Zarządzania Jakością  

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić  do zaopiniowania Inżynierowi System 

Zarządzania Jakością. W Systemie Zarządzania Jakością Wykonawca powinien określić 

zamierzony sposób realizacji Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót 

gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z wymaganiami Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz 

Poleceniami Inżyniera. 

System Zarządzania Jakością należy sporządzić oddzielnie dla każdego elementu robót objętego 

danym STWiORB. Dopuszcza się opracowanie jednego Systemu Zarządzania Jakością  dla 

elementów robót objętych różnymi STWiORB, jeżeli zakres robót w nich określony jest zbliżony. 

System Zarządzania Jakością powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− procedury zarządzania jakością podczas projektowania, 

− organizację i sposób wykonywania i prowadzenia Robót,  

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót (jeśli dotyczy), 
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− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów,  

− sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

b) część szczegółową opisującą dla danego asortymentu Robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

 

Elementem Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z Subklauzulą 4.9 Warunków Kontraktu jest 

harmonogram wykonania wszystkich badań wymaganych Kontraktem w układzie 

specyfikacyjnym. Dokument ten jest materiałem bazowym do formalnych działań związanych  

z zatwierdzeniem laboratoriów Wykonawcy. Harmonogram badań będzie bazą do tworzenia 

wszelkiego rodzaju statystyk związanych z ewidencjonowaniem ilości wykonanych badań 

laboratoryjnych. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania tygodniowych 

(bieżących) planów (harmonogramów) badań, w dostosowaniu do postępu w realizacji Robót. 

Harmonogramy te będą podlegały zatwierdzeniu przez Inżyniera. 

Plan należy prowadzić i aktualizować raz w miesiącu. Forma i treść planu muszą zostać uzgodnione 

z Inżynierem. Wykonawca będzie każdorazowo przekazywał Inżynierowi plan badań 

laboratoryjnych ze wskazaniem na planie ilości i zakresu badań zrealizowanych w danym miesiącu, 

procentowego zrealizowania badań w stosunku do planu. Plan będzie stanowił integralną część 

Miesięcznego raportu Wykonawcy o postępie pracy. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Laboratorium Wykonawcy zostanie zlokalizowane w bezpośredniej bliskości Placu Budowy. 

W uzasadnionym przypadku (np. pojedyncze badania), za zgodą Inżyniera dopuszcza się wskazanie 

innej lokalizacji. 

Laboratorium Wykonawcy będzie posiadało jednocześnie:  

− niezbędny potencjał kadrowy i techniczny, 

− doświadczenie w wykonywaniu badań laboratoryjnych zgodnie z normami wskazanymi  

w WWiORB. 

Laboratoria Wykonawcy oraz wszystkie laboratoria zewnętrzne działające na zlecenie Wykonawcy 

będą podlegały zatwierdzeniu przez Inżyniera w obecności przedstawiciela Laboratorium 

Zamawiającego. W celu zatwierdzenia laboratorium do wykonywania badań na kontrakcie 

Wykonawca przedstawi: 

• Harmonogram badań zawierający odniesienie do konkretnej specyfikacji, wyszczególnienie 

rodzaju robót, jednostkę obmiaru robót, wymaganą do wykonania ilość robót, wskazanie 

rodzaju konkretnych badań, częstotliwość badań zgodną z Wymaganiami Zamawiającego, 

niezbędną do wykonania ilość badań oraz wskazanie laboratorium wykonującego badania. 

Sposób liczenia ilości badań powinien być zgodny z przyjętym w GDDKiA ujednoliconym 

sposobem liczenia badań Wykonawcy i Zamawiającego, 

• Wskazanie laboratoriów prowadzących kontrolę jakości we wskazanych obszarach robót, 

• Wskazanie personelu wraz z potwierdzeniem jego kompetencji i wskazaniem osób 

odpowiedzialnych za autoryzację sprawozdań z badań, 
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• Wykaz urządzeń pomiarowych wraz z udokumentowaniem sprawowanego nadzoru 

metrologicznego, 

• Sposób i formę gromadzenia zapisów (m.in. wzory kart i sprawozdań z badań). 

 

Przy czym przedstawione w składanych dokumentach zasoby powinny być wystarczające do 

spełnienia wymagań na realizowanym zadaniu. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy raportów z badań 

biegłości/porównań międzylaboratoryjnych lub przeprowadzenia badań w celu weryfikacji zgodności 

z odpowiednimi normami/procedurami. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy objęte są nadzorem metrologicznym i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Na żądanie Inżyniera Wykonawca zapewni dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji.  

Wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwość zostały określone w STWiORB, normach  

i wytycznych GDDKiA.  

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje dotyczące wszelkich stwierdzonych 

uchybieniach mogących mieć wpływ na uzyskiwane wyniki badań, w tym odnoszących się do 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych.  

Jeżeli stwierdzone uchybienia będą mogły wpływać na ocenę jakości wykonanych Robót, Inżynier 

wstrzyma użycie badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy uchybienia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i w wyniku ponownych badań stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

Wykonawca zapewni na Placu Budowy, w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym, pomieszczenie 

laboratoryjne z wymaganą i rejestrowaną temperaturą (20±5)˚C przeznaczone do przechowywania 

świeżo pobranych próbek mieszanek betonowych przez Laboratorium Wykonawcy i Laboratorium 

Inwestora. Zapewnione będzie także miejsce na składowanie odpadów materiałów powstałych 

podczas pobierania prób i badań zlokalizowane przy pomieszczeniu laboratoryjnym. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za utylizację tych odpadów. 

 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Należy stosować statystyczne metody pobierania próbek, oparte na 

zasadzie, że wszystkie pobrane pojedyncze próbki mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Ponadto Inżynier będzie 

pobierał próbki i badał materiały niezależnie od Wykonawcy. Badania te mogą być przeprowadzone 

przez Laboratorium Zamawiającego przy użyciu jego sprzętu i form.  

Wykonawca udzieli niezbędnej pomocy przy wykonywanych badaniach, w tym w wyjątkowych 

sytuacjach udostępni formy (pojemniki) i sprzęt (np. wibratory). Miejsca po pobraniu próbek przez 

Wykonawcę jak i przez Inżyniera/Zamawiającego Wykonawca uzupełni na swój koszt.  

Pobór próbek przez Inżyniera/Zamawiającego powinien być prowadzony zgodnie z odpowiednią 

normą oraz w obecności Wykonawcy. Z poboru należy sporządzić protokół z informacją  

w zakresie odcinka/partii/powierzchni, którą reprezentuje dana próbka. Jeżeli Wykonawca, mimo 

poinformowania go o terminie i lokalizacji poboru próbek, nie był obecny przy pobraniu, nie ma 

możliwości zgłaszania zastrzeżeń do poboru próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca. 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w WWiORB (STWiORB), stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca nie później niż na 21 dni przed planowanym rozpoczęciem Robót przekaże Inżynierowi 

do zatwierdzenia harmonogram badań obejmujący cały zakres Kontraktu. Wykonawca będzie 

przedkładał aktualizację harmonogramu badań, kiedykolwiek poprzedni harmonogram stanie się 

niespójny z faktycznym postępem Robót. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

Badania i pomiary dzielą się na: 

(a) badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru; 

(b) badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego. 

 

W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych wskazanych w punkcie (b) 

dopuszcza się wykonanie badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów 

arbitrażowych.  

 

6.4.1. Badania i pomiary Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania 

czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z Wymaganiami Zamawiającego.  

Badania i pomiary powinny być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien 

wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót, lecz 

nie rzadziej niż wskazano to w WWiORB (STWiORB). Wyniki badań będą dokumentowane  

i archiwizowane przez Wykonawcę. Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać 

Inżynierowi w formie wskazanej w Systemie Zarządzania Jakością. 

 

6.4.2. Badania i pomiary kontrolne 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów  

w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić 

mu niezbędnej pomocy. 

Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami STWiORB na podstawie wyników własnych 

badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Ocena zgodności uzyskanych wyników badań Inżyniera będzie wykonywana zgodnie z p. 4.2.1 

dokumentu ILAC-G8:09/2019, czyli binarnym stwierdzeniem zgodności dla zasady prostej 

akceptacji. 

Inżynier ma obowiązek pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie  

od Wykonawcy.  

Odbiór robót może zostać przeprowadzony na ryzyko Wykonawcy na podstawie jego badań,  

w sytuacji długiego okresu oczekiwania na wyniki badań kontrolnych. Czas oczekiwania na wyniki 

badań kontrolnych nie będzie powodować żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 

Wykonawca na swój koszt zapewni laboratorium Zamawiającego pojazdy ciężarowe stanowiące 

przeciwwagę do oznaczania modułu odkształcenia i badania nośności przez obciążenie płytą 

statyczną (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inżyniera. 

Wykonawca zapewni Zamawiającemu na swój koszt dostęp do energii elektrycznej we własnym 

zapleczu funkcjonującym podczas realizacji robót mostowych, umożliwiając zasilenie urządzeń 

laboratoryjnych (np. stołu wibracyjnego lub komory do pielęgnacji próbek). 



WWiORB DM-00.00.00 v05 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

26 
 

Wykonawca na swój koszt uzupełni ubytki powstałe po pobraniu próbek do badań kontrolnych 

wykonywanych przez Zamawiającego w sposób zapewniający trwałość funkcjonalną elementu,  

z którego została pobrana próbka. 

Wykonawca zapewni dostępności nawierzchni dróg oraz odpowiednie jej przygotowanie przed 

badaniami kontrolnymi Inżyniera lub Zamawiającego. 

Wykonawca na swój koszt zapewni na budowie dostęp do wody niezbędnej do pomiaru właściwości 

przeciwpoślizgowych nawierzchni - w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inżyniera.  

Jeśli jedna ze Stron nie uzna badań lub pomiarów kontrolnych wcześniej wykonanych przez jedną 

ze Stron na danym asortymencie robót i materiałów (pkt 6.4.1. lub 6.4.2), to należy uruchomić 

tryb badań lub pomiarów kontrolnych dodatkowych lub badań i pomiarów arbitrażowych. Możliwy 

jest do wyboru tylko jeden z poniższych trybów postępowania (pkt 6.4.3 lub 6.4.4). Natomiast  

w przypadku gdy Laboratorium Zamawiającego przedstawia wynik badania akredytowanego, 

podczas gdy Wykonawca przedstawia wynik badania nieakredytowanego, rozstrzygającym  

i ostatecznym będzie wynik Laboratorium Zamawiającego.  

 

6.4.3 Badania i pomiary kontrolne dodatkowe 

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do 

których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. 

na podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego 

odcinka budowy lub materiału.  

W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 

kontrolnych dodatkowych.  

Badania lub pomiary kontrolne dodatkowe odbywają się w tym samym laboratorium GDDKiA, 

działającym na zlecenie Inżyniera, które wcześniej wykonywało badania lub pomiary kontrolne. 

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary kontrolne dodatkowe będzie 

prowadzone zgodnie z Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu. 

Wyniki badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych będą traktowane przez Strony Kontraktu jako 

rozstrzygające o przyczynach powstania Wady. 

 

6.4.4 Badania i pomiary arbitrażowe 

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych, co do których 

istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na 

podstawie własnych badań) lub badania i pomiary nie są reprezentatywne dla ocenianego odcinka 

budowy lub materiału.  

W powyższym przypadku Strony mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub pomiarów 

arbitrażowych.  

Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje bezstronne laboratorium posiadające akredytację we 

wnioskowanym zakresie, które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub 

po poinformowaniu przedstawicieli Stron. 

Badania lub pomiary arbitrażowe wykonywane są w innych laboratoriach GDDKiA po uprzednim 

przeprowadzeniu przez Inżyniera (w porozumieniu z Zamawiającym) rozpoznania możliwości 

wykonywania danych badań w laboratoriach GDDKiA.  

 

W przypadku braku akredytacji przez wskazane laboratorium GDDKiA we wnioskowanym zakresie, 

zostaje wyznaczone odpowiednie laboratorium GDDKiA, posiadające wymagane kompetencje. 

Poszukiwanie przyczyny jakiejkolwiek Wady poprzez badania i pomiary arbitrażowe będzie 

prowadzone zgodnie z Subklauzulą 11.8 Warunków Kontraktu. 

Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych będą traktowane przez Strony jako rozstrzygające  

o przyczynach powstania Wady. 

 

6.4.5. Badania przed przystąpieniem do robót  
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Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca powinien: 

(a)  uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu  

i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych)  

i na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych 

do wykonania robót z wymaganiami podanymi w WWiORB, 

(b) wykonać własne badania materiałów i wyrobów przeznaczonych do wykonania robót,  

w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w WWiORB.  

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

Laboratoria Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inżyniera zgodnie  

z pkt 6.2. 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,  

tj. w takim terminie, aby Inżynier mógł wykonać badania kontrolne przed odbiorem robót załączając 

do zlecenia kopię wyników badań Wykonawcy, nie później jednak niż w terminie określonym  

w Systemie Zarządzania Jakością. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach uzgodnionych z Inżynierem. 

 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko materiały zgodne z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich STWiORB. 

Dopuszczenie materiałów do stosowania odbywa się na zasadach opisanych w punkcie 2.1. 

W przypadku materiałów, dla których dokumenty określone w punkcie 2.1 są wymagane przez 

WWiORB (STWiORB), każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, 

określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

 

6.7. Dokumenty budowy 

 

6.7.1. Dziennik Budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do zakończenia Robót  

i uporządkowania Placu Budowy. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy (kierowniku budowy). 

Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać tylko osoby do tego uprawnione. 

Wszystkie wpisy do dziennika budowy dokonane przez uprawione osoby, nie będące 

reprezentantami Zamawiającego, Wykonawcy lub Inżyniera, Przedstawiciel Wykonawcy 

powinien bezzwłocznie zgłosić Inżynierowi. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
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Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy, 

 datę uzgodnienia przez Inżyniera Systemów Zarządzania Jakością i Harmonogramów Robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót wraz z określeniem 

sposobu i zakresu czasowej organizacji ruchu, 

 przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 

 daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów Robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

geologiczno-geotechnicznej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

  

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

 

6.7.2. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Forma rejestru musi być zatwierdzona przez Inżyniera. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w przedmiarach robót i wpisuje 

do rejestru obmiarów dokumentując narastająco postęp rzeczowy robót. Wpisów do Rejestru 

obmiarów dokonuje Kierownik Budowy i są one potwierdzane przez Inżyniera. Rejestr obmiarów 

służy do określenia przez Inżyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robót. 

 

6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w Systemie Zarządzania Jakością. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera lub Zamawiającego. 

 

6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, także następujące dokumenty: 

(a) pozwolenie na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), 

(b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

(d) protokoły odbioru Robót, 

(e) protokoły z narad i ustaleń, 

(f) korespondencja na budowie. 

 

6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
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Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy wymagać będzie jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Kontrakt ryczałtowy - wartości poszczególnych elementów zryczałtowanych, zawarte są  

w Wykazie Płatności oraz uszczegółowione w Tabeli Rozliczeniowej. Jednostki obmiarowe 

określone w poszczególnych STWiORB, opracowanych na podstawie WWiORB będą służyły do 

określenia przez Inżyniera szacunkowego procentowego zaawansowania Robót. 

 

Ilości wskazane przez Wykonawcę w przedmiarze robót są ilościami szacunkowymi i nie mogą być 

brane za rzeczywiście poprawne dla wypełnienia zobowiązań Wykonawcy wynikających z Kontraktu. 

 

Z wyjątkiem, kiedy Kontrakt stanowi inaczej, Inżynier powinien poprzez pomiary potwierdzać 

ilość Robót. W przypadku konieczności pomierzenia części Robót przez Inżyniera, powinien  

o tym fakcie powiadomić upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, który ma obowiązek: 

– niezwłocznie stawić się lub zapewnić obecność kompetentnego przedstawiciela, aby pomóc  

w przeprowadzeniu takich pomiarów, 

– dostarczyć wszelkich informacji wymaganych przez Inżyniera. 

 

Jeżeli Wykonawca nie weźmie udziału, zaniedba lub zapomni zapewnić obecność przedstawiciela, 

to pomiary wykonane przez Inżyniera lub przez niego zatwierdzone będą uznane za prawidłowe 

pomiary danej części Robót. Dla celów pomierzenia takich części Robót stałych, które są ustalane 

na podstawie zapisów i rysunków, Inżynier przygotuje zapisy i rysunki w trakcie postępu Robót, 

natomiast Wykonawca zawiadomiony pisemnie o sposobie i terminie powinien w terminie 14 dni 

dokonać sprawdzenia zapisów i rysunków w biurze Inżyniera i podpisać je, po dokonaniu 

uzgodnień końcowych. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w celu sprawdzenia zapisów i rysunków, 

będą one uznane za prawidłowe. 

W przypadku, kiedy Wykonawca po sprawdzeniu nie zgodzi się z wynikami obmiarów albo ich 

nie podpisze jako uzgodnionych, mimo wszystko zostaną one uznane za prawidłowe z wyjątkiem 

przypadków, kiedy Wykonawca w terminie 14 dni po dokonaniu sprawdzenia przedłoży 

Inżynierowi protokół niezgodności (rozbieżności), uznający zapisy względnie rysunki za 

nieprawidłowe. W tym przypadku Inżynier powinien ponownie sprawdzić zapisy, rysunki  

i wyliczenia, po czym albo je potwierdzi albo skoryguje. 

 

Roboty stałe powinny być mierzone netto, niezależnie od zasad powszechnych, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy w Kontrakcie postanowiono inaczej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB (STWiORB), Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru: 

(a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

(b) odbiorowi częściowemu, 

(c) odbiorowi końcowemu, 

(d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości i kompletności 

wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inżynier. 



WWiORB DM-00.00.00 v05 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

30 
 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane operaty 

powykonawcze, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, z WWiORB i STWiORB oraz innymi 

ustaleniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany również do dokumentowania odbieranych Robót w postaci 

fotograficznej. Dokumentacja ta powinna być skatalogowana w sposób niebudzący wątpliwości 

co do dat wykonania fotografii oraz obiektów, które dokumentuje. 

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest uwzględniony w Cenie Oferty. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych Odcinków lub części Robót, 

w stanie nadającym się do użytkowania. 

Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót oraz zgodnie 

z Warunkami Kontraktu. 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie części Robót lub Odcinka, w następstwie dokonania wyżej 

wymienionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z Warunkami Kontraktu – Świadectwo Przejęcia 

wystawiane przez Inżyniera na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] lub 

Subklauzuli 10.2 [Przejęcie Części Robót]. 

 

8.4. Odbiór końcowy Robót 

 

8.4.1 Zasady odbioru końcowego Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich 

jakości i kompletności. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego i Inżyniera. 

Warunkiem do przystąpienia do odbioru końcowego Robót jest przekazanie przez Wykonawcę 

dokumentów, o których mowa w podpunkcie 8.4.2.  

Odbioru końcowego Robót dokona Komisja Odbioru Robót wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja Odbioru Robót dokona oceny jakościowej Robót na 

podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji fotograficznej, wyników badań  

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentami Wykonawcy, 

STWiORB i Wymaganiami Zamawiającego. 

W toku odbioru końcowego Komisja Odbioru Robót zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

Komisja Odbioru Robót będzie uprawniona do przerwania swoich czynności i ustalenia nowego 

terminu odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję Odbioru Robót, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od Dokumentów Wykonawcy, STWiORB   

i Wymagań Zamawiającego z uwzględnieniem tolerancji, ale nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, wówczas Zamawiający lub Inżynier dokona 

Redukcji Ceny Kontraktowej za nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych lub Wykonawca 

wykona roboty poprawkowe, w terminie wyznaczonym przez Komisję Odbioru Robót oraz 

wyznaczony zostanie nowy termin odbioru końcowego. Redukcji Ceny Kontraktowej za 

nieosiągnięcie Parametrów Gwarantowanych będzie określona zgodnie z Warunkami Kontraktu  
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i instrukcją DP-T 14, przy wykorzystaniu cen średnich ze wskazanych przez Wykonawcę biuletynów 

krajowych, o którym mowa w Danych Kontraktowych.  

 

8.4.2.Dokumenty do odbioru końcowego Robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 

końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty 

wchodzące w skład operatu odbiorczego: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu (1 egz. oryginalny), 

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (podstawowe z Kontraktu  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne (1 egz. oryginalny), 

4. Dzienniki Budowy,  

5. Wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z STWiORB i ew. System 

Zarządzania Jakością (1 egz. oryginalny), 

6. Informacje o znakach CE i budowlanym wbudowanych wyrobów dołączone do opakowań  

i dokumentów handlowych oraz deklaracje właściwości użytkowych wszystkich wbudowanych 

wyrobów z zapisami Wykonawcy o miejscu ich wbudowania, 

7. Opinię technologiczną (w wersji papierowej i elektronicznej - pliki w formacie edytowalnym, 

format PDF i zdigitalizowany) sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań  

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i System 

Zarządzania Jakością, zawierającą poniższe zagadnienia: 

a) określenie wymagań i ocena jakości poszczególnych asortymentów robót drogowych, 

mostowych i branżowych, dokonana przez Wykonawcę, 

b) zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w toku realizacji Robót, 

c) zbiorcze zestawienie badań i pomiarów Wykonawcy wykonanych w obecności Inżyniera, 

d) zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych, jeśli wystąpiły (wraz 

załączeniem ich kopii), 

e) zbiorcze zestawieniu badań i pomiarów arbitrażowych, jeśli wystąpiły (wraz załączeniem 

ich kopi), 

f) odniesienie się do negatywnych wyników badań kontrolnych Zamawiającego, jeśli takowe 

będą miały miejsce (Monitoring Jakości Robót), 

g) wskazanie problemów do rozstrzygnięcia przez Komisję Odbioru Robót, jeśli takie 

wystąpią, 

h) deklaracji właściwości użytkowych oraz krajowych lub europejskich ocen technicznych 

dostarczonych przez producentów materiałów i wyrobów, 

i) badań Wykonawcy w sytuacji uznania ich przez Zamawiającego i Inżyniera za badania 

kontrolne, 

j) badań elementów prefabrykowanych dostarczonych przez producentów, 

k) zestawieniu zatwierdzonych recept, materiałów, wytwórni, laboratoriów, Systemów 

Zarządzania Jakością,  

l) plany liniowe wszystkich dróg (główna plus pozostałe) i schematy obiektów  

z zaznaczeniem rodzajów materiałów, recept w konkretnych miejscach wbudowania, 

m) procentowym wykonaniu badań Wykonawcy wg zatwierdzonego harmonogramu 

zakładanych sumarycznych ilości badań, 

n) wykaz personelu w laboratoriach Wykonawcy, który realizował badania w trakcie trwania 

Kontraktu, 

o) wykaz laboratoriów Wykonawcy, ze wskazaniem asortymentów robót, które realizowały 

badania w trakcie trwania Kontraktu, 

p) wszystkie inne elementy, zestawienia niezbędne w ocenie Wykonawcy do prawidłowej 

oceny jakości wykonanych Robót. 

Formę i treść opinii technologicznej obowiązkowo należy uzgodnić z Inżynierem. 
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8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń (1 egz. oryginalny), 

9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu (1 egz. 

oryginalny), 

10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej  

(2 egzemplarze),  

11. Wykonawca ma obowiązek dokumentację powykonawczą przygotować także w wersji 

elektronicznej i przekazać ją Zamawiającemu, 

12. Plan działań ratowniczych, 

13. Powykonawcza ewidencja dróg, 

14. Powykonawczą ewidencję drogi należy opracować w formie zestawień i wykazów zgodnie  

z uzgodnionymi z Inżynierem wzorami tabel, kierując się wytycznymi zawartymi  

w „Komentarzu do rozporządzenia w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów 

mostowych w zakresie drogowym” stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 11 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 10.06.2008 r. Wersje 

elektroniczne tabel powinny być opracowane w arkuszu kalkulacyjnym kompatybilnym z MS 

Excel. Rysunki schematów skrzyżowań należy załączyć w osobnych plikach w formacie 

rastrowym (.jpg, png), 

15. Zestawienie środków trwałych, które należy sporządzić zgodnie z Zarządzeniem nr 30 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15.12.2022 r. (lub zarządzeniem 

zmieniającym). Formę i treść zestawienia należy uzgodnić z Inżynierem i Kierownikiem 

Projektu, 

16. Wykonawca w ramach dokumentacji powykonawczej sporządzi karty wykonanych obiektów 

mostowych, których rozpiętość teoretyczna przynajmniej jednego przęsła jest większa niż 

20 m lub całkowita długość obiektu jest większa lub równa 50 m. Karty należy sporządzić 

zgodnie z wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 

lutego 2005 r w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, 

tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 

mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). Karty powinny być sporządzone  

w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg), 

17. Wykonawca sporządzi powykonawczy projekt stałej organizacji ruchu uwzględniający 

wszystkie zmiany w stosunku do zatwierdzonego wcześniej projektu stałej organizacji 

ruchu. Dla wyżej wymienionego projektu Wykonawca uzyska wymagane opinie i ponowne 

zatwierdzenie, następnie przekaże projekt Zamawiającemu. Inwentaryzacja powinna być 

sporządzona w wersji papierowej i edytowalnej elektronicznej (format dwg). 

18. Należy wykonać zestawienie przebudowanych urządzeń z podziałem na branże i gminy. 

 

Dla celów uzupełnienia tabel ewidencji dróg należy przyjąć kilometraż tymczasowy ustalony 

zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 

z dnia 01.06.2012 r.,  którego początek (km 9+181,70) należy przyjąć w miejscu rozpoczęcia 

inwestycji. Jednocześnie należy określić położenie punktu początkowego na istniejącej sieci 

drogowej poprzez podanie jego odległości od najbliższego poprzedzającego punktu 

referencyjnego. 

Powykonawcza ewidencja drogi - wykonanie pomiaru na podstawie faktycznego stanu 

elementów drogi w granicach pasa drogowego po zakończeniu jej budowy/ 

przebudowy/rozbudowy/, w zakresie niezbędnym do spełnienia wymogów Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji ewidencji dróg 

publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582). 

Inwentaryzacji w odrębnej pozycji podlegają również drogi zbiorcze, dojazdowe i inne wykonane 

w ramach zadania a zlokalizowane poza pasem drogowym drogi krajowej. 

Wykonawca opracuje operat kolaudacyjny w jednym oryginalnym egzemplarzu. Dodatkowo 

Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzące w skład operatu kolaudacyjnego, za 

wyjątkiem pozycji 10, w rozdzielczości umożliwiającej czytelny wydruk w formacie 

odpowiadającym oryginałowi i zapisze na nośniku danych w dwóch egzemplarzach w formacie 

zapisu danych uzgodnionym z Inżynierem. Pozycja 10 zostanie zapisana na nośniku danych  

w formacie *.dwg lub *.dgn.  
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Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersją 

elektroniczną jest zawarty w Cenie Oferty i nie podlega odrębnej zapłacie. 

W przypadku, gdy wg Komisji Odbioru Robót, Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja Odbioru Robót  

w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru Robót roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja Odbioru Robot. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem Wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie Rękojmi za Wady i Gwarancji 

Jakości. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór 

końcowy Robót”. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

w STWIORB nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Oferty. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w Umowie pomiędzy Zamawiającym  

i Wykonawcą. 

Podstawą płatności są wartości (kwoty) poszczególnych elementów zryczałtowanych podane 

przez Wykonawcę w Wykazie Płatności oraz uszczegółowione w Tabeli Rozliczeniowej. Tabela 

Rozliczeniowa (TRoz)” stanowi uszczegółowienie Wykazu Płatności i służy do celów oszacowania 

wartości i zaawansowania Robót oraz nie ma żadnego wpływu na Cenę Kontraktową należną na 

mocy Kontraktu. Wykonawca wykona TRoz na podstawie przedmiaru robót o stopniu 

szczegółowości nie mniejszym niż jak zostało to określone we wzorze załączonym do Warunków 

Kontraktu. 

Kwota ryczałtowa pozycji Wykazu Płatności oraz Tabeli Rozliczeniowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w Programie – Funkcjonalno – Użytkowym, WWiORB oraz opracowanych na ich podstawie 

STWiORB i Dokumentacji Projektowej. 

Kwoty ryczałtowe będą obejmować wszystkie koszty, w tym w szczególności: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

– wartość użytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych 

ubytków i transportu na Plac Budowy (a dla urządzeń technologicznych – wraz z kosztami 

ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami, 

– wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

– koszty pośrednie - składnik kalkulacyjny jednostkowej ceny kosztorysowej uwzględniający 

ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane zgodnie z odrębnymi przepisami do 

kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, 

koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii  

i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza biurowego, szatniowego  

i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp. 

– koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót, 

– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu  

w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia 

Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki i Zabezpieczenia Należytego Wykonania, a także 

inne koszty i opłaty bankowe, finansowe i ubezpieczeniowe, 

– koszty uzyskania wymaganych uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych  

i odszkodowań, 

– wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadów, w tym opłaty środowiskowe, 

– pozostałe koszty wymienione w pkt. 9 (Podstawa płatności) poszczególnych Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych.  
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– ubezpieczenie, ochrona Materiałów, 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Wykaz przepisów związanych zgodny z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik nr 1 – Formularz Programu Naprawczego 


