Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za lll kwartat 2019 roku

Monitoring Pracy i Pobytu w Celach Zarobkowych Cudzoziem-

Tytut projektu céw na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (MPPC)
Whioskodawca - | Minister Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej
Beneficjent Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej

Komenda Gtéwna Strazy Granicznej (KGSG), Zaktad Ubezpie-
Partnerzy czeh Spotecznych (ZUS), Panstwowa Inspekcja Pracy (PIP),
Urzad do Spraw Cudzoziemcoéw (UDSC)

Projekt wspétfinansowany ze srodkow Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

i ; Il O$ priorytetowa ,E-administracja i otwarty rzad”,

Zrodio finansowania | pziatanie 2.1 ,Wysoka dostepnos¢ i jakosé e-ustug publicz-

| nych” oraz krajowe $rodki publicznej tj. budzet panstwa:
MRPIPS - cze$¢ budzetowa nr 31, KGSG - cze$¢ budzetowa
nr42, ZUS - czesé budzetowa nr 73, PIP- cze$¢ budzetowa nr
12, UDSC - cze$¢ budzetowa nr 42 oraz Fundusz Pracy.

Catkowity koszt 23 942 868,54 PLN brutto

projektu

Catkowity koszt pro- R

jektu > wydatki kwali- 23942 868,54 PLN brutto

fikowalne ,

0'“'.93 realizacji Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.07.2017 r.
projektu Data zakonczenia realizacji projektu: 30.06.2020 r.

1. Otoczenie prawne
Nie dotyczy.
Akty prawne niezbedne do wdrozenia produktow projektu zostaty wprowadzone do porzadku prawnego.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu ga::;t‘osé srodkéw wydatkowa- :;rlt]oéé $rodkéw zaangazowa-
75% ' 1. 2592 % 47,46%

2. 216 %

3. 0,00%
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3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty fer-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Udostepnienie ustugi
A2B ,Whnioski elek-
troniczne dla praco-
dawcow — wydawa-
nie zezwolen na
prace cudzoziem-
cow”

Nr6 — 1 szt.

01-2018

01-2018

Osiggniety

Udostepnienie ustugi
A2B Whnioski elek-
troniczne dia praco-
dawcéw — wydawa-
nie zezwolen na
prace sezonowg cu-
dzoziemcow/rejestra-
cja oswiadczen o po-
wierzeniu wykonywa-
nia pracy cudzoziem-
cow”

Nr6 —1 szt.

01-2018

01-2018

Osiagniety

Udostepnienie ustugi
A2B/A2C ,Informacja
0 podjeciu/zakoncze-
niu pracy przez cu-
dzoziemca”

Nr6 —1 szt.

01-2018

01-2018

Osiggniety

Wdrozenie Central-
nej Bazy Danych Cu-
dzoziemcow

Nr5—1 szt

12-2019

n/d

W trakcie realizacji

Dostosowanie CBOP
do potrzeb cudzo-
ziemcodw

n/d

02-2020

n/d

W trakcie realizacji

Dostosowanie Wor-
talu PSZ do potrzeb
cudzoziemcow

n/d

03-2020

09-2019

Osiggniety

Rozbudowa plat-
formy bazodanowej
na potrzeby CBDC

n/d

11-2019

06-2019

Osiggniety

Zakup wsparcia pro-
ducenta dla oprogra-
mowania szyny Bro-
ker SI PSZ

n/d

04-2020

02-2019

Osiggniety

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartosé
docelowa

Cla

Planowany ter-
min osiagnie-

Wartos¢ osiagnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

Liczba pracownikéw pod-
miotoéw wykonujgcych za-
dania publiczne nie heda-

osoby

161

06-2020

128

! Sekcja dotyczy projektdw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartosé
docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu {narasta-
jaco)

cych pracownikami IT, ob-
jetych wsparciem szkole-
niowym

Liczba pracownikéw pod-
miotow wykonujacych za-
dania publiczne nie bedg-
cych pracownikami IT, ob-
jetych wsparciem szkole-
niowym - kobiety

osoby

110

06-2020

96

Liczba pracownikéw pod-

miotéw wykonujacych za-
dania publiczne nie beda-
cych pracownikami IT, ob-
jetych wsparciem szkole-

niowym - mezczyzni

osoby

51

06-2020

32

Liczba udostepnionych
ustug wewnagtrzadmini-
stracyjnych (A2A)

szt

06-2020

Liczba uruchomionych

systeméw teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania

publiczne

szt.

06-2020

Liczba ustug publicznych
udostepnionych on-line o
stopniu dojrzatosci

3 - dwustronna interakcja

szt.

01-2018

Przestrzen dyskowa ser-
werowni

B

125,00

09-2018

125,00

Liczba zatatwionych
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczng

szt./rok

800 000,00

12-2020

1320 000,00

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Nazwa

Plano-
wana
data
wdroze-
nia

Rzeczy-
wista
data
wdroze-
nia

Opis zmian

01-2018

Whioski elektroniczne dla pra-
codawcow — wydawanie ze-
zwolenh na prace cudzoziem-
cow — A2B

01-2018

Whioski elektroniczne dla pra-
codawcow - wydawanie ze-
zwolen na prace sezonowg
cudzoziemcow! rejestracja
oswiadczen o powierzeniu wy-
konywania pracy cudzoziem-
cow — A2B

01-2018

01-2018

Informacja o podjeciu/zakon-
czeniu pracy przez cudzo-
ziemca — A2B/A2C

01-2018

01-2018
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Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze~- | wdroze-
S nia nia
Dostep do AC A2A 01-2018 01-2018
Dostep do CBDC - A2A 06-2020
Weryfikacja danych w ZUS - 06-2020 02-2018
A2A
Weryfikacja danych w PIP - 06-2020 07-2018
A2A
Weryfikacja danych w KRS - 09-2017 09-2017
A2A
Weryfikacja danych w CEIDG- | 09-2017 09-2017
A2A
Informacja o przekroczeniu 06-2020 03-2018
granicy- A2A
Weryfikacja danych w SG - | 06-2020 07-2019
A2A
Weryfikacja danych w KAS - | 06-2020
A2A
Pozyskanie danych w UDSC - | 06-2020
A2A

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Dostep do AC - A2A 01-2018 01-2018

6. Produkty konncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem pro-
data wdrozenia | data wdrozenia duktéw innych projektow

Centralna Baza Danych' 06-2020 o n/d
Cudzoziemcéodw

7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Prawdopodobieri-
stwo wystapienia
ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Sposéb zarzadzania ry-

Nazwa ryzyka zykiem

State monitorowanie pro-
jektow aktéw prawnych w
zakresie polityki migracyj-
nej, skalowalnos$é budo-
Srednia Znikome wanego rozwigzania, za-
bezpieczenie budzetu na
niespodziewane zmiany.
Efekt dziatan: mitygacja
ryzyka.

Niespodziewane zmiany prawne
dotyczgce cudzoziemcow
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobieri-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania ry-
zykiem

"Polityka Migracyjna Polski" zmie-
niajgca w radykalny spos6b mo-
del aktywnej polityki migracyjnej

Srednia

Srednie

Biezacy udziat w pracach
nad opracowaniem "Poli-
tyki Migracyjnej Polski"
przez Partneréw projektu.
Wykorzystanie rozwigzan
wypracowanych i przyje-
tych w ramach projektu w
trakcie prac nad doku-
mentem.

Efekt dziatan: mitygacja
ryzyka.

Niewystarczajgca wydajnosc¢ roz-
wigzania wynikajgca z konieczno-
§ci obstuzenia duzej liczby inter-
fejsow komunikacyjnych z syste-
mami zewnetrznymi

Srednia

Srednie

Wiasciwe opracowanie
parametrow technicznych
sprzetu. Testy wydajnosci
przed uruchomieniem,
skalowalnosc¢ rozwigzania
oraz wykorzystanych za-
sobow sprzetowych i sys-
temowych.

Efekt dziatan: mitygacja
ryzyka.

Brak lub trudnosci w realizacji in-
terfejsdw po stronie partneréw
projektu

Srednia

Srednie

Jak najszybsze uzgodnie-
nie specyfikacji interfej-
séw, monitorowanie stanu
prac nad realizacjq inter-
fejsow.

Efekt dziatan: mitygacja
ryzyka.

Przedtuzajgce sie procedury prze-
targowe

Mata

Niskie

Stosowanie spoéjnych i nie
budzgcych watpliwosci
zapisoéw Opisu Przed-
miotu Zamowienia.
Szybka reakcja na poja-
wiajgce sie zapytania do
dokumentacji przetargo-
wej | dokonywanie wyboru
wykonawcdw w ramach
opublikowanych zamo-
wien publicznych.

Zmiana prawdopodobien-
stwa wystgpienia ryzyka
ze Sredniego na niskie.
Efekt dziatah: mitygacja
ryzyka.

Brak skutecznej koordynacji dzia-
fan projektowych

Srednia

Srednie

Wdrozenie mechanizmow
komunikacji oraz ich bie-
zgce monitorowanie co do
skutecznosci.

Ciagte angazowanie
przedstawicieli odbiorcéw
w prace zwigzane z wdro-
zeniem e-ustug.

Efekt dziatan: mitygacja
ryzyka.

Ryzyko zmiany priorytetow Pro-
jektu zwigzane ze zmiang polityki
Rzgdu

Duza

Niskie

Promocja projektu na
szczeblu rzgdowym ma-
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobieri-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ry-
zykiem

jaca na celu uswiadomie-
nie wagi i stusznosci ce-
ow projektu.

Promocja projekiu wobec
ogéltu spoteczenstwa, po-
zyskanie jego poparcia
jako srodka oddziatywania
na polityke rzagdu.

Efekt dziatan: mitygacja
ryzyka.

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektdw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodcbierist
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Niespodziewane zmiany prawne
dotyczace cudzoziemcow

Srednia

Znikome

State monitorowanie
projektéw aktoéw
prawnych w zakresie
polityki migracyjnej,
skalowalnosé
budowanego rozwigzania,
zabezpieczenie budzetu
na niespodziewane
zmiany.

Efekt dziatan: mitygacja
ryzyka.

"Polityka Migracyjna Polski" zmie-
niajgca w radykalny sposéb mo-
del aktywnej polityki migracyjnej

Srednia

Srednie

Biezacy udziat w pracach
nad opracowaniem
"Polityki Migracyjnej
Polski" przez Partneréw
projektu. Wykorzystanie
rozwigzan
wypracowanych i
przyjetych w ramach
projektu w trakcie prac
nad dokumentem.

Efekt dziatan: mitygacja

ryzyka.

Ryzyko zmiany priorytetéw Pro-
jektu zwigzane ze zmiang polityki
Rzadu

Mata

Wysokie

Promocja projektu na
szczeblu rzgdowym ma-
jaca na celu uswiadomie-
nie wagi i stfusznosci ce-
6w projektu

Promocja projekiu wobec
ogotu spoteczenstwa,
pozyskanie jego poparcia
jako srodka oddziatywania
na polityke rzadu.

Efekt dziatan: mitygacja
ryzyka.
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:
Departament Informatyki Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej
Irena Bak - Kierownik projektu (e-mail: irena.bak@mrpips.gov.pl, tel.: (22) 661-18-19),

Elwira Miynarz - Sgecjalista do spraw rozliczen i sprawozdawczosci (e-mait:
elwira.mlynarz@mrpips.gov.pi, tel.: (22) 661-18-06).
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