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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2021 roku 

Tytuł projektu 
Baza Informacji Naukowych Wspierających Innowacyjne Terapie - 

BINWIT 

Wnioskodawca 
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA 

HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU 

Beneficjent 
INSTYTUT IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ IM. LUDWIKA 

HIRSZFELDA POLSKIEJ AKADEMII NAUK WE WROCŁAWIU 

Partnerzy Nie dotyczy. Projekt nie jest realizowany w partnerstwie. 

Źródło finansowania 

Budżet Państwa: 28. Nauka 
 
Środki UE: - POPC – Oś Priorytetowa II E – Administracja i Otwarty 

Rząd - Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji 

sektora publicznego - Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie infor-

macji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych i zasobów 

nauki  

Całkowity koszt  
projektu 

18867895.65 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

18867895.65 zł 

Okres realizacji  
projektu 

- data rozpoczęcia realizacji projektu: 1.08.2018 

- pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 

- aktualna data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021 (Na podstawie 

Aneksu nr POPC.02.03.01-00-0053/18-04, podpisanego w dniu 09.03.2021. 

 

 W związku z aneksem przesunięciu uległy również terminy niektórych 

kamieni milowych, terminy zmienione aneksem zostały wskazane w 

częściach 3, 5 i 6 jako „aktualne”. 

1. Otoczenie prawne  

  Nie dotyczy. Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.   

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

89,79% 

1. 90,53% 

2. 90,53% 

3. 0% 

98,15% 
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3. Postęp rzeczowy 

W poniższej tabeli, jako aktualne wskazano terminy zmienione aneksem nr 4. Podano terminy we 

wniosku o finansowanie opisane, jako „Planowany termin osiągnięcia”. Nie uwzględniono w tabeli 

„daty punktu krytycznego” i „Daty punktu ostatecznego”, jak dotychczas realizacja żadnego kamienia 

milowego nie przekroczyła daty punktu ostatecznego. 

Kamienie milowe 

Nazwa 
Powiązane wskaź-

niki  
projektu 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji ka-
mienia milowego 

Uruchomienie systemu 
akwizycji, digitalizacji i ar-
chiwizacji obrazów mikro-
skopowych 

 

04-2019 04-2019 osiągnięty 

Uruchomienie systemu do 
digitalizacji sekwencji  
nukleotydowych 

 
04-2019 03-2019 osiągnięty 

Uruchomienie  
transmisyjnego mikroskopu  
elektronowego 
 

 

Pierwotny: 
07-2019 

 
11-2019 

osiągnięty  

(Przekroczenie: 121 dni) 
Wyjaśnienie: Wyłoniony 
dostawca, firma JEOL, 
oddział w Polsce w ra-
mach szczegółowych 
uzgodnień terminu dosta-
wy zaproponował datę 
dostawy i zakończenia 
instalacji znacznie prze-
kraczającą datę zawartą w 
podpisanej umowie i datę 
ostateczną kamienia milo-
wego. Powodem opóźnie-
nia były ograniczenia pro-
ducenta związane z meto-
dą i możliwościami pro-
dukcji. Każdy egzemplarz 
mikroskopu jest produko-
wany według indywidual-
nego zapotrzebowania 
klienta. Zakupiony mikro-
skop jest nowym modelem 
wprowadzonym na rynek, 
posiadającym wiele po-
szukiwanych rozwiązań 
technicznych, co spowo-
dowało duży popyt na ten 
model mikroskopu. Produ-
cent z uwagi na sposób 
produkcji, metodę dostar-
czania i kontroli jakości nie 
był w stanie dostarczyć 
urządzenia w pierwotnie 
zakładanym terminie.  

W wyniki rozmów z oso-
bami odpowiedzialnymi na 

wszystkich szczeblach 
koncernu JEOL udało się 
osiągnąć porozumienie w 
wyniku, którego, zamie-

niono planowany, trwający 
5 tygodni transport morski 
na transport lotniczy. W 
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Nazwa 
Powiązane wskaź-

niki  
projektu 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji ka-
mienia milowego 

wyniku przeprowadzonych 
rozmów znacznie zniwe-

lowano ryzyko opóźnienia 
realizacji projektu. Urzą-

dzenie zostało dostarczo-
ne do beneficjenta 27 

września 2019. Natych-
miast rozpoczęła się insta-

lacja zakończona osta-
tecznie 8 listopada 2019. 
Prace instalacyjne reali-
zowane były bez przerw i 
opóźnień. Dostawca prze-

prowadził szkolenie dla 
osób obsługujących urzą-

dzenie. 

Zdigitalizowanie wybranych 
zasobów 3000 szt 

Nr wskaźnika: II.  
War. docelowa: 9000 

Na tym etapie zreali-

zowano 3000 szt. 
Pierwotny: 
12-2019 
Aktualny: 
01-2020 

05-2020 

Osiągnięty 
(Przekroczenie 120 dni)  

Realizacja tego kamienia 
milowego jest zależna od 
realizacji kamienia milo-
wego pn.”Uruchomienie 

transmisyjnego mikrosko-
pu elektronowego”.  

Opóźnienie w dostawie  
i instalacji mikroskopu 

spowodowało opóźnienie 
w procesie digitalizacji 

 materiałów.  

Zdigitalizowanie wybranych 
zasobów 6000 szt 

Nr wskaźnika: II.  
War. docelowa: 9000 

Na tym etapie zreali-
zowano 6000 szt i 
osiągnięto wartość 
docelową. 

Pierwotny: 
07-2020 
Aktualny: 
09-2020 

01-2021 

Osiągnięty 
(Przekroczenie 150 dni)  

W związku z zagrożeniem 
epidemiologicznym w 

oparciu o zarządzenie nr 
3/2020 Dyrektora IITD z 
dnia 12.03 zakres prac 

pracowników został ogra-
niczony. Znaczna część 

pracowników została dele-
gowana do pracy zdalnej, 
oraz zredukowany został 

zakres prac prowadzonych 
w budynku Instytutu. 

Wdrożone ograniczenia w 
sposób istotny wpływają 
na realizację projektu. W 

szczególności zahamowa-
ny został proces digitaliza-
cji i przygotowania mate-

riałów do digitalizacji. 
Wprowadzone ogranicze-

nia w znaczny sposób 
hamują realizację projektu 
i osiąganie kolejnych ka-

mieni milowych. W okresie 
bezpośrednio poprzedza-

jącym wprowadzenie 
ograniczeń przygotowa-

nych zostało wiele prepa-
ratów, które dla zachowa-
nia odpowiedniej, jakości 
powinny zostać zdigitali-
zowane w krótkim czasie 

po przygotowaniu, niestety 
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Nazwa 
Powiązane wskaź-

niki  
projektu 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji ka-
mienia milowego 

proces digitalizacji został 
ograniczony. W pracow-

niach, w których digitalizu-
je się materiał może prze-
bywać jednocześnie jedna 

osoba ze względu na 
konieczność zachowania 
odległości. Ograniczenia 

zakresu pracy obowiązują 
nadal. 

Zaprojektowanie platformy 
BINWIT 

 05-2019 05-2019 Osiągnięty 

Implementacja  
programistyczna platformy 
BINWIT 

 

Pierwotny 
01-2020 
Aktualny 
04-2020 

 
 

09-2020 

Osiągnięty 
(Przekroczenie 151 dni) 
Zakończono proces im-
plementacji platformy 

BINWIT. Aktualnie trwają 
wstępne testy funkcjonal-
ne, oraz rozpoczęto pro 

ces wprowadzania zdigita-
lizowanych danych. Opóź-
nienie w realizacji zadania 
wynikło z problemów we 

współpracy z firmą realizu-
jąca implementację plat-

formy BINWIT. W począt-
kowym okresie współpracy 

wykonawca platformy 
zaangażował zbyt małe 

środki w realizacje zadań, 
co powodowało powsta-

wanie bieżących opóźnień 
w procesie budowy plat-
formy. Problemem było 
również niewłaściwe za-

rządzanie w zakresie ana-
lityki po stronie wykonawcy 
platformy. Po dodatkowych 

interwencjach i spotka-
niach z zarządem wyko-
nawcy, wdrożono system 

współpracy oparty na 
większych zasobach ludz-
kich po stronie wykonawcy 
i częstszych spotkaniach z 
przedstawicielami zespo-
łów specjalistycznych. W 

komunikację oraz procesy 
analityczne zaangażowano 
również firmę wykonująca 

usługę polegającą na 
doradztwie technicznym, 

organizacyjnym i wsparciu 
realizacji projektu. Drugim 
istotnym powodem opóź-

nienia było zagrożenie 

epidemiologiczne. Firma 

MicroSolutions realizująca 
system BINWIT w okresie 

od 16.03.2020 do 
11.05.2020 ograniczyła 
zakres wykonywanych 
prac, co spowodowało 
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Nazwa 
Powiązane wskaź-

niki  
projektu 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osią-
gnięcia 

Status realizacji ka-
mienia milowego 

znikomy postęp w stosun-
ku do zaplanowywanych 

działań. 

Audyt funkcjonalności 
 platformy BINWIT 

 

Pierwotny: 
05-2020 
Aktualny: 
07-2020 

12-2020 

Osiągnięty 
(Przekroczenie 151 dni) 

Uzasadnienie: Opóźnienie 
w realizacji zadania wyni-
kło z opóźnienia zadania 
„Implementacja programi-
styczna platformy BINWIT” 
Przed zakończeniem im-

plementacji platformy 
BINWIT nie jest możliwe 
przeprowadzenie audytu 

jej funkcjonalności. Powo-
dy opóźnienia implemen-

tacji platformy zostały 
wyjaśnione powyżej. Audyt 
funkcjonalności zostanie 

przeprowadzony w IV 
kwartale 2020 r. 

 

Audyt bezpieczeństwa i 
użyteczności platformy 
BINWIT 

 

Pierwotny 
01-2021 
Aktualny: 
04-2021 

05-2021 

Osiągnięty 
(Opóźnienie 31 dni) 

Opóźnienie w przeprowa-
dzeniu audytu bezpie-

czeństwa i użyteczności 
platformy BINWIT wynika z 
konieczności przeprowa-
dzenia prac uzupełniają-
cych w konstrukcji bazy 

danych. W związku z 
opóźnieniami w budowie 

platformy BINWIT nie 
udało się w zakładanych 
czasie osiągnąć stanu, 

który pozwoliłby na prze-
prowadzenie audytu. 

Przed przeprowadzeniem 
audytu konieczne było 

zakończenie prac w zakre-
sie modułu administracyj-

nego platformy. 

Migracja platformy BINWIT 
do systemu Kronik@ 
 

Nr wskaźnika: IX.  

War. docelowa: 1. 

Pierwotny: 
03-2021 
Aktualny: 
05-2021 

 Planowany 
Opóźnienie w migracji 
platformy wynika z ko-

nieczności dostosowanie 
niektórych elementów 

systemu Kronik@ do wy-
świetlania danych zgro-
madzonych w platformie 

BINWIT. 
Oczekiwany termin osią-

gnięcia 30.09.2021. Opóź-
nienie nie zagraża termi-
nowej realizacji projektu 

 

Zakończenie kampanii mul-
timedialnej/ udostępnienie 
platformy 
 

Nr wskaźnika: VI.  
War. docelowa: 

90000 

Pierwotny: 
05-2021 
Aktualny: 
08-2021 

 

Planowany 
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta od po-
czątku realizacji projektu 
(narastająco) 

I.  

Liczba podmiotów, które udostępniły 
on-line informacje sektora publiczne-
go [szt.] 

szt. 1,00 

Pierwotny: 
03-2021 
Aktualny: 
05-2021 

1 

II.  

Liczba zdigitalizowanych dokumen-
tów zawierających informacje sekto-
ra publicznego [szt.] 

Szt. 9000 

Pierwotny: 
07-2020 
Aktualny: 
09-2020 

9795 
 (06.04.2021) 

Osiągnięty 
(Przekroczenie 190 dni) 

 Uzasadnienie: W związku z za-
grożeniem epidemiologicznym w 
oparciu o zarządzenie nr 3/2020 
Dyrektora IITD z dnia 12.03 za-
kres prac osób zatrudnionych 
został ograniczony. Znaczna 

część pracowników została dele-
gowana do pracy zdalnej, oraz 
zredukowane zostały godziny 

pracy w budynku Instytutu. Wdro-
żone ograniczenia w sposób 
istotny wpływają na realizację 

projektu. W szczególności zaha-
mowany został proces digitalizacji 

i przygotowania materiałów do 
digitalizacji.  

III. 

Liczba udostępnionych on-line do-
kumentów zawierających informacje 
sektora publicznego [szt.] 

Szt. 9000 

Pierwotny: 
03-2021 
Aktualny 
05-2021 

173 
 

Z uwagi na to, że publikacja da-
nych nastąpiła niedawno, liczba 
udostępnionych dokumentów nie 

jest wysoka. Jednakże, większość 
danych jest już wprowadzona do 
systemu i wymaga jedynie upu-
blicznienia, które jest znacznie 

szybszym procesem. Opóźnienie 
nie zagraża terminowej realizacji 

projektu. 

IV.  

Liczba utworzonych API [szt.] 
szt. 1,00 

Pierwotny: 
03-2021 
Aktualny: 
05-2021 

1 

V.   

Liczba baz danych udostępnionych 
on-line poprzez API [szt.] 

szt. 1,00 

Pierwotny: 
03-2021 
Aktualny: 
05-2021 

1 

VI.  

Liczba pobrań/odtworzeń dokumen-
tów zawierających informacje sektora 
publicznego [szt.] 

Szt. 90000 

Pierwotny: 
07-2022 
Aktualny 
10-2022 

0 

VII.  

Rozmiar zdigitalizowanej informacji 
sektora publicznego 

TB 2,00 

Pierwotny: 
07-2020 
Aktualny: 
09-2021 

0,398 TB 
Uzasadnienie:  

W takcie realizacji 
(Przekroczenie 281 dni) 

W związku z zagrożeniem epide-
miologicznym w oparciu o zarzą-
dzenie nr 3/2020 Dyrektora IITD z 

dnia 12.03 zakres prac osób 
zatrudnionych został ograniczony. 

Znaczna część pracowników 
została delegowana do pracy 

zdalnej, oraz zredukowane zosta-
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta od po-
czątku realizacji projektu 
(narastająco) 
ły godziny pracy w budynku Insty-

tutu. Wdrożone ograniczenia w 
sposób istotny wpływają na reali-
zację projektu. W szczególności 

zahamowany został proces digita-
lizacji i przygotowania materiałów 
do digitalizacji. Digitalizacjia du-

żych plików obrazowych jest 
niemożliwa w trybie pracy zdalnej. 

Wprowadzone ograniczenia w 
znaczny sposób hamują realiza-
cję projektu i osiąganie kolejnych 

kamieni milowych. W pracow-
niach, w których digitalizuje się 

materiał może przebywać jedno-
cześnie jedna osoba ze względu 
na konieczność zachowania od-
ległości. Ograniczenia zakresu 

pracy obowiązują nadal. Obecnie 
po aneksowaniu harmonogramu 
projektu zakończenie zadania 
planowane jest na 29.09.2021. 

VIII.  

Rozmiar udostępnionych on-line 
informacji sektora publicznego 

TB 2,00 

Pierwotny: 
03-2021 
Aktualny: 
05-2021 

0,175 TB  
Rozmiar udostępnionych danych 
jest pochodną rozmiaru zdigitali-
zowanych danych. Dane zdigitali-
zowane są udostępniane po we-
ryfikacji. Na zakończenie projektu 
zaplanowano digitalizację danych 

o dużej objętości –zdjęć mikro-
skopowych TEM obejmujących 

durze powierzchnie obrazowania. 
Wskaźnik zostanie zrealizowany 
w terminie zakończenia projektu. 

IX.  

Liczba wygenerowanych kluczy API 

szt. 1,00 

Pierwotny: 
03-2021 
Aktualny: 
05-2021 

0 
 

Wskaźnik jest bezpośrednio 
związany z migracją z systemem 
KRONIK@. Zostanie dopełniony 
w momencie zakończenia zada-

nia. 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy  
 

  

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia Opis zmian 

Do digitalizacji i otwartego dostępu przezna-
czone są  

 zasoby kolekcji bakteriofagów. Kolekcja 
zawiera różne szczepy fagowe i jest sta-
le aktualizowana. Do digitalizacji plano-
wane są dane dotyczące taksonomii, 
morfologii, ultrastruktury, biologii i se-
kwencji nukleotydowych.  

Pierwotny: 
03-2021 
Aktualny: 
08-2021 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia Opis zmian 

 zbiór preparatów komórek macierzystych  
Dane te a obejmują przede wszystkim dane 
obrazowe, w tym obrazy obiektów o rozmia-
rach w zakresie nanometrowym, obrazy 
trójwymiarowe, tomogramy, opisy do obra-
zów i analiz, informacje o sekwencjach nu-
kleotydowych. 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Baza wiedzy, wraz z częścią 
popularyzatorską. 
Baza Informacji Naukowych 
Wspierających Innowacyjne 
Terapie - BINWIT 

Pierwotny: 
03-2021 
Aktualny: 
08-2021 

 1. Integracja z systemem KRONIK@ 
2. System KRONIK@ korzysta z danych 
projektu BINWIT. Udostępnia i porządku-
je je w zbiorczej bazie danych projektów 
cyfrowych. 
3. Platforma BINWIT jest gotowa do 
integracji. Projekt KRONIK@ usprawnia 
metodę powiązania i wykonuje testy. 

7. Ryzyka  

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła  
oddziały-
wania  

Prawdopodo-
bieństwo wystą-
pienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Wzrost kosztów 
realizacji przedsię-
wzięcia 

średnia średnie 

Na etapie przygotowania projektu IITD PAN założył, iż 
w związku z rocznym okresem od fazy przygotowania 
dokumentów aplikacyjnych projektu do rozpoczęcia 
procedur przetargowych istnieje ryzyko kursowe na 
rynku walutowym. Sposobem na zminimalizowanie 
ryzyka jest zaplanowanie na etapie tworzenia budżetu 
projektu kosztów zakupu środków trwałych o 10% wyż-
szych niż te wynikające z szacowania cen (tzw. rezer-
wa). Dodatkowo wybór optymalnych ofert w procedu-
rach przetargowych, może przynieść ewentualne osz-
czędności, które mogą być przeznaczone na pokrycie 
elementów projektu, w których mógłby nastąpić wzrost 
nakładów po wcześniejszym uzyskaniu zgody IP. 
W projekcie wystąpiło opisywane ryzyko w odniesieniu 
do kosztów materiałów i odczynników do digitalizacji. 
Wzrost kosztów zamierzamy pokryć z oszczędności 
powstałych w zakupach aparatury do digitalizacji po 
uzyskaniu zgody IP. Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Przedłużające się 
postępowanie prze-
targowe w przy-
padku konieczności 
uruchomienia za-
mówienia publicz-
nego 

średnia średnie 

Została przewidziana rezerwa czasowa przy zakupach 
wymagających postępowań przetargowych oraz wcze-
śniejsze szczegółowe przygotowanie dokumentacji 
przetargowej.  
Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Opóźnienia w reali-
zacji etapów 
/przekroczenie 
punktów krytycz-
nych 

średnia średnie 

Minimalizowanie ryzyka poprzez 
dokładne i jednoznaczne opisanie warunków, które 
musi spełnić wykonawca/dostawca, aby zrealizować 
zamówienie, regularne monitorowanie postępu prac 
oraz bieżące reagowanie i podejmowanie decyzji w 
przypadkach występujących opóźnień, zapewnienie w 
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Nazwa ryzyka 
Siła  
oddziały-
wania  

Prawdopodo-
bieństwo wystą-
pienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

umowie stosownych kar dla wykonawcy za opóźnienia, 
możliwość odstąpienia od umowy przez IITD PAN w 
określonym terminie. 
W projekcie wystąpiło opisywane ryzyko w postepowa-
niu na zakup cyfrowego mikroskopu elektronowego. 
Problem został rozwiązany przez wykorzystanie zapla-
nowanego ostatecznego terminu uruchomienia urzą-
dzenia. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka 
w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Brak zapewnienia 
odpowiedniego 
poziomu bezpie-
czeństwa w syste-
mie 

średnia średnie 

Wykonanie zewnętrznego audytu bezpieczeństwa w 
dwóch etapach: na prototypowej wersji oraz ostatecznej 
wersji po wdrożeniu w środowisku docelowym. Testy 
funkcjonalne tzw. czarnej skrzynki. Spodziewanym 
efektem planowanego postepowania jest usunięcie 
błędów bezpieczeństwa. Ryzyko jak dotąd nie wystąpi-
ło. Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 

oddziaływania 

Prawdopodobieństw

o wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem 

Problemy technicz-

ne z bazą 

średnia średnie 

Zastosowanie dwóch typów kopii bezpieczeń-
stwa: pełna kopia (raz w tygodniu wykonywana 
w weekend), kopia przyrostowa (wykonywana 
codziennie w nocy od poniedziałku do piątku). 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie danego 

ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Krzysztof Pawlik 

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, 

ul. Rudolfa Weigla 12 

53-114 Wrocław 

krzysztof.pawlik@hirszfeld.pl 

tel. 713709910 
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