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 Załącznik do uchwały nr 10  
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

 
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2022 roku 

 

 

Tytuł projektu 

Zintegrowane wirtualne Herbarium Pomorza Herbarium Pomeranicum – digi-

talizacja i udostępnienie zbiorów herbariów jednostek akademickich Pomorza 

poprzez ich połączenie i udostępnienie cyfrowe 

Wnioskodawca Akademia Pomorska w Słupsku 

Beneficjent Akademia Pomorska w Słupsku 

Partnerzy 
Uniwersytet Gdański 

Uniwersytet Szczeciński  

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa  

2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł admini-

stracyjnych i zasobów nauki 

Budżet państwa cześć 27. 

Całkowity koszt  
projektu 

25 065 886,20 PLN 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

25 065 886,20 PLN  

Okres realizacji  
projektu 01.10.2019 – 29.12.2022 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
  Projekt nie wymaga wprowadzenia zmian legislacyjnych. 

 

 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych 
Wartość środków zaangażowa-
nych 

76,92% 
 

1. 68,26% 
2. 43,36% 
3. Wydatki niekwalifikowane: 

nie dotyczy  

87,85% 
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3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 1 

Plano-
wany ter-
min osią-
gnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milowego 

Wszczęcie po-
stępowania na 
opracowanie 
projektu wyko-
nawczego plat-
formy  

 10.2019  02.2020 Osiągnięty  
 
Przyczyną przekroczenia terminu osiągnięcia ka-
mienia milowego była konieczność ponownego 
przeprowadzenia szacowania wartości zamówie-
nia, gdyż w wyniku pierwszego szacowania warto-
ści wpłynęła tylko jedna oferta, nie było zatem moż-
liwości porównania cen.   

Ogłoszenie prze-
targu na roboty 
budowlane  

 10.2020 10.2020 Osiągnięty  
 

Odbiór robót bu-
dowlanych  

 10.2021 12.2021 Osiągnięty 
 
Przekroczenie daty punktu dla kamienia milowego 
"Odbiór robót budowlanych" wynikało z                    
konieczności wykonania szeregu robót                    
dodatkowych, których nie dało się przewidzieć na 
etapie zawierania umów z wykonawcami robót     
budowlanych. Konieczność wykonania robót         
budowlanych dotyczyła zarówno Akademii            
Pomorskiej w Słupsku jak i Uniwersytetu           
Szczecińskiego i była niezbędna do prawidłowej   
realizacji robót budowlanych i      zapewnienia         
funkcjonalności obiektów z punktu widzenia celu   
jakiemu mają służyć. Roboty dodatkowe                
rozszerzyły zakres robót budowlanych, które        
musieli      wykonać Wykonawcy co związane było 
z  wydłużeniem terminu ich wykonania. 
 
Przekroczenie daty kamienia milowego nie         
wpłynęło negatywnie na terminowość realizacji   
projektu. Zgodnie z zapisami dokumentacji           
aplikacyjnej każdy kamień milowy jest definiowany 
przez 3 daty:  

1. Planowaną datę zakończenia. 

2. Datę punktu krytycznego. 

3. Datę punktu ostatecznego. 

Zgodnie z obowiązującymi zasadami dopiero      
przekroczenie daty punktu ostatecznego stanowi 
zagrożenie dla realizacji projektu. Beneficjent        
dochował daty punktu ostatecznego tak też        
przekroczenie punkty krytycznego nie stanowi      
zagrożenia dla realizacji projektu. 
 

Ogłoszenie prze-
targu na sprzęt 
do digitalizacji  

 10.2020 10.2020 Osiągnięty  
 

Uruchomienie 
stanowisk do di-
gitalizacji  

 04.2021 04.2021 Osiągnięty 
 
  

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 1 

Plano-
wany ter-
min osią-
gnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milowego 

Ogłoszenie prze-
targu na wytwo-
rzenie platformy 
Herbarium Po-
meranicum  

 10.2020 09.2020 Osiągnięty  
 
 

Ogłoszenie prze-
targu na infra-
strukturę serwi-
sowo-sieciową 
wraz z oprogra-
mowaniem do 
wirtualizacji  

 06.2020 
 

10.2020 Osiągnięty  
 
Przyczyną przekroczenia terminu osiągnięcia ka-
mienia milowego była konieczność ponownego 
przeprowadzenia szacowania wartości zamówienia 
na projekt wykonawczy platformy. Ogłoszenie prze-
targu na zakup infrastruktury serwerowo-sieciowej 
wraz z oprogramowaniem do wirtualizacji było moż-
liwe dopiero po opracowaniu projektu wykonaw-
czego platformy Herbarium Pomeranicum.   

Uruchomienie in-
frastruktury ser-
wisowo-siecio-
wej wraz z opro-
gramowaniem 
do wirtualizacji  

 04.2021 04.2021 Osiągnięty 
 

Wdrożenie plat-
formy Herbarium 
Pomeranicum 

 01.2022  W trakcie realizacji  
 
Zgodnie z umową nr ZP/16/2020 zawartą z             
Wykonawcą Platformy Herbarium Pomeranicum 
zgłoszenie całości przedmiotu zamówienia do od-
bioru winno nastąpić do dnia 11.03.2022r.  
W wyniku weryfikacji przez Komisję Wdrożeniową 
Wykonawca otrzymał protokół odbioru końcowego 
z zastrzeżeniami i uwagami.  
Pionierski charakter platformy Herbarium                 
Pomeranicum oraz stopień jej złożoności technolo-
gicznej spowodowały, iż Wykonawca w ramach III 
etapu realizacji,, Wdrożenie i dostosowanie Plat-
formy do potrzeb Zamawiającego’’ napotkał szereg 
zagadnień merytorycznych, których rozwiązanie 
było czasochłonne, skomplikowane i wymagało 
wielu spotkań z Zamawiającym. Wdrażana          
Platforma będzie bardzo zaawansowaną technolo-
gicznie platformą  opartą na infrastrukturze HPE 
Nimble Storage dHCL konsolidującą dużą moc       
obliczeniową, pamięć masową o wysokiej               
pojemności oraz niezawodną sieć.  
 
Przekroczenie daty kamienia milowego nie         
wpłynęło negatywnie na terminowość realizacji   
projektu. Zgodnie z zapisami dokumentacji           
aplikacyjnej każdy kamień milowy jest definiowany 
przez 3 daty:  

1. Planowaną datę zakończenia. 

2. Datę punktu krytycznego. 

3. Datę punktu ostatecznego. 

 
W związku z zaistniałą sytuacją Beneficjent złożył 
wniosek o zmiany do CPPC z prośbą o przesunię-
cie kamienia milowego w tym zakresie.   

Zeskanowanie 
25% alegatów  

 08.2021 08.2021 Osiągnięty 
 

Zeskanowanie 
80% alegatów  

 09.2022  Planowany 
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Nazwa Powią-
zane 
wskaźniki 
projektu 1 

Plano-
wany ter-
min osią-
gnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia milowego 

Zeskanowanie 
100% alegatów  

2,3 - 
468 000 
szt. 
 

10.2022  Planowany  

Rozpoczęcie 
kampanii infor-
macyjno-promo-
cyjnej  

 04.2020 03.2020 Osiągnięty  

 
 
 

Zakończenie 
kampanii infor-
macyjno-promo-
cyjnej  

 10.2022  Planowany 
 
 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
Docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 
Liczba podmiotów, które 
udostępniły  on-line informa-
cje sektora publicznego  
 
 
 
 

 
szt 

 
3 

 
12/2022 

 
0,00 

Liczba zdigitalizowanych do-
kumentów zawierających in-
formacje sektora publicz-
nego  
 

szt 468 000 12/2022 259 146 

Liczba udostępnionych on-
line dokumentów zawierają-
cych informacje sektora pu-
blicznego  
 

szt 468 000 12/2022 0,00 

Liczba utworzonych API  
 

szt 4 12/2022 0,00 

Liczba baz danych udostęp-
nionych on-line poprzez API  
 

szt 2 12/2022 0,00 

Liczba pobrań/odtworzeń do-
kumentów zawierających in-
formacje sektora publicz-
nego  
 

szt./rok 140 000 12/2022 0,00 

Rozmiar zdigitalizowanej in-
formacji sektora publicznego 
 

TB 101,76 12/2022 34,66 

Rozmiar udostępnionych on-
line informacji sektora pu-
blicznego 
 

TB 101,76 12/2022 0,00 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
Docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy  Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
 
 
 
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 
 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia Opis zmian 

SLTC Herbarium Slupensis 
 

Kolekcja stanowi zbiór 68 000  ar-
kuszy zielnikowych, w tym 11000 
okazów porostów (SLTC-L), 2950 

okazów grzybów (SLTC-F). 
 

 
12.2022 

- - 

UGDA Herbarium Universitatis 
Gedanensis 

 
Zielnik roślin i grzybów posiada po-

nad 300 000 okazów materiałów 
zielnikowych roślin naczyniowych, 

mszaków i porostów, preparaty mo-
kre (zakonserwowane kwiaty), 
próby izolatów DNA oraz żywe 

okazy łącznie). Zielnik posiada kilka 
wydzielonych kolekcji naukowych 

12.2022 - - 

SZUB Herbarium Stetinensis 
 

Składowe: zielnik roślin naczy-
niowych SZUB, zielnik porostów 
SZUB-Lichen, zielnik grzybów 

SZUB-F, zielnik mszaków, 
zbiory niemieckie historyczne 
(1937-1939). W sumie ok. 65 
000. okazów, w tym ok. 6 000 

okazów grzybów i 8 000 okazów 
porostów 

12.2022 - - 

SZCZ Szczecin Diatom Culture 
Collection (kolekcja hodowli 

okrzemek) 
 

Na zielnik składa się: 

12.2022 - - 
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Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia Opis zmian 

[1] Hodowla ponad 1700 szczepów 
morskich okrzemek pochodzących 
ze strefy litoralnej i pelagicznej oce-
anów, z licznych środowisk takich 

jak wybrzeża piaszczyste i kamieni-
ste, estuaria, skaliste i piaszczyste 
równie pływowe, rafy koralowe, ro-
śliny i zwierzęta morskie oraz śro-
dowiska ekstremalne (np. gorące 
źródła, słone jeziora czy pustynne 

oazy). 
[2] Kolekcja diatomologiczna składa 
się z ok. 26 000 prób pobranych z 
siedlisk słodkowodnych i morskich 

z całego świata. Z prób tych wytwo-
rzono ponad 50 000 preparatów mi-

kroskopowych. Zasoby te zostały 
wytworzone w trakcie realizacji 

grantów krajowych i międzynarodo-
wych w latach 1990-2018. Obok 
preparatów wykonanych w celu 

przeprowadzenia rutynowych ba-
dań diatomologicznych w kolekcji 
znajduje się kilkaset preparatów o 
randze holotypów i izotypów na 
podstawie których opisano nowe 
dla nauki rodzaje oraz gatunki. 

 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Pracownie digitalizacyjne  04.2021 04.2021 Nie dotyczy 

Sprzęt IT wraz z oprogramo-

waniem 

 

04.2021 04.2021 Nie dotyczy 

Sprzęt do digitalizacji wraz z 

oprogramowaniem 

 

04.2021 04.2021 Nie dotyczy 

Urządzenia sieciowe i 

osprzęt sieciowy wraz z opro-

gramowaniem 

 

04.2021 04.2021 Nie dotyczy 

Platforma Herbarium Pome-

ranicum 

01.2022 
 

 Nie dotyczy 
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7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wy-
stąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

Trwałe uszkodzenie ale-
gatów.  

Duża  Niskie  Odpowiednio przeszkolony per-
sonel. Zachowanie procedur 
ochrony sanitarnej (wymrażanie). 
Zachowanie procedur przenosze-
nia oraz wyłączania i włączania 
do kolekcji. 
 
Spodziewanym efektem podję-
tych działań będzie uniknięcie sy-
tuacji w której alegaty zostaną 
trwale uszkodzone. 
 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu sprawoz-

dawczego. 

Opóźnienie wynikające z 
przedłużającej się proce-
dury przetargowej doty-
czącej zakupu sprzętu IT, 
sprzętu do digitalizacji, 
wykonania robót budowla-
nych i oprogramowania 

Mała  Niskie  Merytoryczne przygotowanie do-
kumentacji przetargowej. 
 
Spodziewanym efektem podję-
tych działań będzie uniknięcie 
opóźnień wynikających z przedłu-
żających się procedur przetargo-
wych lub ich minimalizacja.  
 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Wystąpienie Partnera z 
zawartej umowy o part-
nerstwie 

Duża  Znikome  Spotkania Komitetu Sterującego 
mające na celu wyjaśnienie 
ewentualnych napięć związanych 
z realizacją partnerstwa w projek-
cie. 
 
Spodziewanym efektem podję-
tych działań będzie uniknięcie sy-
tuacji w której, jeden z partnerów 
wystąpi z zawartej umowy o part-
nerstwie.  
 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Trudności organizacyjne 

Średnia  Niskie  Otwarcie na rekrutację we-
wnętrzną i zewnętrzną. Przygoto-
wanie odpowiednich szkoleń dla 
pracowników merytorycznych 
projektu. 
 
Spodziewanym efektem podję-
tych działań będzie uniknięcie sy-
tuacji w których wystąpią trudno-
ści organizacyjne lub też nastąpi 
minimalizacja ilości takich zda-
rzeń.  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wy-
stąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego. 
 

Niewłaściwe oszacowanie 
kosztów poszczególnych 
zadań 

Średnia  Średnia  Weryfikacja i uaktualnienie osza-
cowanych kosztów określonych 
w studium wykonalności projektu 
przed uruchomieniem procedur 
przetargowych. Zainteresowanie 
szeregu podmiotów do przystą-
pienia do przetargu. 
 
Spodziewanym efektem podję-
tych działań będzie uniknięcie sy-
tuacji w których wartość ofert 
uznanych za najkorzystniejszych 
przekroczy kwotę przeznaczona 
na realizację poszczególnych za-
dań w ramach projektu.  
 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Zagubienie etykiety okazu 

Mała  Niskie  Odpowiednie przeszkolenie per-
sonelu w zakresie obchodzenia 
się z alegatem i w zakresie prze-
noszenia alegatu. Zachowanie 
procedur wyłączania i włączania 
do kolekcji. Odpowiednie przygo-
towanie stanowisk pracy. 
Umieszczenie alegatów w pojem-
nikach zabezpieczająco - segre-
gujących przed przeniesieniem 
ich do pracowni digitalizacyjnych, 
a następnie ponowne umieszcze-
nie alegatów po procesie digitali-
zacji w pojemnikach zabezpie-
czająco - segregujących. 
 
Spodziewanym efektem podję-
tych działań będzie uniknięcie sy-
tuacji w których zagubieniu ule-
gną etykiety okazów.  
 
Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego. 
 

Opóźnienie wytworzenia 
platformy Herbarium    
Pomeranicum  

Średnia  Średnia  Wprowadzenie zapisów o karach 
umownych w umowie z wyko-
nawcą. Sporządzenie harmono-
gramu prac wytworzenia plat-
formy Herbarium Pomeranicum. 
 
Spodziewanym efektem podję-
tych działań będzie terminowe 
wytworzenie platformy Herbarium 
Pomeranicum. 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo wy-
stąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

Nie nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdaw-
czego. 

Pandemia zakaźnej cho-
roby COVID-19 wywoły-

wanej przez koronawirusa 
SARS-CoV-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duża  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Duże 

Zmiana terminu realizacji pro-
jektu. Zmiana organizacji pracy 

Uczelni Wyższych w celu zacho-
wania reżimu sanitarnego mają-
cego na celu zapewnienia bez-

pieczeństwa życia i zdrowia pra-
cowników oraz spełnienia wymo-

gów wynikających z regulacji 
rządowych. 

 
Wystąpienie z pismem do CPPC 
o wydłużenie terminu realizacji 

projektu. 
 

Zmiana organizacji pracy Uczelni 
Wyższych w celu zachowania re-
żimu sanitarnego mającego na 
celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa życia i zdrowia pracowni-
ków oraz spełnienia wymogów 
wynikających z regulacji rządo-

wych 
 
 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobie
ństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Małe zainteresowanie zdigitalizowa-
nymi zasobami  

Duża  Niskie  Intensyfikacja działań informacyj-
nych i promocyjnych w projekcie o 
zdigitalizowanych zbiorach. 

Nadmierne obciążenie oraz niska 
przepustowość sieci LAN i WAN  

Średnia  Niskie  Umieszczenie zdigitalizowanych 
zasobów w różnych 
rozdzielczościach. Wystawianie 
zbiorów do przeglądania w 
minimalnej rozdzielczości i 
możliwość indywidualnego 
pobrania alegatu w maksymalnej 
rozdzielczości  

Nieoczekiwane komplikacje – awarii 
sprzętu IT  

Mała  Niskie  Przyjęty w projekcie system 
redundancji i zabezpieczenia kopii 
w trzech ośrodkach, co umożliwia 
przejęcie zadań przez sprawne 
ośrodki na wypadek awarii.  
Instalowanie sprzętu i oprogramo-
wania zgodnie z zaleceniami pro-
ducentów sprzętu IT.  

Nieprzewidziane zmiany prawno-or-
ganizacyjne wpływające na działanie 
instytucji Partnera Projektu lub Part-
nera Wiodącego uniemożliwiające 
utrzymanie efektów projektu  

Duża  Niskie  Przyjęty w projekcie system 
redundancji i zabezpieczenia kopii 
w trzech ośrodkach, co umożliwia 
przejęcie zadań przez sprawne 
ośrodki na wypadek awarii.  
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Budowanie doświadczenia w 
trzech ośrodkach akademickich.  

8.  Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy  

9. Dane kontaktowe:  

Emilia Simonowicz, Asystent kierownika ds. sprawozdawczości, Biuro ds. Funduszy Zewnętrznych Akademia        
Pomorska w Słupsku, emilia.simonowicz@apsl.edu.pl, tel. 59/ 84 05 328. 
 
Załącznik nr 1  
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego. 
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