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1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

Centrum Badan Kosmicznych (CBK) jest instytutem naukowym PAN powotanym do prowadzenia
badan naukowych i dziatan na rzecz rozwoju branzy kosmicznej w Polsce. Misjg CBK jest rozwdj
dziatalnosci kosmicznej, ktéra ma poméc naszemu krajowi w osiggnieciu wizerunku panstwa
aktywnie zaangazowanego w badania kosmiczne na swiatowym poziomie i tworzenie
technologii satelitarnych. Waznym zadaniem CBK jest wspieranie Rzgdu w organizowaniu
aktywnosci kosmicznej w Polsce i realizacji Krajowego Programu Kosmicznego.

CBK prowadzi badania i gromadzi dane dotyczace przestrzeni miedzyplanetarnej,
wokoétziemskiej i na Ziemi, a takze fizyki Stonca za pomoca technik satelitarnych.

Dane te pozyskiwane sg przez unikalne i kosztowne dedykowane oprzyrzgdowanie.
Odwzorowuje ono zjawiska i charakterystyki wystepujace przy korelacji czasu i innych
czynnikow, co sprawia, ze dane stajg sie tym cenniejsze im dtuzszego okresu pomiaru dotycza.
Dane te majg szereg praktycznych zastosowan np.: umozliwiajg przewidywanie niezbednych
parametrow tgcznosci radiowej w Polsce, czy zaspokajajg potrzeby stuzb geologicznych.

Dane te stanowig unikalne zasoby danych wysokiej wartosci o nieocenionym potencjalne
spoteczno-gospodarczym.

Z uwagi na pierwotny cel gromadzenia danych (wewnetrzne potrzeby naukowe i
dokumentacyjne) obecnie dane te sg rozproszone geograficznie, niewystandaryzowane, czesto
na analogowych nosnikach wymagajacych digitalizacji. Ponowne wykorzystywanie ich wymaga
w kazdym przypadku poniesienia wysokich kosztéw i zaangazowania znacznych srodkow. To w
praktyce tworzy bariere, ktdra sprawia, ze obecnie dane te sg praktycznie niedostepne do re-use i
nie mogg wspierac realizacji Krajowego Programu Kosmicznego czy programu budowy matych
satelitow.



Ogranicza to rozwoj branzy kosmicznej w Polsce, dlatego wymagana jest pilna realizacja
przedmiotowego projektu. W ramach projektu przewidziano udostepnianie danych krytycznych
dla realizacji programu budowy matych satelitow.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielkos¢ grupy
Srodowisko naukowe | Brak dostepu do unikalnych, odpowiednio Okoto 1000
opisanych, znanej i dobrej jakosci zasobow naukowcow w Polsce
danych nt. obserwacji Ziemi i kosmosu. oraz kilka tysiecy na

Swiecie. Ok. 200
instytucji nauki w
Polsce i na Swiecie.

Przedsiebiorstwa Brak dostepu do unikalnych, odpowiednio Okoto 50 firm w
opisanych, znanej i dobrej jakosci zasobéw Polsce i kilka tysiecy
danych nt. obserwacji Ziemi i kosmosu. na swiecie.

Obywatele/ Brak dostepu do unikalnych, odpowiednio Kilka tysiecy w

Organizacje opisanych, znanej i dobrej jakosci zasobow Polsce / kilkaset

pozarzadowe danych nt. obserwacji Ziemi i kosmosu. tysiecy na Swiecie.

1.2. Opis stanu obecnego

CBK prowadzi prace badawcze od lat 70 XX wieku, ale posiada takze dane gromadzone przez
swoich poprzednikéw prawnych. Sg to bezcenne zbiory siegajgce lat 50 tych XX w. Dziatalnos¢é
instytucji koncentruje sie na realizowaniu biezgcych zadan naukowych i edukacyjnych, natomiast
dane pozyskiwane w toku tych zadan sg archiwizowane gtéwnie z uwagi na funkcje
dokumentacyjng, bez systemowego ujecia mozliwos¢ ponownego wykorzystywania danych do
innych celéw niz pierwotne. (Cel udostepnienia danych do ponownego wykorzystywania jest w
dziatalnosci CBK stosunkowo nowy i wymaga przeprowadzenia w ramach projektu zmiany
organizacyjnej procesow instytucji). CBK nie posiada procedur, systemoéw i wsparcia dla
ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Gromadzone zasoby nauki majg charakter niepowtarzalny, rownoczesnie sg
niewystandaryzowane w kontekscie otwartosci danych, niepowigzane, niejednorodne, wyspowe,
maja rézne sposoby identyfikacji, w wysokim stopniu pozostaja niezdigitalizowane. Biorgc pod
uwage koszt organizacyjny (wiedze o nich, czas i koszt) pozyskania danych naukowych CBK to
sg one niedostepne. Oznacza to, ze organizacja gromadzenia i przechowywania informaciji
naukowych nie tworzy obecnie ekosystemu danych nauki sektora badan kosmicznych na
potrzeby ponownego wykorzystywania, co hamuje rozwoj branzy kosmicznej w Polsce. Ten
problem zostanie rozwigzany poprzez realizacje przedmiotowego projektu.

Proces sktadania zamdwienia na dane do ponownego wykorzystywania oparty jest obecnie o
kontakt osobisty lub telefoniczny. Proces udostepniania zasobow jest ograniczony z uwagi na
to, ze zasoby sg rozproszone w réznych lokalizacjach, majg posta¢ analogowa (klisze),
wymagajacg posiadania dodatkowych urzadzen, niestrukturyzowang i niezestandaryzowang
nieokreslonej jakosci. Dodatkowo wiedza o danych ma czesto posta¢ gromadzonego przez lata
doswiadczenia dtugoletnich pracownikéw. Dlatego projekt powinien by¢ rozpoczety bez zwtoki.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajgce z projektu




Cel -1

Celem gtéwnym projektu jest cyfrowe udostepnienie zasobdéw informacyjnych
wysokiej wartosci dotyczacych obserwaciji Ziemi i kosmosu w odpowiedni
sposob: poprzez ich digitalizacje, oznaczenie, czyszczenie, wg. WCAG,
oznaczenie modelem jakosci ODQM, opis wystandaryzowanymi metadanymi,
a takze udostepnienie w Internecie w formatach dostosowanych do
przetwarzania maszynowego.

Cel
strategiczny

POPC 2.3.1. Cel szczegdtowy: Zwiekszenie dostepnosci oraz poprawa jakosci
ISP, a takze zwiekszenie mozliwosci ich ponownego wykorzystania.

Krajowy Program Kosmiczny Dziatania 2.1. Wsparcie uzytkownikow
instytucjonalnych w wykorzystaniu ustug satelitarnych; 2.4 Opracowanie i
pilotazowe wdrozenie standardu wymiany danych miedzy platformami
udostepniajgcymi dane i produkty obserwacji Ziemi; 2.6 Budowa systemu
tematycznych platform eksploatacyjnych.

Manifest otwierania danych: ,Strategia, standaryzacja i pomiar jakosci
informacji — determinanty efektywnego ponownego wykorzystania informac;ji
sektora publicznego” Wyd. Senat RP, Cel: podnoszenie i pomiar jakosci
otwartych danych.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-panstwo, kierunki
interwencji: Budowa i rozwoj e-administracji - orientacja administracji panstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Strategia innowacyjnosci i efektywnosci gospodarki — cel gtéwny: wysoce
konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i
wspotpracy; cel szczegdétowy 2: Stymulowanie innowacyjnosci poprzez wzrost
efektywnosci wiedzy i pracy, (Strategia innowacyjnosci i efektywnosci
gospodarki s.11. S. 21. oraz S.29).

Strategia rozwoju kapitatu spotecznego — cel gtéwny: Wzmocnienie udziatu
kapitatu spotecznego w rozwoju spoteczno- gospodarczym Polski; cel
szczegobtowy 3: Usprawnienie proceséw komunikacji spotecznej oraz wymiany
wiedzy.

Program Zintegrowanej informatyzacji Paristwa na lata 2019-2022; Cel gtéwny
Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii
cyfrowych nakierowana na potrzebe podniesienia sprawnosci panstwa i
poprawienie jakosci relacji administracji z obywatelami i innymi
interesariuszami. Cel szczegétowy: Zwiekszenie jakosci oraz zakresu
komunikacji miedzy obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem.

(728
O~

Korzy

Zwiekszy sie liczba podmiotéw udostepniajgcych ISP w sposéb odpowiedni
(m.in. WCAG, okreslona jako$¢ danych, tgczenie danych) do ponownego
wykorzystywania przez interesariuszy.

Znacznie zwiekszy sie liczba otwartych danych nt. obserwacji Ziemi i
kosmosu. Tym samym nastgpi wsparcie realizacjiKrajowego Programu
Kosmicznego, programu budowy matych satelitéw oraz programu otwierania
danych publicznych.

Tam gdzie to technicznie i organizacyjnie mozliwe zaplanowano 5 stopien
otwartosci 5 Star, tym samym projekt zwieksza podaz danych nt. obserwacji




Ziemi i kosmosu dla mechanizmoéw sztucznej inteligencji (Al), uczenia
maszynowego (ML) czy uczenia gtebokiego (DL).

KPI: Liczba podmiotow, ktére udostepnity on-line informacje sektora publicznego

Wartos¢ 1

aktualna i

docelowa

KPI:

Metoda Na koniec projektu. OSwiadczenie koordynatora projektu na podstawie

pomiaru KPI | dokumentacji projektowej.

Cel -2 Otwarcie zasobdéw informaciji sektora publicznego CBK poprzez ich
digitalizacje

Cel POPC 2.3.1. Cel szczegdtowy: Zwiekszenie dostepnosci oraz poprawa jakosci

strategiczny

ISP, a takze zwigkszenie mozliwosci ich ponownego wykorzystania.

Krajowy Program Kosmiczny Dziatania 2.1. Wsparcie uzytkownikow
instytucjonalnych w wykorzystaniu ustug satelitarnych; 2.4 Opracowanie i
pilotazowe wdrozenie standardu wymiany danych miedzy platformami
udostepniajgcymi dane i produkty obserwacji Ziemi; 2.6 Budowa systemu
tematycznych platform eksploatacyjnych.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-panstwo, kierunki
interwencji: Budowa i rozwdj e-administracji - orientacja administracji panstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Strategia innowacyjnosci i efektywnosci gospodarki — cel gtéwny: wysoce
konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i
wspotpracy; cel szczegdtowy 2: Stymulowanie innowacyjnosci poprzez wzrost
efektywnosci wiedzy i pracy, (Strategia innowacyjnosci i efektywnosci
gospodarki s.11. S. 21. oraz S.29).

Program Zintegrowanej informatyzacji Panstwa na lata 2019-2022; Cel gtowny
Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii
cyfrowych nakierowana na potrzebe podniesienia sprawnosci panstwa i
poprawienie jakosci relacji administracji z obywatelami i innymi
interesariuszami. Cel szczegdtowy: Zwiekszenie jakosci oraz zakresu
komunikacji miedzy obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem.

Korzys¢: Zwiekszy sie podaz/dostepnosé ISP do ponownego wykorzystywania przez
interesariuszy dzieki digitalizacji formy analogowej (papier/klisze/etc.) na
cyfrowa. Informacja sektora publicznego zostanie zdigitalizowana,
wyczyszczona i opisana w sposéb umozliwiajgcy korzystanie z niej przez
interesariuszy.

KPI: Liczba zdigitalizowanych dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego

Wartos¢ 950000

aktualna i

docelowa

KPI:

Metoda Na koniec projektu. OSwiadczenie koordynatora projektu na podstawie

pomiaru KPI

dokumentacji projektowej.




Cel -3 Zwiekszenie liczby dokumentéw informaciji sektora publicznego dostepnej on-
line.
Cel POPC 2.3.1. Cel szczegdtowy: Zwiekszenie dostepnosci oraz poprawa jakosci

strategiczny

ISP, a takze zwigkszenie mozliwosci ich ponownego wykorzystania.

Krajowy Program Kosmiczny Dziatania 2.1. Wsparcie uzytkownikéw
instytucjonalnych w wykorzystaniu ustug satelitarnych; 2.4 Opracowanie i
pilotazowe wdrozenie standardu wymiany danych miedzy platformami
udostepniajgcymi dane i produkty obserwacji Ziemi; 2.6 Budowa systemu
tematycznych platform eksploatacyjnych.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-panstwo, kierunki
interwencji: Budowa i rozw6j e-administracji - orientacja administracji panstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Program Zintegrowanej informatyzacji Panstwa na lata 2019-2022; Cel gtéwny
Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii
cyfrowych nakierowana na potrzebe podniesienia sprawnosci panstwa i
poprawienie jako$ci relacji administracji z obywatelami i innymi
interesariuszami. Cel szczegétowy: Zwiekszenie jakosci oraz zakresu
komunikacji miedzy obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem.

Korzysé: Projekt otwiera dane CBK czynigc je dostepnymi on-line przez internet. Dzieki
temu zmniejszone zostang bariery zwigzane z dostepnoscig informac;ji
sektora publicznego CBK dla interesariuszy.

KPI: Liczba udostepnionych on-line dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego

Wartosé 2470220

aktualna i

docelowa

KPI:

Metoda Na koniec projektu. Oswiadczenie koordynatora projektu na podstawie

pomiaru KPI | dokumentacji projektowe;j.

Cel-4 Zwieszenie dostepnosci informaciji sektora publicznego do odczytu
maszynowego poprzez API

Cel POPC 2.3.1. Cel szczegdtowy: Zwiekszenie dostepnosci oraz poprawa jakosci

strategiczny

ISP, a takze zwiekszenie mozliwosci ich ponownego wykorzystania.

Krajowy Program Kosmiczny Dziatania 2.1. Wsparcie uzytkownikéw
instytucjonalnych w wykorzystaniu ustug satelitarnych; 2.4 Opracowanie i
pilotazowe wdrozenie standardu wymiany danych miedzy platformami
udostepniajgcymi dane i produkty obserwacji Ziemi; 2.6 Budowa systemu
tematycznych platform eksploatacyjnych.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-panstwo, kierunki
interwencji: Budowa i rozwoj e-administracji - orientacja administracji pafnstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Manifest otwierania danych: ,Strategia, standaryzacja i pomiar jakosci
informacji — determinanty efektywnego ponownego wykorzystania informac;ji
sektora publicznego” Wyd. Senat RP, Cel: podnoszenie i pomiar jakosci




otwartych danych.

Program Zintegrowanej informatyzacji Panstwa na lata 2019-2022; Cel gtéwny
Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii
cyfrowych nakierowana na potrzebe podniesienia sprawnosci panstwa i
poprawienie jakosci relacji administracji z obywatelami i innymi
interesariuszami. Cel szczegdtowy: Zwiekszenie jakosci oraz zakresu
komunikacji miedzy obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem.

Korzys¢: Dzieki wdrozeniu APl zasoby bedg mogty by¢ odczytywane za pomoca
interfejséw programistycznych, co zautomatyzuje mozliwos¢ interakcji z
danymi. Wdrozenie API udostepnianego wystandaryzowane dane oznaczonej
jakosci znacznie podniesie dostepnosc i uzytecznos¢ danych.

KPI: Liczba utworzonych API

Wartos¢ 2

aktualna i

docelowa

KPI:

Metoda Na koniec projektu. Oswiadczenie koordynatora projektu na podstawie

pomiaru KPl | dokumentacji projektowe;.

Cel-5 Zwiekszenie liczby zbioréw danych informacji sektora publicznego
dostepnych przez API.

Cel POPC 2.3.1. Cel szczegdtowy: Zwiekszenie dostepnosci oraz poprawa jakosci

strategiczny

ISP, a takze zwiekszenie mozliwosci ich ponownego wykorzystania.

Krajowy Program Kosmiczny Dziatania 2.1. Wsparcie uzytkownikow
instytucjonalnych w wykorzystaniu ustug satelitarnych; 2.4 Opracowanie i
pilotazowe wdrozenie standardu wymiany danych miedzy platformami
udostepniajgcymi dane i produkty obserwacji Ziemi; 2.6 Budowa systemu
tematycznych platform eksploatacyjnych.

Polityka Rozwoju Sztucznej Inteligencji w Polsce na lata 2019 — 2027

CEL: stworzenie przestrzeni infrastrukturalnej lub regulacyjnej do prowadzenia
eksperymentéw i testowania modeli Al (poligonéw do$wiadczalnych - tzw.
regulatory sand-boxes); wsparcie dla tworzenia zaufanych przestrzeni
wymiany danych i algorytmow, w tym takze transgranicznych.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-panstwo, kierunki
interwenciji: Budowa i rozwdj e-administracji - orientacja administracji panstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Program Zintegrowanej informatyzacji Paristwa na lata 2019-2022; Cel gtéwny
Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii
cyfrowych nakierowana na potrzebe podniesienia sprawnosci panstwa i
poprawienie jako$ci relacji administracji z obywatelami i innymi
interesariuszami. Cel szczegotowy: Zwiekszenie jakosci oraz zakresu
komunikacji miedzy obywatelami i innymi interesariuszami a panstwem.

Korzysé: Zwiekszy sie dostepnos¢ informacji sektora publicznego wysokiej wartosci do
ponownego wykorzystania przez interesariuszy.
KPI: Liczba baz danych udostepnionych on-line poprzez API




strategiczny

Wartos¢é 2

aktualna i

docelowa

KPI:

Metoda Na koniec projektu. Oswiadczenie koordynatora projektu na podstawie

pomiaru KPl | dokumentacji projektowey.

Cel-6 Zwiekszenie stopnia wykorzystania informac;ji sektora publicznego przez
interesariuszy CBK.

Cel Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju — obszar E-paninstwo, kierunki

interwencji: Budowa i rozwdj e-administracji - orientacja administracji panstwa
na ustugi cyfrowe oraz Budowa spoteczenstwa informacyjnego.

Strategia innowacyjnosci i efektywnosci gospodarki — cel gtéwny: wysoce
konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i
wspotpracy; cel szczegdétowy 2: Stymulowanie innowacyjnosci poprzez wzrost
efektywnosci wiedzy i pracy, (Strategia innowacyjnosci i efektywnosci
gospodarki s.11. S. 21. oraz S.29).

Strategia rozwoju kapitatu spotecznego — cel gtéwny: Wzmocnienie udziatu
kapitatu spotecznego w rozwoju spoteczno- gospodarczym Polski; cel
szczegbtowy 3: Usprawnienie proceséw komunikacji spotecznej oraz wymiany
wiedzy.

Korzys¢: Udostepnienie uzytecznej informacji pozwala korzystac z jej zasobdéw

KPI: Liczba pobran/odtworzen dokumentéw zawierajgcych informacje sektora
publicznego

Wartos¢ 1000000

aktualna i

docelowa

KPI:

Metoda Pomiar raz na rok. Oswiadczenie koordynatora projektu na podstawie

pomiaru KPI dokumentaciji projektowej i odczytow z rozwigzania informatycznego.

2.2. Udostepnione e-ustugi

obserwacji Ziemi i kosmosu. czy

Lp. Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi
1 Udostepnienie przez internet zasobéw | Nie | Srodowisko naukowe Dwustronna
danych naukowych CBK dotyczacych doty | Przedsiebiorstwa interakcja

Obywatele/Organizacje
pozarzgdowe

(rocznie ok 10000
transakcji)

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i




zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informaciji/zasobow Planowana data Szacowana liczba obiektow
udostepnienia objetych digitalizacja
(udostepnianiem
informaciji)
Dane pomiarowe 31-12-2022 ok. 920 000 Jonogramow
Dziedzinowe zbiory otwartych | 31-12-2022 ok. 30 000 stron /
danych naukowych CBK odwzorowan cyfrowych.

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objete projektem bedg udostepniane bezptatnie?

TAK/NIE

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia

openSPACE - repozytorium otwartych danych dot. obserwacji Ziemi i kosmosu | 01-2023

z API.

Zestandaryzowane stowniki metadanych dla uniwersalnego opisu danych 12-2022
potgczonych (linked data) nt. obserwacji Ziemi i kosmosu w Polsce.
3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia

Z1.K1 Ustanowienie zespotu projektowego. 2020-03-31
Z1.K2 Wykonanie audytéw standardéw krajowych i miedzynarodowych 2022-07-31

Z2 K3 Zakupienie i wydzierzawienie urzadzen i oprogramowania 2020-05-30

Z2 K4 Przeprowadzenie szkolen pracownikéw 2021-10-31
Z3.K5 Wybor wykonawcy repozytorium 2020-07-31
Z3.K6 Wdrozenie repozytorium 2021-03-31
Z4.K7 Zdigitalizowanie zbioréw informac;ji 2022-04-30

Z4 K8 Wprowadzenie informacji do repozytorium 2022-09-30
Z5.K9 Zrealizowanie akcji promocyjnej 2022-11-30
Z5.K10 Zrealizowanie konferencji promocyjnej 2022-10-31
Z5.K11 Opracowanie przewodnika 2022-06-30

4. KOSZTY




4.1. Koszty ogdlne projektu wraz ze sposobem finansowania

Catkowity koszt Netto 9 983 530,70 zi
projektu (netto oraz |Brutto 9 983 530,70 zt
brutto), w tym
Procent 85%
dofinansowania ze
srodkéw UE (brutto)
Procent Srodkéw z | 15%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2020 Netto 2 541 577,50 zi
kosztu projektu na Brutto 2 541 577,50 zt
poszczegolna lata | 2021 Netto 4 232 739,50 z}
(netto oraz brutto) Brutto 4 232 739,50 zt
2022 Netto 3 082 873,20 zt
Brutto 3 082 873,20 zt
2023 Netto 126 340,50 zt
Brutto 126 340,50 zt

4.2. Wykaz poszczegolnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Budowa
repozytorium

Oprogramowanie

zasobow

otwartych danych
do udostepniania

3003 635,00 zt

Wydatki na budowe platformy
internetowej wraz z portalem web
do udostepniania danych
naukowych dot. obserwacji Ziemi
i kosmosu wraz z interfejsami
API. Realizacja ekspertyz w
zakresie wytycznych i
implementacji rozwigzan dla
zapewnienia dtugofalowe;j
odpowiedniej jakosci danych w
oparciu narzedzia do biezacej
weryfikacji jakosci danych.
Budowa stownikow
referencyjnych metadanych
(masterdata) dla polskich danych
dot. obserwacji Ziemi i kosmosu
oraz analizy w zakresie
efektywnego tgczenia i
transformacji danych do postaci
potgczonej (linked data/modelu 5
Star) oraz implementacji
standardéw krajowych i
miedzynarodowych




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

Infrastruktura

Zakup
infrastruktury IT,
szkolenia

392 328,00 zt

Zapewnienie dla zespotu
projektowego wspotczesnej
infrastruktury sprzetowo-
programowej do digitalizacji
opisu i czyszczenia danych oraz
odpowiedniego poziomu
swiadomosci, wiedzy i
pozytywnego nastawienia do
otwierania danych poprzez:

- zakup 9 komputeréw
przenosnych wraz z
oprogramowaniem biurowym,
antywirusowym,
specjalistycznym dla personelu
realizujgcego zadania zwigzane z
digitalizacjg opisem i
czyszczeniem danych, zakup 4
skanerow.

- wynajecie na czas projektu
infrastruktury tymczasowe;:
serwera produkcyjnego, dysku
wirtualnego do temporalnej
agregacji danych, - dokupienie i
instalacja powierzchni i mocy
obliczeniowych w infrastrukturze
trwatej CBK dla trwatego
Zzapewnienia miejsca na
zdigitalizowane zbiory danych.

- szkolenia dla zespotu
projektowego i pracownikéw z
zakresu istoty jakosci otwartych
danych, krajowych i
miedzynarodowych standardow
oraz zalet dzielenia sie i
korzystania z otwartych danych.

Koszty UX i grafiki

Bezpieczenstwo

Wydajnos¢
rozwigzan

Digitalizacja
zasobow i zasilenie
repozytorium
trescig

3799 530,00 zt

W celu zapewnienia tresci dla
repozytorium w ramach dziatania
zostang pokryte:

- wynagrodzenia prac zwigzanych
digitalizacja, czyszczeniem,
opisem zbioréw danych,

- digitalizacja zbiorow
jonograméw zgromadzonego na
kliszach

- wsparcie techniczne w zakresie
wdrozenia 5 Star Data na
poziomie 4 i 5, monitoringu
jakosci danych,




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

- opracowanie strategi otwartosci
CBK w celu przestawienia
mechanizméw funkcjonowania
instytucji tak aby zbiory
wytwarzane i gromadzone w
trakcie projektu i w przysztosci
uwzgledniaty ponowne ich
wykorzystywanie w oparciu o
produkty projektu,

- obstuga prawna w zakresie
otwierania danych, rozstrzygania
kwestii zwigzanych z prawami
autorskimi, ochrong danych
osobowych oraz implementacja
standardu krajowego prawnego w
konkretnych wystgpieniach,

- koszty podrézy stuzbowych
zwigzanych z digitalizacjg danych
w roznych oddziatach centrum
CBK w Polsce.

Szkolenia

Dziatania Promocja projektu | 282 594,00 zt Promocja produktéw projektu w
informacyjno- celu poinformowania
promocyjne interesariuszy otwartych danych

CBK o udostepnieniu i
mozliwosci wykorzystania
produktéw projektu.
Zaplanowano realizacje
konferenciji, wydanie przewodnika
po danych CBK, realizacje
otwartego szkolenia o
charakterze edukacyjnym a takze
spotkania networkingowe dla
interesariuszy, w szczegolnosci
naukowcow.

Promocja projektu to element
konieczny dla dziatania 2.3.21
POPC.

Koszty zarzgdzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Zarzgdzanie
projektem i
kontrola jakosci

1597 850,00 zt

Koszty wynagrodzen
koordynatora projektu oraz
koordynatorow 4 gtéwnych zadan
projektowych, audytu w zakresie
wdrazana krajowych i
miedzynarodowych standardéw,
audyt WCAG, wsparcie
techniczne w zakresie metodyki
ITIL oraz ustuga zarzadzania
projektem zgodnie z PRINCE.




4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 75 000,00 zt Zroédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2023 | 15000,00 zt (brutto) Budzet CBK
kosztu utrzymania (15 000,00 zt netto)
trwatosci projektu [ 2024 | 15000,00 zt (brutto) Budzet CBK
na poszczegolna (15 000,00 zt netto)
lata (netto oraz 2025 | 15000,00 zt (brutto) Budzet CBK
brutto) (15 000,00 zt netto)
2026 15 000,00 zt (brutto) Budzet CBK
(15 000,00 zt netto)
2027 15 000,00 zt (brutto) Budzet CBK
(15 000,00 zt netto)

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu panistwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

- zostang pokryte w ramach budzetéw odpowiednich dysponentéw czesci budzetowych bez

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajgce na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystapienia
ryzyka
Niedotrzymanie Srednia Niskie Wdrozenie i wykorzystywanie metod
terminu realizacji zarzgdzania projektem oraz wsparcia
kamieni milowych zewnetrznego. Biezgce monitorowanie
wymagajacych realizacji projektu. Zaprojektowano
produktow dla realizacje wspotbiezng oraz czesciowo
nastepnych niezalezng na poszczegodlnych etapach.
dziatan
Zmiany w prawie | Srednia Srednie Efektywne zarzadzanie projektem i
(implementacja Zmianami, w tym monitorowanie
nowej dyrektywy otoczenia prawnego w zakresie
re-use z 2019 dotyczacym projektu tak aby nowe




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

roku)

przepisy mogty by¢ uwzgledniane na
biezaco w projekcie w celu osiggania
produktéw projektu z uwzglednieniem
nowego stanu prawnego, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie fazy
planowania projektu.

Problemy z
ptynnoscia
finansowa

Duza

Niskie

Z uwagi na fakt, ze projekt jest w 100%
dofinansowany ze srodkow
zewnetrznych, jego ptynnos¢ finansowa
zalezy w znacznej mierze od rzetelnego
rozliczania srodkéw w ramach wnioskow
o ptatnosé. Prowadzenie wymaganej
sprawozdawczosci i sporzadzanie
wnioskow o ptatnos¢ powierzone
zostanie osobie o duzym doswiadczeniu
w tym zakresie.

Opdznienie w
realizacji
zamowien
publicznych

Srednia

Srednie

Przygotowanie procedur przetargowych
z odpowiednim wyprzedzeniem
czasowym.

Zaangazowanie bardzo doswiadczonego
zespotu ds.zamoéwien publicznych.

5.2. Ryzyka wptywajgce na utrzymanie efektow

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Niska motywacja | Mata Srednie Przeprowadzenie szkolen budujgcych
naukowcow do Swiadomosc¢ bezposrednich i posrednich
uzupetniania korzysci z dzielenia sie danymi przez
danych w naukowcoéw, tak aby byli oni
repozytorium zmotywowani wewnetrznie do promocji
(aktualizacji o swojej dziatalnosci przez dzielenie sie
nowe zbiory swoimi danymi poprzez umieszczanie
danych) ich w repozytorium.
Utrata Duza Niskie Prowadzenie monitoringu ustug
integralnosci i repozytorium i reagowanie stosowanie
stabilnosci do potrzeb oraz utrzymywanie kopii
repozytorium bezpieczenstwa modutéw repozytorium.
Brak wiedzy Srednia Znikome W ramach projektu przeprowadzona
interesariuszy o zostanie kompania informacyjna dla
mozliwosci interesariuszy otwartych danych, majaca

korzystania z
nowo otwartych

na celu szerokie dotarcie do odbiorcow
branzowych oraz szerokiego grona




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
zbioréw danych potencjalnie zainteresowanych danymi.
CBK
6. OTOCZENIE PRAWNE
Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis zmian Etap prac
wymaga | (jesli dotyczy) | legislacyjnych (jesli
zmian dotyczy)
1 Projekt moze byc¢ realizowany | FAK/NIE
W istniejgcym otoczeniu
prawnym.
7. ARCHITEKTURA
7.1. Widok kooperacji aplikaciji
(@)
repozytorium

openSPACE -
STATUS:PLANOWANY

ustugi pochodne, repozytoria internetowe,
KRONIK@ - zasilane przez APl openSPACE

Lista systeméw wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
1 nie dotyczy CBK Projekt jest w catosci Istniejgcy
oparty o zasoby
informacyjne witasne,




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany

zatem nie wystepuje
Sciezka krytyczna
dostepnosci danych lub
produktéw innych
projektéw. To samo
dotyczy rezultatow
projektéw. Projekt
odniesie sukces w
ramach organicznych
zasobow danych.
Natomiast produkty
projektu bedg m.in.
tworzyty standard do
implementowania w
ramach kolejnego cyklu
ponownego
wykorzystania - informacji
sektora publicznego - na
potrzeby ponownego
wykorzystania przez
podmioty zaintereswoane
analizg danych
naukowych dotyczacych
obserwaciji Ziemi i

kosmosu.
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposob Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 openScien | API zbiory danych | Nie przewiduje [ nie dotyczy API
ce aplikacji dostepne sie wymiany
interesarius| przez API danych z
zy, rejestrami
Kronik@ publicznymi w
rozumieniu
KRI

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania



repozytorium openSPACE - STATUS:PLANOWANY

Web portal API1 Otwarte
dane naukowe
CBK
referencyjne AF_JI‘Z Dan(e:BK
: pomiarowe
repozytorium
standardowych
metadanych . :
obserwacji Ziemi oEpeneat
e pomiaru jakosci
danych

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne

1. Infrastruktura

Sie¢ i bezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

Serwery aplikacji




Lp. Obszar Zatozenie technologiczne
7. | Portale
8. |Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?

FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$¢ innych rejestréw publicznych?
FAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo

Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzadzania bezpieczernstwem

informacji:




