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	L.p.
	Organ wnoszący uwagi
	Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi
	Treść uwagi
	Propozycja zmian zapisu

	1. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Cały dokument
	Brak rozpisania roli operatora i zakresu usług operatora wyznaczonego jako partnera
w projekcie.
	

	2. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Opis założeń projektu informatycznego
	Partnerzy – brakuje Poczty Polskiej S.A., która zgodnie z projektem Ustawy będzie operatorem wyznaczonym. PPSA jest podwykonawcą dla Ministra Cyfryzacji w zakresie dostarczenia „Systemu Operatora”, jednego z modułów systemu e-Doręczenia, tak jak MPiT w zakresie innych modułów tego systemu.
	Dodanie w wierszu „Partnerzy” wyrazów „Poczta Polska S.A.”.

	3. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 2.4
	Termin przedstawienia Standardu usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego (Standard e-Doręczeń) ma być określony dopiero po testach aplikacji e-Doręczenia i zakończonym pilotażu. Wątpliwości budzi w oparciu o jakie normy ma być budowane rozwiązanie przed wprowadzeniem standardu?
Standard determinują regulacje unijne- zwłoka
z opublikowaniem wydaje się nieuzasadniona.
Brak standardu uniemożliwia poprawną wycenę oraz ramy czasowe przygotowania i uruchomienia Systemu Operatora.
	Proponowany termin: 2019-07-31.

	4. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 2.4
	Brak uwzględnienia Systemu Operatora
	Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym planowanych dat wdrożenia w terminie do 2019-07-31.

	5. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 3.
	Brak uwzględnienia komponentów Systemu Operatora
	Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym Planowanych Kamieni Milowych dla Systemu Operatora w terminie do 2019-07-31.

	6. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 3.
	Brak określenia interfejsów/kanałów komunikacji między Systemem Operatora Wyznaczonego 
a modułami przygotowywanymi przez MC. Brak ustalonych Kamieni Milowych dla tego obszaru.

Brak standardu uniemożliwia poprawną wycenę oraz ustalenie ram czasowych przygotowania rozwiązania i uruchomienia Systemu Operatora
	Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym planowanych interfejsów/kanałów komunikacji w terminie do 2019-07-31.

	7. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 3.
	Udostępnienie Środowiska Testowego np. Bazy Adresów Elektronicznych, Systemu Komunikacyjnego, Punktu Transgranicznego
niezbędne do dostosowania Systemu Operatora do całości rozwiązania MC.

	Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym zakresu, sposobu i terminu udostępnienia środowiska testowego w terminie do 2019-07-31.

	8. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 3.
	Brak warsztatów z MC w sprawie określenia standardu usługi oraz schematu rozwiązania
	Regularne warsztaty techniczne MC 
z Operatorem Wyznaczonym, min 1 raz
w miesiącu 

	9. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 3.
	Kamienie milowe - pierwszym kamieniem milowym powinno być przygotowanie samego projektu rozwiązania, zawierającego 
w szczególności opis integracji pomiędzy poszczególnymi modułami. Bez tego nie będzie możliwe określenie sposobu integracji modułu „System Operatora” z pozostałymi modułami systemu e-Doręczenia oraz z innymi systemami wskazanymi w 7.1 (Widok kooperacji aplikacji).
	Jako pierwszy kamień milowy dodać „Zatwierdzony projekt systemu
e-Doręczania”. 

	10. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 3, tabela, wiersz 2
	Proponowany termin wdrożenia kamienia milowego jest mało realny.
	01.02.2020

	11. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 4.1.
	Koszty projektu nie uwzględniają kosztów po stronie Grupy Kapitałowej Poczta Polska.
	Uwzględnienie tych kosztów

	12. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 7.1
	Do których modułów w ramach systemu eDoręczenia kierowane są przepływy z systemów zewnętrznych, np. z systemu obsługi hybrydowej, czy od operatora płatności.
	

	13. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 7 (cały)
	Przedstawiony projekt architektury nie uwzględnia wszystkich komponentów operatora wyznaczonego i jest istotnie zmieniony 
w stosunku do przedstawionego w 2018 roku.
	Uzgodnienie projektu architektury
 z przedstawicielami operatora wyznaczonego.

Określenie głównych procesów realizowanych przez system i dostosowanie architektury do realizacji tych procesów.

	14. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 7.1
	System Operatora – Gestor Systemu

Niezbędne jest określenie właściciela Systemu Operatora Wyznaczonego lub zasad jego udostępniania.
	MINISTER INFRASTRUKTURY

	15. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 7.1
	Widok kooperacji aplikacji – brak czytelnego wskazania umiejscowienia i zadań Systemu Operatora Wyznaczonego.
Brak określenia zadań uniemożliwia poprawną wycenę oraz określenie ram czasowych przygotowania i uruchomienia Systemu Operatora.
	Niezbędne uzupełnienie diagramu

	16. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 7.1
	„Systemu Operatora - System udostępniający następujące funkcjonalności i usługi: -realizacja usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy adresami do doręczeń elektronicznych” – nie jest jasne w jakim zakresie ? Czy System Operatora Wyznaczonego odpowiada za dostarczanie do Systemów Kwalifikowanych Dostawców?

-„zarządzanie skrzynkami

ESP i ESD, w tym magazynowanie wiadomości -zapewnienie funkcjonalności tworzenia

i migracji kont”  - nie jest jasne na jakich zasadach Operator Wyznaczony ma realizować to zadanie (Automatyczne, ręcznie itd.).
-„integracja z systemem płatności” – nie jest jasne na jakich zasadach? Czy Operator Wyznaczony ma we własnym zakresie realizować zadanie wyboru Operatorów płatności?
	Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym zakresu wymagań stawianych dla Systemu Operatora Wyznaczonego w terminie do 2019-07-31.

	17. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 7.2
	Kluczowe komponenty architektury rozwiązania – brak określenia zależności miedzy komponentami a Systemem Operatora Wyznaczonego.
	Niezbędne uzupełnienie diagramu.

	18. 
	MINISTER INFRASTRUKTURY
	Rozdział 7.5
	Bezpieczeństwo, brak załącznika A .
Brak określenia wymagań bezpieczeństwa dla Operatora Wyznaczonego uniemożliwia poprawną wycenę oraz określenie ram czasowych przygotowania i uruchomienia Systemu Operatora.
	Uzgodnienie z Operatorem Wyznaczonym zakresu, sposobu i terminu udostępnienia środowiska testowego w terminie do 2019-07-31.


4

