Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku
	Tytuł projektu
	
„Budowa sieci dostępu do Internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Akronim projektu: OSE- S

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa- Państwowy Instytut Badawczy

	Partnerzy
	Nie dotyczy

	Źródło finansowania
	Środki Unijne: Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Oś priorytetowa: I powszechny dostęp do szybkiego internetu
Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach: 145.626.398,02 PLN
Budżet Państwa (cz. 27- Informatyzacja): 26.346.202,39 PLN

	Całkowity koszt 
projektu
	 171.972.600,41 PLN

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.



1. Otoczenie prawne 
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. została przyjęta stosowna Ustawa o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184) – dalej Ustawa OSE, która określa cele, źródła finansowania przedsięwzięcia a także Operatora OSE i jego zadania, gwarantująca wykonalność prawną projektu. 
Stanowi podstawę do tego, by w latach 2018-2020 realizować zadania zmierzające do umożliwienia wszystkim  szkołom w Polsce dostępu do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej korzystając z rezultatów trwających lub planowanych inwestycji komercyjnych operatorów telekomunikacyjnych oraz projektów współfinansowanych ze środków działania 1.1 POPC.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	33,33% 
	1,45% 
	11%




3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Przygotowanie projektu potwierdzone zaakceptowaną do realizacji Koncepcją OSE
	n/d
	01-2018
	01-2018
	osiągnięty

	Odebrane Studium Wykonalności

	n/d
	07-2018
	07-2018
	osiągnięty

	Pozyskanie finansowania Projektu OSE-S
	n/d
	07-2018
	09-2018
	osiągnięty
Dłuższy niż zakładano okres akceptacji zmiany programu POPC, który wpłynął na przesunięcie terminu wezwania do złożenia wniosku na dofinansowanie Projektu a tym samym jego rozpatrzenia, akceptacji i zawarcia Umowy  

	Systemy OSS/BSS przygotowane do podstawowego działania
	n/d
	12-2019
	
	w trakcie realizacji

	Rozbudowane i stabilne systemy OSS/ BSS
	n/d
	12-2019
	
	planowane

	Budowa 9 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem
	Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.]
	12-2019
	
	w trakcie realizacji

	Budowa 7 węzłów OSE zakończona ich uruchomieniem
	Liczba utwo-rzonych węzłów szkieletowych lub dystrybu-cyjnych [szt.]
	09-2020
	
	w trakcie realizacji

	Zakończenie wdrożenia węzłów, stabilne oraz przekazane do utrzymania usługi i procedury
	Liczba szkół objętych OSE [szt.]
	12-2020
	
	planowane

	Zamykanie projektu - zatwierdzony raport końcowy projektu
	n/d
	12-2020
	
	planowane


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba utworzonych węzłów szkieletowych lub dystrybucyjnych [szt.]
	Szt.
	16
	12-2020
	0

	Liczba szkół objętych OSE [szt.]
	szt.
	30 503
	12-2020
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	16 węzłów sieci
	12-2020
	
	[bookmark: _GoBack]Potrzebny do produktu „Liczba węzłów bezpieczeństwa [16 szt.]” projektu OSE‑B

	Uruchomione i wdrożone systemy zarządzania (OSS/BSS)
	12-2020
	
	Potrzebny do wszystkich produktów projektu OSE-B


7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	(Zewnętrzne) Brak szkół do podłączenia do OSE - opóźnienia w realizacji projektów budowy last mile przez operatorów telekomunikacyjnych oraz beneficjentów konkursu POPC
	








wysoka


	








wysokie



	1) Ciągłe raportowanie i monitorowanie etapów realizacji projektów 
2) Budowanie planów naprawczych - rozmowy z alternatywnymi operatorami 
3) Pozyskiwanie gotowych do podłączenia szkół (mających internet) 
4) Korzystanie z Miejskich Sieci Telekomunikacyjnych- zmiany ułatwiające współpracę z MST zgłoszone do Megaustawy
5) Eskalacje opóźnień przez Ministerstwo Cyfryzacji, CPPC
6) Rozszerzenie obszaru przetargów na łącza dostępowe dostarczane w 2019 r. (dodatkowe województwa, pierwotnie planowane na 2020 r)

	(Zewnętrzne) Nierozstrzygnięte konkursy POPC/ brak chętnych na budowę last mile - brak możliwości podłączenia wszystkich szkół w związku z nierozstrzygnięciem konkursu w niektórych obszarach objętych interwencją POPC
	mała 
	średnie
	1) Ograniczenie zakresu projektu
2) Pozyskanie dodatkowych środków (w ramach odrębnego projektu) na inwestycje w last mile dla terenów, gdzie nie zgłosili się operatorzy

	(Zewnętrzne) Brak wniosków jedn. oświatowych na podłączenie do OSE Szkoły nie składają wniosku o przystąpienie do OSE w ciągu 6 m-cy od publikacji harmonogramu
	mała
	niskie
	1) Promocja projektu 
2) Aktywne pozyskiwanie szkół ujętych w harmonogramie OSE

	(Wewnętrzne) Mnogość systemów do wdrożenia, integracji i synchronizacji złożona architektura wielu systemów trudna do integracji

	średnie
	niskie
	1) Zakup sprawdzonych na rynku, gotowych rozwiązań typu „out of the box” zamiast narzędzi wymagających rozwoju 
2) Zakup zintegrowanych modułów – ograniczanie nakładów i czasu potrzebnych do integracji systemów 
3) PRZENIESIENIE- przetarg na integratora wszystkich systemów, który odpowiedzialny jest za wdrożenie i integrację systemów OSS/ BSS

	(Wewnętrzne) Niezgodne z założeniami rozłożenie szkół w węzłach sieci- Rozbieżność między planem a rzeczywistym ruchem obsługiwanym w węźle

	mała
	średnie
	1) Założenie w planie zadań optymalizujących podłączenie szkół do sieci OSE (migracje między węzłami)

	
(Zewnętrzne) Inflacja, wzrost kosztu wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany
	mała
	niskie
	1) Monitoring danych makroekonomicznych 
2) Pozyskanie dodatkowych środków

	(Wewnętrzne) Opóźnienie wdrożenia systemów na docelowy start sieci OSE


	mała
	niskie
	1) Pracujemy na wersji OOS/BSS z 2018 - z zastrzeżeniem, że wymagana jest integracja z docelową siecią a nie siecią NASK-PIB


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	(Zewnętrzne) Niska jakość usług świadczona przez operatorów telekomunikacyjnych- świadczenie przez operatorów usług o niższych niż przewidziane parametrach; częste awarie; niedochowane SLA
	mała
	wysokie
	1) Monitoring SLA,
egzekwowanie kar
umownych
2) System rekompensat do
szkół
3) Prowadzenie czarnych list
operatorów
4) Opracowanie procedur
komunikacji w sytuacjach kryzysowych

	(Zewnętrzne) Deficyt środków na pokrycie kosztów dzierżawnie doszacowanie kosztów dzierżaw z racji na założenie w budżecie jednego łącza 100 Mbps na lokalizację a nie na placówkę oświatową

	średnia
	wysokie
	1) Pozyskania dodatkowych
środków, obniżenie jakości
dostępnej przepływności na
lokalizację a nie jednostkę
oświatową.
2) Negocjacje stawek z
Operatorami
3) Nowelizacja ustawy w
zakresie budżetu
(zwiększenie)

	(Zewnętrzne) Niedoszacowanie kosztów dzierżawy łączy dla wszystkich jednostek oświatowych zwłaszcza nieobjętych interwencją POPC (brak beneficjentów)- Brak chętnych na budowę łączy w ramach konkursów POPC, zwiększone koszty usług last mile

	średnia
	wysokie
	1) Zapewnienie środków
finansowych na droższe
łącza dla lokalizacji poza
obszarem rozstrzygniętym w
konkursie POPC


8. Dane kontaktowe: 
Klinger Bartłomiej
Z-ca Dyrektora ds. Projektów Administracyjno - Edukacyjnych
NASK PIB
e-mail: Bartlomiej.Klinger@nask.pl
Tel:  (022) 380 88 21
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