
1 
 

Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2021 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
Rozwój Systemu Digitalizacji Akt Postępowań Przygotowawczych w 

Sprawach Karnych (iSDA 2.0) 

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości 

Beneficjent Prokuratura Krajowa 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś Priorytetowa 2 „E- admini-

stracja i otwarty urząd” Działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e- 

usług publicznych” 

Część 88 budżetu państwa- powszechne jednostki organizacyjne 

prokuratury 

Całkowity koszt  
projektu 

154 323 095,89 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

154 323 095,89 zł 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 01-01-2019 

Data zakończenia realizacji Projektu: 31-12-2021 

Podpisano aneks nr 3 do porozumienia o dofinansowanie projektu. 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

87,5% 1. 85,45 %  
2. 78,35 % 

 

99 %  

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Podpisanie umowy z 

wykonawcą usług 

budowy i wdrożenia 

PROK-SYS (POS4) 

 02-2019 03-2019 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

opóźnienie podpisania poro-

zumienia o dofinansowanie i 

następnie uzyskania decyzji 

o zapewnieniu finansowania 

projektu. 

Weryfikacja projektu 

wykonawczego 

PROK-SYS i analizy 

biznesowej (POS4) 

 07-2019 08-2019 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony z powodu przesu-

nięcia terminu podpisania 

umowy z wykonawcą.  

Akceptacja scenariu-

szy testowych przez 

Zamawiającego 

(POS 4) 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. 

Przygotowanie wer-

sji testowej PROK-

SYS (POS4) 

 12-2020 12-2020 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. 

Przygotowanie wer-

sji pilotażowej 

PROK-SYS(POS4) 

 07-2021 07-2021 Osiągnięty. Termin zakła-

dany pierwotnie został prze-

kroczony ze względu na 

ograniczoną możliwość wy-

konywania prac związanych 

z przygotowaniem oprogra-

mowania, wynikającą z 

ograniczenia związanych z 

epidemią COVID-19. Nowy 

termin osiągnięcia kamienia 

milowego. Wskazana zmiana 

wymagała dokonania zmiany 

porozumienia o dofinanso-

wanie. W dniu 20 maja 2021 

r. podpisano Aneks nr 3 do 

Porozumienia. 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Odbiór PROK-SYS i 

uruchomienie usług 

(POS4) 

1 (1 szt.) 

2 (1 szt.) 

3 (1 szt.)  

4 (150 000 

szt./rok) 

12-2021  W odniesieniu do wskaza-

nego kamienia milowego 

określono w aneksie z Wy-

konawcą nowy termin osią-

gnięcia kamienia milowego. 

Wskazana zmiana wymagała 

dokonania zmiany porozu-

mienia o dofinansowanie. W 

dniu 20 maja 2021 r. podpi-

sano Aneks nr 3 do Porozu-

mienia. 

Status realizacji: wdrażanie 

systemu PROK-SYS w jed-

nostkach organizacyjnych 

prokuratury 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 1.Liczba usług publicz-

nych udostępnionych on-

line o stopniu dojrzałości 

co najmniej 4 - transakcja 

Szt. 1 12-2021 0 

2. Liczba udostępnionych 

usług wewnątrzadmini-

stracyjnych (A2A) 

Szt.  1 12-2021 0 

3.Liczba uruchomionych 

systemów teleinforma-

tycznych w podmiotach 

wykonujących zadania 

publiczne 

Szt. 1 12-2021 0 

4.Liczba załatwionych 

spraw poprzez udostęp-

nioną on-line usługę pu-

bliczną 

Szt./rok 150 000 12-2021 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Udostępnianie zdigitalizowa-

nych akt postępowań przygo-

towawczych uprawnionym 

obywatelom i przedsiębior-

com (A2C/A2B) 

 

12-2021 

  

Nie dotyczy 
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Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Przekazywanie akt oraz da-

nych o sprawie uprawnionym 

organom (A2A) 

12-2021  Nie dotyczy 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Zdigitalizowane akta spraw 

postępowań przygotowaw-

czych w sprawach karnych  

12-2021  Zdigitalizowane akta spraw postępowań przy-

gotowawczych w sprawach karnych  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

System informatyczny 

PROK-SYS 

 

12-2021 

 
  

PESEL-2- pobieranie danych osób fi-

zycznych- integracja planowana 

KRK- pobieranie danych o karalno-

ści osób- integracja planowana 

KRS- pobieranie danych osób praw-

nych- integracja planowana 

Noe.NET- pobieranie danych osób 

pozbawionych wolności - integracja 

planowana 

KCIK- pobieranie danych dot. infor-

macji kryminalnej- integracja plano-

wana. Do czasu przygotowania no-

wej wersji systemu KCIK integracja 

KCIK i PROK-SYS nie zakłada bez-

pośredniej wymiany danych pomię-

dzy systemami. Zakłada się, że ko-

munikacja odbywać się będzie za po-

średnictwem SNP (Systemu Niejaw-

nego Policji). W ten sposób PROK-

SYS zapewniać będzie wymianę in-

formacji (rejestracje i zapytania) z 

systemem KCIK. 

CEPIK- pobieranie danych o kierow-

cach, pojazdach i właścicielach po-

jazdów- integracja planowana 

REGON- pobieranie danych podmio-

tów prowadzących działalność go-

spodarczą - integracja planowana 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

EKW- pobieranie danych o nierucho-

mościach- integracja planowana 

UUDoD- pobieranie danych o docho-

dach podatników- integracja plano-

wana- integracja planowana 

KSI- dostęp do bazy danych Schen-

gen - integracja planowana 

DZ- pobieranie danych o zastrzeżo-

nych dokumentach - integracja pla-

nowana 

Pobyt v.2- pobieranie danych o cu-

dzoziemcach - integracja planowana 

CEIDG- pobieranie danych osób fi-

zycznych prowadzących działalność 

gospodarczą- integracja planowana 

ZPIiWZPU- pobieranie danych o po-

lisach i szkodach komunikacyjnych- 

integracja planowana 

TERYT- pobieranie danych o po-

dziale terytorialnym kraju- integracja 

planowana 

RSPTS- pobieranie danych o spraw-

cach przestępstw na tle seksualnym- 

integracja planowana 

ePUAP- narzędzie identyfikacji użyt-

kowników e- usług - integracja pla-

nowana 

Sądy- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt - integracja planowana 

Policja- przekazywanie zdigitalizo-

wanych akt- integracja planowana 

ABW- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt- integracja planowana 

CBA- przekazywanie zdigitalizowa-

nych akt- integracja planowana 

Systemy operatorów telekomunika-

cyjnych- pobieranie danych o użyt-

kownikach telefonów komórkowych 

- integracja planowana 

System MSEPO- pobieranie danych 

dot potwierdzeń odbioru przesyłek 

pocztowych - integracja planowana 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

 

 

Duża  Średnie Podejmowane działania 

zarządcze (zaradcze)  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

 

 

 

 

 

 

 

Niestabilność działania Systemu 

na etapie wdrożenia (POS4)  

Decyzja o przeprowa-

dzeniu wdrożenia se-

kwencyjnie w poszcze-

gólnych regionach, po-

przedzona wydłużonym 

wdrożeniem pilotażo-

wym w regionie Biało-

stockim, zamiast pier-

wotnie planowanego 

wdrożenia we wszyst-

kich regionach jedno-

cześnie.  

Spodziewane lub fak-

tyczne efekty tych dzia-

łań  

Na skutek wdrożenia 

wskazanych działań pla-

nuje się uniknięcie sytu-

acji w której jednocze-

sne wprowadzenia bar-

dzo dużej ilości danych 

do Systemu spowoduje 

tak duże problemy z 

jego wydajnością, że 

praktycznie nie będzie 

mógł być wykorzysty-

wany (takie ryzyko zi-

dentyfikowano podczas 

przeprowadzonych te-

stów wydajnościowych). 

Ponadto sekwencyjne 

wdrożenie ograniczy 

ilość zgłoszeń błędów 

kierowanych przez użyt-

kowników i pozwoli na 

wdrożenie w kolejnych 

jednostkach wersji Sys-

temu z ograniczona ilo-

ścią błędów, co wzmac-

nia akceptację użytkow-

ników dla Systemu, 

Zmiana w odniesieniu 

do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego.  

Ryzyka identyfikowane 

w poprzednim okresie 

sprawozdawczym stra-

ciły na znaczeniu, ze 

względu na rozpoczęcie 

wdrożenia Systemu. 

Stąd też podstawowym 

ryzykiem zarządzanym 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

na obecnym etapie jest 

opisane tu ryzyko zwią-

zane z jakością wdraża-

nego oprogramowania w 

jednostkach organiza-

cyjnych prokuratury,  

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niskie zainteresowanie użytkow-

ników wykorzystaniem produk-

tów Projektu. 

Duża Niskie Podejmowane działania za-

rządcze (zaradcze)  

Zapewnia się udział 

przedstawicieli 

użytkowników w realizacji 

zadań projektowych na 

wszystkich etapach 

realizacji oraz prowadzi się 

szkolenia oraz prezentacje 

produktów projektu, 

mających wpływ na 

interesariuszy.  

Spodziewane lub faktyczne 

efekty tych działań  

Możliwość zgłaszania 

uwag odzwierciedlających 

rzeczywiste potrzeby 

interesariuszy wzmacnia 

stopień akceptacji 

produktów.  

Zmiana w odniesieniu do 

poprzedniego okresu spra-

wozdawczego 
Interesariusze angażowani 

są w działania realizowane 

w danym okresie sprawoz-

dawczym adekwatnie do 

harmonogramu realizacji 

projektu. W opisywanym 

okresie sprawozdawczym 

przedstawiciele interesariu-

szy uczestniczyli w testach 

funkcjonalności. Konieczne 

jest kontynuowanie podej-

mowanych działań w kolej-

nych okresach sprawoz-

dawczych w związku z 
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czym nie zmienia się para-

metrów oceny ryzyka w 

tym okresie sprawozdaw-

czym.  

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

Łukasz Wosik (Zastępca Kierownika Projektu) 

Biuro Informatyzacji i Analiz Prokuratury Krajowej 

Mail:lukasz.wosik@pk.gov.pl 

Tel: 607 383 515 
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