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Załącznik do uchwały nr 10 

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za II kwartał 2023 r. 

Tytuł projektu 
Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki  

z obszaru robotyki 

Wnioskodawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 

Beneficjent 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  

Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202. 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źró-

deł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zaso-

bów nauki) 

Całkowity koszt  
projektu 

4 986 053,04 PLN (wartość wg aneksu nr 6 do umowy o dofinansowanie projektu, 

podpisanego 03.04.2023 r., kwota wydatków całkowitych uległa 

zmniejszeniu na skutek przesunięć w kosztorysie projektu z po-

zycji zawierających podatek VAT do pozycji nieopodatkowanych) 

Całkowity koszt  
projektu – wydatki 
kwalifikowalne 

4 442 118,89 PLN 

Okres realizacji  
projektu 

01.06.2020 – 31.05.2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 Nie dotyczy. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków  
wydatkowanych 

Wartość  
środków zaangażowanych 

100 % 

1. 94,2 % 

2. 91 %  

3. 95,8 % 

94,2 % 
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3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

Nazwa zadania nr 1 
Przygotowanie projektu 

– 03-2021 04-2022 

osiągnięty 
wszystkie kamienie milowe 
zadania nr 1 zostały osią-
gnięte; w ramach zakupu 

oprogramowania bibliotecz-
nego przewidziano też szko-

lenie, które odbyło się 
21.04.2022 r. – wówczas za-

danie nr 1 zostało zakoń-
czone 

Opracowanie strategii  
promocyjnej 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Katalog dokumentów  
do digitalizacji 

 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury przetargo-
wej na wykonanie repozytorium 
i podpisanie umowy  12-2020 12-2021 

osiągnięty 
opóźnienie było wynikiem 

sytuacji pandemicznej i wy-
dłużonej procedury przetar-

gowej 

Audyt zewnętrzny w zakresie 
sprzętu i oprogramowania 

– 11-2020 10-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury  
przetargowej na dostawę 
sprzętu i infrastruktury  
i podpisanie umowy 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Zakup oprogramowania  
bibliotecznego 

– 01-2021 03.2022 

osiągnięty 

opóźnienie wynikało z ko-
nieczności wyboru – zakup 
standardowego oprogramo-
wania „z półki” lub zastoso-
wanie modułu dostarczo-

nego przez wykonawcę por-
talu – możliwe dopiero po 

jego wyłonieniu 

Ekspertyzy prawne 

– 01-2021 06-2021 

osiągnięty 
opóźnienie było wynikiem 
decyzji, że świadczenie  

pomocy prawnej zostanie 
przekazane wewnętrznemu 
działowi prawnemu Benefi-
cjenta, zamiast wykonawcy 
zewnętrznemu, tym samym 

oczekiwania na zgodę 
CPPC; zgoda została udzie-

lona 

Badania i analizy techniczne 
pod kątem wymagań systemu 

– 03-2021 08-2021 

osiągnięty 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz trud-
nością w wyborze wykonaw-
ców zewnętrznych na usługi 

wspomagające realizację 
projektu 

Przeprowadzenie badań UX 

– 03-2021 10-2021 

osiągnięty 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz trud-
nością w wyborze wykonaw-
ców zewnętrznych na usługi 

wspomagające realizację 
projektu 

Dostawa sprzętu  
informatycznego 

– 03-2021 12-2020 osiągnięty 

 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa zadania nr 2 
Opracowanie i wdrożenie  
repozytorium 

– 12-2022 03-2023 

osiągnięty  

kamienie milowe zadania 
nr 2 zostały osiągnięte; 

w zadaniu przewidziano za-
kup dodatkowego sprzętu  
informatycznego, a termin 

jego odbioru tj. 02.03.2023 r. 
jest jednocześnie terminem 
zakończenia zadania nr 2 

Przygotowany model logiczny 
danych i systemu repozytorium 

 05-2021 02-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
pandemią COVID oraz prze-

suniętym wyborem wyko-
nawcy zewnętrznego na 
usługę realizacji portalu 

Raport z analizy wymagań  
i zdefiniowanych funkcjonalności 

 05-2021 02-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
pandemią COVID oraz prze-

suniętym wyborem wyko-
nawcy zewnętrznego na 
usługę realizacji portalu 

Uruchomienie testowej wersji  
repozytorium 

 01-2022 06-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
pandemią COVID oraz prze-

suniętym wyborem wyko-
nawcy zewnętrznego na 
usługę realizacji portalu 

Wynik testów i aktualizacja  
założeń systemu 

– 01-2022 06-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
pandemią COVID oraz prze-

suniętym wyborem wyko-
nawcy zewnętrznego na 
usługę realizacji portalu 

Uruchomienie systemu  
bibliotecznego 

– 05-2021 06-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
oczekiwaniem na wyłonienie 
realizatora portalu oraz wy-
bór systemu bibliotecznego 
(„z półki” czy moduł własny 

podwykonawcy).  
Opóźnienie nie zagrażało 

terminowej realizacji całego 
projektu. 

Raport z zasilania systemu  
bibliotecznego danymi 

– 12-2022 12-2022 osiągnięty 

Wdrożenie wersji końcowej  
systemu 

 12-2022 12-2022 osiągnięty 

Odebranie dokumentacji 
Powykonawczej repozytorium 

– 12-2022 12-2022 osiągnięty 

Nazwa zadania nr 3 
Zakończenie projektu 

– 05-2023 05-2023 osiągnięty 

Audyt dostępności treści pod  
kątem zgodności WCAG 2.0  
(testy z użytkownikami o różnym  
stopniu niepełnosprawności) 

– 02-2023 02-2023 osiągnięty 

Raport z kampanii promocyjnej – 05-2023 05-2023 osiągnięty 

Raport końcowy KPI 1 – 1 szt. 05-2023 05-2023 osiągnięty 
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany 
termin  

osiągnięcia 

Wartość  
osiągnięta od 

początku realiza-
cji projektu  

(narastająco) 

Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje  
sektora publicznego 

szt. 1 05-2023 1 

Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt. 4500* 05-2023 
 

4508** 
 

Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierają-
cych informacje sektora publicznego 

szt. 
 

4000* 
 

05-2023 4004** 

Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba utworzonych API 

szt. 2 05-2023 2 

Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 

szt. 2 05-2023 2 

Wskaźniki kluczowy rezultatu bezpośredniego: 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt./rok 3000 05-2024 302*** 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora  

publicznego 

TB 0,10* 12-2021 0,1 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora  

publicznego 

TB 0,10 12-2022 0,1 

* Informujemy, że w dniu 03.04.2023 r. został podpisany z CPPC aneks porządkujący obszar dotyczący wskaźników.  
** Przekroczenie pierwotnie planowanej wartości wskaźnika jest efektem ostrożnego szacowania tej liczby w założeniach pro-

jektu oraz konieczności dzielenia części materiałów podczas digitalizacji na większą liczbę plików. W dniu 03.04.2023 r. został 
podpisany z CPPC aneks porządkujący obszar dotyczący wskaźników. 

*** Informujemy, że na ostatni dzień realizacji projektu, tj. 31.05.2023 r. wartość tego wskaźnika wynosiła 302 szt. (raport na 
podstawie liczników wbudowanych w systemie RoboRepo). 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

–    

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

W ramach Repozytorium Robotyki udo-
stępnione zostaną m.in. aplikacje, projekty, 
granty (dokumentacje, wyniki badań nau-
kowych), artykuły naukowe, artykuły popu-
larnonaukowe, książki, materiały audio, vi-
deo, publikacje internetowe – blogi nau-
kowe, prace kół naukowych, zbiory danych 
(datasets) do badania jakości rozwiązań 
(benchmarki), oprogramowanie Open So-
urce tworzone przez konstruktorów rozwią-
zań robotycznych, skany 3D elementów 
konstrukcyjnych robotów (chwytaki, mani-
pulatory itp.) realizowanych metodami wy-
twarzania addytywnego (druk 3D). Punk-
tem wyjścia są zasoby Archiwum Technicz-
nego oraz Biblioteki Naukowej Ł-PIAP. 

05-2023 05-2023 

Okres merytorycznej realizacji pro-
jektu zakończył się 31.05.2023 r. 
Wszystkie planowane wskaźniki 
projektu oraz kamienie milowe  

zostały osiągnięte. 
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem  
produktów innych projektów 

Repozytorium Robotyki 05-2023 05-2023 

Projekt KRONIK@ – zasoby Repozyto-
rium Robotyki zostały zintegrowane z tym 
projektem. W tym zakresie zostały pod-
jęte rozmowy z przedstawicielami pro-
jektu KRONIK@ oraz została podpisana 
umowa z wykonawcą Repozytorium Ro-
botyki. 

7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła  

oddziaływania 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 
Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia ze strony  
konkurencji 

mała znikome 

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że inne 
podmioty będą zainteresowane realizacją po-
dobnych systemów. Jednak zgodnie z występu-
jącymi obecnie tendencjami (ośrodki akademic-
kie tworzą jedynie repozytoria ograniczające za-
soby do publikacji pracowników) nie należy spo-
dziewać się powstania systemu oferującego 
analogiczne rozwiązania jak opisywany system. 
W razie pojawienie się istotnych innowacji tech-
nologicznych będą one analizowane pod kątem 
możliwości i celowości ich wykorzystania w sys-
temie. 
Nie istnieją zagrożenia dotyczące otoczenia 
prawno-administracyjnego – wszystkie materiały 
będą dostępne na licencji Creative Commons 
Uznanie autorstwa CC-BY. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Przegląd innowacyjnych technologii stoso-
wanych na stronach WWW. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Uniknięcie zagrożenia ze strony konkurencji. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
TAK – faza realizacji projektu zakończona, 
ryzyko zamknięte. 

Zagrożenie wynika-
jące z utrzymywania 
się/nasilania epidemii 
koronawirusa 

średnia małe 

Niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19. 
Część kadry, w tym B+R wykonuje pracę 
zdalną, co utrudnia pracę z materiałami archi-
walnymi, które będą stanowić zasadniczą część 
Repozytorium Robotyki. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie 
wszystkich niezbędnych środków ochrony 
osobistej w celu zapewnienia bezpiecznych 
warunków realizacji zadań. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Zminimalizowanie zagrożenia zachorowania 
na COVID-19; zmniejszenie nakładu pracy 
wykonywanej zdalnie. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
TAK – faza realizacji projektu zakończona, 
ryzyko zamknięte. 
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Nazwa ryzyka 
Siła  

oddziaływania 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 
Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenie zmianą 
kluczowej kadry B+R 

średnia Małe 

Niebezpieczeństwo wystąpienia fluktuacji kadry 
przydzielonej do realizacji projektu. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Monitoring zadowolenia pracowników, wery-
fikacja metod zachęty w zakresie rzeczywi-
stych uwarunkowań i oczekiwań. Rozmowy 
z pracownikami realizującymi projekt; obser-
wacja wydajności i stopnia zaangażowania. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Uniknięcie zagrożenia zw. z fluktuacją kadry 
projektu. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
TAK – faza realizacji projektu zakończona, 
ryzyko zamknięte. 

Ryzyko nierzetelnego 
podwykonawcy 

średnia duże 

W projekcie przewidziano dwa kluczowe prze-
targi, w wyniku których zostaną wyłonieni pod-
wykonawcy (wsparcie techniczne, software ho-
use). Istnieje ryzyko, że podwykonawca okaże 
się nierzetelny i nie wywiąże się z powierzonych 
zadań. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Odpowiednio sformułowane warunki do-
puszczające do przetargu – nie można ich 
formułować zbyt surowo, aby nie pojawiły 
się protesty dot. nieuzasadnionej dyskrymi-
nacji wykonawców. Kryteria przetargu 
uwzględniające doświadczenie w podobnych 
projektach. Wymaganie referencji od innych 
podmiotów, dla których wykonawca wcze-
śniej realizował prace. Odpowiednie zapisy 
umowy uwzględniające kary umowne. Wy-
maganie ubezpieczenia od podwykonawcy – 
jeśli dotyczy. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Uniknięcie zagrożenia wyboru nierzetelnego 
podwykonawcy oraz jego nierzetelnych dzia-
łań. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
TAK – faza realizacji projektu zakończona, 
ryzyko zamknięte. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziały
wania 

Prawdopod
obieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia wynikające  

z charakteru użytkownika 

docelowego  

mała znikome 

Problemem może być słaba rozpoznawalność Beneficjenta 
wśród użytkowników europejskich. Dlatego w pierwszej kolej-
ności planowane jest wejście na rynek polski. 
Zagrożeniem mogą być również błędy marketingowe. Bardzo 

ważnym elementem wpływającym na powodzenie wielu pro-

jektów jest pierwsze wrażenie zrobione na potencjalnych użyt-

kownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu są podej-

mowane w jego ramach działania promocyjno-marketingowe. 
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Ryzyko ataku  

hackerskiego 
duża małe 

Problemem mogą być różnego rodzaju ataki hackerskie, w wy-
niku których ulegną zniszczeniu zgromadzone dane, zostanie 
zablokowany dostęp do danych, nie będzie można korzystać z 
repozytorium. Rozmowy z pracownikami realizującymi projekt 
na temat obserwacji zewnętrznych działań hackerskich oraz o 
konieczności bezpiecznego logowania/wylogowania z systemu 
podczas uzupełniania danych. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy – zamówienia publiczne w projekcie na system informatyczny są na kwotę poniżej 10 mln zł. Ponadto 
Repozytorium będzie miało charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy. 

9. Dane kontaktowe: 

dr inż. Małgorzata Kaliczyńska 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,  

Dział Wsparcia Działalności Publikacyjnej 

E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 8740146 

Załącznik: 

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy 

mailto:malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl

