
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2018 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	E-ZAMÓWIENIA – ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji

	Partnerzy
	Urząd Zamówień Publicznych

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
II e-administracja i otwarty rząd
Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” 
Budżet Państwa, część 27 – Informatyzacja.

	Całkowity koszt 
projektu
	16 110 000,00 PLN, całość kwoty stanowią wydatki kwalifikowalne.

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 11.08.2017 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.03.2020 r.


1. Otoczenie prawne
Realizacja projektu wpisuje się w implementację przez Polskę Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych.
2.  	Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
54 %
	
10,00 % tj. kwota 1.610.217,41 PLN.

Poziom certyfikacji środków wyniósł 495.455,48 PLN, na zatwierdzenie czekają wnioski na kwotę 1.150.761,93 PLN. Kolejne środki poniesione przez Beneficjenta będą przedstawiane do certyfikacji zgodnie z harmonogramem płatności, w którym kolejny termin złożenia wniosku o płatność przypada w styczniu 2019 r. 
	
22% tj. kwota 3.500.000,00 PLN.





3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE	] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wypracowanie standardu usług i danych 
	n/d
	05-2018
	07-2018
	Osiągnięty
Przyczyny zwłoki w osiągnięciu: Ze względu na obszerność merytoryczną materiału i konieczność zredefiniowania podejścia w zakresie publikacji standardów, dokonano zmiany w podejściu i materiał został opublikowany w 3 częściach, uwzględniając na każdym etapie bardzo intensywne, iteracyjne prace z wykonawcą oraz konsultacje materiału z interesariuszami projektu.

	Wdrożenie modułów i komponentów: BZP, e-Sender, Manager Tożsamości, CRD w zakresie wdrażanych modułów. 
	Nr 1 – 1 szt.

	01-2019
	n/d
	W trakcie realizacji
Wykonawca Platformy nie dostarczył na czas produktów, w związku z czym jest zwłoka w osiągnięciu Kamienia Milowego nr 2.

	Wdrożenie modułów i komponentów: Przyjmowania i Zabezpieczenia Ofert, Zarządcy Kluczy, CRD w zakresie wdrażanych modułów.
	Nr 1 – 2 szt.

	03-2019
	n/d
	W trakcie realizacji
Wskutek zwłoki w dostarczeniu Kamienia Milowego nr 2 przez Wykonawcę Platformy, przewidywane jest ryzyko w niedotrzymaniu terminów kolejnych wydań (Kamieni milowych).

	Wdrożenie pełnej funkcjonalności Platformy e-Zamówień  w zakresie modułów: CRD, BZP, e-Sender, Moduł Przyjmowania i Zabezpieczania Ofert oraz komponentów wspierających
	Nr 1 – 3 szt.
Nr 3 – 1 szt.

	04-2019
	n/d
	Planowany
Wskutek zwłoki w dostarczeniu Kamienia Milowego nr 2 przez Wykonawcę Platformy, przewidywane jest ryzyko w niedotrzymaniu terminów kolejnych wydań (Kamieni milowych).

	Wdrożenie modułu Monitorowania i Analiz (sprawozdawczości, kontroli)
	Nr 1  – 4 szt.
Nr 2 – 1 szt.

	06-2019
	n/d
	Planowany
Wskutek zwłoki w dostarczeniu Kamienia Milowego nr 2 przez Wykonawcę Platformy, przewidywane jest przesuniecie terminów kolejnych wydań (Kamieni milowych).

	Wdrożenie modułu Aukcje i Licytacja 
	Nr 1 – 5 szt.
	07-2019
	n/d
	Planowany
Wskutek zwłoki w dostarczeniu Kamienia Milowego nr 2 przez Wykonawcę Platformy, przewidywane jest ryzyko niedotrzymania terminów kolejnych wydań (Kamieni milowych).

	Integracja CRD z usługą odwołania elektronicznego 
	n/d
	10-2019
	n/d
	Planowany

	Zakończenie realizacji projektu
	Nr 4 – 1 000 os.
	03-2020
	n/d
	Planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	szt
	5 
	07-2019
	0

	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 
	szt.
	1 
	06-2019
	0

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne
	szt.
	1
	04-2019
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne, nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym
	osoby
	1000 
	03-2020
	0

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę publiczną
	szt.
	100 000
	12-2020
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Centralne Repozytorium Danych
	01-2019
	n/d
	n/d

	Przygotowanie i publikacja ogłoszeń w BZP i TED wraz z usługą eSender
	01-2019

	n/d
	n/d

	Przyjmowanie i udostępnianie ofert / wniosków
	03-2019
	n/d
	n/d

	Analityka biznesowa (BI) danych z obszaru zamówień publicznych
	06-2019
	n/d
	n/d

	Monitorowanie i analiza funkcjonowania systemu zamówień (A2A)
	06-2019
	n/d
	n/d

	Aukcje elektroniczne i licytacje
	07-2019
	n/d
	n/d


5. [bookmark: _GoBack]Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	n/d
	n/d
	n/d
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Platforma e-Zamówienia (moduły - CRD, BZP, Przyjmowania i zabezpieczania ofert)
	04-2019
	n/d
	n/d

	Moduł Monitorowania i Analiz (BI - sprawozdawczości, kontroli)
	06-2019
	n/d
	n/d

	Moduł Aukcje i Licytacja
	07-2019
	n/d
	n/d

	Integracja CRD z usługą odwołania
	10-2019
	n/d
	n/d


7. Ryzyka  
Ryzyka wpływające na realizację projektu 
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko opóźnienia oddania produkcyjnego Platformy.
	duża
	wysokie
	Podjęto działania zarządcze mające na celu mitygację ryzyka. 24.10.2018 Komitet Sterujący (KS) zatwierdził Plan działań zmierzających do terminowego zakończenia Wydania1, zgodnie z którym wdrożono codzienne odprawy z udziałem Wykonawcy i dzienny plan dostarczenia, wdrożono dodatkową iterację w cykl wytwórczy, uruchomiono mechanizm pre-testów wykonywanych przez Zamawiającego wspomagających testy wewnętrzne Wykonawcy. 06.12.2018 KS zobligował Wykonawcę do dostarczenia Planu Nadzwyczajnego, uwzględniającego wpływ opóźnienia na kolejne Kamienie Milowe. 
Ryzyka nie wpływają na zakres projektu, jedynie na daty odbioru Kamieni Milowych (KM) 3-6, bez wpływu na datę odbioru KM7 i datę zakończenia projektu.

	Ryzyko organizacyjne. Projekt jest dużym przedsięwzięciem organizacyjnym. Zaangażowanych w jego organizację jest wiele osób, z wielu zespołów.
	średnia
	niskie
	Stosowanie dobrych praktyk projektowych i precyzyjnych zasad komunikacji. Przed rozpoczęciem projektu została ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna. Został dodefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami. 

	Ryzyko zmian w zakresie funkcjonalności systemu, wymaganych w związku z wejściem w życie nowych wymogów prawnych, co może skutkować zmianami funkcjonalności systemów w trakcie realizacji Projektu, a przez to prowadzić do opóźnień w jego realizacji.
	średnia
	niskie
	Przygotowanie systemu w sposób modularny SOA, umożliwiający dynamiczną reakcję na otoczenie prawne. W razie konieczności - uwzględnienie potrzeb związanych z przyszłym rozszerzeniem funkcjonalności w specyfikacji wymagań oraz/lub odnotowanie w umowie z Wykonawcą zobowiązania do wprowadzenia zmian (zgodnie z procedurą zarządzania zmianą) wynikających z nowych wymogów prawnych.

	Fluktuacja zasobów po stronie Beneficjenta
	średnia
	niskie
	Zapewnienie warunków organizacyjnych gwarantujących iż członkowie zespołu nie będą zmieniać miejsca pracy.

	Niższy poziom dostarczanych produktów Projektu oraz niespełnienie wszystkich oczekiwań Zamawiającego w wyniku nieprecyzyjnej komunikacja pomiędzy zespołami, które mogą w sposób negatywny wpływać na rezultaty prac.
	średnia
	niskie
	Precyzyjna komunikacja w formie pisemnej, z zachowaniem ustaleń zapisanych w umowie, zatwierdzonych notatkach oraz zaproponowanych w Dokumencie Inicjującym Projekt. 

	Nieterminowe przekazywanie produktów przez Wykonawcę, skutkujące zwłoką w harmonogramie projektu.
	średnia
	wysokie
	Bieżące monitorowanie postępu prac. Naliczanie kar dyscyplinujących Wykonawcę.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem


	Ryzyko awarii spowodowane błędami dostawców (np. błędy aplikacyjne i bazodanowe) niewykrytymi w trakcie testowania (luki bezpieczeństwa, ukryte błędy, niska wydajność aplikacji), co może wpłynąć na dostępność i bezpieczeństwo danych przechowywanych przez system.
	średnia
	niskie
	Wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących testów akceptacyjnych oraz testowanie zmian na środowisku testowym przed wprowadzeniem do produkcji. Wprowadzenie procedur odtworzenia systemu oraz systematycznego tworzenia kopii zapasowych. Regularne kontrole jakości systemu. 
Zaplanowanie testów bezpieczeństwa prowadzonych przez zewnętrzny podmiot - audytora bezpieczeństwa



8. Dane kontaktowe: 
Bożena Kozłowska, Kierownik Projektu, Departament Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, 
e-mail: bozena.kozlowska@mc.gov.pl

Martyna Horęda, Zastępca Dyrektora, Departament Rozwoju Usług Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji, 
e-mail: martyna.horeda@mc.gov.pl
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