
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznegoza I kwartał 2022 roku

Tytuł projektu E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)

Wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Beneficjent Ministerstwo Finansów

Partnerzy brak

Źródło finansowania
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka 
dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach II Osi 
priorytetowej – „E-administracja i otwarty rząd”; budżet państwa
– cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Całkowity koszt
projektu 101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)

Całkowity koszt 
projektu - wydatki
kwalifikowalne

101 804 066,54 zł (wg porozumienia o dofinansowanie)

Okres realizacji
projektu

3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniuo 
dofinansowanie:
− data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
− pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.
− data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2022 r. 

Beneficjent otrzymał zgodę na zaproponowane zmiany w 
harmonogramie projektu pismo z 22.02.2022 znak: CPPC-
D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-0103/19-05  do Porozumienia o 
dofinansowanie został podpisany 8.04.2022 r.

1. Otoczenie prawne

Zmiany wymagają następujące akty wykonawcze w randze rozporządzenia, do których
delegację ustawową posiada Minister Finansów:

Zmiany aktów wykonawczych w randze rozporządzenia, do których delegację ustawową posiada Minister 
Finansów:

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu iwarunków 
korzystania z portalu podatkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1673, z późn. zm.), etap prac 
legislacyjnych: zmiana rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od dnia 15 lutego 
2021 r. (zmianę wprowadzono rozporządzeniem z dnia 12 lutego 2021 roku Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu i 
warunków korzystania z portalu podatkowego, Dz. U. z 2021 r. poz. 284)



2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania, 
w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa 
szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1269, z późn. 
zm.),etap prac legislacyjnych: prace nad zmianą rozporządzenia zostały wstrzymane do czasu 
zakończenia prac nad projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji 
załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów 
spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego(Dz. U. z 2017 
r. poz. 1323, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: wstrzymane zostały prace na zmianą 
rozporządzenia w związku z propozycją uchylenia art. 3f Ordynacji podatkowej, która jest 
przewidziana w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji 
załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu 
przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być 
opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), etap prac legislacyjnych: zmiana 
rozporządzenia została opublikowana, obowiązuje od 1 października 2021 r. (zmianę 
wprowadzono rozporządzeniem z dnia 28 września 2021 roku Ministra Finansów, Funduszy 
i Polityki Regionalnej zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji 
i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, Dz. U. z 
2021 r. poz. 1785).

5. Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych 
spraw przez Krajową Administrację Skarbową ( nr wykazu UD165) 7.04.2022 r. Skierowano 
do: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Finansów Publicznych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków
wydatkowanych

Wartość środków
zaangażowanych

83% 
1. 61%
2. 27%
3. Nie dotyczy.

89%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane
wskaźniki 
projektu 1

Planowany
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia
milowego

Osiągnięty 

Rozstrzygnięcie
przetargów na 
dostawy 
infrastruktury i 
usług wsparcia

Nie dotyczy 07-2021 28.10.2021 r. Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 
CPPC-

D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do 



Porozumienia o 
dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r.

Rozstrzygnięcie
przetargów na 

szkolenia
Nie dotyczy 05-2022

Planowany

Rozstrzygnięcie
przetargów na 

promocję
Nie dotyczy 05-2022

w trakcie realizacji

Dostawa i 
instalacja 

infrastruktury
KPI3

– 18,3 TB,

KPI8
– 50

      Teraflops

01-2022 02-11-2021 Osiągnięty 

Udostępnienie
usługi e-konto

podatnika
KPI1 – 1 szt. 10-2022

w trakcie realizacji
Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 
CPPC-

D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do 
Porozumienia o 

dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r.

Udostępnienie
usługi e-konto

płatnika
KPI1 – 1 szt. 10-2022

Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 
CPPC-

D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do 
Porozumienia o 

dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r.

Udostępnienie
usługi e-konto
pełnomocnika

KPI1 – 1 szt. 06-2022
w trakcie realizacji 

(realizacja zgodnie z planem)

Udostępnienie
usługi e-konto

komornika 
sądowego

KPI1 – 1 szt. 10-2022
w trakcie realizacji, 

Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 



CPPC-
D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do 
Porozumienia o 

dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r.

Udostępnienie
usługi e-konto

notariusza
KPI1 – 1 szt. 07-2022

w trakcie realizacji, 
Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 
CPPC-

D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do 
Porozumienia o 

dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r.

Zamknięcie
projektu Nie dotyczy 12-2022

Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 
CPPC-

D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do 
Porozumienia o 

dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jed
n.
mia
ry

Wartoś
ć 
docelo
wa

Planowany termin
osiągnięcia

Wartość osiągnięta
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba usług
publicznych
udostępnionych 

szt. 5
12-2022

0



online o stopniu
dojrzałości co
najmniej 4 -
transakcja

2. Liczba
uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych 
w podmiotach 
wykonujących 
zadania publiczne

szt. 2 12-2022 0

3. Przestrzeń
dyskowa 
serwerowni

TB 18,3
12-2022

1383,5TB

4. Liczba
pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem
szkoleniowym

osoby 50
12-2022

0

5. Liczba
pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem
szkoleniowym – 
kobiety

osoby 25 12-2022 0

6. Liczba
pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem
szkoleniowym - 
mężczyźni

osoby 25 12-2022 0

7. Liczba rejestrów
publicznych o 
poprawionej
interoperacyjności

Szt. 4
12-2022

0

8. Moc obliczeniowa
serwerowni Teraflopsy 50 12-2022

77 teraflopsów

9. Liczba
załatwionych spraw
poprzez 
udostępnioną on- 
line usługę publiczną

(wskaźnik rezultatu)

szt./rok 1 878 1
20

12-2023 0



4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa
Planowana data
wdrożenia

Rzeczywista
data 
wdrożenia

Opis zmian

e-Konto Podatnika 10-2022 Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 
CPPC-

D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do Porozumienia o 
dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r

e-Konto Płatnika 10-2021 Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 
CPPC-

D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do Porozumienia o 
dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r

e-Konto Pełnomocnika 06-2022

e-Konto Komornika
Sądowego

10-2021 Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 
CPPC-

D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do Porozumienia o 
dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r



e-Konto Notariusza 07-2021 Beneficjent otrzymał zgodę 
na zaproponowane zmiany 
w harmonogramie projektu 

pismo z 22.02.2022 znak: 
CPPC-

D02B02.63.33.2.112.2022/J

Aneks nr POPC.02.01.00-00-
0103/19-05  do Porozumienia o 
dofinansowanie został 
podpisany 8.04.2022 r



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa
Planowana data
wdrożenia

Rzeczywista
data 
wdrożenia

Opis zmian

Informacje          podatkowe i   
identyfikacyjne będące w 
zasobach KAS:

 deklaracje i
dokumenty,

 stan rozliczeń w
poszczególnych
podatkach
(salda należności i 
zobowiązań oraz 
historia operacji),

 dane kontaktowe,
 harmonogram

ważnych wydarzeń,
 rachunki bankowe,
 pełnomocnictwa,
 zaświadczenia,
 informacje o danym 

podatku: PIT, CIT, VAT,
 obowiązki podatkowe

wpodatkach: PIT, CIT,
VAT,

 płatności.

09-2022



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem
produktów innych projektów

Poltax PLUS – system KAS
Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju 
e-usług  

CRP KEP – rejestr publiczny 
Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub

Aktualny status: zrealizowane
EgaPoltax-System KAS
Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

Aktualnystatus: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju 
e-usług  
CRPO – rejestr publiczny
Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

Aktualnystatus: zrealizowane
KMDOR -  SystemKAS –
kanał masowy dla organów rentowych do przekazywania informacji 
jako płatnik PIT
Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: modelowanie biznesowe 

Data Hub e-Urząd baza
zagregowanych danych
podatkowych z różnych
systemów/rejestrów 
umożliwiająca ich
udostępnienie na
podstawie budowanych 
interfejsów.

07-2020 07-2020 (data 
pierwszego 
produkcyjnego 
uruchomienia Data 
Hub jako bazy 
danych dlae-
Urząd)

Struktura Data Hub 
podlega 
sukcesywnie 
rozszerzeniu w 
ramach budowy
portalu e-Urząd

Mandaty – system KAS 
Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.



Aktualny  status: zrealizowane

SSP - system KAS e- Podatki - Scentralizowany System Poboru
Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny  status: Integracja sukcesywnie rozwijana w miarę rozwoju 
e-usług  

JPK, JPK Repozytorium – System KAS 
Wykorzystanie danych dla e-usług – do data hub.

Aktualnystatus: status zwrotu-wdrożenie

Zaświadczenia –implementowanie 
 Komornik -analizowanie
Usługa Twój E-PIT - jest e-usługą e-Urzędu, do której dostęp jest 
możliwy za pośrednictwem SSO

Aktualny status: Zrealizowane 

System Portal Podatkowy (Konto Podatnika) – sukcesywne 
przenoszenie usług na eUS. Portal Podatkowy nie będzie 
rozwijany. . 

Aktualny status:  usługi są przenoszone eUS np. PCC-2, SD-2 
(zrealizowane), e-Korespondencja (w realizacji), prezentowanie i 
wykorzystywanie danych o pełnomocnictwach ogólnych z CRPO 
(zrealizowane), RNP (modelowanie biznesowe)

Portal, w tym aplikacja
mobilna e-Urząd i    
aplikacja    webowa
e-Urząd        skupiająca
5 e-usług (podatnik,
płatnik, pełnomocnik,
komornik,      notariusz)i 
innych e-usług MF(jedno 
SSO).

09-2022

PUESC, będzie e-usługą e-Urzędu, do której dostęp będzie możliwy 
za pośrednictwem e-Urzędu (SSO) - integracja poprzez jednolity 
SSO.



Aktualny status: w realizacji

UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów), rozwój UBD –
ujednolicenie składania deklaracji poprzez ustanowienie jednego 
kanału obsługującego zarównodeklaracje pojedyncze, jak i zbiorcze.
Aktualny status: sukcesywnie realizowane dla kolejnych 
dokumentów

SZD (System ZarządzaniaDokumentami, komponent aplikacyjny do 
wykonywania czynności kancelaryjnych), wykorzystanie dla e-
Urzędu dla obsługi pism w urzędach

Aktualny status: implementowanie - (obecnie integracja 
jednokierunkowa dla pism przychodzących)

Inne systemy/usługi MF i KAS powstałe w trakcie trwaniaprojektu e-
Urząd Skarbowy będą budowane jako e-usługi e-Urzędu 
Skarbowego (wspólne: SSO, layout, UX, data hub).

Aktualny status: sukcesywnie pojawiają się integracje z 
dodatkowymi systemami





7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania
ryzykiem

Równoległe prowadzenie
projektów wymagających takich 
samych umiejętności 
specjalistycznych IT może 
spowodować́ ograniczenie
zasobów realizacyjnych w
projekcie.

średnia średnie

Przeciwdziałanie - 
skuteczne zarządzanie 
dostępnymi zasobami
ludzkimi w projekcie
oraz zarządzanie na
poziomie portfela
projektów MF. 
Spodziewany efekt:
zapewnienie 
dostępności 
odpowiednich zasobów 
ludzkich napotrzeby 
projektu.

Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: 
brak.

Zmiany prawne. średnia niskie

Unikanie –
minimalizacja zmian
prawnych
w obszarze projektu. 
Monitorowanie i 
wsparcie procesu 
legislacyjnego 
Spodziewany efekt:
brak konieczności
procedowania 
dodatkowych zmian
legislacyjnych, 
względem wykazanych 
w pkt 1raportu.
Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: 
brak.



Nowe wymagania biznesowe. duża średnie

Redukcja –
zarządzanie 
wymaganiami i
oczekiwaniami, 
zaangażowanie w
określenie wymagań
przedstawicieli różnych

jednostek
KAS.
Spodziewany efekt:brak 
negatywnego wpływu 
ewentualnychnowych 
wymagańbiznesowych

na
realizację projektu.

Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: brak.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania
ryzykiem

Brak środków na utrzymanie
rezultatów projektu. duża średnie

Pozyskanie dodatkowych
środków na utrzymanie E-
Urzędu   Skarbowego  w 
ramach części 19 budżetu 
państwa. Potrzeby 
finansowe na utrzymanie 
po zakończeniu projektu, 
zostały zgłoszone do Planu 
budżetu w cz. 19 na rok 
2022 i lata kolejne 

Brak wykwalifikowanego
zespołu do utrzymania systemu. duża średnie

Utrzymanie pracowników
poprzez zapewnienie
rozwoju zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

 Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo
Finansów, marcin.gochnio@mf.gov.







 
 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:
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Wersja dokumentu 1.0

Akceptacja

Prus–Malinowska Katarzyna, 2022-04-20 
08:57:08, wersja 1.0 (Dyrektor, Departament 
Relacji z Klientami (DRK), Departament Relacji z 
Klientami (DRK)) Ministerstwo Finansów

Akceptacja

Gochnio Marcin, 2022-04-15 16:42:27, wersja 
1.0 (ekspert, Departament Relacji z Klientami 
(DRK), Zespół Transformacji Cyfrowej KAS 
(DRK7)) Ministerstwo Finansów

Akceptacja

Kamińska Katarzyna, 2022-04-15 16:41:08, 
wersja 1.0 (radca, Departament Relacji z 
Klientami (DRK), Zespół Transformacji Cyfrowej 
KAS (DRK7)) Ministerstwo Finansów
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