Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2021 roku

Tytut projektu

Integracja i mobilizacja danych o réznorodnosci biotycznej Eukaryota w za-
sobach polskich instytucji naukowych (IMBIO)

Whnioskodawca

Uniwersytet Warszawski

Beneficjent

Uniwersytet Warszawski

Partnerzy

Akademia Pomorska w Stupsku

Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierzat Polskiej Akademii Nauk
Muzeum Goérnoslgskie w Bytomiu

Morski Instytut Rybacki — Panstwowy Instytut Badawczy
Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Uniwersytet Gdanski

Uniwersytet Jagiellonski

Uniwersytet todzki

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Marii Curie-Sktodowskiej

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kotfagtaja w Krakowie
Uniwersytet Slaski w Katowicach

Uniwersytet w Biatymstoku

Uniwersytet Wroctawski

Zrédto finansowania

Budzet Panstwa — czes¢ 27, POPC 2.3.1

Catkowity koszt
projektu

18 763 954,00 zt

Catkowity koszt projektu -
wydatki kwalifikowalne

18 763 954,00 zt

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2020
Data zakonczenia realizacji projektul: 31.03.2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

nie dotyczy

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczatkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakonczenia (sprzed zmiany)
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowanych

Wartos¢ srodkéw zaangazowanych

53,8%

1. % wartos¢ wydatkow poniesionych w
projekcie w stosunku do catkowitego
kosztu projektu: 32,7%

2. % wartos¢ wydatkdw kwalifikowalnych
wykazanych w zatwierdzonych wnioskach
o ptatnos¢ w stosunku do wartosci
umowy/porozumienia o dofinansowanie
w czesci sSrodkow kwalifikowalnych: 0 %

3. % warto$¢ wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w projekcie w sto-
sunku do warto$ci umowy/porozumienia
o dofinansowanie w czesci srodkéw kwali-
fikowalnych:
nie dotyczy (brak wydatkow niekwalifiko-
walnych)

90,3%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia milowego
wskazniki pro- | termin osig- | termin osig-
jektu 2 gniecia gniecia
Zadanie 1. Tworzenie oprogramowania portalu i obstugi zadan
osiggniety; opdznienie spowodowaty skutki
Specyfikacja techniczna 08-2020 11-2020 pandelmu COVID-19 - ap;enge, przestOJ-e W
pracy i okresowe przecigzenie pracowni-
kéw IT, wykonujacych zadanie
osiggniety; opdznienie jest skutkiem tych
Przygotowanie makiet 12-2020 02-2021 samych czynnikdw, co w przypadku kamie-
nia , Specyfikacja techniczna”
Wersja oprogramowania
do testow 03-2022 planowany
Petna funkcjonalnos¢ por-
10-2022 planowany
talu
Zadanie 2. Digitalizacja kolekcji okazow
Plerwszy milion znaczni- | 5 _ 1000000 s2t. | 03-2022 w trakcie realizac
kow QR
Pierwszy milion rekordow 2 —1000000 szt. | 03-2022 w trakcie realizacji
Raport koricowy 01-2023 planowany
Zadanie 3. Digitalizacja danych z materiatow bibliograficznych i niepublikowanych
Dane Stacji Obraczkowa-
nia MilZ PAN online 2—-1600000 szt. | 08-2022 planowany
Raport koncowy 01-2023 planowany
Zadanie 4. Integracja danych
Drzewo wyzszej taksono- o PR .
miil dla etownveh grup Eu- osiggniety; opdznienie jest skutkiem na-
8 - y' 8rup 12-2020 02-2021 stepstw pandemii i pdzniejszego zatrudnie-
karyota digitalizowanych ) S
) nia pracownikéw
rekordéw
PRSTRT -
>0% digitalizowanych re- | _ 110000 o | 03-2022 planowany
kordow z georeferencja
Raport koricowy 02-2023 planowany

Zadanie 5. Szkolenia

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia milowego
wskazniki pro- | termin osig- | termin osig-
jektu 2 gniecia gniecia
Szkolenie z obstugi opro- osiggniety; opdznienie wynikto z utrudnien
gramowania do digitaliza- 06-2020 09-2020 w funkcjonowaniu Partneréw i nastepstw
cji COVID-19
. ) osiagniety; opdZnienie wynikto z utrudnien
f;:flﬂegz;vstg;ugl s 06-2020 09-2020 w funkcjonowaniu Partnerow i nastepstw
COVID-19
Szkolenie centralne dla
pracownikdw i uzytkowni-
kow koncowych produk- 04-2022 planowany
tow projektu
Szkolenie centralne dla
grup docelowych korzy-
stajacych z zasobow udo- 04-2022 planowany
stepnianych w ramach
projektu
R -
aport Podsumowumcy 08-2022 planowany
szkolenia
Zadanie 6. Informacja i promocja
) . osiagniety; opdznienie wynikto z utrudnien
ng:qzza::ecrzterr?:&ig 04-2020 05-2020 w organizacji pracy Beneficjenta z powodu
yinyen o proj COVID-19
planowany, z przesunieciem na Ill-IV kwar-
Konferencja inaugurujaca tat 2021 — brak mozliwosci przeprowadze-
) 05-2020 . . (o
projekt nia konferencji z powodu obostrzen zwig-
zanych z COVID-19
?(onferermja podsumowu- 01-2023 planowany
jaca projekt
Raport podsumowujacy
dziatania informa- 02-2023 planowany
cyjno/promocyjne
Zadanie 7. Przygotowanie i zarzagdzanie projektem
Raport i podsumowanie | _—
roku prac 12-2020 12-2020 osiggniety
Raport i podsumowanie Il 03-2022 planowany
roku prac
Raport po.dsumowuy;lcy 02-2023 planowany
prace projektowe
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
. Wartos¢ Planowany ter- CLETITEE osmgmefc_a g
Nazwa Jedn. miary . . . poczatku realizacji pro-
docelowa min osiagniecia : .
jektu (narastajgco)
1. Liczba podmiotdw, ktére udo-
stepnity on-line informacje sek- sztuka 18 | 03-2023 0
tora publicznego
2. Liczba zdigitalizowanych doku-
mentow zawierajgcych informa- | sztuka 9507110 | 03-2023 1820831
cje sektora publicznego
3. Liczba udostepnionych on-line
dokumentdéw zawierajgcych in- sztuka 9507110 | 03-2023 0
formacje sektora publicznego
Liczba utworzonych API sztuka 2 | 03-2023 0
5. Liczba bazd h udostepnio-
c203 baz danych udostepnio= | o1 ka 1| 03-2023 0
nych on-line poprzez API
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A Wartos¢ osiaggnieta od
. Wartosé Planowany ter- AN
Nazwa Jedn. miary . . . poczatku realizacji pro-
docelowa min osiagniecia : .
jektu (narastajgco)
6. Liczba pobran/odtworzer doku-
mentow zawierajacych informa- |\ 250000 000 | 03-2024 0
cje sektora publicznego (rocz-
nie)
7. Rozmiar zdigitalizowanej infor-
" ) B 66,60 | 03-2023 0
macji sektora publicznego
8. Bozm|ar gdostepnlonyc.h on-line ® 66,60 | 032023 0
informacji sektora publicznego
9. /I:l(j:lzba wygenerowanych kluczy <rtuka 18 | 03-2023 0

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywi-

Nazwa data wdro- | sta data Opis zmian
Zenia wdrozenia

nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-
symalnie 2000 znakow>

Planowana data Rzeczywista

NERLES wdrozenia data wdrozenia O[S Al
Dane digitalizowanych okazéw w kolekcjach przyrodniczych 03-2023 (data udo-

Antarktyka - Mollusca stepnienia catosci; po-

Antarktyka - mszywioty jedyncze zbiory beda

Antarktyka - strefa ptywowa (makrofauna) udostepniane w miare

Arktyka - fitoplankton postepu prac)

Arktyka - mieczaki

Arktyka - mszywioty

Arktyka - Nematoda

Arktyka - Sipunculida

Arktyka - skorupiaki

Arktyka - stutbioptawy (Battyk, Spitsbergen, UK, Komory)
Arktyka - szkartupnie

Arktyka - ukwiaty

Arktyka - wieloszczety

Arktyka (zooplankton)

Battyk (bentos makrofauna)

Battyk (meiofana)

Baza Pinophyta-Pteridophyta

Carabidae

Coleoptera

Collembola

Collembola Polski

Curculionoidea

Curculionoidea Polski

Czaszki ssakéw Polski NE i Gorcow
Digitalizacja skanow arkuszy roslin naczyniowych zielnika KRA
Diptera

Flora Kuby - KTU

Flora Polonica i Herbarium Generale - arkusze
Gatunki z rodzaju Rubus w wyspach lesnych
Hemiptera

Herbarium Wroctawskie - Grzyby

Herbarium Wroctawskie - Rosliny naczyniowe
Hymenoptera

Insecta of New Caledonia
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Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Opis zmian

Kolekcja ,,Czerwce Polski”

Kolekcja Afidologiczna Katedry Zoologii US

Kolekcja balg (Aves) [ w tym kolekcja Natorpa]
Kolekcja bezkregowcow (mokra)

Kolekcja Chilopoda i Diplopoda

Kolekcja chrzaszczy (sucha)

Kolekcja chrzgszczy Antoniego Kuski

Kolekcja chrzgszczy Witolda Wtodzimierza Wiezlaka
Kolekcja Coleoptera

Kolekcja Coleoptera MGB (w tym historyczne kolekcja Maczyn-
skiego)

Kolekcja Coleoptera Polentza

Kolekcja Coleoptera Scholza

Kolekcja czaszek ssakow (Mammalia)

Kolekcja dermoplastow (Aves, Mammalia)

Kolekcja Diptera MGB (w tym kolekcja Zatwarnickiego)
kolekcja Heteroptera MGB

Kolekcja Hymenoptera J. v. Smissen

Kolekcja Hymenoptera MGB

Kolekcja Lepidoptera Polski

Kolekcja Lepidoptera Swiata

Kolekcja mieczakow, pijawek i skgposzczetéw Katedry Hydro-
biologii US

Kolekcja Miridae

Kolekcja motyli Andrzeja Kokota

Kolekcja motyli Macrolepidoptera (bez dziennych)
Kolekcja motyli Pawta Hermanna Raebel’a

Kolekcja Odonata MGB

Kolekcja Orthoptera

Kolekcja owadow (sucha)

Kolekcja owadow Antoniego Drozdy

Kolekcja owaddw ks. Pawta Wycito

Kolekcja owadow Psylloidea (koliszkow) Profesora S.M. Klima-
szewskiego

Kolekcja owaddw siatkoskrzydtych (Neuroptera) MGB
Kolekcja owaddw siatkoskrzydtych (Neuroptera) MGB
Kolekcja pajgkdéw (mokra)

Kolekcja Plecoptera

Kolekcja roslin

Kolekcja roslin - Flora Jemenu

Kolekcja Szujeckiego

Kolekcja Vertebrata

Lepidoptera

Mieczaki Karpat

Motyle Puszczy Dulowskiej i regionu Tarnowskiego
Mszaki - KTU

Nasiona i owoce roslin Polski NE

Naukowa kolekcja botaniczna i mykologiczna (rosliny naczy-
niowe, mszaki, glony, grzyby, porosty)

Naukowa kolekcja entomologiczna

OENOTHERA - KTU

Owady z Namibii

Pajaki - coll. Kulczynski (Polska i $wiat)

Pajaki - coll. Taczanowski (Polska i swiat)

Pajaki - materiaty typowe

Pajgki Polski

Pajeczaki - kolekcja MIZ PAN

Paprotniki w zbiorach zielnika KRA

Plecoptera

Pétnocny Atlantyk - mszywioty

Rosliny naczyniowe - KTU
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Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Opis zmian

Rosliny naczyniowe obcego pochodzenia wystepujace w Polsce
Rosliny naczyniowe Polski NE

Rosliny Polski potudniowej

Wazki z doliny Biebrzy

Wyprawa Naukowa North Africa ‘88

Wyspy Aleuckie - mszywioty

Zbiory roslin naczyniowych z centralnej Azji (hotspot of
biodiversity)

Zbiory roslin naczyniowych z Polski/Europy/reszty $wiata
Zbidr bezkregowcow Zaktadu Ekologii (mokry)

Zbiér entomologiczny Zaktadu Ekologii (suchy)

Zielnik

Zielnik grzyboéw

Zielnik MGB

Zielnik mszakéw

Zielnik Muzeum Slaska Opolskiego

Zielnik porostow

Zielnik $luzowcow

Zielnik Srodkowej Azji w OPUN (zielnik Katedry Biosystematyki
Uniwersytetu Opolskiego)

Zielnik UW - eksykaty grzybowe

Zielnik Wydziatu Lesnego URK

Zielnik Zaktadu Botaniki UWr

Dane z materiatéw bibliograficznych i niepublikowanych

Atlas rodlinnosci Warszawy

Baza obraczkowania ptakow - dane dodatkowe

Dane o wystepowaniu motyli dziennych w woj. podlaskim
Dane rozmieszczenia roslin z dokumentacji naukowej

Dane z obraczkowania ptakow

Digitalizacja danych publikowanych i niepublikowanych
Digitalizacja i integracja katalogu bibliograficznego
Digitalizacja i opracowanie danych Kartoteki Danych Obrgczko-
wania SBWP

Digitalizacja materiatow archiwalnych (plankton, bentos, nek-
ton)

Digitalizacja materiatow bibliograficznych (plankton, bentos,
nekton)

Eugleniny - opracowanie materiatow fotograficznych

Gatunki Obce w Polsce - klasyfikacja i dokumentacja — dane
uzupetniajgce do efektéw prac w zadaniu 4

Integracja dtugoterminowych (45 lat) danych faunistycznych
stacji terenowej UW w Urwitatcie

Kartoteka Fykologiczna

Kartoteka Legdw Bociana Biatego

Kartotekowy katalog bibliograficzny wioslarek i widtonogdéw
Afryki

Kartotekowy katalog wioslarek i widtonogdw Polski

Katalog Abromeita

Katalog chrzgszczy Paristwowego Muzeum Zoologicznego zde-
ponowany w zbiorach MIZ PAN

Krasnorosty Polski Potudniowe;j

Materiaty niepublikowane: ptaki z przytowdw, ichtiofauna, za-
lew Wislany

Mieczaki stodkowodne

Mucoromycotina, Mortierellomycotina, Basidiomycota, Asco-
mycota

Okrzemki Polski Potudniowo-Wschodniej

Opracowanie danych dot. wystepowania kleszczy

Ptazy i Gady Polski Potudniowej

Porosty Karpat Polski
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Nazwa

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia Olpits il

Ptaki legowe i zimujgce w urozmaiconym krajobrazie rolniczym

Przedgdrza Sudeckiego
Rosliny Cmentarzy Polski Potudniowej

skanowanie czasopism i monografii
Wazki Matopolski

Wazki Pojezierza Pomorskiego
Wrotki Zbiornikédw Antropogenicznych w Polsce

Wykaz okazow typowych zdeponowanych w zbiorach MIZ PAN

Dane z baz nieudostepnionych wcze$niej baz danych
Baza Coleoptera - dostosowanie
Baza obserwacji florystycznych

Baza prob morfologicznych i molekularnych baldaszkowatych

Apiales wraz z modutem bibliograficznym

Dostosowanie bazy Ogrodu do prezentacji danych w systemie

projektu

Fitoplankton+Zooplankton
Gatunki Obce w Polsce
Ichtiofauna+Ichtioplankton

Kolekcja ryb Gabinetu Zoologicznego zdeponowana w zbiorach

MIZ PAN

taki w Karpatach Polskich (rosliny naczyniowe i mszaki)

Meiobentos+Makrozoobentos
Polish Vegetation Database
Polska Bibliografia Fykologiczna

Rosliny naczyniowe

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>
Nazwa pro- | Planowana | Rzeczywista | Komplementarnos¢ wzgledem produktéow innych pro-
duktu data wdro- | data wdro- jektow
zenia Zzenia

API 09-2022 Global Biodiversity Information Facility (GBIF) — globalny integrator da-
nych o réznorodnosci biologicznej; APl pozwoli na indeksowanie i udo-
stepnienie digitalizowanych zasobdw zgodnie z zasadami FAIR data.
Mechanizmy APl umozliwia réwniez dostep do zasobow projektu dla apli-
kacji lokalnych i krajowych; w tym aspekcie produkt ten moze by¢ kom-
plementarny wzgledem innych projektow, w tym POPC.

Aplikacja mo- jow. Odnosne aplikacje stanowig komponenty planowanego srodowiska pracy

bilna oraz desk- dla jednostek Partnerdéw, organizacji i oséb indywidualnych, majacego na

topowa celu usprawnienie gromadzenia i prezentacji danych o réznorodnosci bio-

Aplikacja bac- jow. tycznej oraz dostarczenie narzedzi do zarzadzania nimi.

kend Komplementarnos¢ moze dotyczy¢ dwdch aspektow:

Strona interne- jw - przyspieszenia publikacji danych w GBIF

towa - wspodtpracy z innymi projektami POPC poprzez ustugi sieciowe (web se-

Aplikacja do za- | j.w. rvices), np. OZwWRCIN w zakresie dostepu do informacji bibliograficznych

rzadzania zbio-
rami okazéw
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Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Sita Prawdopo-
oddzia- | dobienstwo . . .
Nazwa ryzyka ' A Sposéb zarzadzania ryzykiem
ywa- wystapienia
nia ryzyka
Wprowadzenie polityki informacyjnej wewnatrz jednostki - informowanie,
czyli doktadne wyjasnienie, na czym polegajg zmiany i w czym moga poméc
Opory dotyczace (usprawnic¢ dziatanie jednostki). Ryzyko praktycznie nie powinno wystgpi¢ w
wymiany informa- | , . s zwigzku z decyzjg o przystgpieniu do Partnerstwa.
. . Srednia niskie . N . -
cji podczas reali- Spodziewane efekty dziatan: jednakowy stan wiedzy nt. realizacji poszcze-
zacji gblnych dziatan zwigzanych z projektem dla wszystkich Partneréw.
Sposdb zarzgdzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
Monitorowanie aktualnych przepiséw, dostosowywanie wymagan oprogra-
Zmiana przepisow mowa.nla: jednym z zatozen projektu jest absorbowanie zmian wynikajgcych
ze zmian prawnych.
dotyczacych pro- , . . . S . .
ceséw uczelnia- $rednia wysokie Spodziewane efekty dziatan: reagowanie na biezagco na wprowadzane
zmiany poprzez dostosowanie wymagan.
nych , . . . .
Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
. . Monitorowanie aktualnych przepiséw, dostosowywanie oprogramowania.
Zmiana przepisow . o . ..
dotvezacych praw Spodziewane efekty dziatan: reagowanie na biezagco na wprowadzane
auterIilic\L i dF;- Srednia niskie zmiany poprzez dostosowanie wymagan.
. Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
nych wrazliwych .
niego okresu sprawozdawczego.
W zasadzie ryzyko to zostato wyeliminowane na etapie sporzadzenia bu-
dzetu projektu, ktdry zostat oszacowany w sposéb ostrozny i na podstawie
realnych cen, poprzedzonych analizg rynku (wysytka zapytan, analiza cenni-
kow i stawek). W przypadku branzy TIK zazwyczaj ma miejsce spadek cen
produktéw zwigzany z szybkim rozwojem technologicznym, wobec czego
Zmiany zakresu whnioskodawca nie spodziewa sie znaczgcego wzrostu cen i tym samym
prac - ryzyko prze- | srednia niskie wzrostu kosztu przedsiewziecia. Ryzyko to bedzie eliminowane poprzez staty
kroczenia budzetu i staranny monitoring budzetu projektu.
Spodziewane efekty dziatan: realizacja zakresu prac okreslonych w projekcie
w sposob zgodny z przewidywaniami poprzez staranny wybor oséb oraz
sprzetu wykorzystanego w projekcie.
Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
Minimalizacje tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezaleznych od
Whioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamdwien, uwzglednia-
jaca to zagrozenie. Wnioskodawca przygotowuje specyfikacje SIWZ pod ka-
Opdznienia przy tem przeprowadzenia przetargdw w projekcie w taki szczegétowy sposdb,
realizacji zamo- Srednia niskie aby ograniczy¢ lub wyeliminowa¢ pytania i protesty potencjalnych oferen-

wien publicznych.

tow.

Spodziewane efekty dziatan: szybki wybdér dostawcow.

Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddzia-
tywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystapienia
ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Zwigzane z prze-
kroczeniem har-
monogramu - nie-
dotrzymywanie
terminéw wyko-
nania zlecen

$rednia

niskie

Kontrola terminowosci realizowanych prac przez poszczegélne Jednostki Za-
daniowe, rozdzielenie zadan (na etapie planowania projektu) tak, by opdznie-
nia w jednym obszarze nie wptywaty na caty projekt. Ryzyko to moze by¢
zwigzane zaréwno z wydtuzajgcym sie czasem realizacji poszczegolnych eta-
pdw zwigzanych np. z opracowaniem oprogramowania, testami, czy tez
wdrozeniem oraz z zawieszeniem swiadczenia ustug zgodnie w wytycznymi
rzadu zwigzanymi z sytuacjg epidemiologiczng COVID-19.

Aby zapobiegac temu ryzyku, Wnioskodawca na kazdym etapie realizacji pro-
jektu dokonuje kontroli postepdow prac programistycznych, inwestycyjnych i
wdrozeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami bedg starannie
formutowane, aby wyeliminowac ten czynnik ryzyka. Opracowany harmono-
gram zawiera niezbedny margines czasowy, pozwalajgcy przeprowadzi¢ pro-
jekt w zaktadanym terminie. Dodatkowo realizacja projektu zostanie wydtu-
zona do 31.03.2023 - aneks do umowy jest w podpisie.

Spodziewane efekty dziatan: realizacja poszczegélnych zadan jak i podzadan
zgodnie z przedstawionym harmonogramem a przesuniecia, ktére zostaty do-
konane w harmonogramie nie majg wptywu na ostateczny termin realizacji
projektu.

Sposdb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.

Liczba partnerow
udostepniajgcych
online informacje
sektora publicz-
nego

Srednia

niskie

Realizacja projektu przy wspotpracy wielu partneréw zawsze obarczona jest
pewnym ryzykiem. Aby zminimalizowac ryzyko rezygnacji ktéregokolwiek z
partnerow z realizacji projektu, Wnioskodawca bedzie zabezpieczony odpo-
wiednimi zapisami umowy partnerskiej, ktore zminimalizujg prawdopodo-
bieAstwo wystapienia tego ryzyka.

Spodziewane efekty dziatan: dostep Wnioskodawcy do wszystkich danych
udostepnionych przez Partnerdw, ktére sg uwzglednione w projekcie.
Sposéb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.

Ryzyko zwigzane z
tzw. czynnikiem
ludzkim

Srednia

Srednie

Wszystkie dziatania zwigzane z wyborem odpowiednich pracownikéw byty
prowadzone w mozliwym zakresie, jednak komplikacje organizacyjne i obo-
strzenia zwigzane z pandemia utrudniajq realizacje planéw zatrudnienia ka-
dry, a takze komplikujg sytuacje na rynku pracy. Na obecnym etapie pro-
blemy te nie majg istotnego wptywu na przebieg realizacji prac.

Zostat wdrozony precyzyjny sposob zarzadzania projektem oraz prowadzony
jest staty monitoring kadr projektu majac na uwadze sytuacje zwigzang z CO-
VID-19. Niezaleznie od powyzszego dobdr kadry programistéw i informaty-
kéw bedzie poprzedzony staranng analiza kompetencji oraz kwalifikacji zgod-
nych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. Zarzadzanie czescig
programistyczng i wdrozeniowa tworzonego systemu bedzie w gestii osob
posiadajacych doswiadczenie w realizacji tego typu projektéw. Stawiane sg
jasne cele a pracownicy na kazdym etapie majg wsparcie kierownictwa. Do-
bra komunikacja i wspotpraca w zespole merytorycznym, motywacja ze
strony kadry zarzgdzajacej projektem réwniez redukuje ten czynnik ryzyka.
Spodziewane efekty dziatan: zatrudnienie odpowiedniego zespotu, ktéry po-
przez motywacje i dobra wspdtprace pozostanie przy projekcie do korica jego
trwania.

Sposéb zarzadzania ryzykiem pozostaje bez zmian w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdawczego.
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Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

tworzonego systemu in-
formatycznego

Prawdop
8 odobien
Nazwa ryzyka Slla_ stwo . . -
oddziat . Sposdéb zarzadzania ryzykiem
ywania wyst_qple
nia
ryzyka
Awarie modutéw opro- Aby zminimalizowac ryzyko utracenia danych, Wnioskodawca wprowadzi
gramowania i serwe- odpowiednie zabezpieczenia i procedury, ktére uniemozliwig utrate cennych
rowni - utrata danych i mata Srednie informacji oraz kodu. Gtéwnym rodzajem zabezpieczen bedzie regularny
awaria serwerow backup danych w kilku miejscach, co zminimalizuje mozliwos¢ jednoczesnej
awarii i utrate kopii danych.
o ) Nabywany w ramach projektu sprzet oraz licencje zwigzane
Cyberataki w internecie mata niskie cyberbezpieczenstwem, stosowanie najnowszych rozwigzan w zakresie
autoryzacji oraz powdrozeniowy audyt bezpieczenstwa.
Modyfikacja zgroma- ) iy ) . e L
. . . ) Konieczno$¢ monitorowania spdjnosci danych, zagrozen zwigzanych z
dzonych danych srednia srednie bezpieczenstwem systemu,
Zmiana przepiséw doty-
czacych proceséw uczel- mata wysokie Monitorowanie aktualnych przepiséw, w ramach wsparcia powdrozeniowego
nianych. mozliwe podejmowanie dziatan zwigzanych ze zmianami w oprogramowaniu.
Nagty wzrost liczby uzyt-
kowmkgw systemu . ) Proponowany system jest skalowalny, w przypadku wzrostéw nastgpi
wptywajacy na spraw- mata Srednie zwiekszenie zasobow.
nos¢ dziatania systemu.
Wskutek losowych i trudnych do przewidzenia zdarzer powodujgcych zmiany w
) » ) ) sktadzie osdb odpowiedzialnych za zarzgdzanie i dziatanie projektu moga
Cigglos¢ organizacyjna mata Srednie wystgpi¢ ewentualne problemy z zachowaniem ciggtosci kadrowej i
organizacyjnej.. Minimalizacje tego ryzyka zapewni opracowanie odpowiedniej
dokumentacji struktur i procedur, utatwiajgcg wdrozenie nowych osoéb.
Ryzyko niespetnienia Aby zapobiec temu ryzyku, na kazdym etapie procesu digitalizacji prowadzona
oczekiwanych, planowa- bedzie biezgca kontrola i weryfikacja zaktadanych celéw i funkcjonalnosci
nych funkcjonalnosci mata ¢rednie systemow, wprowadzona zostanie procedura zgtaszania poprawek i powtérnych

testow. Podkreslane bedzie takze znaczenie efektywnej komunikacji w zespole
realizujgcym projekt, tak aby oczekiwania odnosnie systemu byty przekazem
zrozumiatym i wykonalnym.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

nie dotyczy

8. Dane kontaktowe:

Woydziat Biologii, Uniwersytet Warszawski
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