[bookmark: _GoBack]Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2018 roku

	Tytuł projektu
	Zakup i zdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

	Wnioskodawca
	Ministerstwo Sprawiedliwości

	Beneficjent
	Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

	Partnerzy
	Bez partnerów

	Źródło finansowania
	Budżet państwa –  część budżetowa nr 37 
Środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa, II E-administracja i otwarty rząd, 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej 

	Całkowity koszt 
projektu
	3 499 775,00 PLN brutto

	Okres realizacji 
projektu
	Data rozpoczęcia realizacji projektu: 22-06-2018
Data zakończenia realizacji projektu: 27-07-2020


1. Otoczenie prawne 
 	Realizacja projektu nie wymaga opracowania lub zmiany żadnych aktów prawnych. Projekt „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zaradzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie“, w zaplanowanym zakresie może być bez przeszkód realizowany w obecnym otoczeniu prawnym – obowiązujące przepisy zezwalają na pracę jednostki z wykorzystaniem systemu informatycznego oraz integrację systemów.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	12% (3 miesiące)
	0,62% 
	5,72% 



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	[bookmark: _Hlk529879507]Opracowany projekt systemu
	1 - 0
7 - 0
	11-2018
	n.d.
	planowany

	Opracowany projekt modernizacji serwerowni
	7 - 0
	11-2018
	n.d.
	planowany

	Opracowana dokumentacja przetargowa na zakup systemu oraz zakup sprzętu
	7 - 0
	12-2018
	n.d.
	planowany

	Zdigitalizowane zasoby
	1 - 0
7 - 0
	02-2019
	n.d.
	planowany

	Zakończone prace modernizacyjne serwerowni
	7 - 0
	07-2019
	n.d.
	planowany

	Przeprowadzone szkolenia dla administratorów i kierowników laboratoriów
	2 - 3
3 - 3
4 - 3
5 - 2
6 - 1
	02-2020
	n.d.
	planowany

	Dostarczony sprzęt
	1 - 0
7 - 0
	04-2020
	n.d.
	planowany

	Produkcyjne uruchomienie Systemu do Zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu
	1 - 1
7 - 1
	06-2020
	n.d.
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które usprawniły funkcjonowanie w zakresie objętym katalogiem rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego
	Szt.
	1
	07-2020
	0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby]
	Osoby
	3
	02-2020
	0

	Liczba pracowników IT podmiotów wykonujących zadania publiczne objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]
	Osoby
	3
	02-2020
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym [osoby]
	Osoby
	3
	02-2020
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - kobiety [osoby]
	Osoby
	2
	02-2020
	0

	Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym - mężczyźni [osoby]
	Osoby
	1
	02-2020
	0

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania publiczne [szt.]
	Szt.
	1
	07-2020
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
Projekt dotyczy cyfryzacji procesów back-office .
	n.d.


	n.d.

	Nie dotyczy



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy

Projekt 2.2 Cyfryzacja procesów back-office

Digitalizowane w ramach projektu zasoby stanowią materiał dotyczący wydawanych przez Instytut ekspertyz. Jest to materiał dowodowy i wewnętrzny Instytutu związany z procesem wydawania opinii/ekspertyz.

Zdigitalizowany zasób nie będzie udostępniany publicznie.
	n.d.


	n.d. 
	Nie dotyczy


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Zintegrowany system informatyczny do zarządzania działalnością opiniodawczą Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie 

	07-2020

	n.d.
	Projekt będzie komplementarny z projektem aplikacje.gov.pl – platforma EZD, który ma na celu ustanowienie jednolitego systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w administracji rządowej przy zachowaniu jednolitego standardu systemów klasy EZD w administracji publicznej RP oraz będzie komplementarny do projektów realizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. System tworzony w ramach projektu będzie komunikował się (wymieniał dane) z portalem ePUAP.


7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Długotrwałe, przeciągające się procedury przetargowe
	mała
	średnie
	1. Korzystanie z doświadczeń innych projektów w zakresie odwołań. Korzystanie z raportów dotyczących dobrych praktyk w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków UE np.. https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/24244/Analiza_dobrych_praktyk_w_zakresie_realizacji_umow_IT.pdf, 
2. Stałe monitorowanie harmonogramu zamówienia i wsparcie doradcy technicznego - Wnioskodawca przeprowadził postępowanie przetargowe i jest w trakcie wyboru doradcy technicznego.

	Niewykonanie zadań w zaprognozowanym przedziale czasowym
	średnia
	niskie
	Wnioskodawca założył harmonogram projektu z marginesem zapasu na wykonanie zadań i w sposób stały kontroluje terminowość realizacji harmonogramu. 
Działania zapobiegające materializacji ryzyka:
- Wyznaczenie wykonawcom terminów realizacji zadań  z pozostawieniem marginesu czasowego do planowanego w harmonogramie, 
- Stałe monitorowanie postępu prac. - Zaplanowanie ew. skorzystania z usług Inżyniera Projektu.

	Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla realizacji projektu osób
	mała
	znikome
	Wnioskodawca będzie prowadził rejestr zagadnień umożliwiający identyfikację ewentualnego problemu i szybką reakcję w celu jego rozwiązania tak, aby zagadnienia związane z fluktuacją kadr nie przeszły w ryzyko projektowe. Jednocześnie Wnioskodawca dysponuje szerszym zespołem pracowników, którzy w razie potrzeby po aprobacie IZ będą mogli przejąć obowiązki aktualnych pracowników projektu.
Ponadto wnioskodawca realizuje
- określanie zastępstw, 
- sprawną komunikację w projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń).

	Nieprecyzyjnie lub niepełnie określone wymagania w opisie przedmiotu zamówienia
	mała
	niskie
	Wnioskodawca jest w trakcie wyboru doradcy technicznego wspierającego merytorycznie realizacje projektu.
Podejmowane działania przeciwdziałające materializacji ryzyka:
- opracowywanie kompetentnej analizy przygotowująca opis przedmiotu zamówienia,
- wykorzystywanie wsparcia zewnętrznego do analizy i przygotowania przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert,
- założenie budowy systemu z rezerwą wydajności.

	Nieskuteczna komunikacja pomiędzy uczestnikami Projektu
	mała
	znikome
	Wnioskodawca zgodnie z metodyką przygotował plan komunikacji, który będzie aktualizowany w miarę wyboru poszczególnych wykonawców zadań w projekcie

	Niekorzystne zmiany kursów walut (wzrost cen)
	mała
	niskie
	Wnioskodawca przed postępowaniami przetargowymi przeprowadzi aktualizację wycen postępowań. Oferty w postępowaniach będą składane w walucie PLN co ograniczy ryzyko walutowe.

	Zwiększenie się kosztów inwestycji po przetargu
	mała
	niskie
	Wnioskodawca w postępowaniach przetargowych będzie zamieszczał informację o konieczności uwzględnienia w wycenach wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz będzie prowadził kontrolę poprawności przygotowywania ofert. W przypadku konieczności zwiększenia środków na dane postępowanie będzie występował do IZ o przeniesienie środków między kategoriami tak, aby wykorzystać oszczędności uzyskane z innych postępowań (środki niewykorzystane trafią do budżetu zmian).

	Nierzetelny lub niedoświadczony Wykonawca systemu nie będący w stanie zrealizować zamówienia w sposób należyty
	średnia
	średnie
	Wnioskodawca przy pomocy doradcy technicznego ustali warunki i mechanizmy kontrolne wykonawcy. Na etapie przygotowania postępowania przeprowadzona zostanie analiza możliwych do postawienia warunków i adekwatne do skali i charakteru zamówienia ustalone zostaną warunki udziału w postępowaniu. Zastosowane zostaną również mechanizmy kontrolne zapisane w umowie. Kontroli podlegać będą również harmonogramy.

	Niewłaściwie oszacowane koszty Projektu 
	mała
	niskie
	Wnioskodawca przed postępowaniami przetargowymi przeprowadzi aktualizację wycen postępowań i skoreluje zakres zamówień z ich wyceną. Wnioskodawca będzie tworzył budżet zmian w celu wykorzystania oszczędności w postępowaniach  na realizację postępowań bardziej wymagających finansowo.

	Zwiększenie powyżej zakładanego poziomu liczby użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez organy administracji publicznej
	mała
	niskie
	Projektowany system będzie zakładał możliwość rozbudowy mocy obliczeniowej i pamięci na etapie eksploatacji systemu.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	1.Fluktuacja kadr, odejście z pracy kluczowych dla realizacji projektu osób uczestniczących we wdrożeniu systemu. 
	mała
	niskie
	Systematyczne prowadzenie uporządkowanego repozytorium projektu. Określanie zastępstw. Komunikacja w projekcie (bieżąca wymiana wiedzy, doświadczeń).

	2.Trudności w przystosowaniu się pracowników do pracy w nowym systemie /Średnia/ MR przez wykonawcę systemu. Zestawienie ryzyk w ujęciu tabelarycznym przedstawiono w załączniku do SW. 
	średnia
	średnie
	Bieżąca reakcja osób znających system na zgłaszane przez pracowników problemy. Prowadzenie szkoleń wewnętrznych przypominających obsługę systemu

	3.Ujawnienie wad sytemu nie wykrytych w trakcie testów odbiorowych 
	mała
	niskie
	Zabezpieczenie w umowie z wykonawcą systemu konieczności usunięcia takich wad.

	4.Zmiany przepisów prawa generujące konieczność wprowadzania zmian do sytemu
	mała
	średnie
	Przejęcie kodu źródłowego. Zabezpieczenie konieczności udzielenia wsparcia w takich sytuacjach



8. Dane kontaktowe: 

Dariusz Zuba, Zastępca Dyrektora ds. naukowych – Kierownik Projektu, e-mail: dzuba@ies.krakow.pl, tel: 126185800.
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