Zatacznik nr 4

Dla czesci zaméwienia 1,2,3,4,5,6,7,8

RAMOWY HARMONOGRAM REALIZACIJI PRZEDMIOTU UMOWY

Wyszczegdlnienie

Kwartat |

Kwartat Il

Kwartat 111

Kwartat IV

Styczen | Luty| Marzec

Kwiecien Maj Czerwiec

Lipiec

Sierpien | Wrzesien

Pazdziernik

Listopad | Grudzien

Prace odnowieniowe

X

X

Czyszczenia wczesne

Czyszczenia pozne

Pielegnacja gleby

X | X | x

Zbidr szyszek

Grodzenia upraw, remiz

X | X X |X|Xx

Naprawa grodzen upraw, remiz

na biezgco

Demontaz grodzen upraw, remiz

Zabezpieczanie upraw przed zwierzyna palikami

Zaktadanie, czyszczenie i naprawa skrzynek
legowych dla ptakow
oraz schronéw dla nietoperzy

Jesienne poszukiwania szkodnikéw pierwotnych
sosny

Wyktadanie i kontrola putapek klasycznych na
ryjkowce

Badanie zapedraczenia gleby

Scinka drzew na ptachte

wg potrzeb

Smarowanie pni biopreparatem

wg potrzeb

Usuwanie na uprawach drzewek porazonych

wg potrzeb

Zbidr i niszczenie zasiedlonej kory (gatezi)

wg potrzeb

Wywieszanie tablic

na biezgco

Remonty i konserwacja PCW

na biezgco

Utrzymanie pasow p.poz.

Dogaszanie pozarzysk

wg potrzeb

Prace z zakresu zagospodarowania
turystycznego

wg potrzeb

Prace z zakresu zagospodarowania zadrzewien

wg potrzeb

Pozyskanie i zrywka drewna

30%
planowanego pozyskania

25%
planowanego pozyskania

20%

planowanego pozyskania

25%

planowanego pozyskania

Pozostate prace z zagospodarowania lasu mogg by¢ zlecone w ciagu catego roku.




