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Załącznik do uchwały nr 10 

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za II kwartał 2022 r. 

Tytuł projektu 
Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki  

z obszaru robotyki 

Wnioskodawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP                    

Beneficjent 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  

Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202. 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów 

nauki) 

Całkowity koszt  
projektu 

4 996 506,56 PLN – Kwota uległa zmniejszeniu z uwagi na kwalifikowalność podatku 

VAT. Zmiana została zawarta w Aneksie nr 3, podpisanym 

w październiku 2021 r., do umowy o dofinansowanie projektu. 

Zmiana całkowitego kosztu projektu była wynikiem zmniejszenia 

jedynie kosztów niekwalifikowanych w projekcie, natomiast wyso-

kość kosztów kwalifikowanych pozostała bez zmian. 

Całkowity koszt  
projektu – wydatki 
kwalifikowalne 

4 442 118,89 PLN 

Okres realizacji  
projektu 

01.06.2020 – 31.05.2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 Nie dotyczy. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków  
wydatkowanych 

Wartość  
środków zaangażowanych 

69 % 
1. 55 % 

2. 45 %  

3. 57 % 

88 % 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 
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Kamienie milowe 

Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

Nazwa zadania nr 1 
Przygotowanie projektu 

– 03-2021 04-2022 

osiągnięty 
wszystkie kamienie milo-
we zadania nr 1 zostały 
osiągnięte; w ramach 

zakupu oprogramowania 
bibliotecznego przewi-

dziano też szkolenie, które 
odbyło się 21.04.2022 r. – 

wówczas zadanie nr 1 
zostało zakończone 

Opracowanie strategii  
promocyjnej 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Katalog dokumentów  
do digitalizacji 

 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury przetar-
gowej na wykonanie repozyto-
rium i podpisanie umowy  12-2020 12-2021 

osiągnięty 
opóźnienie było wynikiem 

sytuacji pandemicznej 
i wydłużonej procedury 

przetargowej 

Audyt zewnętrzny w zakresie 
sprzętu i oprogramowania 

– 11-2020 10-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury  
przetargowej na dostawę sprzę-
tu i infrastruktury  
i podpisanie umowy 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Zakup oprogramowania  
bibliotecznego 

– 01-2021 03.2022 

osiągnięty 
opóźnienie wynikało z 
konieczności wyboru – 
zakup standardowego 

oprogramowania „z półki” 
lub zastosowanie modułu 

dostarczonego przez 
wykonawcę portalu – 

możliwe dopiero po jego 
wyłonieniu 

Ekspertyzy prawne 

– 01-2021 06-2021 

osiągnięty 
opóźnienie było wynikiem 
decyzji, że świadczenie 

pomocy prawnej zostanie 
przekazane wewnętrzne-
mu działowi prawnemu 
Beneficjenta, zamiast 

wykonawcy zewnętrzne-
mu, tym samym oczeki-
wania na zgodę CPPC; 
zgoda została udzielona 

Badania i analizy techniczne 
pod kątem wymagań systemu 

– 03-2021 08-2021 

osiągnięty 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
trudnością w wyborze 

wykonawców zewnętrz-
nych na usługi wspomaga-

jące realizację projektu 

Przeprowadzenie badań UX 

– 03-2021 10-2021 

osiągnięty 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
trudnością w wyborze 

wykonawców zewnętrz-
nych na usługi wspomaga-

jące realizację projektu 

Dostawa sprzętu  
informatycznego 

– 03-2021 12-2020 osiągnięty 

Nazwa zadania nr 2 
Opracowanie i wdrożenie  
repozytorium 

– 12-2022  w trakcie realizacji 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

Przygotowany model logiczny 
danych i systemu repozytorium 

 05-2021 02-2022 

osiągnięty  
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Raport z analizy wymagań  
i zdefiniowanych funkcjonalności 

 05-2021 02-2022 

osiągnięty  
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Uruchomienie testowej wersji  
repozytorium 

 01-2022 06-2022 

osiągnięty  
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Wynik testów i aktualizacja  
założeń systemu 

– 01-2022 06-2022 

osiągnięty  
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Uruchomienie systemu  
bibliotecznego 

– 05-2021 06-2022 

osiągnięty  
opóźnienie spowodowane 
oczekiwaniem na wyłonie-
nie realizatora portalu oraz 
wybór systemu bibliotecz-
nego („z półki” czy moduł 
własny podwykonawcy).  
Opóźnienie nie zagraża 

terminowej realizacji całe-
go projektu. 

Raport z zasilania systemu  
bibliotecznego danymi 

– 12-2022  planowany 

Wdrożenie wersji końcowej  
systemu 

 12-2022  planowany 

Odebranie dokumentacji 
Powykonawczej repozytorium 

– 12-2022  planowany 

Nazwa zadania nr 3 
Zakończenie projektu 

– 05-2023  planowany 

Audyt dostępności treści pod  
kątem zgodności WCAG 2.0  
(testy z użytkownikami o różnym  
stopniu niepełnosprawności) 

– 02-2023  planowany 

Raport z kampanii promocyjnej – 05-2023  planowany 

Raport końcowy KPI 1 – 1 szt. 05-2023  planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany 
termin  

osiągnięcia 

Wartość  
osiągnięta od 
początku reali-
zacji projektu  
(narastająco) 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje  
sektora publicznego 

szt. 1 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt. 750,00 05-2023 4210* 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierają-
cych informacje sektora publicznego 

szt. 1500,00 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba utworzonych API 
szt. 2 05-2023 0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany 
termin  

osiągnięcia 

Wartość  
osiągnięta od 
początku reali-
zacji projektu  
(narastająco) 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 
szt. 2 05-2023 0 

Wskaźniki kluczowy rezultatu bezpośredniego: 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt./rok 3000 05-2024 0 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora  

publicznego 

TB 0,08 12-2021 0,08** 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora  

publicznego 

TB 0,10 12-2022 0 

*Zgodnie z założeniami, przyjęta we wniosku pierwotna wartość rozpatrywanego wskaźnika, tj. 750 szt. jest bezpieczną mini-

malną wartością do osiągnięcia, która sukcesywnie będzie wzrastać. Wynika to z bieżącej realizacji prac, których liczba stale 

rośnie, co przekłada się na odpowiednio większą liczbę zdigitalizowanych dokumentów. 

**W związku z koniecznością wydłużenia w projekcie czasu trwania zadania nr 1, zgłaszanego do CPPC, m.in. na skutek pan-

demii COVID oraz trudności w wyborze wykonawców zewnętrznych, a także zmian dotyczących zakupu sprzętu do digitalizacji, 

nastąpiło opóźnienie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. Dodatkowe opóźnienie było efektem problemów, jakie pojawiły 

się po śmierci jednego z ekspertów odpowiedzialnego za digitalizację oraz opisanie materiałów video. Opóźnienie daty osią-

gnięcia wskaźnika nie ma wpływu na terminowe zakończenie projektu. 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

–   
 
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

W ramach Repozytorium Robotyki 
udostępnione zostaną m.in. aplika-
cje, projekty, granty (dokumentacje, 
wyniki badań naukowych), artykuły 
naukowe, artykuły popularnonau-
kowe, książki, materiały audio, 
video, publikacje internetowe – blogi 
naukowe, prace kół naukowych, 
zbiory danych (datasets) do bada-
nia jakości rozwiązań (benchmarki), 
oprogramowanie Open Source 
tworzone przez konstruktorów roz-
wiązań robotycznych, skany 3D 
elementów konstrukcyjnych robotów 
(chwytaki, manipulatory itp.) reali-
zowanych metodami wytwarzania 
addytywnego (druk 3D). Punktem 
wyjścia są zasoby Archiwum Tech-
nicznego i Biblioteki Naukowej Ł-
PIAP. 

05-2023 – – 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem  
produktów innych projektów 

Repozytorium Robotyki 05-2023 – Projekt KRONIK@ – wstępnie założono, 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem  
produktów innych projektów 

że zasoby Repozytorium Robotyki mogą 
być potencjalnie zintegrowane z tym 

projektem. Zostały podjęte rozmowy z 
przedstawicielami projektu KRONIK@. 
Ewentualne wdrożenie integracji będzie 
wymagało czasu oraz dodatkowych źró-

deł i nakładów finansowych, których 
wartość nie jest jeszcze znane.  

7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła  

oddziaływania 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 
Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia ze strony  
konkurencji 

mała znikome 

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że inne 
podmioty będą zainteresowane realizacją po-
dobnych systemów. Jednak zgodnie z występu-
jącymi obecnie tendencjami (ośrodki akademic-
kie tworzą jedynie repozytoria ograniczające 
zasoby do publikacji pracowników) nie należy 
spodziewać się powstania systemu oferującego 
analogiczne rozwiązania jak opisywany system. 
W razie pojawienie się istotnych innowacji tech-
nologicznych będą one analizowane pod kątem 
możliwości i celowości ich wykorzystania w 
systemie. 
Nie istnieją zagrożenia dotyczące otoczenia 
prawno-administracyjnego – wszystkie materiały 
będą dostępne na licencji Creative Commons 
Uznanie autorstwa CC-BY. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Przegląd innowacyjnych technologii stoso-
wanych na stronach WWW. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Uniknięcie zagrożenia ze strony konkurencji. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku 

do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Zagrożenie wynikają-
ce z utrzymywania 
się/nasilania epidemii 
koronawirusa 

średnia średnie 

Niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19. 
Część kadry, w tym B+R wykonuje pracę zdal-
ną, co utrudnia pracę z materiałami archiwalny-
mi, które będą stanowić zasadniczą część Re-
pozytorium Robotyki. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie 
wszystkich niezbędnych środków ochrony 
osobistej w celu zapewnienia bezpiecznych 
warunków realizacji zadań. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Zminimalizowanie zagrożenia zachorowania 
na COVID-19; zmniejszenie nakładu pracy 
wykonywanej zdalnie. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku 

do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 
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Nazwa ryzyka 
Siła  

oddziaływania 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 
Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenie zmianą 
kluczowej kadry B+R 

średnia małe 

Niebezpieczeństwo wystąpienia fluktuacji kadry 
przydzielonej do realizacji projektu. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Monitoring zadowolenia pracowników, wery-
fikacja metod zachęty w zakresie rzeczywi-
stych uwarunkowań i oczekiwań. Rozmowy 
z pracownikami realizującymi projekt; ob-
serwacja wydajności i stopnia zaangażowa-
nia. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Uniknięcie zagrożenia zw. z fluktuacją kadry 
projektu. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku 

do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Ryzyko nierzetelnego 
podwykonawcy 

średnia duże 

W projekcie przewidziano dwa kluczowe prze-
targi, w wyniku których zostaną wyłonieni pod-
wykonawcy (wsparcie techniczne, software 
house). Istnieje ryzyko, że podwykonawca okaże 
się nierzetelny i nie wywiąże się z powierzonych 
zadań. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Odpowiednio sformułowane warunki do-
puszczające do przetargu – nie można ich 
formułować zbyt surowo, aby nie pojawiły 
się protesty dot. nieuzasadnionej dyskrymi-
nacji wykonawców. Kryteria przetargu 
uwzględniające doświadczenie w podobnych 
projektach. Wymaganie referencji od innych 
podmiotów, dla których wykonawca wcze-
śniej realizował prace. Odpowiednie zapisy 
umowy uwzględniające kary umowne. Wy-
maganie ubezpieczenia od podwykonawcy – 
jeśli dotyczy. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Uniknięcie zagrożenia wyboru nierzetelnego 
podwykonawcy. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku 

do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziały
wania 

Prawdopod
obieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia wynikające  

z charakteru użytkownika 

docelowego  

mała znikome 

Problemem może być słaba rozpoznawalność Beneficjenta 
wśród użytkowników europejskich. Dlatego w pierwszej kolej-
ności planowane jest wejście na rynek polski. 
Zagrożeniem mogą być również błędy marketingowe. Bardzo 

ważnym elementem wpływającym na powodzenie wielu pro-

jektów jest pierwsze wrażenie zrobione na potencjalnych użyt-

kownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu są podej-

mowane w jego ramach działania promocyjno-marketingowe. 
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy – zamówienia publiczne w projekcie na system informatyczny są na kwotę poniżej 10 mln zł. Ponadto 
Repozytorium będzie miało charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy. 

9. Dane kontaktowe: 

dr inż. Małgorzata Kaliczyńska 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,  

Dział Wsparcia Działalności Publikacyjnej 

E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl, Tel.: 22 8740146 

 

Załącznik: 

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy 

mailto:malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl

