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Pan 
Janusz Cieszyński 
Zastępujący Przewodniczącego 
Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji

Szanowny Panie Ministrze, 

w związku z planowanym uruchomieniem procedury zmian w projekcie „e-Krew –

informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem”                    

w załączeniu przekazuję zaktualizowany Opis Założeń Projektu Informatycznego (OZPI) 

wraz ze szczegółowym uzasadnieniem zmian oraz zaktualizowaną Fiszkę projektu 

pozakonkursowego w ramach II osi priorytetowej POPC dla opisanej inwestycji. 

Zwracam się z prośbą o przedłożenie powołanych dokumentów 
do zaopiniowania przez Komitet Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Dalsza realizacja projektu e-Krew wymaga istotnych zmian w sposobie budowy systemu, 

w budżecie i harmonogramie projektu oraz weryfikacji jego zakresu, w tym 

zaktualizowania docelowej architektury systemu e-Krew w dokumentacji projektowej. 

Zaimplementowanie pozostałego do wykonania zakresu projektu wymaga wydłużenia 

czasu jego realizacji o 16 miesięcy w stosunku do obowiązującego harmonogramu oraz 

wyznaczenia nowej daty zakończenia projektu na 31.12.2023 r. Całkowity koszt projektu 

wyniesie 92 796 914,64 zł i będzie o 24 755 437,14 zł wyższy niż zakładano w OZPI 

projektu e-Krew przekazanym dnia 31 lipca 2020 r.  

Jednocześnie informuję, że żadna z wnioskowanych modyfikacji nie zmienia wcześniej 
wyznaczonych celów projektu e-Krew. Pełny opis wnioskowanych zmian znajduje się              

w załączniku do niniejszego pisma pn. „Szczegółowe uzasadnienie zmian” oraz zostanie 

zawarty w dokumentacji projektowej, w tym w Studium Wykonalności i jego 

załącznikach. 
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Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Piotr Bromber

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Opis założeń projektu informatycznego e-Krew.

2. Fiszka projektu pozakonkursowego e-Krew.

3. Szczegółowe uzasadnienie zmian.

4. Szacunkowe koszty zadań przewidzianych.
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