h{: Polska Platforma Medyczna

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2019 roku

Tytut projektu

Polska Platforma Medyczna: portal zarzgdzania wiedzg i potencjatem
badawczym

Whioskodawca

Uniwersytet Medyczny im. Piastdw Slgskich we Wroctawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroclaw

Beneficjent

Uniwersytet Medyczny im. Piastéw Slgskich we Wroctawiu
Wybrzeze L. Pasteura 1, 50-367 Wroclaw

Partnerzy

Uniwersytet Medyczny w Biatymstoku

Gdanski Uniwersytet Medyczny

Slgski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Instytut Medycyny Pracy imienia prof. dra med. Jerzego Nofera w Ltodzi

Zrédio finansowania

Srodki UE: 84,63 %, Srodki BP: 15,37% (Nr 38. Szkolnictwo wyzsze)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020
O$ priorytetowa I| E-administracja i otwarty rzad

Dziatanie 2.3 Cyfrowa dostepno$¢ i uzytecznosé informacji sektora
publicznego

Poddziatanie 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora
publicznego ze zrédet administracyjnych i zasobdw nauki”

Typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasoboéw nauki

Catkowity koszt
projektu

37.279.341,60 PLN

Catkowity koszt
projektu — wydatki
kwalifikowalne

37.279.341,60 PLN

Okres realizacji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.11.2017
Data zakonczenia realizacji projektu: 31.10.2020

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedzg i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00
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1. Otoczenie prawne
Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

Warto$é srodkéw
wydatkowanych

Wartos¢ srodkow

Czas realizacji projektu zaangazowanych

58,33 %
{21 miesiecy / 36 miesiecy)

1.Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych zgodnie z obowigzujgcym
HRF wynosi 11,17% cafosci
budzetu.

Warto$¢ srodkéw zaangazowanych
wynosi 31,85% catosci budzetu.

2. Wartos$¢ srodkow wydatkowa-
nych kwalifikowalnych w zatwier-
dzonych wnioskach wynosi 7,75%
cafosci budzetu wydatkow
kwalifikowalnych.

3. Warto$¢ srodkéw wydatkowa-
nych kwalifikowalnych wynosi
11,05% catosci budzetu.

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane | Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ' osiagniecia | osiagniecia

KM 1.1 nie dotyczy 05-2017 05-2017 OSIAGNIETY

Opracowanie opisu

zatozen projektu

informatycznego,

wniosku, studium

wykonalnosci i

zatgcznikow

KM 2.1 WP1: 8 06-2018 07-2018 OSIAGNIETY

Zakup i instalacja WP2: 20 364

sprzetu komputerowego | WP4:25 W zwigzku z faktem, iz zadanie

(odbiory sprzetu \1/;'118'0 350 realizowane byfo oddzielnie

przez Lidera i kazdego =z

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Nazwa Powiazane | Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu * osiagnigcia | osiagniecia
dokonane przez liderai | WS1:0,08 Partneréw poszczegolne daty
partneréw) jego zakonczenia byty rozne.

Lider oraz trzech Partnerow
zakonczyto zadanie w plano-
wanej dacie zakohczenia.
Czterech Partneréw zakonczy-
to zadanie w dacie punktu
krytycznego. Opbznienie w
tych przypadkach bylo spowo-
dowane zmianami kadrowymi
oraz problemami wyniklymi w
trakcie prowadzenia postepo-
wan zaméwien publicznych
(brak oferenta, przekroczenie
w ofercie kwoty przeznaczonej

na zakup).
KM 2.2 WP1: 8 06-2018 W TRAKCIE REALIZACJI
Wylonienie dostawcy WP2: 20 364
systemu zarzadzania WP3: 17 Przekroczenie terminu jest
wiedzg i potencjatem wg‘;ﬁ 25 zwigzane z wydtuzeniem sie
badawczym 12 480 350 procedury przetargowej w
WS1: 0,08 toczacym sie drugim postepo-

waniu na wylonienie dostawcy
systemu zarzadzania wiedzg
i potencjatem badawczym. Po
uniewaznieniu pierwszego pos-
tepowania Beneficjent otrzymat
zalecenie zakoriczenia zadania
w terminie do 30.06.2019 r.
Postepowanie udato sie zakon-
czy¢ w terminie - w dniu
27.06.2019 r. ogtoszono wynik
postepowania. Istotng réznica
w tym postepowaniu byto
zastosowanie badania prébki
systemu, w wyniku czego
Zamawiajacy uzyskat wiedze,
na temat funkcjonalnosci
oferowanych systeméw ,na
starcie’. Obydwa zaoferowane
systemy posiadajg gotowe
wszystkie kluczowe funkcjo-
nalnoéci, niezbedne do osig-
gnigcia wskaznikéw produktu
zgodnie z przyjetym harmono-
gramem i w czasie krétszym od

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu '

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

zakfadanego. Jednakze w dniu
05.07.2019 r. do Krajowej Izby
Odwotawczej (KIO) wptyneto
kolejne odwotanie. Posiedze-
nie KIO odbylo sie 10.07.2019
r., a 21.07.2019 r. ogtoszono
wyrok. W zwigzku z zaistniatg
sytuacja w dniu 05.08.2019 .
odbylo sie w CPPC spotkanie,
ktbrego celem byio przedsta-
wienie i omowienie przez
Beneficjenta przyczyn opoz-
nied w realizacji projektu oraz
plan dzialan naprawczych.
Wediug owczesnego stanu
wiedzy zawarcie umowy miato
mie¢ miejsce na przetomie
sierpnia i wrzesnia. Postepo-
wanie procedowano zgodnie z
wyrokiem  KIO. W  dniu
22.08.2019 r. ogtoszono wynik
postepowania po powtérzeniu
czynnosci badania i oceny
ofert. W dniu 02.09.2019 r.
wptyneto kolejne odwotanie.
Rozprawy przed KIO odbyty sie
w dniach 16, 18 i 20.09.2019 r.
Wyrok zostat ogloszony w dniu
23.09.2019 r. i jest w trakcie
wykonywania. W zwigzku z
powyzszym na dzien
02.10.2019 r. zaplanowano
ponowne spotkanie w CPPC.
W przygotowywanym progra-
mie naprawczym terminy osig-
gniecia KM 2.2. zostang dosto-
sowane do zatozeh planu
naprawczego, w ktérym brane
sg pod uwage takze inne
rozwigzania na  wypadek
nierozstrzygniecia postepowa-
nia, w terminie pozwalajgcym
na zrealizowanie harmonogra-
mu.

KM 2.3

WP1: 8
WP2: 20 364

06-2019

PLANOWANY

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty

termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Uruchomienie portali
zewnetrznych u
partnerow (odbidr
systemu)

WP4: 25
WR1:

12 480 350
WS1: 0,08

Kamien milowy nie jest mozliwy
do realizacji przed zakoncze-
niem zadania zwigzanego z
wylonieniem Wykonawcy w
postepowaniu na dostawe
systemu do zarzadzania wie-
dzg i potencjatem badawczym i
osiggnieciem KM 2.2. W przy-
gotowywanym programie na-
prawczym terminy osiggniecia
KM 2.3. zostang dostosowane
do zweryfikowanego KM 2.2.

KM 3.1
Opracowanie i
wdrozenie polityki w
zakresie otwartego
dostepu do publikaciji
i wynikéw badan

WP1: 8
WP2: 20 364
WR1:

12 480 350
WS1: 0,08

09-2018

10-2018

OSIAGNIETY

W zwigzku z faktem, iz zadanie
byto realizowane oddzielnie
przez Lidera i kazdego z
Partneréw poszczegéline daty
jego zakonczenia byly rézne.
Lider oraz pieciu Partneréw
zakonczyto zadanie w plano-
wanej dacie, natomiast dwéch
Partneréw zakonczyto zadanie
w dacie punktu ostatecznego.
Opodznienie u jednego z Partne-
row wynikato z péznego pierw-
szego po przerwie wakacyjnej
posiedzenia Senatu Uczelni,
natomiast u drugiego z Partne-
row bylo zwigzane z majgcymi
miejsce we wrzesniu 2018
ustaleniami dotyczgcymi zarza-
dzania wtasnoscig intelektua-
Ing w 2zwigzku z zapisami
ustawy 2.0 odnoszacymi sie do
kwestii prawno-autorskich.

KM 3.2
Przygotowanie plikow
do zamieszczenia w
repozytorium

WP1: 8
WP2: 20 364
WR1:

12 480 350
WS1: 0,08

07-2020

W TRAKCIE REALIZACJI

Zespoty merytoryczne

Partneréw Projektu kontynuo-
waly prace zwigzane z wybo-
rem publikacji oraz innych
dokumentdw na otwartych
licencjach i deponowaly je na
dyskach lokalnych. Na dzien

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym

POPC.02.03.01-00-0008/17-00




ME Polska Platforma Medyczna

A www.ppm.edu.pl

rezultaty projektu

Nazwa Powiazane Planowany Rzeczywisty | Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu ’ osiggniecia | osiaggniecia
30.09.2019 r. zgromadzono
13.336 dokumentow z zadekla-
rowanych  we  wskazniku
20.364, co stanowi 65,5%.
Rozpoczeto réwniez prace nad
przygotowywaniem danych do
profili naukowcdw.
KM 3.3 WP1: 8 08-2020 PLANOWANY
Udostepnienie systemu | WP2: 20 364
przez strony domowe WEE ;g
partnerow WRT-
12 480 350
WS1: 0,08
KM 4.1 WP1: 8 08-2020 PLANOWANY
Udostepnienie platformy | WP2: 20 364
z serwera lidera xVVEif ;;
Projektu WR1:
12 480 350
WS1: 0,08
KM 5.1 WR1: 07-2020 W TRAKCIE REALIZACJI
Opracowanie i druk 12 480 350
materiatow Wykonano i rozmieszczono
promocyjnych plakaty i rollupy promujgce
i informacyjnych projekt zgodnie z przyjetymi
wzorami graficznymi.
KM 5.2 WP2:20 364 | 08-2020 PLANOWANY
Warsztaty dla WR1:
uzytkownikow 12 480 350
WS1: 0,08
KM 5.3 nie dotyczy 09-2020 PLANOWANY
Organizacja konferencji
podsumowujgcej

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiagnieta

Nazwa Jednostka | Wartosé ::Iz:ﬁ:uany od roz.a_qtku h

miary docelowa osiagniecia realizacji projektu

(narastajaco)

WP1 szt. 8 10-2020 0

Liczba podmiotow, ktore

udostepnity on-line

informacje sektora

publicznego

WP2 szt. 20 364 10-2020 0

Liczba udostepnionych
on-line dokumentoéw
zawierajacych informacje
sektora publicznego
WP3 szt. 17 10-2020 0
Liczba utworzonych API

WP4 szt. 25 10-2020 0
Liczba baz danych
udostepnionych on-line
poprzez API

WR1 szt. 12 480 350 10-2020 0
Liczba pobran/odtworzen
dokumentow
zawierajgcych informacje
sektora publicznego
WS1 B 0,08 10-2020 0
Rozmiar udostepnionych
on-line informac;ji sektora
publicznego

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Planowana data Rzeczywista data
wdrozZenia wdrozenia

Nazwa Opis zmian

Nie dotyczy

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Repozytorium dokumentow 08-2020 nie dotyczy
petnotekstowych i danych
badawczych
Profile naukowcéw 08-2020 nie dotyczy
Dorobek naukowy (publikacje | 08-2020 nie dotyczy
i rozprawy doktorskie)
Potencjat badawczy (patenty, | 08-2020 nie dotyczy
laboratoria, aparatura
badawcza, projekty, granty,
konferencje, wydarzenia,
nagrody i wyréznienia)

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarnos¢ wzgledem
data wdrozenia | data wdrozenia produktéw innych projektow

API (17 sztuk) 06-2019 nie dotyczy

Portale zewnetrzne u 06-2019
Partneréw Projektu
(instalacje lokalne systemu)
Polska Platforma Medyczna: | 08-2020
portal zarzgdzania wiedzg i
potencjatem badawczym
(instalacja centralna

systemu)
7. Ryzyka
Ryzyka wpltywajace na realizacje projektu sita i prawdopodobieristwo
Sita Prawdopodobienistwo | Sposéb zarzadzania
D oddzialywania | wystapienia ryzyka ryzykiem
Przedtuzajgce sie procedury | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /
zwigzane z wylonieniem REDUKOWANIE:
wykonawcow Jasno okreslone i przejrzys-

te procedury wydatkowania
Srodkéw. Przygotowywanie i
przeprowadzanie  procedur
wylonienia wykonawcéw i
dostawcéw z odpowiednim
wyprzedzeniem.

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejskl Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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Sita Prawdopodobieristwo | Sposéb zarzadzania
oddzialywania | wystapienia ryzyka ryzykiem

Nazwa ryzyka

Dziatania zarzadcze: podje-
cie decyzji o zaangazowaniu
kancelarii prawnej do obstugi
postepowania na wylonienie
wykonawcy zadania gtow-
nego w projekcie. W efekcie
dziatan zarzgdczych
Beneficjent dysponuje wspar-
ciem prawnym, zwtaszcza
podczas rozpraw przed
Krajowg lzbg Odwotawcza.
Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego

okresu.
Staba koordynacja zasobéw | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE /
ludzkich REDUKOWANIE:

Dziatania zarzadcze: Powota-
nie zespolu ds. przygoto-
wania i realizacji projektu z
oséb z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projek-
tow informatycznych finanso-
wanych ze S$rodkow zew-
netrznych. Szczegétowy po-
dziat kompetencji i obowigz-
kow w zespole zarzgdza-
jacym projektem. W efekcie
powyzej opisanych dziatan
zarzgdczych ryzyko dotych-
czas nie wystgpito.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego

okresu.
Niesolidni wykonawcy i Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE
dostawcy Dziatania zarzadcze: Powo-

tanie zespotu do przygoto-
wania i przeprowadzenia pro-
cedury wytonienia wykonaw-
coéw. Okreslenie w SIWZ wa-
runkow udzialu w poste-
powaniu, ktérych spetnienie
zapewni wybor solidnego
wykonawcy. Zobowigzanie
wykonawcow  skiadajacych
oferty w postepowaniu do
zlozenia nosnika z wersjg

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego

Uniwersytet Medyczny we Wroctawiu | tel. 71 784 19 00 | ul. Marcinkowskiego 2-6, 50-368 Wroctaw

Polska Platforma Medyczna: portal zarzadzania wiedza i potencjatem badawczym

PGPC.02.03.01-00-0008/17-00




M Polska Platforma Medyczna

A\ www.ppm.edu.pl

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobieristwo
wystgpienia ryzyka

Sposdb zarzadzania
ryzykiem

demonstracyjna/testowg sys-
temu, na ktérej prezentowane
bedg wymagane funkcjonal-
nosci zadeklarowane przez
wykonawce w arkuszu infor-
macji technicznej, stanowia-
cym zatgcznik do SIWZ.
Przeprowadzenie  badania
ztozonej proby zgodnie z
procedurg weryfikacji funk-
cjonalnosci systemu stano-

wigca zatgceznik do SIWZ.
W efekcie prowadzonych
dziatan zarzgdczych

Beneficient ma mozliwosé
wykluczenia z postepowania
niesolidnych wykonawcow i
dostawcow.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego
okresu.

Awarie infrastruktury
pasywnej badz aktywnej u
Partneréw

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE:

Regularne przeglady i kon-
serwacja urzadzen.
Stosowanie najnowszej dos-
tepnej technologii. Dziatania
zarzadcze: stworzenie proce-
dury przegladu i konserwaciji
urzgdzen w koricowym etapie
wdrazania systemu (po usta-
leniu ostatecznych wymagan
z Wykonawcg). Z uwagi na
charakter niniejszego ryzyka,
nie wystepuje ono w okresie
sprawozdawczym  objetym
niniejszym  sprawozdaniem
stad nie wystapily dotychczas
efekty prowadzonych dziatan
zarzgdczych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzadczych
bedzie znaczne zmniejszenie
ryzyka rezydualnego. Nie
nastapita zmiana w zakresie
niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego
okresu.

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Wystapienie korekt
finansowych z tytutu
nieprawidtowosci
wynikajacych z naruszen
urPzP

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE:
Szczegolowa analiza specy-
fikacji istotnych warunkow po-
szczegblnych zaméwien pod
katem spetniania wymogow
ustawy PZP.

Dziatania zarzadcze: Powofa-
nie zespotu ds. przygoto-
wania i realizacji projektu z
os6b z duzym doswiad-
czeniem w realizacji projek-
tow informatycznych finanso-
wanych ze $rodkow zew-
netrznych.  Spodziewanym
efektem dziatah zarzadczych
bedzie brak korekt
finansowych w projekcie.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego
okresu.

Niesotidny
dostawca/dostawcy ustug
zwigzanych z utrzymaniem
systemoéw, jego
podsystemow i platformy

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE /
REDUKOWANIE/DZIALANIA
ZARZADCZE:

Powotanie zespotu do przygo-
towania i przeprowadzenia
procedury wylonienia wyko-
nawcéw. Okreslenie w SIWZ
warunkoéw udzialu w poste-
powaniu, ktérych spetnienie
zapewni wybor solidnego wy-

konawcy.

W efekcie prowadzonych
dziatahn zarzgdczych
Beneficjent ma mozliwosé

wykluczenia z postepowania
niesolidnych wykonawcow i
dostawcow.

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzyka w
stosunku do poprzedniego
okresu.

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatlywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

Niesolidny dostawca/dostawcy
ustug zwigzanych z utrzymaniem
systemow, jego podsystemow i
platformy

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE /
REDUKOWANIE:
Powotanie zespotu do
przygotowania i przepro-
wadzenia procedury wyto-
nienia wykonawcéw.
Okreslenie w SIWZ wa-
runkéw udziatu w poste-
powaniu, ktorych spetnie-
nie zapewni wybor solid-
nego wykonawcy.
Dziatania zarzgdcze: pod-
jecie decyzji o zaangazo-
waniu kancelarii prawnej
do obstugi postepowania
na wytonienie wykonawcy
zadania gtéwnego w pro-

jekcie. W efekcie
Beneficjent dysponuje
wsparciem prawnym,

zwlaszcza podczas roz-
praw przed Krajowg lIzbg
Odwotawcza.

W efekcie prowadzonych
dziatan zarzgdczych
Beneficjent ma mozliwosé
wykluczenia z postepo-
wania niesolidnych wyko-
nawcéw i dostawcow.,

Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzy-
ka w stosunku do po-
przedniego okresu.

Awarie infrastruktury pasywnej
badz aktywnej u partnerow

Srednia

Srednie

ZAPOBIEGANIE /
REDUKOWANIE:
Regularne przeglady i
konserwacja urzgdzen.

Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Stosowanie  najnowszej
dostepnej technologii.
Dziatania zarzgdcze:
stworzenie procedury
przegladu i konserwagciji
urzgdzen w koncowym
etapie wdrazania systemu
(po ustaleniu ostatecz-
nych wymagan z Wyko-
nawcg). Z uwagi na cha-
rakter niniejszego ryzyka,
nie wystepuje ono w
okresie sprawozdawczym
objetym niniejszym spra-
wozdaniem, stad nie wys-
tapily dotychczas efekty
prowadzonych dziatan za-
rzadczych.
Spodziewanym efektem
dziatah zarzgdczych be-
dzie znaczne zmniejszeni
ryzyka rezydualnego. Nie
nastgpita zmiana w za-
kresie niniejszego ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu.

Wystgpienie korekt finansowych z | Srednia Srednie ZAPOBIEGANIE:

tytuiy n'ieprawid{owoéci ' Szczegodtowa analiza spe-
wynikajacych z naruszen UPZP cyfikacji istotnych warun-

kow poszczegdinych za-
mowier pod katem spet-
niania wymogoéw ustawy
PZP.

Dziatania zarzadcze: po-
wofanie zespotu ds. przy-
gotowania i realizacji pro-
jektu z osob z duzym
doswiadczeniem w reali-
zacji projektow informa-
tycznych finansowanych
ze $rodkéw zewnetrz-
nych. Spodziewanym
efektem dziatan zarzgd-

Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska Cyfrowa Rozwoju Regionalnego
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czych bedzie brak korekt
finansowych w projekcie.
Nie nastgpita zmiana w
zakresie niniejszego ryzy-
ka w stosunku do po-
przedniego okresu.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

W kwartale sprawozdawczym nie zostato udzielone zamoéwienie publiczne na dostawe
nowego systemu informatycznego.
9. Dane kontaktowe:

Renata Stawinska, Biblioteka Giéwna Uniwersytetu Medycznego we Wroctawiu,
renata.slawinska@umed.wroc.pl, tel. 71 784 19 02.

Kierownik Projektu -
Polska Platiorma Medyczna. portal zarzadzania

wiedzg potencja!en} badawczym”
»E’ E éenz?a éiaw'lf‘lsﬁa
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