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Załącznik do uchwały nr 9 

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 26 września 2019 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2023 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu „Promocja parków narodowych jako marki”

Wnioskodawca Minister Klimatu i Środowiska

Beneficjent Minister Klimatu i Środowiska 

Partnerzy 23 parki narodowe

Źródło finansowania
Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania  
2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA 
ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet 
państwa – Część 41, 

Całkowity koszt 
projektu

6 380 199,99 (kwota uległa zmianie w związku z dofinansowaniem realizacji 
Projektu kwotą w wysokość 600 000 PLN  zgodnie z Aneksem nr 10 z dn. 
1.09.2022 r.) (wartość początkowa projektu 5 600 000).

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

5 083 400,13 zł

Okres realizacji 
projektu

Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2016 r.
Zakończenie projektu: 31 grudnia 2023 r. (termin zgodny z Aneksem nr 
POIS.02.04.00-00-0001/15-11 z dnia 14.03.2023 r. wprowadzającym tę 
zmianę) 
Pierwotny termin zakończenia Projektu: 31 grudnia 2019 r.

1. Otoczenie prawne
 W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

93,6%

54,6% (wydatki w projekcie)
51,9% (wydatki kwalifikowane 
zatwierdzone)
53,8% (wydatki kwalifikowane)

87,98%

3. Postęp rzeczowy
W ramach realizacji Zadania nr 1 „Stworzenie i uruchomienie 23 stron internetowych parków 
narodowych w wersji mobilnej i desktopowej oraz jednej strony głównej” odebrano prace dotyczące 
opracowania koncepcji Serwisu Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) , a także Bramy Wejściowej 
Polskich Parków Narodowych (PPN), ich prototypów funkcjonalnych oraz wersji graficznej w formie 
„design sprintu” wraz z testami użytkowników typu RITE. Podpisano Aneks do Umowy z firmą tworzącą 
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prototypy funkcjonalno – wizualne nowych stron internetowych w wersji mobilnej i desktopowej na 
świadczenie usług doradztwa eksperckiego w zakresie UX do czasu zakończenia prac programistyczno 
– wdrożeniowych, które są przedmiotem odrębnego postępowania. W dniu 12.06.2023 roku ogłoszono 
Część II postępowania na świadczenie usług polegających na wykonaniu prac programistyczno-
wdrożeniowych dla 23 stron internetowych Parków Narodowych oraz jednej strony głównej. 

W dniu 31.05.2023 roku zakończono realizację Umowy na świadczenie usług eksperckich w roli 
konsultanta wspierającego przy realizacji Zadania nr 1.

W dniu 28.06.2023 roku w Kampinoskim Parku Narodowym zorganizowano warsztaty dedykowane 
przedstawicielom wszystkich parków narodowych dotyczące tworzenia treści na nowe strony 
internetowe pod katem wyszukiwarek (SEO). Nawiązano także współpracę z Ministerstwem Edukacji i 
Nauki w ramach, której za pośrednictwem mediów społecznościowych i strony internetowej MEN 
promowana jest gra multimedialna pn. „Odkrywca Parków Narodowych”. Gra dostępna jest do 
bezpłatnego pobrania za pośrednictwem sklepów Google Play, App Store i Huawei App Gallery. 
Dodatkowo grę zaprezentowano także podczas wystawy pn. „Poznaj Polskie Parki Narodowe” 
zainstalowanej w gablotach przy trasie W-Z w Warszawie, gdzie za pomocą kodu QR można pobrać 
grę na swoje urządzenie mobilne.

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Wykonanie stron www 
Parków Narodowych

KPI 1 – 650 000 12-2023

Dokonano odbioru Części II 
Umowy z Wykonawcą firmą 
GoldenSubmarine obejmującej 
Opracowanie koncepcji Serwisu 
TPN a także Bramy Wejściowej 
PPN, ich prototypów 
funkcjonalnych oraz wersji 
graficznych wraz z testami 
użytkowników typu RITE. 
Zakończono realizację Umowy 
na świadczenie usług 
eksperckich w roli konsultanta 
wspierającego. Ogłoszono 
Część II postępowania na 
świadczenie usług polegających 
na wykonaniu prac 
programistyczno-
wdrożeniowych dla 23 stron 
internetowych Parków 
Narodowych oraz jednej strony 
głównej.
Zadanie w trakcie realizacji.

Produkcja serii 24 
filmów informacyjno-
promocyjnych o PN

nie dotyczy 01-2019 01-2019 – osiągnięty

Produkcja serii 6 
krótkich filmów 
promujących właściwe 
zachowania na terenie 
parków narodowych

nie dotyczy 12-2019 12-2019 - osiągnięty

Wydanie serii 24 
folderów o Polskich 
Parkach Narodowych

nie dotyczy 05-2020 05-2020 - osiągnięty

Produkcja nie dotyczy 12-2023 - 12.2022 roku zakończono 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

multimedialnej gry 
edukacyjnej

realizację I części zadania 
wydając grę multimedialną 
„Odkrywca Parków 
Narodowych”. Gra dostępna jest 
do bezpłatnego pobrania za 
pośrednictwem sklepów Google 
Play, App Store i Huawei App 
Gallery. Realizowana jest II 
część zadania polegająca na 
wydaniu gry planszowej opartej 
na założeniach gry 
multimedialnej. Zadanie w 
trakcie realizacji.

Zaprojektowanie i 
stworzenie mobilnej 
wersji nowych stron 
internetowych Parków 
Narodowych

KPI 2 – 8 000 12-2023

Dokonano odbioru Części II 
Umowy z Wykonawcą firmą 
GoldenSubmarine obejmującej 
Opracowanie koncepcji Serwisu 
TPN a także Bramy Wejściowej 
PPN, ich prototypów 
funkcjonalnych oraz wersji 
graficznych wraz z testami 
użytkowników typu RITE. 
Zakończono realizację Umowy 
na świadczenie usług 
eksperckich w roli konsultanta 
wspierającego. Ogłoszono 
Część II postępowania na 
świadczenie usług polegających 
na wykonaniu prac 
programistyczno-
wdrożeniowych dla 23 stron 
internetowych Parków 
Narodowych oraz jednej strony 
głównej.
Zadanie w trakcie realizacji.

Współpraca z twórcami 
graffiti i murali nie dotyczy 12-2021 11-2021 - osiągnięty

Przygotowanie i 
przeprowadzenie 4 
szkoleń

nie dotyczy 12-2019 12-2019 - osiągnięty 

Promocja PPN na 
imprezach masowych nie dotyczy 12-2023 - w trakcie realizacji

Promocja projektu i 
PPN w mediach 
społecznościowych

nie dotyczy 12-2023 - w trakcie realizacji 

Promocja 
dofinansowania ze 
środków UE

nie dotyczy 12-2023 - w trakcie realizacji

Zarządzanie projektem nie dotyczy 12-2023 - w trakcie realizacji

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. liczba użytkowników 
nowych stron 
internetowych Parków 
Narodowych

szt. 6 000 000 12-2024 0

2. liczba odsłon mobilnej 
wersji nowych stron szt. 8 000 12-2024 0
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

internetowych Parków 
Narodowych 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie przewiduje się e-usług  w 
projekcie.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Informacje o polskich parkach 
narodowych – ich przyrodzie i 
funkcjonowaniu. Nie są to nowe 
informacje, ale podane w nowej 
formie (nowe strony www w 
wersji mobilnej i desktopowej).

12-2023 Produkt planowany, w trakcie realizacji. 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Nowe, ujednolicone strony 
Parków Narodowych.

12-2023 Nie dotyczy

Platforma internetowa dla 
wolontariuszy PN (działająca 
w ramach nowych stron 
www).

12-2023 Nie dotyczy

Wersja mobilna stron 
internetowych parków 
narodowych.

12-2023
Wersja mobilna strony będzie posiadała 
tożsame funkcjonalności, co wcześniej 
planowana aplikacja mobilna.

Gra edukacyjna w wersji 
multimedialnej „Odkrywca 
Parków Narodowych” (część 
I)

12-2022 12-2022 Nie dotyczy

Gra edukacyjna w wersji 
planszowej pod tytułem 
„Odkrywca Parków 
Narodowych” (część II)

12-2023 Nie dotyczy

Seria 24 filmów informacyjno 
-promocyjnych o parkach 
narodowych

03-2019 01-2020 Nie dotyczy

Seria 6 krótkich filmów 
promujących właściwe 
zachowania na terenie 
parków narodowych

12-2019 01-2020 Nie dotyczy

Seria 24 folderów w wersji 05-2020 05-2020 Nie dotyczy
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

cyfrowej o Polskich Parkach 
Narodowych

3 Murale promujące Polskie 
Parki Narodowe 11-2021 11-2021 Nie dotyczy

Kampania informacyjno – 
promocyjna z udziałem 
Influencera

12-2023 Nie dotyczy

Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Brak ofert potencjalnych 
Wykonawców na ogłoszone 
postepowania dotyczące 
poszczególnych zadań w projekcie

duża średnie 1. Działania zarządcze: 
Ogłoszenie o zamówieniu 
będzie publikowane w BIP 
na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz 
zostanie rozesłana do wielu 
potencjalnie 
zainteresowanych 
podmiotów. 2. Efekty 
działań: Intensyfikacja ofert 
złożonych przez 
potencjalnych 
Wykonawców 3. Brak 
zmian w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Ewentualne protesty na SWZ lub 
na rozstrzygnięcie postepowań o 
udzielenie zamówienia

średnie średnie 1. Działania zarządcze: 
Odpowiednio, zgodnie z 
PZP wybrany tryb realizacji 
zamówienia, precyzyjnie 
przygotowany SWZ z 
właściwie określonymi 
kryteriami wyboru 
wykonawcy, sporządzony 
przy udziale 
doświadczonego eksperta. 
2. Efekty działań: 
ograniczenie lub brak 
ewentualnych protestów 3. 
Brak zmian w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Ryzyko związane z procedurami 
uzgadniania dokumentacji 
niezbędnej do przeprowadzenia 
procedury wyboru wykonawców.   

duża wysokie 1. Działania zarządcze: 
Wskazanie konkretnych 
osób do obsługi projektu w 
komórkach organizacyjnych 
odpowiedzialnych za 
uzgadnianie dokumentacji. 
2. Efekty działań: 
Współpraca z osobami, 
które już wcześniej 
współpracowały przy 
realizacji poprzednich 
postępowań, znacznie 
skraca czas realizacji i brak 
konieczności wyjaśniania 
specyfiki realizacji projektu. 
3. Brak zmian w stosunku 



Strona 6 z 5

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Brak wiedzy eksperckiej w zakresie 
IT i aplikacji mobilnych przy 
realizacji zadań związanych z 
narzędziami IT w projekcie. 

średnie średnie 1.Działania zarządcze: 
Podjęto decyzję o 
powierzeniu wyboru 
wykonawcy i nadzoru nad 
realizacją nowych stron 
www – Tatrzańskiemu 
Parkowi Narodowemu jako 
Pełnomocnikowi, 
najbardziej 
doświadczonemu w tym 
zakresie. Podjęto decyzję o 
zatrudnieniu Konsultanta 
wspierającego 
Pełnomocnika (TPN) i 
Beneficjenta (MKiŚ) przy 
realizacji Zadania nr 1. 2. 
Efekty działań: wsparcie 
eksperckie przy realizacji 
zadań związanych z 
narzędziami IT w projekcie. 
3. Podpisano Aneks do 
Umowy z firmą tworzącą 
prototypy funkcjonalno – 
wizualne nowych stron 
internetowych w wersji 
mobilnej i desktopowej na 
świadczenie usług 
doradztwa eksperckiego w 
zakresie UX do czasu 
zakończenia prac 
programistyczno – 
wdrożeniowych, które są 
przedmiotem odrębnego 
postępowania.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńs
two wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Brak środków finansowych na 
utrzymanie systemów i zachowanie 
pięcioletniej trwałości projektu.

duża średnie 1.Działania zarządcze: 
Zaplanowanie w budżecie 
środków na utrzymanie 
systemów od II połowy 2024 
r. Ustalenie źródła 
finansowania.
2. Efekty działań: 
zapewnienie utrzymania 
systemów informatycznych 
które będą produktami 
projektu.
3. Zasygnalizowano 
istniejące zagrożenie i 
wystąpiono o 
zabezpieczenie środków z 
rezerwy celowej MKiŚ na 
lata 2023 r. (II połowa) – 
2025 r. 

7. Wymiarowanie systemu informatycznego
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Nie dotyczy

8. Dane kontaktowe: Agnieszka Niemczynowicz, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska, e-mail: agnieszka.niemczynowicz@mos.gov.pl, tel. 22 36 92 587, kom. 514 040 584.
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 Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikator dokumentu 2732150.10483998.8400405

Nazwa dokumentu
Raport za II kwartał 2023_KRMC_Projekt 
Promocja Parków Narodowych jako 
marki_10.07.2023.docx

Tytuł dokumentu
Raport za II kwartał 2023_KRMC_Projekt 
Promocja Parków Narodowych jako 
marki_10.07.2023

Skrót dokumentu
D844186A6E369E597F930F2801FE231372AAFD
68

Wersja dokumentu 1.0

Akceptacja

Rejt Łukasz, 2023-07-13 07:21:24, wersja 1.0 
(Dyrektor, Departament Ochrony Przyrody 
(DOP), Dyrektor Departamentu (DOP-D)) 
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Akceptacja

Niemczynowicz Agnieszka, 2023-07-13 07:13:52, 
wersja 1.0 (Główny Specjalista, Departament 
Ochrony Przyrody (DOP), Wydział do spraw 
Nadzoru i Sprawozdawczości Parków 
Narodowych oraz Organizacji Centralnego Azylu 
dla Zwierząt (DOP-NSPNCA)) Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska

EZD 3.114.42.42.

Data wydruku: 2023-07-14 13:02:58

Autor wydruku: Niemczynowicz Agnieszka


