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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2020 roku

Tytuł projektu
Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego wraz 
ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 
„Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa – część́ 37 
Ministerstwo Sprawiedliwości 

Całkowity koszt 
projektu

23 000 000,00 zł 

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

23 000 000,00 zł 

Okres realizacji 
projektu

01.04.2016 – 31.03.2022

1. Otoczenie prawne 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12). 

W bieżącym okresie sprawozdawczym podejmowane były działania zmierzające do przedłożenia projektu ww. 

ustawy na posiedzenie Rady Ministrów. 

Nastąpiła aktualizacja Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Skompletowano dokumenty 

konieczne do przedłożenia projektu ustawy Radzie Ministrów. W dniu 26 czerwca 2020 r. projekt ustawy został 

wysłany do KPRM wraz z wnioskiem o jego przyjęcie w trybie odrębnym przez Radę Ministrów.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

70,83% 1. 19,45%
2. 5,18%

8,06%
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3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Etap 1 - Budowa usługi 
webservice 
udostępniania danych z 
KRK oraz migracja 
danych. 

1
Wartość 
docelowa: 2
2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

 09.2019  W trakcie realizacji. 

W związku z przedłużającym się 
procesem uchwalenia ustawy 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw, termin 
zakończenia I etapu nastąpi z 
chwilą wejścia w życie w/w 
ustawy. 
Pozostałe produkty Etapu 1 
zostały dostarczone w 
zaplanowanym terminie.
W porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany w zakresie 
tego kamienia milowego.

Etap 2 - 
Zautomatyzowanie 
procesu wymiany 
informacji z KRS i 
CEIDG. 

2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

06.2020 W trakcie realizacji.
W porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 
nastąpiły następujące zmiany w 
zakresie tego kamienia 
milowego:
Zmieniono status realizacji z 
„planowany” na „w trakcie 
realizacji”.
W związku z brakiem 
Kierownika Projektu (od dnia 
25.10.2019 r.), zmianami na 
stanowiskach kierowniczych B-
KRK i DIRS, zmianą składu 
Komitetu Sterującego Projektu 
oraz koniecznością korelacji 
planowanej daty uruchomienia 
produkcyjnej wymiany danych 
pomiędzy KRK-KRS opartej na 
usługach sieciowych z 
równolegle prowadzonym 
projektem eKRS, termin 
zakończenia II etapu został 
przesunięty. Nowy 
harmonogram został 
zaakceptowany przez członków 
Komitetu Sterującego Projektu i 
przekazany do Instytucji 
Pośredniczącej do akceptacji. 

Etap 3 - Budowa e-
usługi uzyskiwania 
informacji z KRK oraz 
zautomatyzowanie 
procesu uzyskiwania 
informacji za 
pośrednictwem 
systemu ECRIS. 

2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 

06.2021 W trakcie realizacji.
W porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 
nastąpiły następujące zmiany w 
zakresie tego kamienia 
milowego:
Zmieniono status realizacji z 
„planowany” na „w trakcie 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

docelowa: 1 realizacji”.
W związku z brakiem 
Kierownika Projektu (od dnia 
25.10.2019 r.), zmianami na 
stanowiskach kierowniczych B-
KRK i DIRS oraz zmianą składu 
Komitetu Sterującego Projektu, 
termin zakończenia III etapu 
został przesunięty. Nowy 
harmonogram został 
zaakceptowany przez członków 
Komitetu Sterującego Projektu i 
przekazany do Instytucji 
Pośredniczącej do akceptacji.

Etap 4 - 
Zautomatyzowanie 
procesu gromadzenia i 
aktualizacji danych w 
KRK.

1
Wartość 
docelowa: 2
2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

03.2022 W trakcie realizacji.
W porównaniu do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 
nastąpiły następujące zmiany w 
zakresie tego kamienia 
milowego:
Zmieniono status realizacji z 
„planowany” na „w trakcie 
realizacji”.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba zmian 
legislacyjnych 
przeprowadzonych dzięki 
wsparciu Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Szt. 2 10-2019 - Ustawa 
o zmianie ustawy 
– Kodeks 
postępowania 
administracyjnego 
oraz ustawy o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z 
rozporządzeniem 
do ustawy o KRK 
w sprawie 
sposobu i trybu 
udzielania 
informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem 
systemu 
teleinformatyczne
go

01-2022 - Nowa 
ustawa o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z aktami 

35%
Przedłuża się proces 
uchwalenia ustawy 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw 
W bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
podejmowane były 
działania zmierzające do 
przedłożenia projektu 
ww. ustawy na 
posiedzenie Rady 
Ministrów. Nastąpiła 
aktualizacja Wykazu prac 
legislacyjnych i 
programowych Rady 
Ministrów. 
Skompletowano 
dokumenty konieczne do 
przedłożenia projektu 
ustawy Radzie Ministrów. 
W dniu 26 czerwca 2020 
r. projekt ustawy został 
wysłany do KPRM wraz z 
wnioskiem o jego 
przyjęcie w trybie 
odrębnym przez Radę 



Strona 4 z 13

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

wykonawczymi do 
ustawy

Ministrów. 

2. Liczba utworzonych i 
zmodernizowanych 
centralnych rejestrów 
sądowych

Szt. 1 01-2022 28%

3. Liczba usprawnionych 
procesów w Biurze 
Informacyjnym Krajowego 
Rejestru Karnego

Szt. 2 01-2022 18%

4. Średni czas oczekiwania 
na odpowiedź z Krajowego 
Rejestru Karnego

Dni 1 06-2021 48%

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Usługa Sprawdź osobę. Usługa 
webservice udostępniania 
danych z KRK o osobie.

10-2019 10-2019 Ze względu na brak wdrożenia w życie 
procedowanego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 
podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 
01/10/2019 usługi. 
W porównaniu do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w 
zakresie tej usługi.

Usługa Sprawdź podmiot. 
Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK o 
podmiocie zbiorowym.

10-2019 10-2019 Ze względu na brak wdrożenia w życie 
procedowanego projektu ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz niektórych innych ustaw 
podmioty nie mogą korzystać z wdrożonej w dniu 
01/10/2019 usługi.
W porównaniu do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w 
zakresie tej usługi.

Usługa Zbiorczego Zestawu 
Danych. Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK do 
ewidencji wojskowych 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

10-2019 10-2019 Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad 
dostosowaniem swojego systemu do usługi 
Zbiorczego Zestawu Danych wdrożonej w dniu 
01/10/2019 w środowisku produkcyjnym. Po 
dostosowaniu systemu MON w celu korzystania z 
usługi prze MON zostanie podpisane 
porozumienie pomiędzy Ministrem 
Sprawiedliwości a Ministrem Obrony Narodowej, 
które zostało opracowane i uzgodnione we 
współpracy z MON.
W porównaniu do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie nastąpiły zmiany w 
zakresie tej usługi.

E-usługa uzyskiwania 
zaświadczeń z KRK.

06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Sprawdź osobę (wnioski 
CEIDG). Usługa webservice 

06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 



Strona 5 z 13

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej.

planowanej e-usługi

Sprawdź osobę (żądania KRS). 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na żądanie z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

06-2020 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Prześlij dane o 
skazaniach obywateli RP. 
Usługa webservice 
gromadzenia danych w KRK o 
obywatelach Polski skazanych 
przez sądy państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Sprawdź osobę RP. 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
obywatelach Polski organom 
centralnym państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

06-2021 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Prześlij informację na 
temat pozbawienia wolności. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Zasilanie Sąd. Usługa 
webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Sądów.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

Usługa Zasilanie Prokuratura. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Prokuratur.

01-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
rozporządzeniem do ustawy 
o KRK w sprawie sposobu i 
trybu udzielania informacji o 
osobach oraz o podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem systemu 

10-2019 Nie dotyczy
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

teleinformatycznego

Kampania informacyjno-
promocyjna e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z 
KRK

08-2021 Nie dotyczy

Przeszkoleni użytkownicy 
systemu KRK 2.0

12-2021 Nie dotyczy

Nowa ustawa o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
aktami wykonawczymi do 
ustawy

01-2022 Nie dotyczy

System informatyczny 
Krajowego Rejestru Karnego

01-2022 1.System teleinformatyczny Krajowego 
Rejestru Karnego:
– Implementacja procesu generowania 
danych z obecnego systemu KRK do 
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania 
danych oraz aktualizacji danych w bazie 
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia 
procesu gromadzenia danych z obecnego 
systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 
projektu) - Zrealizowane. 
- Integracja z usługami webservice 
udostępnionymi przez system KRK 2.0 
służącymi do przesyłania danych z 
obecnego systemu KRK do systemu KRK 
2.0 - Integracja zakończona. 
2. Active Directory - Realizacja projektu 
nie powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
nadawania uprawnień i do logowania 
użytkowników aplikacji BKRK służącej do 
obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w 
trakcie realizacji.
3. Systemu Krajowego Rejestru 
Sądowego - Budowa usługi  webservice 
przesyłania żądań do KRK oraz integracja 
z usługą webservice przekazywania 
danych z KRK do KRS – Planowana 
integracja.
4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
logowania użytkowników do e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK – 
Planowana integracja.
5. System Rejestrów Państwowych - 
Realizacja projektu nie powoduje 
konieczności wprowadzenia zmian. 
Zostanie wykorzystana usługi webservice 
udostępnia i weryfikacji w zakresie 
rejestru PESEL w celu weryfikacji 
poprawności danych osób gromadzonych 
w KRK – Planowana integracja.
6. Systemu teleinformatyczny Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym - Realizacja projektu nie 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice przekazywania danych z KRK 
do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym oraz usługa potwierdzania 
rejestracji danych w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym – 
Planowana integracja.
7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
opatrywania podpisem zaufanym zapytań 
przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK – 
Planowana integracja.
8. System ECRIS    - Realizacja projektu 
nie powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice służące do przesyłania 
informacji o skazaniach - Planowana 
integracja.
9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. System KRK 2.0 zostanie 
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za 
pomocą usług webservice 
udostępnianych przez system ECRIS-
TCN – Planowana integracja.
10. Noe.Net - Integracja z usługą 
webservice służącą do przesyłania 
informacji o pozbawieniu wolności – 
Planowana integracja.
11. System informatyczny Ministerstwa 
Obrony Narodowej - Integracja z usługą 
webservice udostępniania danych z KRK 
do ewidencji wojskowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej – Integracja w trakcie 
realizacji.
12. Systemy zewnętrzne podmiotów 
uzyskujących informacje z KRK - 
Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych – Integracja w 
trakcie realizacji.
13.  System informatyczny Prokuratury: 
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych – Integracja w 
trakcie realizacji,
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych – 
Planowana integracja.
14. Systemy informatyczne Sądów:
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych – Integracja w 
trakcie realizacji.
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych – 
Planowana integracja.
15. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców - 
Realizacja projektu nie powoduje 
konieczności wprowadzenia zmian. 
Zostanie wykorzystana usług webservice 
służąca do przesyłania informacji o 
usunięciu orzeczenia, w którym 
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów 
– Planowana integracja.
16. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej - Integracja z usługą 
webservice udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej – 
Planowana integracja.
17. Usługa słownikowa - Realizacja 
projektu nie powoduje konieczności 
wprowadzenia zmian. Zostanie 
wykorzystana usługa słownikowa – 
Planowana integracja.

7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Opóźnienia w procedowaniu zmian 
legislacyjnych

Duża Wysokie 1. Zachowanie stałej 
komunikacji między 
zasobami projektowymi a 
legislatorami. 
2. Monitorowanie prac 
legislacyjnych pod kątem 
zgodności z założeniami 
projektowymi. 
3. Monitorowanie 
terminów wejścia w życie 
nowych przepisów pod 
kątem terminów 
wynikających z 
harmonogramu projektu 
(wdrożenia 
poszczególnych 
produktów). 
4. Zapewnienie 
odpowiedniego vacatio 
legis.
5. Zmiana w nowym 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
projekcie ustawy trybu 
uzyskania informacji 
poprzez usługi sieciowe z 
obligatoryjnego na 
fakultatywny.
W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
nastąpiła zmiana w 
zakresie „Sposobu 
zarządzania ryzykiem” 
poprzez działania:
W bieżącym okresie 
sprawozdawczym 
podejmowane były 
działania zmierzające do 
przedłożenia projektu ww. 
ustawy na posiedzenie 
Rady Ministrów.
Nastąpiła aktualizacja 
Wykazu prac 
legislacyjnych i 
programowych Rady 
Ministrów. Skompletowano 
dokumenty konieczne do 
przedłożenia projektu 
ustawy Radzie Ministrów. 
W dniu 26 czerwca 2020 r. 
projekt ustawy został 
wysłany do KPRM wraz z 
wnioskiem o jego przyjęcie 
w trybie odrębnym przez 
Radę Ministrów.

Opóźnienia w przygotowaniu danych 
przed migracją danych do nowego 
systemu

Duża Wysokie 1. Uwzględnienie w 
harmonogramie projektu 
zadania polegającego na 
przygotowaniu założeń do 
skryptów bazodanowych, 
za pomocą których 
zostaną wyszukane dane 
do poprawy przed 
migracją. 
2. Zapewnienie zasobów 
w ramach Zespołu 
Projektowego do realizacji 
zadania polegającego na 
przygotowaniu danych do 
migracji (analiza danych 
uzyskanych za pomocą 
skryptów bazodanowych i 
ich poprawa).

Zgodnie z danymi 
przekazanymi w 
poprzednim okresie 
sprawozdawczym, status 
ryzyka – ryzyko zamknięte

Brak wystarczających zasobów 
kadrowych do realizacji projektu

Duża Średnie 1. Zdefiniowanie zespołu 
projektowego z 
zapewnieniem zastępstw 
dla kluczowych ról. 
2. Finansowanie pracy 
członków zespołu 
projektowego adekwatnie 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
do wykonywanych zadań.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
nastąpiły zmiany w 
zakresie „Sposobu 
zarządzania ryzykiem” 
poprzez działania:
Podejmowane były próby 
obsadzenia roli Kierownika 
Projektu. Do końca 
czerwca 2020 r. 
stanowisko to nie zostało 
obsadzone. 
W chwili obecnej zadania 
do realizacji są zlecane 
przez Przewodniczącego 
Komitetu Sterującego. 

Opóźnienia w wytwarzaniu 
oprogramowania

Duża Wysokie 1. Zastosowanie zwinnych 
metodyk wytwarzania 
oprogramowania. 
2. Wsparcie merytoryczne 
zespołu IT w trakcie 
wytwarzania 
oprogramowania przez 
osoby odpowiedzialne za 
opracowanie wymagań 
biznesowych. 
3. Bieżący nadzór nad 
realizacją poszczególnych 
zadań. 
4. Bieżące reagowanie i 
podejmowanie decyzji w 
przypadkach 
występujących opóźnień.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
nastąpiły zmiany w 
zakresie „Sposobu 
zarządzania ryzykiem” 
poprzez działania: 
Podejmowane były próby 
obsadzenia roli Kierownika 
Projektu. Do końca 
czerwca 2020 r. 
stanowisko to nie zostało 
obsadzone. 
W chwili obecnej zadania 
do realizacji są zlecane 
przez Przewodniczącego 
Komitetu Sterującego.
Zaktualizowano 
harmonogram projektu. 
Nowy harmonogram został 
zaakceptowany przez 
członków Komitetu 
Sterującego Projektu i 
przekazany do Instytucji 
Pośredniczącej do 
akceptacji.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Opóźnienia w dostarczeniu 
produktów przez inne projekty 
(powiązanie z innymi projektami)

Duża Wysokie 1. Współpraca z 
interesariuszem 
odpowiedzialnym za 
systemy zewnętrzne na 
etapie prowadzonych 
analiz. 
2. Ścisła współpraca z 
interesariuszem w trakcie 
realizacji projektu. 
3. Uwzględnienie w 
harmonogramie projektu 
ryzyka wystąpienia 
opóźnienia w dostarczeniu 
produktów przez inne 
projekty.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany w 
zakresie tego ryzyka.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki 
finansowe na utrzymanie i rozwój 
systemu teleinformatycznego KRK i 
e-usług

Duża Wysokie Zagwarantowanie w budżecie 
państwa odpowiednich 
środków finansowych.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany w zakresie 
tego ryzyka.

Brak bądź niewystarczające zasoby 
ludzkie do obsługi Rejestru

Duża Wysokie Zapewnienie ciągłości 
zatrudnienia, monitorowanie 
obciążenia pracą 
zatrudnionych osób.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany w zakresie 
tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniające się 
otoczenie prawne

Duża Wysokie Bieżące monitorowanie i 
dostosowanie przepisów 
prawa regulujących 
funkcjonowanie Rejestru i e-
usług.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany w zakresie 
tego ryzyka.
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe: 
Biuro Projektu KRK 2.0 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

agata.grabowska@ms.gov.pl

(22) 39 76 574
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