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MALGORZATA JAROSINSKA-JEDYNAK

Pani
Justyna Duszynska
Sekretarz Komitetu Rady Ministrow

do spraw Cyfryzac;ji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postepu rzeczowo-
finansowego projektu informatycznego za IV kwartat 2018 r. pt. ,,Cyfrowa rekonstrukcja
i digitalizacja polskich filméw fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu
zapewnienia dostepu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet,
urzadzenia mobilne) oraz zachowania dla przysztych pokolen polskiego dziedzictwa

filmowego”.

Szanowna Pani,
w zatgczeniu przekazuje stanowisko MIiR do raportu z postepu rzeczowo-finansowego

projektu informatycznego.
Z powazaniem

Matgorzata Jarosinska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa,
tel. 22 273 70 60, fax 22 273 70 61, www.miir.gov.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl
Pismo spetnia zasady dostepnosci.
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Nazwa dokumentu: Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filméw fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu
zapewnienia dostepu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urzagdzenia mobilne) oraz zachowania dla
przysziych pokolen polskiego dziedzictwa filmowego.

Jednostka
Organ redakcyjna,
L.p. | wnoszacy | do ktorej Tresé uwagi Propozycja zmian zapisu
uwagi wnoszone
sg uwagi
1 MIiR Pkt 3 — Kilka kamieni milowych ma znaczne W sytuacji opéznien w realizacji kamieni prosze o
Postep opOznienia, np. kamien Realizacja postepowan | podanie informaciji jakie dziatania sg obecnie
rzeczowy | wyboru wykonawcow w procesie rekonstrukcji i | podejmowane.
digitalizacji planowano zakonczy¢ w styczniu
2018 r. Wpisano zapewnienie, ze opOznienie
nie wptynie na realizacje innych zadan w
projekcie. Brak jest biezgcych informaciji jakie
dziatania beneficjent podejmuje w celu
zakonczenia realizacji tego kamienia.
2 MIiR Pkt 2 - W czesci "Wartos¢ srodkow wydatkowanych" Prosze o korekte.
Postep nalezy uwzgledni¢ wydatki wykazane w
finansowy | ztozonych do kohca okresu sprawozdawczego

(31.12.2018) wnioskach o pfatnosc.
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