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	Okres realizacji projektu
	W raporcie jako datę rozpoczęcia realizacji projektu błędnie wskazano „01.08.2019 r.”
	Powinno być od 01.08.2018 r.
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	3. Postęp rzeczowy/ Kamienie Milowe
	W informacji o kamieniach milowych wskazano błędne planowane daty osiągnięcia:

- Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług –06-2019;
- Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 – 07-2021;

- Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb

Archiwum – 05.2019;

- Zakończenie postępowania w celu wyłonienia

dostawcy sprzętów i programów – 03.2019;

- Odbiór sprzętu i oprogramowania – 05-2019;

- Przeprowadzenie szkolenia – 11-2020;

- Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego – 03-2019;
- Odbiór sprzętu i oprogramowania – 06.2019;

- Budowa portalu do udostępniania zasobów – 06-2019;

	Powinno być:

- Zakończenie postępowania w celu wyłonienia wykonawców usług –31.08.2018;
- Kontrola jakości w zakresie wdrażania krajowych i międzynarodowych norm, WCAG 2.0 – 31.12.2020;

- Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb archiwum -31.10.2018;

- Zakończenie postępowania w celu wyłonienia

dostawcy sprzętów i programów – 31.08.2018;
- Odbiór sprzętu i oprogramowania – 14.09.2018;

- Przeprowadzenie szkolenia – 30.09.2018;
- Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętu i wyposażenia archiwum modułowego – 31.08.2018;

- Odbiór sprzętu i oprogramowania – 31.08.2018;

- Budowa portalu do udostępniania zasobów – 31.01.2019;

Ponadto w przypadku nieosiągnięcia kamieni milowych w planowanym terminie w kolumnie „status realizacji kamienia milowego” należy wskazać przyczynę.


