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Załącznik nr 1 

 

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2021 roku 

Tytuł projektu 
„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nad 

ruchem drogowym” 

Wnioskodawca Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Beneficjent 
 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania 

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu 

„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego nad-

zoru nad ruchem drogowym” w ramach działania 3.1.: Rozwój drogowej i 

lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej TEN-T i 

transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-

dowisko 2014 – 2020 

Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport 

 

Całkowity koszt  
projektu 

162 015 575,06 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony piętnaście 

tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych  06/100 PLN)* 

Dofinansowanie ze środków krajowych: 24 315 575,06zł zł 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 137 700 000,00 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

 

162 000 000,00 zł  

 

Okres realizacji  
projektu 

 Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu: 1 września 2017 rok 

 Data zakończenia realizacji projektu: 30 listopada 2023 rok 

 Okres kwalifikowalności wydatków to: 1 sierpnia 2016 rok – 31 grudnia 

2023 rok. 

*kwota uwzględnia wydatek niekwalifikowany w wysokości 15 575,06 zł 

Otoczenie prawne  
 

Obecny stan prawny pozwala na funkcjonowanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem 

drogowym. 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż aktualnie obowiązujące przepisy, na podstawie, 

których Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD realizuje swoje ustawowe 

zadania, są niedostosowane do wykorzystywania w ramach postępowań prowadzonych w trybie ko-

respondencyjnym, dotyczących masowo popełnianych naruszeń w ruchu drogowym. Przedmiotowy 

problem dotyczy przede wszystkim kwestii konieczności ustalenia osoby kierującej pojazdem, co 

prowadzi do sytuacji, w której GITD w prowadzonym postępowaniu jest uzależniony od informacji, 

jaką w toku wymiany korespondencji uzyska od właściciela pojazdu. Brak jest ponadto efektywnych 
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procedur prawnych, które pozwalałaby na skuteczne egzekwowanie odpowiedzialności za popeł-

nione wykroczenia wobec osób uchylających się od obowiązku wskazania kierującego pojazdem. 

Niedoskonałości systemu prawnego widoczne są też w przypadku obcokrajowców, wobec których 

egzekwowanie odpowiedzialności jest w znacznym stopniu utrudnione. 

W związku z powyższym w celu umożliwienia skuteczniejszego i efektywniejszego prowadzenia po-

stępowań dot. masowo popełnianych naruszeń w ruchu drogowym CANARD prowadzi aktywne 

działania zmierzające do wprowadzenia zmian prawnych oraz trybu sankcjonowania naruszeń zare-

jestrowanych przez urządzenia rejestrujące. Celem projektowanych zmian jest wprowadzenie ele-

mentu nieuchronności kary. 

1.   Postęp finansowy 
 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

60,5% 

 
1. 2,41% 
2. 2,21% 
3. 2,40% 
 

27,15% 

 

2. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

1
 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Przygotowanie projektu 

do realizacji, zakoń-

czone podpisaniem 

Umowy o Dofinanso-

wanie Projektu 

1 (0,2) 2017-12 2018-12 Osiągnięte 

Zakup nowych urzą-

dzeń rejestrujących 

dedykowanych na 

wszystkie kategorie 

dróg 

1(0,2)    

2 (358) 
2023-12  W trakcie realizacji 

Rozbudowa infrastruk-

tury teleinformatycznej 

poprzez dodanie no-

wych funkcjonalności 

podnoszących efek-

tywność systemu CPD 

CANARD 

1(0,2) 2023-12  W trakcie realizacji 

Zakończenie zadań 

przewidzianych w Pro-

jekcie 

1(0,2) 

3 (23) 
2023-12  W trakcie realizacji 

Zakończenie Projektu 1 (0,1) 2023-12  W trakcie realizacji 

Utrzymanie projektu w 

okresie trwałości 
1(0,1) 2028-12  n/d 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

LP Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnię-
ta od początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

1.  Liczba Projektów w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa 
Szt. 1 12-2023 0 

                                                           
1
 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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LP Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnię-
ta od początku 
realizacji projektu 
(narastająco) 

uczestników ruchu drogo-

wego, kolejowego, morskie-

go i śródlądowego  

2.  Liczba zakupionego sprzę-

tu/systemów służących po-

prawie bezpieczeń-

stwa/ochrony uczestników 

ruchu drogowego 

Szt. 358 12-2023 4 

3.  Liczba zakupionych pojaz-

dów służących poprawie 

bezpieczeństwa uczestni-

ków ruchu drogowego 

Szt. 23 12-2021 12 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 

6. Produkty końcowe projektu  
 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Rozbudowany system 

CPD CANARD poprzez 

dodanie nowych funkcjo-

nalności 

 

11-2023  

1. Komplementarność rozbudowy 
systemu CPD CANARD z pro-
jektem pn.: „Krajowy System 
Zarządzania Ruchem Drogo-
wym” realizowanym przez 
GDDKiA. Projekt zakłada wy-
mianę danych. Zadanie jest na 
etapie analiz.  

2. Komplementarność rozbudowy 
systemu CPD CANARD z pro-
jektem pn.: „Polskie Obserwa-
torium Ruchu Drogowego” rea-
lizowanym przez ITS. Projekt 
zakłada wymianę danych. Za-
danie jest na etapie analiz.  

3. Komplementarność rozbudowy 
systemu CPD CANARD z pro-
jektem pn.: „ Państwowy Za-
sób Geodezyjny i Kartograficz-
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

ny” realizowanym przez GU-
GiK. Projekt zakłada wymianę 
danych. Zadanie jest na etapie 
analiz. 
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7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

Brak możliwości integracji CPD 
CANARD z systemami infor-
matycznymi podmiotów ze-
wnętrznych: Instytutem Trans-
portu Samochodowego, 
GDDKiA, GUGiK - podczas 
próby integracji z bazami da-
nych wykorzystywanymi przez 
ITS, GDDKiA oraz GUGiK 
może okazać się, że ww. insty-
tucje nie wyrażą zgody na 
przeprowadzenie integracji, 
bądź integracja okaże się ze 
względów technicznych nie-
możliwa do wykonania. 

 średnia wysokie Działania zaradcze: 
Prowadzenie bieżących 
uzgodnień z interesariu-
szami projektu oraz Komi-
tetem Sterującym. W przy-
padku braku możliwości 
dokonania integracji – mo-
dyfikacja założeń projektu 
– utworzenie platformy do 
wymiany danych. 
 
Oczekiwane efekty: 
Utworzenie platformy do 
integracji/ wymiany danych 
z bazami danych interesa-
riuszami  
 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
 

Brak zabezpieczenia wystar-
czających środków na realiza-
cję Projektu 

duża średnie Działania zaradcze: 
Podejmowanie działań w 
celu zabezpieczenia źródeł 
finansowania. 
 
Oczekiwany efekt: 
Zabezpieczenie środków 
finansowych na realizację 
Projektu. 
 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
 

Brak możliwości realizacji za-
dań projektowych spowodo-
wany niewystarczającymi za-
sobami kadrowymi  

duża niskie Działania zaradcze: 
Zapewnienie odpowiedniej 
komunikacji w projekcie. 
Określanie zastępstw. 
System motywacyjny dla 
uczestników Projekt. Za-
trzymanie fluktuacji kadr 
poprzez zwiększenie wy-
nagrodzeń pracowników.   
 
Oczekiwane efekty:   
Zapewnienie stabilnego 
zespołu projektowego w 
całym okresie realizacji 
Projektu. 
 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 
 

Nierzetelny lub niedoświad-
czony Wykonawca (brak po-
tencjału i doświadczenia oraz 

duża  średnie Działania zaradcze: 
Odpowiednie zdefiniowa-
nie kryteriów w zakresie 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

możliwości organizacyjnych do 
realizacji zamówienia) 

wiedzy i doświadczenia 
potencjalnych Wykonaw-
ców w dokumentacji prze-
targowej. Zastosowanie 
mechanizmów kontrolnych 
w umowach. Zapewnienie 
właściwego nadzoru nad 
projektem oraz realizacją 
umów. 
 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja projektu 
zgodnie z przyjętymi 
założeniami oraz 
harmonogramem. 

 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Możliwość przedłużenia po-
stępowań przetargowych oraz 
niedotrzymania terminów 
wskazanych w Harmonogra-
mie Projektu z uwagi na sytua-
cję związaną z wprowadze-
niem stanu epidemii w kraju, 
spowodowaną występowaniem 
SARS-CoV-2 oraz licznych 
odwołań Wykonawców do 
Krajowej Izby Odwoławczej 
oraz skarg na wyroki KIO skła-
danych przez Wykonawców do 
Sądu Okręgowego,  a także 
unieważnienia postępowania o 
zamówienie publiczne, w tym 
w związku z brakiem ofert w 
postępowaniu: 

duża wysokie Działania zaradcze: 
Realizacja zadań w ra-
mach komisji przetargo-
wych przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej. 
Zintensyfikowanie prac 
komisji przetargowych. 
Zaangażowanie w więk-
szym stopniu zakontrakto-
wanego doradcy prawnego 
w ramach Projektu. W 
przypadku zidentyfikowa-
nych opóźnień niezwłocz-
ne przekazanie informacji 
do CUPT oraz przygoto-
wanie wniosku o korektę 
decyzji o zapewnienie fi-
nansowania 
 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja postępowań 
przetargowych zgodnie z p 
przyjęty harmonogramem 
przetargów.  
 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Opóźnienie w realizacji projek-
tu wynikającą z pandemii spo-
wodowanej koronawirusem 
SARS-CoV-2 

duża wysokie Działania zaradcze: 
Planowanie szczegółowe-
go harmonogramu prac w 
ramach projektu w trybie 
pracy zdalnej. Monitoro-
wanie realizacji prac. W 
razie konieczności wystą-
pienie do CUPT o zmianę 
harmonogramu i kamieni 
milowych oraz bieżące 
reagowanie na sytuację. 
 
Oczekiwane efekty:  
Uzyskanie zgody na zmia-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ry-
zykiem 

nę harmonogramu. Zmi-
nimalizowanie opóźnienia 
w realizacji projektu oraz 
ew. kamieni milowych. 
 
Brak zmiany w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobi
eństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Niewystarczające zasoby kadro-
we 

duża średnie Działania zaradcze: 
Systematyczne przekładanie 
wniosków do Ministerstwa Infra-
struktury w zakresie zwiększe-
nia zatrudnienia w CANARD i 
BF. Zatrzymanie fluktuacji kadr 
poprzez zwiększenie wynagro-
dzeń pracowników i programy 
motywacyjne. 
 
Oczekiwane efekty:  
Zwiększenie stanu etatowego w 
CANARD oraz innych biurach 
GITD niezbędnych do obsługi 
pracowników CANARD. 
 
Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

Brak środków finansowych na 
utrzymanie efektów projektu 

średnia niskie Działania zaradcze: 
Bieżące monitorowanie sytuacji. 
W przypadku materializacji 
ryzyka złożenie wniosków do MI 
o zwiększenie środków 
finansowych. 
 

Oczekiwane efekty:  
Zabezpieczenie środków finan-

sowych na utrzymanie efektów 

Projektu. 

Brak zmiany w stosunku do 

poprzedniego okresu sprawoz-

dawczego. 

Wpływ wprowadzonych zmian 
legislacyjnych na aktualność 
wdrożonych rozwiązań oraz wy-
korzystywanych procedur. 

średnie  niskie Działania zaradcze: 
  
Analiza wprowadzonych zmian 

legislacyjnych i dostosowanie 

ich do wdrożonych rozwiązań 

oraz wykorzystywanych proce-

dur. 
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Oczekiwane efekty: 

Zapewnienie ciągłości działania 

automatycznego nadzoru nad 

ruchem drogowym. 

Brak zmiany w stosunku do 

poprzedniego okresu sprawoz-

dawczego. 

Zapewnienie aktualności wdro-

żonych rozwiązań oraz wyko-

rzystywanych procedur. 

 

Brak przepisów regulujących wa-
runki lokalizacji, sposób oznako-
wania i dokonywanie pomiarów 
przez urządzenia rejestrujące w 
chwili podejmowania decyzji doty-
czącej lokalizacji nowych urzą-
dzeń rejestrujących - wraz z wej-
ściem w życie ustawy nowelizują-
cej Prawo o ruchu drogowym w 
styczniu 2016 r. uchylone zostało 
rozporządzenie Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 14 marca 2013 r. 
w sprawie warunków lokalizacji, 
sposobu oznakowania i dokony-
wania pomiarów przez urządzenia 
rejestrujące. 

duża średnie Działania zarządcze: 
 

W dniu 8.07.2019 r. GITD wy-

stąpił w tej sprawie z pismem do 

MI 

Oczekiwane efekty: 

Wydanie nowego rozporządze-

nia regulującego brak przepisów 

dotyczących wymienionego 

ryzyka. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

n/d 

9. Dane kontaktowe:   

Adrian Lodowski, Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego  
adrian.lodowski@gitd.gov.pl  
tel.: (+48 22) 22 04 539 
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