Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

	Wnioskodawca
	Minister Cyfryzacji

	Beneficjent
	Ministerstwo Cyfryzacji 

	Partnerzy
	-

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3., poddziałanie 2.3.1, budżet państwa cz. 27

	Całkowity koszt 
Projektu
	20 634 013,16 PLN 

	Okres realizacji 
Projektu
	7.05.2018 - 6.05.2021 



1. Otoczenie prawne 

Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	30%
	1,47 % tj. kwota 302 489,17 PLN
	10,84%, tj. kwota 2 237 337,65 PLN



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	KM 1. Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu
	
	03.2019
	10.2018
	Osiągnięty

	KM 2. Zakończenie usługi zarządzania
	
	04.2021 
	
	W trakcie realizacji

	KM 3. Podpisanie umowy na Wsparcie Techniczne
	
	03.2019
	
	W trakcie realizacji.
Opóźnienie spowodowane poziomem skomplikowania usługi (wydłużone prace zw. z przygotowaniem przetargu) oraz pytaniami potencjalnych Wykonawców (w wyniku udzielonych odpowiedzi konieczne było przedłużenie terminu składania ofert). Wykonawca został Wybrany, podpisanie Umowy nastąpi 04.2019r. Opóźnienia nie wpłyną na przekroczenie daty punktu ostatecznego realizacji kamienia milowego, który został określony w WoD.

	KM 4. Opracowanie standardów meta-danych
	
	08.2019
	
	planowany

	KM 5. Odbiór projektu technicznego rozwiązania
	
	08.2019
	
	planowany

	KM 6. Zakończenie wsparcia technicznego
	
	04.2021
	
	planowany

	KM 7. Uruchomienie portalu
	6 (wskaźnik osiągany dzięki realizacji kamieni milowych 7-10, niemożliwe jest wyodrębnienie wartości dla poszczególnych kamieni)
	03.2020
	
	planowany

	KM 8. Zakończenie migracji zasobów
	1, 3, 4 (wskaźnik osiągany dzięki realizacji kamieni milowych 8 i 9), 5
	04.2021
	
	planowany

	KM 9. Zakończenie cyklu szkoleń
	
	01.2021
	
	planowany

	KM 10.Zakończenie działań promocyjnych
	
	04.2021
	
	W trakcie realizacji



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	Szt.
	1
	04.2021
	0

	2) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	0
	n/d
	n/d

	3) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	4 300 000
	04.2021

	0

	4) Liczba utworzonych API, wartość docelowa
	Szt.
	4
	07.2020
	0

	5) Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	
Szt.
	
1
	
04.2021

	
0


	6) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	
Szt.
	
2 000 000
	
05.2021

	0

	7) Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	
TB

	
2 538
	
05.2021

	
0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	
Nie dotyczy 
	

	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Dostęp do informacji sektora publicznego (w tym otwartych danych w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej)
	04.2021

	
	Zakres danych przeznaczonych do migracji (zbiory instytucji zewnętrznych nie będących beneficjentami) i udostępnienia w ramach projektu będzie określany:
1. po osiągnięciu kamienia „Odbiór projektu technicznego rozwiązania” i
2. przed realizacją kamienia „Zakończenie migracji zasobów”.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	1) Standard metadanych
	09.2019 
	
	n/d

	2) Portal Kronika.gov.pl
	03.2020
	
	n/d


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Krótki czas na realizację projektu
	Średnia
	Średnie
	Bodyleasing; włączenie wynagrodzenia pracowników jako wydatków kwalifikowanych - poprawa elastyczności finansowej w zakresie zwiększenia etatów w zespole projektowym

	Niewystarczające zasoby kadrowe
	Średnia
	Średnie
	Bodyleasing; stworzenie w ramach struktury projektu Grupy Ekspertów złożonej ze specjalistów w przedmiotowej dziedzinie (jako ciała opiniodawczo-doradczego projektu); ścisła współpraca z kompetentnymi merytorycznie resortami (MKiDN, MNiSW) oraz podległymi/nadzorowanymi przez nie jednostkami; szkolenia i bieżące dokształcanie pracowników zaangażowanych w realizację projektu

	Niewystarczające kwalifikacje pracowników
	Średnia
	Niskie
	Stworzenie odpowiedniego narzędzia i przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów przed rozpoczęciem prac nad SW.

	Niechęć do współpracy kluczowych interesariuszy projektu (MNiSW, MKiDN)
	Średnia
	Średnie
	Uświadomienie podmiotom korzyści płynących z wdrożenia rozwiązania i korzystania z produktów projektu; wprowadzenie stosownych zmian legislacyjnych jako narzędzia wymuszającego na podmiotach posiadających zasoby do umieszczania ich na wspólnej infrastrukturze i udostępniania poprzez stworzoną platformę; stosowna modyfikacja kryteriów naboru przez CPPC; korzystne warunki przechowywania zasobów na wspólnej infrastrukturze i automatyczne udostępnianie wszystkiego co się na niej znajdzie poprzez stworzoną platformę

	Brak zainteresowania i współpracy ze strony jednostek nauki i kultury
	Duża
	Średnie
	Rozpoczęcie działań legislacyjnych we wstępnej fazie projektu umożliwiające ich terminowe wdrożenie

	Brak odpowiednich uregulowań prawnych
	Średnia
	Średnie
	Profesjonalna analiza rozwiązań dostępnych na rynku; przeprowadzenie inwentaryzacji zasobów będących w posiadaniu jednostek nauki i kultury; wykorzystanie istniejących zasobów

	Brak spójnych, jednolitych standardów dla wszystkich obiektów kultury i nauki
	Niska
	Niskie
	Profesjonalna i szczegółowa analiza istniejących uwarunkowań formalno-prawnych oraz weryfikacja założeń oraz dokumentacji projektu z obowiązującymi przepisami krajowymi i międzynarodowymi; włączenie do prac specjalisty/zespołu ekspertów w zakresie praw wynikających z dokumentów wskazanych w sekcji "przyczyna". 
Przeprowadzenie starannego poszukiwania dla każdego utworu oddzielnie poprzez obowiązkowe przeszukanie wszystkich źródeł z załącznika do rozporządzenia MKiDN z dnia 23.10.2015 r. w sprawie wykazu źródeł, których sprawdzenie jest wymagane w ramach starannych poszukiwań uprawnionych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych, które mogą być uznane za osierocone, oraz sposobu dokumentowania informacji o wynikach starannych poszukiwań jak również rejestracja danego utworu w bazie dzieł osieroconych OHIM. Proces będzie się odbywał na dwóch poziomach: będzie zautomatyzowany w stosunku do tych zasobów które będą posiadały w metadanych informację o prawach autorskich i ograniczeniach, bądź w ogóle takim prawom nie będą podlegały; a druga płaszczyzna to odpowiedzialność instytucji zasilających by kontrolować proces zarządzania uprawnieniami.

	Brak efektywnej współpracy pomiędzy interesariuszami
	Średnia
	Średnie
	Określenie w harmonogramie max czasu na proces wyboru dostawcy; rzetelnie przemyślane oczekiwania odnośnie do zakresu.
Kontakty z potencjalnymi wykonawcami i rozpowszechnianie informacji dot. ogłoszenia postępowania; wsparcie eksperta merytorycznego ds. przedmiotu zamówienia. Planowanie odpowiednich rezerw czasowych dla postępowań przetargowych. Opracowywanie dokumentacji przetargowych, które minimalizować będą liczbę protestów i odwołań.

	Komplikacje związane z wyborem dostawców usług do projektu.
	Średnia
	Średnie
	Precyzyjne zapisy OPZ i SIWZ. Bieżące monitorowanie postępu prac i jakości wytwarzanych i dostarczanych produktów. Omawianie statusu wykonania umowy na cyklicznych spotkaniach.

	Nieefektywna współpraca z Wykonawcami.
	Duża
	Znikome
Niskie
	Bodyleasing; włączenie wynagrodzenia pracowników jako wydatków kwalifikowanych - poprawa elastyczności finansowej w zakresie zwiększenia etatów w zespole projektowym
Dostawcy usług: prowadzenie dialogu technicznego przed uruchomieniem procedury przetargowej, precyzyjne definiowanie dokumentacji OPZ, SIWZ i umów.



Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak zainteresowania obywateli wdrożonym rozwiązaniem
	Duża
	Mała
	Precyzyjne określenie zakresu projektu we współpracy z kluczowymi interesariuszami, podpisywanie listów intencyjnych z interesariuszami.
Precyzyjne określenie zakresu programu, wskazując na obszary pozostające w gestii dotychczasowych beneficjentów, wynikające z podpisanych listów intencyjnych. Działania informacyjno-promocyjne.

	Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API

	Duża
	Niskie 
	Odpowiednie zapisy w porozumieniu o partnerstwie, zaplanowanie środków na utrzymanie projektu w budżetach Beneficjenta i Partnerów.



8. Dane kontaktowe: Edyta Kruza, DODiRK, Edyta.Kruza@mc.gov.pl, 22 556 84 15 
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