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Załącznik nr 1 

 

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2020 roku 

Tytuł projektu 
„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 

nad ruchem drogowym” 

Wnioskodawca Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Beneficjent 
 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania 

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu 

„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 

nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach działania 3.1.: Rozwój dro-

gowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej 

TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infra-

struktura i Środowisko 2014 – 2020 

Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport 

 

Całkowity koszt  
projektu 

162 000 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt dwa miliony złotych 

00/100 PLN) 

Dofinansowanie ze środków krajowych: 24 300 000,00 zł 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej: 137 700 000,00 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

 

162 000 000,00 zł  

 

Okres realizacji  
projektu 

 Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 września 2017 rok 

 Data zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 2023 rok 

1. Otoczenie prawne  
 

Obecny stan prawny pozwala na funkcjonowanie systemu automatycznego nadzoru nad ruchem dro-

gowym. 

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż aktualnie obowiązujące przepisy, na podstawie któ-

rych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD realizuje swoje ustawowe za-

dania, są niedostosowane do wykorzystywania w ramach postępowań prowadzonych w trybie kore-

spondencyjnym, dotyczących masowo popełnianych naruszeń w ruchu drogowym. Przedmiotowy 

problem dotyczy przede wszystkim kwestii konieczności ustalenia osoby kierującej pojazdem co pro-

wadzi do sytuacji, w której GITD w prowadzonym postępowaniu jest uzależniony od informacji, jaką 

w toku wymiany korespondencji uzyska od właściciela pojazdu. Brak jest ponadto efektywnych pro-

cedur prawnych, które pozwalałaby na skuteczne egzekwowanie odpowiedzialności za popełnione 

wykroczenia wobec osób uchylających się od obowiązku wskazania kierującego pojazdem. Niedo-

skonałości systemu prawnego widoczne są też w przypadku obcokrajowców, wobec których egze-

kwowanie odpowiedzialności jest w znacznym stopniu utrudnione. 
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W związku z powyższym w celu umożliwienia skuteczniejszego i efektywniejszego prowadzenia po-

stępowań dot. masowo popełnianych naruszeń w ruchu drogowym CANARD prowadzi aktywne dzia-

łania zmierzające do wprowadzenia zmian prawnych oraz trybu sankcjonowania naruszeń zarejestro-

wanych przez urządzenia rejestrujące. Celem projektowanych zmian jest wprowadzenie elementu 

nieuchronności kary. 

2.   Postęp finansowy 
 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

53% 

 
1. 2,16%, 
2. 2,05% 
3. 2,15%, 

 
 

27,95% 

 

3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Przygotowanie projektu 

do realizacji, zakoń-

czone podpisaniem 

Umowy o Dofinanso-

wanie Projektu 

1 (0,2) 2017-12-31 2018-12-18 Zakończone 

Zakup nowych urzą-

dzeń rejestrujących de-

dykowanych na 

wszystkie kategorie 

dróg 

1(0,2)    

2 (358) 
2023-12-31  W trakcie realizacji 

Rozbudowa infrastruk-

tury teleinformatycznej 

poprzez dodanie no-

wych funkcjonalności 

podnoszących efektyw-

ność systemu CPD 

CANARD 

1(0,2) 2023-12-31  W trakcie realizacji 

Zakończenie zadań 

przewidzianych w Pro-

jekcie 

1(0,2) 

3 (23) 
2023-12-31  W trakcie realizacji 

Zakończenie Projektu 1 (0,1) 2023-12-31  W trakcie realizacji 

Utrzymanie projektu w 

okresie trwałości 
1(0,1) 2028-12-31  n/d 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

LP Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

1.  Liczba Projektów w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa 
Szt. 1 12-2023 0 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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LP Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

uczestników ruchu drogo-

wego, kolejowego, mor-

skiego i śródlądowego  

2.  Liczba zakupionego 

sprzętu/systemów służących 

poprawie bezpieczeń-

stwa/ochrony uczestników 

ruchu drogowego 

Szt. 358 12-2023 0 

3.  Liczba zakupionych pojaz-

dów służących poprawie 

bezpieczeństwa uczestni-

ków ruchu drogowego 

Szt. 23 12-2021 12 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 

6. Produkty końcowe projektu  

 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Rozbudowany system 

CPD CANARD poprzez 

dodanie nowych funkcjo-

nalności 

 

11-2023  
Zapewnienie wymiany danych z ba-
zami danych następujących podmio-
tów: ITS, GUGiK i GDDKiA 
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7. Ryzyka    

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodo-
bieństwo wystą-
pienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

Brak możliwości integracji CPD 
CANARD z systemami informa-
tycznymi podmiotów zewnętrz-
nych: Instytutem Transportu Sa-
mochodowego, GDDKiA, GUGiK - 
podczas próby integracji z bazami 
danych wykorzystywanymi przez 
ITS, GDDKiA oraz GUGiK może 
okazać się, że ww. instytucje nie 
wyrażą zgody na przeprowadze-
nie integracji, bądź integracja 
okaże się ze względów technicz-
nych niemożliwa do wykonania. 

 średnia wysokie Działania zaradcze: 
Prowadzenie bieżących 
uzgodnień z  z interesariu-
szami projektu oraz Komite-
tem Sterującym. W przy-
padku braku możliwości do-
konania integracji – modyfi-
kacja założeń projektu – 
utworzenie platformy do wy-
miany danych. 
 
Oczekiwane efekty: 
Utworzenie platformy do inte-
gracji/ wymiany danych z ba-
zami danych interesariu-
szami  
 
Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 
 

Brak zabezpieczenia wystarczają-
cych środków na realizację Pro-
jektu 

duża średnie Działania zaradcze: 
Podejmowanie działań w 
celu zabezpieczenia źródeł 
finansowania. 
 
Oczekiwany efekt: 
Zabezpieczenie środków fi-
nansowych na realizację Pro-
jektu. 
 
Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 
 

Brak możliwości realizacji zadań 
projektowych spowodowany nie-
wystarczającymi zasobami kadro-
wymi  

duża niskie Działania zaradcze: 
Zapewnienie odpowiedniej 
komunikacji w projekcie. 
Określanie zastępstw. 
System motywacyjny dla 
uczestników Projekt. Zatrzy-
manie fluktuacji kadr poprzez 
zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników.   
 
Oczekiwane efekty:   
Zapewnienie stabilnego ze-
społu projektowego w całym 
okresie realizacji Projektu. 
 
Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 
 

Nierzetelny lub niedoświadczony 
Wykonawca (brak potencjału i do-

duża  średnie Działania zaradcze: 
Odpowiednie zdefiniowanie 
kryteriów w zakresie wiedzy i 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodo-
bieństwo wystą-
pienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

świadczenia oraz możliwości or-
ganizacyjnych do realizacji zamó-
wienia) 

doświadczenia potencjalnych 
Wykonawców w dokumenta-
cji przetargowej. Zastosowa-
nie mechanizmów kontrol-
nych w umowach. Zapewnie-
nie właściwego nadzoru nad 
projektem oraz realizacją 
umów. 
 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja projektu zgodnie z 
przyjętymi założeniami oraz 
harmonogramem. 

 
Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

Możliwość przedłużenia postępo-
wań przetargowych oraz niedo-
trzymania terminów wskazanych 
w Harmonogramie Projektu z 
uwagi na sytuację związaną z 
wprowadzeniem stanu epidemii w 
kraju, spowodowaną występowa-
niem SARS-CoV-2 

duża średnie Działania zaradcze: 
Realizacja zadań w ramach 
komisji przetargowych przy 
użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. Zintensyfiko-
wanie prac komisji przetargo-
wych. Zaangażowanie w 
większym stopniu zakontrak-
towanego doradcy prawnego 
w ramach Projektu. W przy-
padku zidentyfikowanych 
opóźnień niezwłoczne prze-
kazanie informacji do CUPT 
oraz przygotowanie wniosku 
o korektę decyzji o zapew-
nienie finansowania 
 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja postępowań 
przetargowych zgodnie z p 
przyjęty harmonogramem 
przetargów.  
 
Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 

Opóźnienie w realizacji projektu 
wynikającą z pandemii spowodo-
wanej koronawirusem SARS-
CoV-2 

duża wysokie Działania zaradcze: 
Planowanie szczegółowego 
harmonogramu prac w ra-
mach projektu w trybie pracy 
zdalnej. Monitorowanie reali-
zacji prac. W razie koniecz-
ności wystąpienie do CUPT 
o zmianę harmonogramu i 
kamieni milowych oraz bie-
żące reagowanie na sytua-
cję. 
 
Oczekiwane efekty:  
Uzyskanie zgody na zmianę 
harmonogramu. Zminimali-
zowanie opóźnienia w reali-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodo-
bieństwo wystą-
pienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzy-
kiem 

zacji projektu oraz ew. ka-
mieni milowych. 
 
Brak zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu spra-
wozdawczego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobi
eństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Niewystarczające zasoby ka-
drowe 

duża niskie Działania zaradcze: 
Systematyczne przekładanie 
wniosków do Ministerstwa Infra-
struktury w zakresie zwiększe-
nia zatrudnienia w CANARD i 
BF. Zatrzymanie fluktuacji kadr 
poprzez zwiększenie wynagro-
dzeń pracowników i programy 
motywacyjne. 
 
Oczekiwane efekty:  
Zwiększenie stanu etatowego w 
CANARD oraz innych biurach 
GITD niezbędnych do obsługi 
pracowników CANARD. 
 
Brak zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu sprawoz-
dawczego. 

Brak środków finansowych na 
utrzymanie efektów projektu 

średnia niskie Działania zaradcze: 
Bieżące monitorowanie sytuacji. 
W przypadku materializacji 
ryzka złożenie wniosków do MI 
o zwiększenie środków 
finansowych. 
 

Oczekiwane efekty:  
Zabezpieczenie środków finan-

sowych na utrzymanie efektów 

Projektu. 

Brak zmiany w stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdaw-

czego. 

Zmiany legislacyjne, które mogą 
wpłynąć na aktualność wdrożo-
nych rozwiązań oraz na wykorzy-
stywane procedury 

średnie  niskie Działania zaradcze: 
Bieżący monitoring procesu 
legislacyjnego i reagowanie na 
zmiany poprzez wprowadzanie 
zmian/ aktualizowanie 
wykorzystywanych rozwiązań 
informatycznych. 
 

Oczekiwane efekty: 
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Zapewnienie ciągłości działania 

automatycznego nadzoru nad 

ruchem drogowym. 

Brak zmiany w stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdaw-

czego. 

 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

n/d 

9. Dane kontaktowe:   

Adrian Lodowski, Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego  
adrian.lodowski@gitd.gov.pl  
tel.: (+48 22) 22 04 539 

mailto:adrian.lodowski@gitd.gov.pl
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