Zatacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za |l kwartat 2023 roku

Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Tytut projektu wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)
Whnioskodawca Minister Sprawiedliwosci

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwosci

Partnerzy Nie dotyczy

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj Il O$ priorytetowa ,Efektywne
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Dziatanie 2.17
~Skuteczny wymiar sprawiedliwosci” Budzet panstwa - cze$¢ 37 Ministerstwo

Zrodto finansowania czny wyn
Sprawiedliwosci

Catkowity koszt 23 000 000,00 zH
projektu

Catkowity koszt
projektu - wydatki
kwalifikowalne

23 000 000,00 zt

01.04.2016 - 31.10.2023

Data zakonczenia realizacji projektu 30 czerwca 2023* (po | zmianie*)

wynikajgca z obowigzujgcej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 26 lipca

Okres realizacji 2021, znak sprawy: DSF-IV. 0320.252.2019

. Data zakonczenia realizacji projektu 31 pazdziernika 2023** (po Il zmianie**)

projektu - e P ; oY )
wynikajgca z obowigzujgcej zatwierdzonej dokumentacji z dnia 10 maja

2023, znak sprawy: DSF-1V. 0320.220.2019

1. Otoczenie prawne
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postepowania administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (UD 12).

W dniu 12.02.2021 r. weszta w zycie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postepowania
administracyjnego oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszlo w zycie rozporzgdzenie Ministra
Sprawiedliwosci z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o
podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za poS$rednictwem systemu
teleinformatycznego, sposobu zaktadania konta uzytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych
na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na zgdanie (Dz.
U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujgcy do polskiego
porzadku prawnego rozporzgadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
ustanawiajgcego scentralizowany system stuzgcy do ustalania panstw cztonkowskich posiadajgcych informacje
0 wyrokach skazujgcych wydanych wobec obywateli panstw trzecich i bezpanstwowcow (ECRIS-TCN) na potrzeby
uzupetnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestréow karnych oraz zmieniajgce

rozporzgdzenie (UE) 2018/1726, zostat przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rzadu. Projekt ustawy
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zostat wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnien wewngtrzresortowych. W zwigzku ze

zgtoszonymi uwagami w toku uzgodnien wewnatrzresortowych opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz

jego uzasadnienia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace nad; A) projektami uzasadnien do aktéw

wykonawczych do ustawy o KRK, B) przekazaniem projektu uKRK (UC108) wraz z projektami rozporzadzen na

Staty Komitet Rady Ministrow i rekomendowaniem projektu RM, SKRM przyjeta projekt 22.06.2023 r.

Postep finansowy

zautomatyzowanie
procesu uzyskiwania
informaciji za
posrednictwem
systemu ECRIS.

c o . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
zas realizacji projektu 3
wydatkowanych zaangazowanych
92,27% 1. 46,87% 91,10%
2. 44,09%
2. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 1 osiaggnieci | osiggniecia
a
Etap 1 - Budowa ustugi | 1 09.2019 04.2021 Osiggniety.
webservice Wartos¢
udostepniania danych z | docelowa: 1
KRK oraz migracja 2
danych. Wartosé
docelowa: 1
3
Wartosé
docelowa: 1
Etap 2 - 3 12.2021 09.2022 Osiggniety.
Zautomatyzowanie Wartos¢
procesu wymiany docelowa: 2
informacji z KRS i
CEIDG.
Etap 3 - Budowa e- 3 06.2022 W trakcie realizac;ji.
ustugi uzyskiwania Wartos¢ W zwigzku z dtugotrwatym
informaciji z KRK oraz docelowa: 1 biegiem postepowania

przetargowego o udzielenie
zamoéwienia na ,Swiadczenie
ustugi wsparcia i modyfikacji
Systemu KRK oraz RSPTS oraz
ustugi szkolenia” Etap 3 jest
opozniony. Ze wzgledu na
powyzsze w okresie oraz
wydtuzajgce sie wdrozenie
wybranego wykonawcy przez
prawie 2 m-ce IVQ 2022 r. nie
byty dostepne ustugi IT
zewnetrznego Wykonawcy.

W okresie sprawozdawczym
m.in.:

1) kontynuowano prace
analityczne i developerskie
zwigzane z budowaniem e-
ustugi uzyskiwania informacji z
KRK,

2) kontynuowano prace

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkéw UE
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu 1

Planowany
termin
osiagnieci
a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

analityczne i developerskie
zwigzane z budowaniem na
KRK 2 ustugi ECRIS,

3) kontynuowano prace
analityczne zwigzane z
integracjg z rejestrem PESEL,
4) kontynuowano prace
analityczne dot. mozliwosci
petnego wykorzystania Modutu
Tozsamosci wytworzonego w
ramach Portalu Rejestrow
Sadowych na potrzeby eUstugi,
5) kontynuowano prace
developerskie zwigzane z
osadzeniem eUstugi na Portalu
Rejestrow Sadowych,

6) kontynuowano prace dot.
przeprowadzenia postepowania
w celu wytonienia wykonawcy
ustugi przeprowadzenia
kampanii informacyjno-
promocyjnej projektu,
30.06.2023 nastgpito otwarcie
ofert — nie zlozono zadnej
oferty.

7) kontynuowano prace
dotyczgce dookreslenia przez
DIRS rozwigzan
architektonicznych zwigzanych
z wdrozeniem eUstugi na PRS

Etap 4 -
Zautomatyzowanie

procesu gromadzenia i
aktualizacji danych w

KRK.

1

Wartos$é
docelowa: 1
2

Wartos$¢
docelowa: 1
3

Wartosc¢
docelowa: 2
4

Wartosé
docelowa: 1

06.2023

W trakcie realizac;ji.

euLISA wskazata wstepnie
termin wdrozenia systemu
ECRIS-TCN na pazdziernik
2023 r. dla danych
alfanumerycznych i
biometrycznych. Istnieje ryzyko
na poziomie unijnym zmiany
terminu wejscia w zycie
produkcyjnej wymiany danych
biometrycznych. Jednoczesnie
wyzej wskazany termin zostanie
przesuniety na rok 2024
przynajmniej — finalny termin
wdrozenia ECRIS-TCN nie jest
znany panstwom czionkowskim.

W okresie sprawozdawczym
m.in.:

1) kontynuowano prace nad
projektem ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym przekazanie
projektu uKRK (UC108) wraz z
projektami rozporzadzeh na
Staty Komitet Rady Ministrow i
rekomendowanie projektu RM,
przedtozenie dn.
22.06.2023r.SKRM przyjeta
projekt ustawy o KRK.
Nastepne kroki to przyjecie
projektu przez Rade Ministrow.
2) prace analityczne dla
produktéw Etapu 4 m.in.
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Nazwa Powiagzane Planowany
wskazniki termin
projektu 1 osiagnieci

a

Rzeczywisty
termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

wdrozenia ustugi przesytania
danych z sagdéw powszechnych
i prokuratur do KRK 2.0,

3) wspotpraca z CZSW i PK,

4) spotkanie grupy doradczej
ECRIS-TCN(27th ECRIS-TCN
AG) oraz spotkanie grupy
roboczej ds. Interoperacyjnosci,
5) sfinalizowano prace nad
wytworzeniem specyfikacji
ustugi sieciowej przesytania
dokumentoéw zrédiowych do
KRK,

6) kontynuowano prace w
zakresie przeprowadzenia
postepowania w zakresie
audytu bezpieczenstwa i testow
wydajnosciowych systemu
informatycznego Krajowego
Rejestru Karnego oraz
ewentualnie testow
bezpieczenstwa typu black-box
e-Ustugi uzyskiwania informaciji
z Krajowego Rejestru Karnego.
7) kontynuowano prace
zZwigzane z opracowaniem
nowego projektu DBS KRK 2.0,
8) kontynuowano prace
analityczne w obszarze
gromadzenia danych z sgdéw i
prokuratur,

9) realizowano zadania dot.
Grupy Doradczej ECRIS-TCN,
10) aktualizowano
dokumentacje architektoniczng
dotyczgcg ST KRK oraz
dokumentacje techniczng
systemu KRK 2.0

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiggnieta

przeprowadzonych dzigki
wsparciu Europejskiego
Funduszu Spotecznego

- Kodeks
postepowania

oraz ustawy o
Krajowym

wraz z

W sprawie

udzielania
informac;ji o

podmiotach

administracyjnego

Rejestrze Karnym

rozporzgdzeniem
do ustawy o KRK

sposobu i trybu

osobach oraz o

N Jedn. Wartos¢ Plan9wany od poczatku
azwa . termin L L .
miary docelowa osiaaniecia realizacji projektu
agnie (narastajaco)
1. Liczba zmian Szt. 2 10-2019 - Ustawa 1
legislacyjnych 0 zmianie ustawy
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PI Wartos¢ osiaggnieta
Jedn. Wartos¢ anowany od poczatku
Nazwa . termin pocza .
miary docelowa osiagniecia realizacji projektu
agnie (narastajgco)
zbiorowych za
posrednictwem
systemu
teleinformatyczne
go
06-2022 - Nowa
ustawa o
Krajowym
Rejestrze Karnym
wraz z aktami
wykonawczymi do
ustawy
2. Utworzenie nowego Szt. 2 06-2023 1
rejestru KRK i gtéwne
dziatania rozwojowe
3. Liczba usprawnionych Szt. 6 12-2021 - 3
proceséw w Biurze wdrozenie
Informacyjnym Krajowego wymiany danych
Rejestru Karnego pomiedzy KRK z
KRS i KRK z
CEIDG
06-2022 -
wdrozenie eUstugi
i integracji KRK z
ECRIS
06-2023 —
wdrozenie
integracji KRK z
ECRIS-TCN, KRK
z PESEL oraz
przesytania
danych przez
sgdy w formie
elektronicznej do
KRK
4. Sredni czas oczekiwania Dni 1 06-2023 0
na odpowiedz z Krajowego
Rejestru Karnego
3. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Ustuga Sprawdz osobe. Ustuga | 10-2019 10-2019
webservice udostepniania
danych z KRK o osobie.
Ustuga Sprawdz podmiot. 10-2019 10-2019
Ustuga webservice
udostepniania danych z KRK o
podmiocie zbiorowym.
Ustuga Zbiorczego Zestawu 10-2019 10-2019

Danych. Ustuga webservice
udostepniania danych z KRK do
ewidencji wojskowych
Ministerstwa Obrony
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Narodowe;j.

E-ustuga uzyskiwania 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

zaswiadczen z KRK. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi.
Opodznienie wynika w zwigzku z dtugotrwatym
biegiem postepowania przetargowego o
udzielenie zaméwienia na ,Swiadczenie ustugi
wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz
RSPTS oraz ustugi szkolenia”. Beneficjent czekat
na zgtoszenie gotowosci do realizacji ustug przez
Wykonawce i na biezgco odbywaja sie spotkania
statusowe z Wykonawcg w zakresie zleconych
zadan, warsztaty. Trwajg zadania rozwojowe w
obszarze zaréwno Portalu Rejestréw Sgdowych,
gdzie ma by¢ osadzone konto dla klienta
korzystajgcego z eUstugi oraz Aplikacji
Pracownika BKRK, w ktdrej realizowane maja
by¢ procesy zwigzane z otrzymanymi
zapytaniami i wnioskami.

Sprawdz osobe (wnioski 12-2021 05-2022

CEIDG). Ustuga webservice

udostepniana danych z KRK o

osobie na wniosek z Centralnej

Ewidenciji i Informacji o

Dziatalno$ci Gospodarczej.

Sprawdz osobe (zadania KRS). | 12-2021 04-2022

Ustuga webservice

udostepniana danych z KRK o

osobie na zadanie z Krajowego

Rejestru Sadowego.

Ustuga Przeslij dane o 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

skazaniach obywateli RP. wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

Ustuga webservice planowanej e-ustugi.

gromadzenia danych w KRK o

obywatelach Polski skazanych Opdznienie wynika z przyczyn opisanych

przez sady panstw powyZej.

cztonkowskich Unii Europejskie;j.

Ustuga Sprawdz osobe RP. 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

Ustuga webservice wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu

udostepniana danych z KRK o planowanej e-ustugi.

obywatelach Polski organom

centralnym panstw o Opdznienie wynika w zwigzku z dtugotrwatym

cztonkowskich Unii Europejskie;. biegiem postepowania przetargowego o
udzielenie zaméwienia na ,Swiadczenie ustugi
wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz
RSPTS oraz ustugi szkolenia”. Beneficjent czekat
na zgtoszenie gotowosci do realizacji ustug przez
Wykonawce i na biezgco odbywaja sie spotkania
statusowe z Wykonawcag w zakresie zleconych
zadan, warsztatyZadania rozwojowe
wykonywane sg w 5 paczkach analityczno-
developerskich. Beneficjent oczekuje na oddanie
pierwszej paczki, realizujgcej procesy, w ktérych
informacja z KRK na zapytanie organow
centralnych p.cz. UE udzielana bytaby
automatycznie

Ustuga Przeslij informacje na 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty

temat pozbawienia wolnosci.
Ustuga webservice stuzgca do
przesytania do KRK danych z

wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
planowanej e-ustugi.
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Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia
Centralnego Zarzadu Stuzby
Wieziennej. Opdznienie wynika z przyczyn opisanych
powyzej.
Ustuga Zasilanie Sad. Ustuga 06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
przesytania do KRK danych z planowanej e-ustugi.
Sadow.
Opodznienie wynika z przyczyn opisanych
powyzej.
Ustuga Zasilanie Prokuratura. 03-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostaty
Ustuga webservice stuzgca do wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu
przesyfania do KRK danych z planowanej e-ustugi.
Prokuratur.
Opodznienie wynika z przyczyn opisanych
powyzej.

4. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy

5. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktoéw innych projektow

Rejestrze Karnym wraz z
aktami wykonawczymi do

Ustawa o zmianie ustawy — 10-2019 04-2021 Nie dotyczy

Kodeks postepowania

administracyjnego oraz

ustawy o Krajowym

Rejestrze Karnym wraz z

rozporzadzeniem do ustawy

o0 KRK w sprawie sposobu i

trybu udzielania informacji o

osobach oraz o podmiotach

zbiorowych za

posrednictwem systemu

teleinformatycznego

Kampania informacyjno- 12-2022 Nie dotyczy.

promocyjna projektu KRK

2.0 Realizowane sg zadania zwigzane z
ogtoszeniem zamowienia.

Przeszkoleni uzytkownicy 06-2023

systemu KRK 2.0 KRK 2,0 jest systemem dziatajgcym
produkcyjnie. Ze wzgledu na przedtuzone
postepowanie dot. wykonawcy
realizujgcego zadania utrzymaniowo-
rozwojowe oraz inny charakter umowy
regulujgcej prace z Wykonawcg w latach
2021 i 2022 Beneficjent prowadzit we
wiasnym zakresie zadania szkoleniowe
dla pracownikéw realizujgcych zadania
operacyjne w systemie KRK 2.0.

Nowa ustawa o Krajowym 06-2022 Nie dotyczy

Opédznienie wynika z dtugotrwatego
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

ustawy

procesu legislacyjnego, niezaleznego od
Beneficjenta. Projekt ustawy zostat
22.06.2023 r. przyjety przez SKRM

System informatyczny
Krajowego Rejestru Karnego

06-2023

1.System teleinformatyczny Krajowego
Rejestru Karnego:

- Implementacja procesu generowania
danych z obecnego systemu KRK do
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania
danych oraz aktualizacji danych w bazie
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia
procesu gromadzenia danych z obecnego
systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4
projektu) — Zrealizowane.

- Integracja z ustugami webservice
udostepnionymi przez system KRK 2.0
stuzgcymi do przesytania danych z
obecnego systemu KRK do systemu KRK
2.0 — Integracja zakonczona.

2. Active Directory — Realizacja projektu
nie powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
nadawania uprawnien i do logowania
uzytkownikow aplikacji BKRK stuzgcej do
obstugi systemu KRK 2.0 — Integracja w
trakcie realizacji.

3. Systemu Krajowego  Rejestru
Sadowego — Budowa ustugi webservice
przesytania zgdan do KRK oraz integracja
z ustugg webservice przekazywania
danych z KRK do KRS - ustuga
webservice zbudowana - integracja
zakonczona.

4. Wezet Krajowy - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
logowania uzytkownikbw do e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana wykorzystanie z integracji
zrealizowanej na poziomie Portalu
Rejestrow ~ Sadowych 5. System

Rejestrow Panstwowych - Realizacja
projektu nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmian. Zostanie
wykorzystana ustugi webservice
udostepnia

i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL
w celu weryfikacji poprawnosci danych
0s6b gromadzonych w KRK - Planowana
integracja.

6. Systemu teleinformatyczny Rejestru
Sprawcow Przestepstw na Tle
Seksualnym - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznos$ci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice przekazywania danych z KRK
do Rejestru Sprawcow Przestepstw na Tle
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

Seksualnym oraz ustuga potwierdzania
rejestracji danych w Rejestrze Sprawcow
Przestepstw na Tle Seksualnym -
Planowana integracja.

7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostanie  wykorzystany do
opatrywania podpisem zaufanym zapytan
przesytanych do KRK za pomocg e-ustugi
uzyskiwania zaswiadczen z KRK -
Planowana wykorzystanie z integracji
zrealizwanej na poziomie Portalu
Rejestrow Sgdowych

8. System ECRIS - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. Zostang wykorzystane ustugi
webservice stuzgce do przesyfania
informacji o skazaniach - Planowana
integracja.

9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie
powoduje koniecznosci wprowadzenia
zmian. System KRK 2.0 zostanie
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za
pomocag ustug webservice
udostepnianych przez system ECRIS-
TCN - Planowana integracja.Ze wzgledu
takze na opoznienia wynikajgce z
wdrozenia centralnego systemu ECRIS-
TCN integracja nastgpi w 2024 lub 2025 .
10. Noe.Net - |Integracja z ustugg
webservice stuzgcg do przesyfania
informaciji

0 pozbawieniu wolnosci - Planowana
integracja.

11. System informatyczny Ministerstwa
Obrony Narodowej - Integracja z ustugg
webservice udostepniania danych z KRK
do ewidencji wojskowych Ministerstwa
Obrony Narodowej - ustuga webservice
zbudowana. Integracja w trakcie realizaciji.
12. Systemy zewnetrzne podmiotéw
uzyskujgcych informacje z KRK -
Integracja

z ustugg webservice udostepniania
danych o osobie i ustugg webservice
udostepniania danych o podmiotach
zbiorowych - ustuga  webservice
zbudowana. Integracja w trakcie realizaciji.
13. System informatyczny Prokuratury:

- Integracja z ustlugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach zbiorowych - Integracja w
trakcie realizacji,

- Integracja z ustugg webservice stuzaca
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktow innych projektéw

do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

14. Systemy informatyczne Sadow:

- Integracja z ustugg webservice
udostepniania danych o osobie i ustugg
webservice udostepniania danych o
podmiotach  zbiorowych -  ustuga
webservice zbudowana, Integracja w
trakcie realizac;ji.

- Integracja z ustuga webservice stuzaca
do przesytania do KRK danych -
Planowana integracja.

15. System informatyczny Centralnej
Ewidencji Pojazdow i Kierowcéw -
Spotkanie z przedstawicielami CEPIK
potwierdzito brak mozliwosci, takze ze
wzgledu na prace po stronie CEPIK, na
integracje systemow KRK 2.0 i CEPIK w
trakcie trwania Projektu KRK 2.0.
Wdrozenie nastgpi prawdopodobnie w
2024 .

16. System informatyczny Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - Integracja z ustugg
webservice udostepniana danych z KRK o
osobie na wniosek z Centralnej Ewidenciji
i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej —
integracja zakonczona.

17. Ustuga stownikowa - Realizacja
projektu nie powoduje koniecznosci
wprowadzenia zmian. Zostanie

wykorzystana ustuga stownikowa -
Planowana integracja.

6. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo | Sposéb zarzadzania
wystapienia ryzyka ryzykiem

legislacyjnych

Opoznienia w procedowaniu zmian Duza

Wysokie

1. W dniu 12.02.2021 r.
weszta w zycie ustawa z
dnia 21 stycznia 2021 r.
0 zmianie ustawy -
Kodeks postepowania
administracyjnego oraz
niektérych innych ustaw
(Dz. U. poz. 187).
Weszto w zycie
rozporzgdzenie Ministra
Sprawiedliwo$ci z dnia
12 kwietnia 2021 r. w
sprawie sposobu i trybu
udzielania informacji o
osobach oraz o
podmiotach zbiorowych
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

z Krajowego Rejestru
Karnego, udzielanych za
poSrednictwem systemu
teleinformatycznego,
sposobu zaktadania
konta uzytkownika i
konta instytucjonalnego
dla informacji
udzielanych na
zapytanie lub wniosek
oraz zakresu informacji
0 osobie lub o podmiocie
zbiorowym udzielanej
na zgdanie (Dz. U. poz.
728). Projekt ustawy
zostat wpisany do
wykazu RM pod nr
UC108 i przekazano do
uzgodnien
wewnatrzresortowych,
opracowywano zmiany
do projektu ustawy oraz
jego uzasadnienia w
zwigzku ze zgtoszonymi
uwagami w toku
uzgodnien
wewnatrzresortowych.

2.W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowano prace
nad przygotowywaniem
projektu ustawy o KRK i
uzasadnienia, projektami
do rozporzadzen do
ustawy o KRK,

3.Ustawa zostata wraz z
projektami rozporzadzen
zostata przekazana na
staty Komitet Rady
Ministrow i
rekomendowana Radzie
Ministréow, oczekuje na
rozpatrzenie. 22.06.2023
r. projekt zostat przyjety
przez SKRM

Brak wystarczajgcych zasobow
kadrowych do realizacji projektu

Duza

Srednie

1.Zdefiniowanie zespotu
projektowego z
zapewnieniem
zastepstw dla
kluczowych rél oraz
finansowanie pracy
cztonkéw zespotu
projektowego
adekwatnie do
wykonywanych zadan.

2.Zapewnienie
wystarczajgcych
zasobéw kadrowych do
realizacji projektu - petna
obsada rol w projekcie.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

3.Podejmowane dziatania
w celu obsadzenia
wakatow - monitoruje
obcigzenie pracg
cztonkow ZP i realizacji
planowanych oraz
rekrutacja wewnetrzna.

Opoznienia w wytwarzaniu
oprogramowania

Duza

Wysokie

1.Podejmowane dziatania:

— Zastosowanie
elementow zwinnych
metodyk wytwarzania
oprogramowania,

— wsparcie merytoryczne
zespotu IT w trakcie
wytwarzania
oprogramowania przez
osoby odpowiedzialne
za opracowanie
wymagan biznesowych,

— biezgcy nadzér nad
realizacjg
poszczegdlnych zadan,

— podpisano umowe na
utrzymanie i rozwéj KRK
(w tym na realizacje
zadan zwigzanych z
KRK 2.0).

2.Biezgce reagowanie i
podejmowanie decyzji w
przypadkach
wystepujgcych
opoznien, m.in. —
modyfikowanie
sposobow zlecania
pracy wykonawcy.

3.W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowano zmiany w
zakresie ,Sposobu
zarzadzania ryzykiem”
poprzez dziatania:

— zdiagnozowano obszary
wymagajace wiekszej
kontroli,

— zabezpieczono
wymagane kompetencje
informatyczne poprzez
skorzystanie z
realizowanych w ramach
resortu sprawiedliwosci
uméw ramowych na
ustugi,

— na biezaco odbywajg sie
spotkania statusowe z
Wykonawcg w zakresie
zleconych zadan,
warsztaty oraz, w
ramach ktorych
dostarczane sg
podzadania zgtoszonych
zadan.

4 Eskalowane sag
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania
ryzykiem

problemy z wspétpracy z
Wykonawcg
realizujgcym zadania
rozwojowe w obszarze
ST KRK, problemy
omawiane sg na tzw.
Komitetach Sterujgcych
Umowy, Beneficjent
wskazuje przede
wszystkim na :
- mniejsze niz powinno
by¢ zaangazowanie
czionkéw zespotu
wykonawcy
- koniecznos$¢ lepszego
przygotowania sie do
realizacji zlecen
- koniecznos¢ takiego
realizowania zadan, ktore
pozwoli oddawaé produkty
projektu o czasie
-poprawe komunikacji
- poprawe wspoétpracy
pomiedzy specjalistami
Zespotu Wykonawcy

Opodznienia w dostarczeniu
produktow przez inne projekty

(powigzanie z innymi projektami)

Duza

Wysokie

1.Podejmowane dziatania:

— wspolpraca z
interesariuszem
odpowiedzialnym za
systemy zewnetrzne na
etapie prowadzonych
analiz,

— Scista wspotpraca z
interesariuszem w
trakcie realizacji
projektu.

2.Uwzglednienie w
harmonogramie projektu
ryzyka wystapienia
opodznienia w
dostarczeniu produktow
przez inne projekty.

3.W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego
kontynuowana jest
wspoitpraca z
interesariuszami. W
zakresie integracji z
CEK ustalono z
Interesariuszem, ze nie
bedzie mozliwa
realizacja
zaplanowanych prac w
trakcie trwania projektu,
ze wzgledu na prace w
CEK. Planowany czas
integracji przetom
2023/2024 r.

Ryzyka wplywajgce na utrzymanie efektow projektu
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Brak lub niewystarczajgce $rodki
finansowe na utrzymanie i rozwgj
systemu teleinformatycznego KRK i
e-ustug

Duza

Wysokie

Zagwarantowanie w budzecie
panstwa odpowiednich
$rodkow finansowych.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastagpity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

Brak badz niewystarczajace zasoby
ludzkie do obstugi Rejestru

Duza

Wysokie

Zapewnienie ciggtosci
zatrudnienia, monitorowanie
obcigzenia pracg
zatrudnionych oséb.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniajgce sie
otoczenie prawne

Duza

Wysokie

Biezgce monitorowanie i
dostosowanie przepiséw
prawa regulujgcych
funkcjonowanie Rejestru i e-
ustug.

W poréwnaniu do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego nie
nastgpity zmiany

w zakresie tego ryzyka.

7. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house oraz obecnie na podstawie umowy z wykonawca

zewnetrznym na utrzymanie i rozwdj ST KRK ( w tym KRK 2.0)

8. Dane kontaktowe:

Biuro Projektu KRK 2.0

Ministerstwo Sprawiedliwosci

Departament Informatyzacji i Rejestrow Sadowych

Marta.Gotajewska@ms.gov.pl
(22) 3976 142
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