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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2023 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
„openCARDIO - bank otwartych danych naukowych  

nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia” 

Wnioskodawca Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Beneficjent Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Partnerzy  

Źródło finansowania 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Oś 

Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 

2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora pu-

blicznego”, Poddziałanie  nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie infor-

macji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zaso-

bów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów na-

uki). 

Budżet UE – 4 377 246, 40 (84,63 %) 

Budżet państwa: 794 969,60 PLN (15,37 %) 

Budżet państwa, część 46 

Całkowity koszt  
projektu 

5 172 216 PLN 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 
 

5 172 216 PLN 

Okres realizacji  
Projektu 
 

01-06-2020 – 30-11-2023  
 
Pierwotny planowany termin realizacji projektu: 01.06.2020-
31.05.2023.  
Okres realizacji został wydłużony do 30.11.2023 w związku  

z podpisanym Aneksem nr POPC.02.03.01-00-0102/19-04 
  

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym. Realiza-

cja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporządze-

nia Rady Ministrów  
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

 
95,24 % 

 
 
 
 

1.Wartość wydatków poniesionych w 
projekcie w stosunku do 
całkowitego kosztu projektu - 
57,56%. 
 
2.wartość wydatków kwalifikowalnych 
wykazanych w zatwierdzonych wnio-
skach o płatność w stosunku do war-
tości umowy w części środków 
kwalifikowalnych – 49,95 % 
 
3.wartość wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w 
projekcie w stosunku do wartości 
umowy o dofinansowanie w 
części środków kwalifikowalnych – 
57,56  % 
 
 

 
 91 %             
 
 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zakup i instalacja 
sprzętu i oprogramo-
wania do digitalizacji, 
oraz obróbki obrazu 

 07-2020 03-2021 osiągnięty 
 
W wyniku postępowania przetar-
gowego nr AZP/Z-002/2021 i 
AZP/Z-003/2021 podpisano 
umowy na sprzęt do digitalizacji 
realizując zadanie 1. Dostawy 
zrealizowano do 31.03.2021 w 
90%. Tylko jeden z dostawców, 
którego oferta była najkorzyst-
niejsza i została wybrana, zwrócił 
się z prośbą o przesunięcie ter-
minu dostawy o 51 dni tj do dnia 
21.05.2021. W ramach uzasad-
nienia oferent przedstawił pismo 
producenta sprzętu, nieopa-
trzone datą, a mówiące bardzo 
ogólnie o problemach z dosta-
wami w czasie pandemii Covid-
19. Zwrócono się do oferenta o 
potwierdzenie, że okoliczności, 
na jakie się powołuje, rzeczywi-
ście uległy zmianie w czasie trwa-
nia postępowania przetargowego 
AZP/Z-003/2021 i oferent zgła-
szając gotowość do dokonania 
dostawy w czasie 14 dni, co było 
jednym z warunków, nie miał wie-
dzy, o tym, że dostawa w tym 
czasie nie będzie możliwa. Ofe-
rent nie uzasadnił wiarygodnie 
przyczyn opóźnień, nie anekso-
wano umowy, sprzęt dostarczono 
27.04.2021 (opóźnienie z winy 
dostawcy).  

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wybór Inżyniera 
Kontraktu i podpisa-
nie Umowy 

 08-2020 10-2020 osiągnięty 
 
06.07.2020 wystąpiono o usługę 
Inżyniera Kontraktu projektu 
openCardio w systemie Workflow 
WUM , przygotowanie postępo-
wania "Inżynier kontraktu pro-
jektu openCARDIO” AZP/Z-
023/2020 trwało do 19.08.2020, 
kiedy to zostało ogłoszone. 
Liczne pytania zadawane przez 
potencjalnych oferentów znacz-
nie wydłużyły czas do otwarcia 
ofert, którego dokonano 
9.09.2020, następnie przystą-
piono do wyjaśniania rażąco ni-
skiej ceny (w przypadku najniż-
szej oferty) oraz wezwano do wy-
jaśnień obliczenia stawki brutto i 
netto oferenta - osoby fizycznej. 
Weryfikowano również wskaza-
nych potencjalnych wykonawców 
w jednej z ofert. Wszystkie te pro-
cedury wykonano zgodnie z obo-
wiązującym stanem prawnym i 
należytą starannością, która wy-
dłużyła czas realizacji zadania 2 
kontrakt 3. Postępowanie prze-
targowe na usługę inżyniera kon-
traktu projektu openCardio roz-
strzygnięto 5.10.2020, do 
13.10.2020 oczekiwano odwołań, 
ponieważ odwołania nie zostały 
złożone rozpoczęto przygotowa-
nia do podpisania umowy na in-
żyniera kontraktu, którą podpi-
sano 26.10.2020. Przekroczono, 
tym samym, datę punktu osta-
tecznego realizacji zadnia 2 kon-
trakt 3 o 6 dni.  

Opracowanie wyma-
gań (OPZ) do postę-
powania przetargo-
wego na zakres me-
rytoryczny 

 11-2020 02-2021 osiągnięty 
 

Opóźnienie w wyborze i rozpo-
częciu współpracy z Inżynierem 
Kontraktu skutkowało opóźnie-
niem w wyborze wykonawcy i wy-
konaniu dokumentacji technicz-
nej pn. „Projekt techniczny sys-
temu informatycznego OpenCar-
dio” w ramach projektu „open-
CARDIO - bank otwartych da-
nych naukowych nt. diagnostyki i 
leczenia chorób układu krążenia”, 
która stanowi załącznik do SWZ 
w postępowaniu przetargowym nr 
AZP/Z-019/2021 

Rozstrzygnięcie po-
stępowania na Wy-
konawcę portalu 
openCARDIO 

 04-2021 09-2021 osiągnięty 
 
Opóźnienie zostało spowodo-

wane przez opóźnienie w wybo-
rze Inżyniera Kontraktu (opóźnie-
nie w postępowanie przetargo-
wym nr AZP/Z-023/2020) i opóź-
nienie wykonania dokumentacji 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

technicznej systemu openCardio, 
która stanowi SWZ w postępowa-
niu na wykonawcę portalu open-
Cardio. Wybóru wykonawcy por-
talu openCardio dokonano w po-
stępowaniu przetargowym nr 
AZP/Z-019/2021, otwarcia ofert 
dokonano 24.06.2021. Badanie 
ofert, wezwanie do wyjaśnienia 
rażąco niskiej ceny, wezwanie do 
wyjaśnień i uzupełnienia doku-
mentów trwało do 13.09.2021. 
21.09.2021 wyniki postępowania 
nr AZP/Z-019/2021 zostały opu-
blikowane. Umowa została podpi-
sana 6.10.2021 i wykonawca roz-
począł pracę nad system  

openCardio.               

Podpisanie umowy 
na PAAS 

 05-2021 09-2022 osiągnięty 
 

Opóźnienie zostało spowodo-
wane przez opóźnienie w wybo-
rze Inżyniera Kontraktu (opóźnie-
nie w postępowaniu przetargo-
wym nr AZP/Z-023/2020) i opóź-
nienie wykonania dokumentacji 
technicznej systemu openCardio, 
która stanowi SWZ w postępowa-
niu na dostawę usługi PAAS dla 
portalu openCardio. Wybór do-
stawcy usługi PAAS dokonywany 
jest w toczącym się postępowa-
niu przetargowym o nr AZP/Z-
032/2021. Otwarcie ofert  
05.07.2022, opublikowanie  
wyników 12.08.2022. Podpisanie 
umowy na PAAS 05.09.2022.  

Archiwum cyfrowe 
gotowe do napełnie-
nia 

 06-2021 06-2021 osiągnięty 

Gotowy workflow   
redakcyjny 

  
11-2021 

        
        09-2023 

osiągnięty 
 

Opóźnienie zostało spowodo-
wane przez opóźnienie w wy-
borze Inżyniera Kontraktu 
(opóźnienie w postępowanie 
przetargowym nr AZP/Z-
023/2020) i opóźnienie wyko-
nania dokumentacji technicz-
nej systemu openCardio, 
która stanowiła SWZ w postę-
powaniu na wykonawcę por-
talu openCardio, którego do-
konano w postępowaniu prze-
targowym nr AZP/Z-
019/2021. Umowa została 
podpisana 6.10.2021 i wyko-
nawca rozpoczął pracę z 
około 5 miesięcznym opóźnie-
niem, w stosunku do pierwot-
nego harmonogramu pro-
jektu, ponadto, opóźnienie w 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

realizacji I etapu wykonania 
systemu openCardio wyniosło 
prawie 6 miesięcy, stąd wy-
nika opóźnienie w przygoto-
waniu Workflow redakcyj-
nego. Workflow redakcyjny 
został osiągnięty 09.2023              

Protokół odbioru pro-
duktu portal open-
CARDIO 

2 7100 szt, 
6 1,1 TB 

06-2022  w trakcie realizacji 
 
Opóźnienie zostało spowodo-
wane przez opóźnienie w wy-
borze Inżyniera Kontraktu 
(opóźnienie w postępowanie 
przetargowym nr AZP/Z-
023/2020) i opóźnienie wyko-
nania dokumentacji technicz-
nej systemu openCardio, 
która stanowiła SWZ w  
postępowaniu na wykonawcę 
portalu openCardio, którego 
dokonano w postępowaniu  
przetargowym nr AZP/Z-
019/2021. 21.09.2021 wyniki 
postępowania nr AZP/Z-
019/2021 zostały opubliko-
wane. Umowa została podpi-
sana 6.10.2021 i wykonawca 
rozpoczął pracę nad system 
openCardio. Wykonawca roz-
począł pracę z około 5 mie-
sięcznym opóźnieniem, w sto-
sunku do pierwotnego harmo-
nogramu projektu, poza tym 
prawie 6 miesięcy wyniosło 
też opóźnienie w wykonaniu 
etapu I openCardio, stąd  
wynika opóźnienie w odbiorze 
portalu openCARDIO. Plano-
wany odbiór portalu 10.2023r.  
Opóźnienie w odbiorze pro-
duktu portal openCardio może 
spowodować opóźnienie w 
osiągnięciu ostatniego z  
kamieni milowych czyli opóź-
nienie merytorycznego zakoń-
czenia projektu openCardio.             

Projekt openCARDIO 
merytorycznie zakoń-
czony 

1 1 szt, 
3 7100 szt, 
4 1 szt, 
7 1,1 TB 

11-2023  planowany 
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 

1. Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-line 
informacje sektora pu-
blicznego 
 

 
 

szt. 
 
 
 

 
 
1 
 
 

 

 
 

11-2023 
 
 
 

 
 
0 
 
 

 

2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów zawie-
rających informacje sek-
tora publicznego  
 

 
pliki 

 
 
 

 
7100 

 
 

 

 
11-2023 

 
 
 

 
6281,00 

 
 

3. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego. 
 

 
pliki 

 
 
 

 
7100 

 
 
 

 
11-2023 

 
 

 

 
0 
 

 
 

4. Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API 

 
szt. 

 
 

 
1 
 
 

 

 
11-2023 

 
 
 

 
0 
 
 

 

5. Liczba pobrań/ odtwo-
rzeń dokumentów zawie-
rających informacje sek-
tora publicznego 

 
szt./rok 

 
 
 
 

 
35 000 

 
 
 

 

 
11-2024 

 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 

6. Rozmiar zdigitalizowa-

nej informacji sektora pu-

blicznego 

 

 
TB 

 
 
 

 
1,1 

 
 
 

 
11-2023 

 
 
 

 
0,96 TB 

 
 

 

7. Rozmiar udostępnio-

nych on-line informacji 

sektora publicznego 

 
TB 

 
 

 
1,1 

 
 

 
11-2023 

 
 

 
0 
 

 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy  
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Udostępnione dane - urucho-
mienie portalu „openCAR-
DIO - banku otwartych da-
nych naukowych  
nt. diagnostyki i leczenia 
chorób układu krążenia” 

11-2023 
 
 

 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
niesieniu do zakresu planowanych do udostęp-
nienia zasobów 

Archiwum cyfrowe  06-2021 06-2021 06-2021 osiągnęło stan – gotowe do napełnienia, 
zgodnie z harmonogramem projektu. Bez zmian, 
w okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do 
zakresu planowanych do zdigitalizowania zaso-
bów. Gotowe do napełnienia, zawiera 0,1035 TB 
zdigitalizowanych zasobów. 

Baza danych (zanonimizo-
wane dane surowe/źró-
dłowe) 

10-2021 
(dotyczy 
modelu 

bazy da-
nych) 

 02-2022 osiągnęło stan – gotowy model bazy da-
nych (dla zanonimizowanych danych suro-
wych/źródłowych), opóźnienie wynika z opóźnie-
nia postępowania przetargowego na Inżyniera 
Kontraktu, opóźnienia wykonania projektu tech-
nicznego openCardio i opóźnieniu w wyborze wy-
konawcy systemu openCardio, wprowadzanie 
danych w toku 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data  
Wdrożenia 

Rzeczywista 
data  
wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

 
System do Digitalizacji i 
anonimizacji obrazów i opi-
sów (zawiera system do di-
gitalizacji dokumentów pa-
pierowych (wydruki i opisy 
badań)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PACS (systemem archiwizacji i transmi-
sji obrazów) źródło danych.  
Zależność: korzystanie, dane z systemu 
PACS będą źródłem danych dla systemu 
do Digitalizacji i anonimizacji obrazów i 
opisów 
Status integracji: wdrożenie 
Archiwum Dokumentacji Papierowej 
Zależność: korzystanie, dane z Archi-
wum Dokumentacji Papierowej będą źró-
dłem dla Systemu do digitalizacji doku-
mentów papierowych 
Status integracji: wdrożenie  
Echo serca 
Zależność: korzystanie, wyniki badań 
echo będą źródłem danych dla archiwum 
cyfrowego badań ekg i echo oraz opisów 
radiologicznych 
Status integracji: wdrożenie  
EKG (komponent modyfikowany w pro-
jekcie) 
Zależność: korzystanie, wyniki badań 
ekg będą źródłem danych dla archiwum 
cyfrowego badań ekg i echo oraz opisów 
radiologicznych 
Status integracji: wdrożenie 
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Nazwa produktu Planowana 
data  
Wdrożenia 

Rzeczywista 
data  
wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

 
Workflow redakcyjny  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portal openCardio  
 (oprogramowanie) 
 
 

 
    11-2021 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
06-2022 

 
09-2023 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 09-2023 
 
 

 
Ten produkt projektu (Workflow redak-
cyjny) nie jest komplementarny z żad-
nym produktem innego projektu.  
Opóźnienie w realizacji „workflow redak-
cyjny” zostało spowodowane przez 
opóźnienie w wyborze Inżyniera Kon-
traktu (opóźnienie w postępowanie prze-
targowym nr AZP/Z-023/2020) i opóźnie-
nie wykonania dokumentacji technicznej 
systemu openCardio, która stanowiła 
SWZ w postępowaniu na wykonawcę 
portalu openCardio, którego dokonano w 
postępowaniu przetargowym nr AZP/Z-
019/2021. 21.09.2021 wyniki postępowa-
nia nr AZP/Z-019/2021 zostały opubliko-
wane. Umowa została podpisana 
6.10.2021 i wykonawca rozpoczął pracę 
nad system openCardio. Wykonawca 
rozpoczął pracę z około 5 miesięcznym 
opóźnieniem, w stosunku do pierwot-
nego harmonogramu projektu i oddał 1 
etap Wykonania systemu openCardio z 
prawie 6 miesięcznym opóźnieniem stąd 
wynika opóźnienie w przygotowaniu 
Workflow redakcyjnego. Workflow redak-
cyjny został osiągnięty 09.2023              
 
Ten produkt projektu nie jest komple-
mentarny z żadnym produktem innego 
projektu.  
Opóźnienie w realizacji zostało spowo-
dowane przez opóźnienie w wyborze In-
żyniera Kontraktu (opóźnienie w postę-
powanie przetargowym nr AZP/Z-
023/2020) i opóźnienie wykonania doku-
mentacji technicznej systemu openCar-
dio, która stanowiła SWZ w postępowa-
niu na wykonawcę portalu openCardio, 
którego dokonano w postępowaniu prze-
targowym nr AZP/Z-019/2021. 
21.09.2021 wyniki postępowania nr 
AZP/Z-019/2021 zostały opublikowane. 
Umowa została podpisana 6.10.2021 i 
wykonawca rozpoczął pracę nad system 
openCardio. Wykonawca rozpoczął 
pracę z około 5 miesięcznym opóźnie-
niem, w stosunku do pierwotnego har-
monogramu projektu, poza tym prawie 6 
miesięcy wyniosło też opóźnienie w wy-
konaniu etapu I openCardio, stąd wynika 
opóźnienie w odbiorze portalu open-
CARDIO. Odbiór oprogramowania por-
talu został dokonany 09.2023r.    
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7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka  
Siła od-
działywa-
nia 

Prawdopodobień-
stwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

ryzyko związane z brakiem 
dostępności 
do specjalistycznego opro-
gramowania do edycji badań 
radiologicznych związane z 
zajętością tego oprogramo-
wania do procedur 
medycznych 

Duża Niskie 

1.Prowadzenie prac digitalizacyjnych 
i anonimizacyjnych wymagających 
specjalistycznych oprogramowań 
poza godzinami pracy. 
 
2. Spodziewany efekt: dostępność 
specjalistycznego oprogramowania 
do edycji badań radiologicznych. 
 
3. Ryzyko zamknięte 

ryzyko związane z roszcze-
niami pacjentów w przy-
padku udostępnienia na por-
talu materiałów umożliwiają-
cych ich identyfikację 

Duża Niskie 

1.W celu minimalizacji ryzyka zakłada 
się stałą weryfikację materiałów do 
publikacji przez a) kadrę wysoko wy-
specjalizowanych lekarzy klinicystów, 
b) prawnika. 
 
2. Spodziewany efekt: nieudostępnie-
nie na portalu materiałów umożliwia-
jących identyfikację pacjentów. 
 
3. Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

ryzyko przekroczenia zakła-
danych kosztów realizacji 
Projektu wynikające 
między innymi z nieprawidło-
wego oszacowania kosztów 
(w tym kosztów 
osobowych, usług, urządzeń 
czy oprogramowania), 

Średnia Średnie 

1. W celu minimalizacji ryzyka prze-
kroczenia kosztów została ustano-
wiona rezerwa finansowa. 
 
2.Spodziewany efekt: nieprzekracza-
nie zakładanych kosztów realizacji 
 
3. Ryzyko zamknięte 

ryzyko związane z niewy-
starczającymi 
zasobami kadrowymi benefi-
cjenta.  

Średnia Niskie 

1.Zaplanowano udział odpowiednich 
osób w projekcie. Planuje się również 
zaangażowanie zewnętrznego perso-
nelu technicznego, by służył wspar-
ciem w zakresie niektórych działań. 
 
2.Spodziewany efekt: zrównoważenie 
niewystarczających zasobów kadro-
wych beneficjenta 
 
3.Ryzyko zamknięte  

ryzyko związane z przedłu-
żającymi się postępowa-
niami przetargowymi opóź-
niającymi realizację projektu  

średnia średnie 

1.Zarezerwowano środki na usługi 
prawne, w ramach tych środków po-
zyskano eksperta w dziedzinie prawa 
o zamówienia publicznych 
 
2. Spodziewany efekt: zrównoważe-
nie niewystarczających zasobów ka-
drowych beneficjenta. 
 
3. Ryzyko zamknięte  
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu  

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływa
nia 

Prawdopodob
ieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

ryzyka niestabilności usługi chmu-

rowej (PAAS) w wyniku czego, 

usługi portalu mogą być niedo-

stępne czasowo lub ciągle w spo-

sób niewystarczająco dostępne 

duża niskie 1. W celu minimalizacji ryzyka 
beneficjent planuje posadowienie 
infrastruktury na sprawdzonym, 
ogólnodostępnym zasobie chmury 
publicznej z określonymi zasadami 
SLA. Proponowana reakcja: 
monitorowanie usług oraz działania 
zapobiegawcze i korygujące 
zarządzania ryzykiem.  
2. Spodziewany efekt: ciągła i pełna 

dostępność usług portalu.             

3. Bez zmian w zakresie danego ry-

zyka w stosunku do poprzedniego 

okresu sprawozdawczego. 

ryzyko związane z brakiem odpo-

wiedniej kadry do utrzymania i ak-

tualizacji treści portalu 

średnia średnie 1. 1. W celu minimalizacji ryzyka 
beneficjent już na etapie planowania 
przewidział dodatkowy budżet na 
pozyskanie i utrzymanie redaktora i 
grafika. Proponowana reakcja: 
monitorowanie i działania 
zapobiegawcze i korygujące. 

2.  
2. Spodziewany efekt: utrzymanie i 
aktualizacja treści portalu. 

3.  
3. Bez zmian w zakresie danego ryzyka 
w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Załącznika do wzoru raportu nie wypełniono, gdyż w danym kwartale nie zostało udzielone zamówienie 
publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w którym 
budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem systemów 
informatycznych budowanych w modelu in-house) 

9. Dane kontaktowe:  
Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Le-

czenia Żylnej Choroby Zakrzepowo – Zatorowej,                                                                                                

Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl  

606-444-136 
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