
Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego 

Lp. Wyszczególnienie Opis 

1.  Tytuł projektu Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin 

2.  Beneficjent 
projektu  

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu (WODR) 

3.  Partnerzy  Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy (IOR), 
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskie Centrum Superkomputerowo-
Sieciowe (PCSS), 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR), 
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, 
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, 
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach, 
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, 
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, 
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, 
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, 
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, 
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, 
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach 

4.  Postęp finansowy 
 
 

Planowany koszt projektu: 
Pierwotny planowany koszt realizacji:  20 920 583,10 zł 
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 20 902 508,02 zł 
 
Faktyczny koszt projektu: 19 864 032,96 zł 
Przyczyny odchyleń: 
Odchylenia wynikają z: 
1) okresu pandemii COVID-19 w trakcie którego wiele zaplanowanych aktywności (delegacje, 
szkolenia) nie odbyło się bądź odbyło się w formie zdalnej; 
2) ofert złożonych przez wykonawców w ramach postępowaniach zakupowych w trakcie realizacji 
projektu  
3) zmniejszonych opłat za usługi / licencje dostępu do danych i modeli, prognozy pogody oraz 
zagraniczne modele wspomagania decyzji otrzymujemy bezpłatnie. 
 
Korekty finansowe: 
Przyczyny korekt:  

1) ocena ex-post wykonana przez Instytucję Pośredniczącą dotycząca postępowania na 
zakup stacji meteo (AG.271.03.20) – korekta 5% wartości umowy w kwocie: 198 298,88 
zł 

2) ocena ex-post wykonana przez Instytucję Pośredniczącą dotycząca postępowania na 
sukcesywną dostawę sprzętu komputerowego PN/37/12/2020     i obejmująca II część 
w/w zamówienia – korekta 5% w kwocie 569,49 zł  

 
Osiągnięty poziom certyfikacji w odniesieniu do zakontraktowanej wartości dofinansowania: 
92,8%  
(zatwierdzone wszystkie wnioski o płatność oprócz wniosku końcowego) 
 

5.  Postęp rzeczowy Pierwotna planowana data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2019 
Ostatnia planowana data rozpoczęcia realizacji: 01-06-2019 
Faktyczna data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-06-2019 
 
Pierwotna planowana data zakończenia realizacji projektu: 31-05-2022 
Ostatnia planowana data zakończenia realizacji: 31-10-2022 
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31-10-2022 
 
Przyczynami zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego planu 
były kolejne fale pandemii COVID-19 podczas realizacji kolejnych etapów prac, co powodowało 
realizację harmonogramu w ścieżkach krytycznych. Ostateczną, bezpośrednia przyczyną 



opóźnień i zmian były nierozpoznane wcześniej trudności zidentyfikowane w wyniku wdrażania 
produktu, techniczne wymagania do spełnienia, wyzwania związane z integracją różnych 
systemów zewnętrznych i zmieniająca się dynamicznie trudna sytuacja kadrowa w Instytucie 
Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk - Poznańskim Centrum Superkomputerowo-
Sieciowym (Partner nr 3). 
 
Uruchomiona została Platforma Doradcza eDWIN edwin.gov.pl wraz z 4 e-usługami: Wirtualne 
Gospodarstwo, Dane Agrometeorologiczne, Raportowanie Zagrożeń oraz Śledzenie Pochodzenia 
Produktu. 
Wszystkie komponenty platformy zostały wdrożone w 16 Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. 
Wykonano integrację systemu eDWIN z narzędziem doradczym eodr.pl / EPSU oraz platformą 
sygnalizacji agrofagów IOR. Dzięki wykonanej integracji z systemem eodr.pl umożliwiono 
wymianę danych oraz jednolite logowanie do systemów doradczych. Integracja z platformą 
sygnalizacji agofagów pozwala na zmniejszenie ilości wykonanej pracy - dane automatycznie 
przenoszą się na platformę sygnalizacji agrofagów.   
 
Zrealizowane zostały szkolenia kadry we wszystkich 16 Ośrodkach Doradztwa Rolniczego. W 
ramach zadania doradcy rolniczy poszerzali swoją wiedzę o tematy związane z wykorzystaniem w 
praktyce systemów wspomagania decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, modelu 
matematycznego oraz monitoringu polowego do wykonywania zabiegów chemicznych oraz 
możliwości związanych z komunikowaniem się z użytkownikami za pomocą e-usług.  
 
Promocję projektu i produktu przeprowadzono przy użyciu środków komunikacji w postaci 
strony internetowej, mediów społecznościowych lub prasy drukowanej. Odpowiednią promocję 
zapewniły materiały informacyjne w postaci ulotek, rollupów itp. We wrześniu 2022 roku WODR 
w Poznaniu otrzymał Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju przyznaną za realizację projektu 
eDWIN. W ramach promocji platformy eDWIN organizowano stoiska na targach rolniczych w 
całej Polsce. Przeprowadzone zostały działania promocyjne w mediach o tematyce rolniczej. Z 
danych firmy Press Service, wynika, że w okresie od początku maja do końca października, w 
mediach pojawiło się ponad 500 informacji na temat projektu i platformy eDWIN, których zasięg 
dotarcia szacowany jest na ponad 7 mln osób. 
 

Zrealizowano rozbudowę infrastruktury serwerowej. Zbudowano ogólnopolską sieć stacji 

agrometeorologicznych w liczbie 549 stacji, w tym zakupiono 317 nowych stacji 

agrometeorologicznych. Zakończono budowę infrastruktury obserwacyjnej automatycznych 

stacji fenologicznych w liczbie 20 sztuk. Zakończono budowę infrastruktury monitorów 

prezentacyjnych platformy i raportowania zagrożeń. Monitory zostały zamontowane w 

siedzibach głównych Partnerów. 

Przeprowadzono 2 letnie testy, walidacje i pilotaże systemów sygnalizacji agrofagów, 

wspomagania decyzji w ochronie roślin oraz szereg testów komponentów platformy, w tym testy 

aplikacji, bezpieczeństwa i WCAG 2.1. System sygnalizacji agrofagów na terenie całego kraju jest 

gotowy do uruchomienia na sezon – 2023 i oczekuje na zatwierdzenie budżetu. Ocenie podlegały 

modele matematyczne wspomagania decyzji. Wdrożono produkcyjnie 5 z 20 testowanych. 

Kolejne 5 jest gotowe w wersjach przedprodukcyjnych. Pozostałe 10 wymaga dalszych walidacji. 

W ramach projektu opracowano i wdrożono system informatyczny to umożliwiający. Efektem 

projektu jest także gotowość do zbierania danych na potrzeby uczenia maszynowego w ochronie 

roślin. 

Wszystkie kamienie milowe zostały zrealizowane. Poniżej tabela: 

Nazwa kamienia milowego Pierwotny 
planowany 
termin 
osiągnięcia 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status 
realizacji 
kamienia 
milowego 

Przyjęcie ostatecznej wersji 
uszczegółowionego projektu 
systemu informatycznego z 
uwzględnieniem interfejsów i 
baz danych oraz integracji z 
zastanymi systemami i 
modelami chorobowymi. 

10-2019 10-2019 10-2019 osiągnięty  



Odbiór uruchomionej 
infrastruktury sprzętowej po 
uprzednich zakupach 

10-2021 10-2021 11-2021 osiągnięty 
 
 

Uruchomienie modułów 
informacji źródłowych 

03-2020 03-2020 05-2020 osiągnięty 
 
 

Gotowa wersja oprogramowania 
systemu – etap 1 – system 
centralny wersja beta 

04-2020 04-2020 05-2020 osiągnięty 
 
 

Gotowa wersja oprogramowania 
systemu – etap 2 – systemy 
mobilne i lokalne – wersja beta 

02-2021 02-2021 02-2021 osiągnięty 
 

Gotowa wersja oprogramowania 
systemu – etap 3 – platforma – 
wersja beta 

08-2021 08-2021 10-2021 osiągnięty 
 

Gotowa wersja oprogramowania 
systemu – etap 4 – platforma – 
wersja końcowa 

04-2022 10-2022 10-2022 osiągnięty 
 

Osiągnięcie gotowości do 
przeprowadzania pilotażu i 
testów 

04-2021 04-2021 06-2021 osiągnięty 

Zakończenie testów systemu i 
pilotażu 

11-2021 11-2021 11-2021 osiągnięty 

Ostateczne i zakończone 
wdrożenie użytkowe, 
zakończenie projektu 

05-2022 10-2022 10-2022 osiągnięty 

 

6.  E-usługi dla 
obywateli i 
przedsiębiorców 

1. Wirtualne Gospodarstwo 
usługa i zestaw narzędzi do prowadzenia ochrony roślin w gospodarstwie przy pomocy 
doradcy; usługa zawiera zaplanowane funkcjonalności, to jest: 
a) wspomaganie decyzji w zakresie stosowania środków ochrony roślin, 
b) udostępnianie danych meteorologicznych, prognoz pogody i komentarza 

agrometeorologicznego, 
c) monitoring agrofagów – sygnalizowanie zagrożenia, udostępnianie informacji z 

obserwacji, 
d) wirtualna karta pola. 
odbiorcy: rolnicy i producenci żywności 
typ usługi: A2C/A2B 
dojrzałość: 5 – personalizacja 
usługę uruchomiono 4 czerwca 2022, drugie wydanie październik 2022 

2. Śledzenie pochodzenia produktów 
Produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony 
roślin. Rolnicy korzystający z usługi wirtualne gospodarstwo maja możliwość włączenia 
udostępniania produktu w 2 wariantach – lokalizacji oraz szczegółów agrotechniki 
uprawy. Efektem jest karta produktu zawierająca kod QR. Kod ten po zeskanowaniu 
dowolnym narzędziem zawiera adres internetowy oraz unikalny kod produktu 
pozwalający na odczytanie rodzaju produktu, jego pochodzenia oraz opcjonalnie 
szczegółów uprawy. 
odbiorcy: konsumenci, przetwórcy żywności 
typ usługi: A2C/A2B 
dojrzałość: 4 – transakcja 
usługę uruchomiono 31 października 2022 

3. Raportowanie zagrożeń 
usługa umożliwiająca generowanie raportów, zarówno w formie tabelarycznej, jak i 
graficznej. Raporty zawierają dane i alerty o występowaniu zagrożeń szkodników, 
chorób roślin oraz chwastów w danym rejonie. Dane są dostępne w formie API, 
widgetów oraz prezentowane w serwisie pozwalającym wyświetlać je na monitorach 
prezentacyjnych i innych podobnych urządzeniach. 
odbiorcy: administracja publiczna, instytucje naukowe, samorządy i inne 
typ usługi: A2A z opcją otwarcia danych dla A2B 
usługę uruchomiono 31 października 2022 

4. Dane agrometeorologiczne 
usługa umożliwiająca pozyskanie danych meteorologicznych z sieci stacji 
agrometeorologicznych, kluczowych dla rolnictwa i obszarów wiejskich, 



zagregowanych do poziomu lokalnego;  
odbiorcy: samorządy, instytucje publiczne i naukowe, inni   
typ usługi: A2A, dane otwarte również dla A2B i A2C 
usługę uruchomiono 8 czerwca 2022, API dostępne od października 2022 
 

Usługi zostały zaimplementowane bez zasadniczych zmian względem planu. Wszystkie 
funkcjonalności zostały zaimplementowane. W projekcie pracowano z użytkownikami, którzy 
wskazywali na szczegółowe potrzeby. Usługi A2A zostały otwarte dla szczerszego grona 
odbiorców w formie opublikowanych API. Instytucje publiczne, w przeciwieństwie do odbiorcy 
indywidualnego mają dedykowane API pozwalające na szerszy (hurtowy) rejestrowany dostęp do 
usług. 
 

7.  Postęp w 
realizacji 
strategicznych 
celów Państwa 

Zrealizowano wskaźniki produktu:  

1. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – 

transakcja - 2 szt  

2. Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) - 2 szt  

3. Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach wykonujących zadania 

publiczne - 1 szt  

4. Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne nie będących pracownikami 

IT, objętych wsparciem szkoleniowym (ogółem, kobiety, mężczyźni) - 2117 osób, z czego kobiet 

było 1363 a mężczyzn 754. W stosunku do założonego ogólnego miernika zostało przeszkolonych 

więcej osób. Natomiast jeżeli chodzi o miernik szczegółowy tj. z podziałem na płeć, 

przeszkolonych zostało więcej kobiet. Miernik w przypadku mężczyzn został wykonany w 94%.  

Wykonanie miernika przeszkolonych mężczyzn nie było możliwe z uwagi na zmieniającą się 

strukturę zatrudnienia w trakcie realizacji projektu, niezależnej od zespołu projektowego. 

5. Przestrzeń dyskowa serwerowni - na poziomie 220 TB - osiągnięto 384 TB. 

Opracowanie Platformy Doradczej eDWIN bezpośrednio wypełniło założenia „Programu 
Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” w zakresie wdrożenia e-usług publicznych w obszarze 
„Rolnictwo”, zgodnie z katalogiem rekomendowanych e-usług (załącznik nr 2 – Z.2.1, pkt 8): 

• usługi zapewniające wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie 
produkcji artykułów rolno-spożywczych (punktator 3), 

• usługi w zakresie udostępniania i przeglądania: informacji agrometeorologicznych 
(punktator 4), 

• usługi wsparcia działań innowacyjnych dotyczących wydajnego i zrównoważonego 
rolnictwa oraz rozwoju współpracy instytucji – otoczenia rolnictwa (punktator 6) . 

 
Opracowanie Platformy Doradczej eDWIN bezpośrednio spełniło wymagania „Krajowego planu 
działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 
2018-2022” – w zakresie: 

• upowszechniania wiedzy z zakresu integrowanej ochrony roślin – działanie 10, zadanie 
1, 

• prowadzenia systemu sygnalizacji agrofagów – działanie 10, zadanie 4, 

• udostępnienia systemów wspomagania podejmowania decyzji w ochronie roślin – 
działanie 10, zadanie 5,  

• prowadzenia doradztwa rolniczego w ochronie roślin – działanie 10, zadanie 9. 
  

8.  Ryzyka i 
problemy 

W trakcie realizacji projektu pojawiła się konieczność wydłużenia czasu jego trwania.  Projekt 
został zrealizowany z 5 miesięcznym opóźnieniem. Głównymi przyczynami była pandemia COVID-
19 i jej konsekwencje w postaci braku personelu, ograniczonej komunikacji, zmian cen i kursu Euro 
oraz trudności w szkoleniach pracowników w formie warsztatów stacjonarnych. 
W ramach monitoringu ryzyk zidentyfikowano 42, z czego 14 wystąpiło. 
Najważniejsze ryzyka to: 

• Awaryjność stacji meteo, brak danych meteo, nieprawidłowe odczyty, przerwy w 
transmisji danych, 

• Brak wystarczających kwalifikacji pracowników ODR, 



• Braki kadrowe związane z epidemią koronawirusa przyczynią się do opóźnienia 
podłączenia bazy meteo jako źródło danych dla modeli chorobowych, przeprowadzenia 
testów wydajnościowych modeli, uruchomienia API dla danych meteo - zadanie nr 3, 

• Ustalenie szczegółów dotyczących umów oraz ich podpisanie pomiędzy partnerami 
projektu a jednostkami posiadającymi niezbędne dla projektu źródła danych (m.in. 
IMiGW, IUNG, ICM, COBORU, ISIP, GUGiK, InHort) opóźni się ze względu na braki 
kadrowe lub zawieszenia działalności jednostek, 

• Ograniczona dostępność kadry do realizacji zaplanowanych zadań spowodowana 
skutkami epidemii koronawirusa - zadanie 4, 

• Ograniczona komunikacja lub działalność dostawców usług zewnętrznych 
spowodowana skutkami epidemii koronawirusa - zadanie nr 4, 

• Brak możliwości przeprowadzenia szkoleń i przygotowania kadry testerów do 
przeprowadzenia testów polowych spowodowane wystąpieniem epidemii 
koronawirusa - zadanie nr 9, 

• Zmiany kursu Euro spowodowane COVID-19 spowodują wzrost cen stacji 
meteorologicznych ponad zaplanowany budżet, 

• Ograniczona dostępność kadry do realizacji zaplanowanych zadań spowodowana 
skutkami epidemii koronawirusa - zadanie 8, 

• Opóźniony termin realizacji przetargu na stacje obserwacyjne może wpłynąć na termin 
realizacji zadania 2 i 9 (pilotaż), 

• Przewidujemy, że uzgodnienia i wytworzenie dokumentacji związanej z ochrona danych 
osobowych zajmie więcej czasu niż planowano. W zawiązku z tym mogą powstać 
problemy z pilotażem i wdrożeniem systemu, 

• Ograniczona dostępność kadry do realizacji zaplanowanych zadań spowodowana 
skutkami epidemii koronawirusa - zadanie 7, 

• Skumulowane opóźnienia zadań i ryzyka, które wystąpiły spowodują dalsze opóźnienia 
prac implementacyjnych zadania 7, które do tej pory nie zostały ujawnione. 

 

9.  Uzyskane korzyści  Rezultaty projektu zaspokajają potrzeby obywateli takie jak dostęp do usług publicznego 
doradztwa rolniczego z wykorzystaniem form i narzędzi zdalnych. Realizacja projektu przypadła na 
okres lockdownów COVID-19, które pokazały dobitnie potrzebę cyfryzacji i świadczenia usług 
doradztwa rolniczego w formie zdalnej. Zmieniło się też w znacznym stopniu podejście odbiorców 
(rolników) do kontaktu z doradcą. Zwiększył się odsetek rolników korzystających z form zdalnych. 
Dodatkowo wzmocnieniu uległa pro środowiskowa polityka Unii Europejskiej w postaci zielonego 
ładu. Efekt realizacji projektu wprost przyczynić się może do optymalizacji (zmniejszenia) użycia 
środków chemicznych w rolnictwie.  
 
W projekcie zaplanowano wskaźnik rezultatu w postaci 100 000 załatwionych spraw poprzez 
udostępnioną on-line usługę publiczną w ciągu roku od zakończenia projektu. 
 
Zaplanowano także ewaluacje w postaci ankiet i badań użytkowników.  
Systemy platformy dostarczają szeregu statystyk takich jak, liczba rejestrowanych użytkowników, 
liczba prowadzonych pól, udzielanych zaleceń, alertów, odsłon, instalacji itd. Statystyki są 
dostępne dla wszystkich Partnerów projektu, w tym administratorów systemów i kierownictw 
Partnerów.  
 
Ponadto istnieje możliwość rozwoju i rozbudowy Platformy poprzez integrację usług z zakresu 
rolnictwa i doradztwa rolniczego. Przygotowana została koncepcja i fiszka projektowa 
Zintegrowanej Platformy Doradczej i rolnik.gov.pl zgłoszona do sfinansowania w ramach działania 
C.2.1.1 Krajowego Planu Odbudowy, w których Platforma eDWIN stanowi jeden z fundamentów. 
 
Jednym z kluczowych efektów realizacji projektu jest też inicjacja otwarcia danych rolniczych oraz 
standaryzacja słowników. Udostępniono dane meteorologiczne, alerty i ryzyka występowania 
agrofagów. Notujemy bardzo duże zainteresowanie tymi otwartymi danymi wśród instytucji i firm 
okołorolniczych. Efektem dodatkowym jest też zwiększenie świadomości urzędników co do 
potrzeby otwarcia danych i likwidacji tzw „silosów” danych rolniczych. Przykładem jest zawarcie 
w koncepcjach rozwoju usług cyfrowych (przy okazji projektowania KPO) tej tematyki. 
 
 

10.  E-usługi i rejestry 
z jakimi 
zintegrował się 
wytworzony 

System eDWIN został zintegrowany z następującymi systemami teleinformatycznymi: 
 
1. Platforma sygnalizacji agrofagów Instytutu Ochrony Roślin -Państwowego Instytutu 
Badawczego (agrofagi.com.pl): 



system w ramach 
realizacji projektu 

a. nazwa: usługa sygnalizacji agrofagów - wyniki obserwacji polowych, 
b. charakter powiązania: jednokierunkowe eDWIN-> Platforma sygnalizacji agrofagów, 
c. opis powiązania: system eDWIN udpostępnia dane o wynikach obserwacji polowych 
prowadzonych przez pracowników Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Polsce poprzez usługę rest 
API; powiązanie uruchomione po stronie eDWIN, planowane włączenie po stronie Platformy 
sygnalizacji agrofagów w marcu 2023 roku. 
 
2. Rejestr zarejestrowanych środków ochrony roślin MRiRW: 
a. nazwa: Rejestr środków ochrony roślin, 
b. charakter powiązania: jednokierunkowe rejestr -> eDWIN, 
c. opis powiązania: system eDWIN zaczytuje cyklicznie dane z rejestru, słowniki oraz parsuje karty 
pdf zarejestrowanych środków; powiązanie zostało wdrożone i uruchomione produkcyjnie. 
 
3. Zewnętrzne serwisy danych meteorologicznych: 
a. nazwa: dane meterologiczne Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG), serwisy 
prywatne, 
b. charakter powiązania: jednokierunkowe zewnętrzne bazy danych i usługi API -> baza danych 
meteo eDWIN, 
c. opis powiązania: system eDWIN zaczytuje cyklicznie dane z wielu miejsc, serwisów, typów stacji 
i różnych protokołów (w sumie 8 wariantów); powiązanie zostało wdrożone i uruchomione 
produkcyjnie; w przygotowaniu powiązanie z IMiGW. 
 
4. TERYT: 
a. nazwa: Rejestr TERYT, 
b. charakter powiązania: jednokierunkowe rejestr TERYT -> eDWIN, 
c. opis powiązania: system eDWIN synchronizuje cyklicznie dane z rejestru; powiązanie zostało 
wdrożone i uruchomione produkcyjnie. 
 
5. Krajowy Węzeł Identyfikacji Elektronicznej: 
a. nazwa: usługa login.gov.pl, 
b. charakter powiązania: uwierzytelnianie użytkownika, 
c. opis powiązania: system eDWIN wykorzystuje SSO (Keyklock) zintegrowany z login.gov.pl; 
powiązanie zostało wdrożone i uruchomione w wersji testowe – obecnie czekamy na akceptację 
COI. 
 
6. Główny Urząd Geodezji i Kartografii: 
a. nazwa: Usługa lokalizacji działek ewidencyjnych (ULDK), 
b. charakter powiązania: jednokierunkowe GUGIK -> eDWIN, 
c. opis powiązania: system eDWIN wykorzystuje korzysta w trybie ciągłym z usługi ULDK; 
powiązanie zostało wdrożone i uruchomione w wersji produkcyjnej. 
 
7. Integracje wewnętrznych systemów doradztwa rolniczego: 
a. nazwa: system eodr 2.0, 
b. charakter powiązania: dwukierunkowe, 
c. opis powiązania: integracja wewnętrznych systemów doradztwa rolniczego; status: 
opublikowane API integracyjne, wdrożona pilotażowa integracja systemu eodr.pl w wersji 
produkcyjnej. 
 
Usługi i dostęp do nich są utrzymywane przez dedykowany zespół w Wielkopolskim Ośrodku 
Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. Infrastrukturę i wsparcie techniczne zapewnia Poznańskie 
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe. 
W wyniku wszystkich prac rozwojowych powstał system w wersji która została upubliczniona i 
otwarta do użytkowania. Na środowisko uruchomieniowe złożyło się : 

• 30 kontenerów uruchomionych  na głównej maszynie serwerowej 

• 3 maszyny serwerowe z przeznaczeniem bazodanowym 

• 3 maszyny przeznaczone na obsługę ruchu brokera wiadomości kafka 
Część usług względem których prognozuje się wysoki wolumen transferu danych oraz ilości 
zapytań w krótkim czasie  zostało przeniesionych do poziomu PAAS (OpenShift) który dynamicznie 
zarządza zasobami i balansuje ruch interfejsów sieciowych.  
W celu obsługi niedostępności usługi aplikacji Wirtualne Gospodarstwo został zaimplementowany 
Mechanizm DNS failover. 
 
 



11.  Zapewnienie 
utrzymania 
projektu (w 
okresie trwałości) 

W ramach zadania wypracowano mechanizmy wzmacniające i utrwalające rezultaty projektu - 
przygotowywana została umowa między Partnerami o szczegółowym podziale zadań, praw i 
obowiązków. Platforma eDWIN została dopisana jako ważny element projektu rolnik.gov.pl. 
Wprowadzone zostały procedury aktualizacji usług, w szczególności aplikacji Wirtualne 
Gospodarstwo o poprawki systemowe, bezpieczeństwa oraz uwagi zgłaszane przez użytkowników. 
Platforma eDWIN została opracowana w architekturze gwarantującej rozwój funkcjonalności, 
wdrażanie modeli wsparcia decyzji oraz skalowania i poprawy wydajności.  
W ramach wdrożenia uruchomiono wsparcie e-usług w postaci helpdesku 1-go, 2-go i 3-go stopnia. 
Zostały oddelegowane osoby oraz ustanowiony zakres zadań i budżet utrzymania wsparcia, 
infrastruktury i serwisów. 
 
Finansowanie utrzymania produktów zostało zagwarantowane umową o podziale zadań, praw i 
obowiązków. Umowa przewiduje 2 warianty finansowania – ze środków własnych Partnerów oraz 
dotacji pochodzącej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na dzień dzisiejszy finansowanie 
zostało zabezpieczone przez Partnerów i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2023. 
 

12.  Doświadczenia 
związane z 
realizacją 
projektu 

Pozytywne: 
1) Współpraca z odbiorcą końcowym na wielu etapach realizacji projektu – warsztaty, testy 

pilotaże. 
2) Pierwszy projekt cyfryzacyjny finansowany z Polski Cyfrowej w rolnictwie – 

doświadczenia branżowe. 
3) Realizacja wspólnych zamówień publicznych, wpłynęło to na komplementarność sprzętu 

i usług wewnętrznych. Są też negatywy – błąd lidera (zapisy SIWZ spowodowały 5% 
korektę kwalifikowalności wydatków) wpłynął na wszystkich konsorcjantów. 

4) Dobra współpraca z opiekunami Projektu po stronie CPPC. 
5) Pomoc w przygotowaniu i realizacji projektu ze strony COI. 

 
Negatywne: 

1) Współpraca wielu podmiotów przy jednym projekcie jest trudna do wykonania. Ponadto 
zaangażowanie podmiotów zewnętrznych, od których zależały integracje bardzo 
wydłużyło wiele działań.  

2) Wadliwy, powolny i przestarzały system SL2014. 
3) Narzucone umową o dofinasowanie krótkie terminy odpowiedzi na wezwania IP vs 

niewspółmiernie długie oczekiwanie na odpowiedz ze strony IP. 
4) Kierowanie tych samych pytań do Beneficjenta przez różne działy/departamenty IP. 
5) Pomimo elektronicznej sprawozdawczości i wymiany informacji miedzy Beneficjentem 

a IP, konieczność posiadania bardzo dużej ilości dokumentów w wersji papierowej. 
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