Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania: "Rozbudowa DK 92 w ramach poprawy brd na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych na DK 92 w m. Psary Małe”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	
1. ZAKRES PEŁNIENIA NADZORU INWESTORSKIEGO

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego branżowego dla zadania: "Rozbudowa DK 92 w ramach poprawy brd na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych na DK 92 w m. Psary Małe”
obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski branżowy w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych nad robotami branży elektrycznej oraz telekomunikacyjnej, uczestnictwem w procedurze   badań kontrolnych zgodnie z WR-D-41.4, STWiORB, STWiORB uzgodnionych z Zamawiającym (badania wykona Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału w Poznaniu).

1.1. Niniejsze zadanie obejmuje nadzór nad robotami budowlanymi zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami określonymi w SIWZ i SST dla robót i przepisami związanymi na który składa się wykonawstwo w branży elektrycznej i teletechnicznej
1.2	Nadzoru Inwestorskiego (Inżyniera) składa się z:
· Inspektora Nadzoru robót elektrycznych
· Inspektora Nadzoru robót teltechnicznych
W przypadku, jeżeli podstawowy skład Nadzoru nie jest wystarczający dla kompleksowej realizacji usługi, Wykonawca powinien przewidzieć zatrudnienie dodatkowych osób, których wynagrodzenie należy uwzględnić w wynagrodzeniu personelu podstawowego.
Wykonawca ma obowiązek podpisania umów cywilnoprawnych lub o pracę z każdym Inspektorem Nadzoru z wyjątkiem sytuacji gdy Wykonawca osobiście pełni jedną z ww. funkcji technicznych na budowie.
Zaproponowane w ofercie osoby na stanowisko Inspektora Nadzoru robót nie mogą być  zaangażowane jednocześnie w  realizację więcej niż czterech zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego polegających na pełnieniu nadzoru Inwestorskiego oraz innych zamówień  w  ramach  których  ich  obowiązki czasowo kolidowałyby z obowiązkami dla tego stanowiska zgodnie z harmonogramem realizacji zamówienia wynikającym z SIWZ oraz czasowo powiązane umowami cywilno prawnymi z Wykonawcą robót lub dalszymi podwykonawcami. Spełnienie powyższych wymagań należy przedstawić w formie oświadczenia Wykonawcy przed podpisaniem protokołu ostatecznego robót budowlanych. 

Zamawiający wymaga codziennej obecności na budowie  (w trakcie  wykonywanych robót budowlanych) to jest prowadzenia nadzoru inwestorskiego przez Inspektora Nadzoru robót elektrycznych i teletechnicznych, codzienną kontrolę i potwierdzanie prawidłowości wykonywania robót oraz w przypadku konieczności dokonania odbioru robót zanikających (np. ułożenie linii kablowych) a także współpracy z WT LD Zamawiającego
Zamawiający wymaga aby godziny pracy Inspektorów Nadzoru były dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.
Zamawiający informuje, że Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru w dni ustawowo wolne od pracy oraz za pracę w godzinach nadliczbowych.
Zamawiający wprowadza wymóg podpisywania dziennej listy obecności w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego (preferowana forma pisemna we właściwym obwodzie drogowym) oraz jednoczesne potwierdzenie telefonicznie-poprzez SMS.


2. ZADANIA NADZORU INWESTORSKIEGO W CZASIE REALIZACJI ZADANIA:
2.1. Podstawowe obowiązki i uprawnienia Inspektora oraz formalno-prawne podstawy jego działalności określają art. 17 i 18 oraz art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami oraz STWiORB.
2.2. Inspektor reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie, poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami (w tym prawa budowlanego), zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.
2.3. Inspektor wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych szczegółowo w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz STWiORB.
2.4. Godziny pracy Inspektora Nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót. W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót w nocy, również wtedy musi być zapewniony nadzór inwestorski.
2.5. Do obowiązków Inspektora Nadzoru w szczególności należy:

1) sprawdzenie i weryfikacja prac geodezyjnych oraz jakości wykonywanych robót budowlanych,
2) organizacja prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji robót przez Wykonawcę 
3) zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę zasad BHP
4) akceptacja rodzaju, liczby i lokalizacji wszystkich znaków, zapór i urządzeń zabezpieczających rejon robót, a także treści i miejsca ustawienia tablic informacyjnych budowy i ustalenia długości odcinków roboczych wyłączonych z ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
5) sprawdzenie i opiniowanie harmonogramu robót, zatwierdzenie programu zapewnienia jakości (PZJ). W razie zaistnienia potrzeby zaktualizowania harmonogramu robót w zakresie skrócenia względnie wydłużenia umownego terminu realizacji zadania – wnioskowanie do Zamawiającego o zaakceptowanie nowych terminów,
6) prowadzenie systematycznej kontroli zgodności cech jakości elementów robót 
i materiałów z wymaganiami specyfikacji technicznej – w oparciu o wyniki badań tych cech, dostarczonych przez Wykonawcę,
7) akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do budowy, pod kątem ich rodzaju, jakości, cech i źródeł pochodzenia, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii – laboratorium drogowym Zamawiającego
8) kontrola i ocena przedkładanych świadectw jakości oraz atestów na materiały 
i elementy sprowadzane z zewnątrz, w uzgodnieniu z Wydziałem Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowym Zamawiającego
9) egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badań i pomiarów, względnie przeprowadzanie badań niezależnych – w przypadku wątpliwości co do wiarygodności badań Wykonawcy,
10) kontrolowanie sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsca składowania po zakończeniu robót
11) akceptacja sprzętu (rodzaj, liczba i wydajność jednostek) oraz środków transportowych, po sprawdzeniu (w razie potrzeby) dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do użytku,
12) sprawdzenie świadectw dokumentujących przeprowadzenie legalizacji 
i wykalibrowania sprzętu do pomiarów i badań, używanego przez Wykonawcę i na tej podstawie – dopuszczenie do użytku,
13) ustalenie zakresu dokumentacji odbiorowej dla odbiorów częściowych,
14) dokonanie odbiorów częściowych (oraz odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu), w oparciu o wymagane badania w konfrontacji z wymaganiami STWiORB, recepturami laboratoryjnymi itp.
15) weryfikacja i opiniowanie wniosków Wykonawcy,
16) sprawdzenie zakresu rzeczowego robót przez udział w obmiarach in situ,
17) sprawdzenie dokumentów do odbioru częściowego i ostatecznego łącznie ze sprawdzeniem rozliczenia finansowego częściowego i ostatecznego wykonawcy robót
18) przyjęcie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu robót i po ich sprawdzeniu oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie Zamawiającego o gotowości robót do odbioru ostatecznego,
19) opracowanie pisemnej oceny jakości robót (wraz z uzasadnieniem) do operatu kolaudacyjnego w oparciu o wyniki pomiarów, badań kontrolnych oraz wymagania SYWiORB.
20) sprawdzenie ostatecznego rozliczenia robót i potwierdzenie jego do wypłaty 
w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy kompletnych i prawidłowych dokumentów,
21) udział w przejęciu terenu od Wykonawcy po zakończeniu robót i uporządkowaniu placu budowy
22) udział w pracach komisji odbioru ostatecznego,
23) sporządzenie sprawozdania technicznego do operatu kolaudacyjnego, składającego się z:
· zakresu i lokalizacji wykonywanych robót;
· wykazu wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
· zestawienie badań WT LD 
· uwag dotyczących warunków realizacji robót;
· daty rozpoczęcia i zakończenia robót;
· opisu powykonawczego obiektu;
· w przypadku konieczność sporządzenia protokołu konieczności różnicowego skontrolowanie i weryfikacja poprawności rozliczenia. 
24) codzienna kontrola bezpośrednia robót zapewniająca skuteczność nadzoru, 
25) dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę terenu budowy w przypadku rozwiązania umowy,
26) obmiar i rozliczenie umowy z Wykonawcą w przypadku jej rozwiązania,
27) bezpośrednia kontrola i sprawowanie nadzoru nad wprowadzaną organizacją ruchu przez Wykonawcę robót na czas ich wykonywania w tym jej zgodność 
z zatwierdzonym przez Zarządcę drogi projektem organizacji ruchu na czas robót,
28) sprawdzenie zgodności ilości pozyskanych z rozbiórki elementów pasa drogowego z ilością przetransportowanego i składowanego w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
29)  Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przybycia do siedziby Zamawiającego (biuro przy ul. Św Marcin lub inne wskazane przez Zamawiającego miejsce związane z realizacją inwestycji) w każdy poniedziałek o godz. 9,00 na spotkanie w celu omówienia bieżących spraw wynikłych podczas realizacji budowy. Termin oraz lokalizacja spotkania każdorazowo może ulec zmianie zgodnie z wolą Zamawiającego.
30) Obowiązkowy udział Inspektora Nadzoru w każdej radzie budowy. 

3. RAPORTY
Wzory raportów wymienione w podpunktach 3.1, 3.2, 3.3 przed stosowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym w ciągu 3 dni roboczych od podpisania umowy. Zamawiający przyjmuje raporty wyłącznie na zatwierdzonym wzorze.

3.1 RAPORT OTWARCIA  - sporządzony na dzień objęcia obowiązków przez Nadzór Inwestorski wraz z załączoną dokumentacją fotograficzną sporządzoną wg. pkt 3.2. Raport należy  dostarczyć  w wersji papierowej do siedziby Zamawiającego w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 

3.2 Raport - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA : sporządzona na dzień objęcia obowiązków przez Zespół Nadzoru oraz z realizacji bieżącej zawierająca ponumerowane zdjęcia z postępu robót z datą i podpisem co jest przedstawione. Grupę zdjęć dokumentujących jeden rodzaj prac należy poprzedzić krótkim opisem, lub w przypadku zdjęć zaistniałego problemu krótki opis zawierający przyczynę i sposób rozwiązania. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w formie opracowania spiętego w teczce za dany okres rozliczeniowy (z protokołem częściowego odbioru). Do dnia odbioru końcowego należy przekazać Zamawiającemu egz. w formie elektronicznej na nośniku – płyta CD.  
Dopuszcza się dostarczenie dokumentów wymienionych w pkt. 3.1, 3.2,  w wyznaczonym terminie drogą elektroniczną po uzyskaniu każdorazowo udokumentowanej zgody przedstawiciela Zamawiającego do dnia wyznaczonego na ich dostarczenie. Natomiast Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty w wersji papierowej w ciągu następnych 3 dni roboczych do siedziby Zamawiającego.   

3.3 RAPORT KOŃCOWY NADZORU /SPRAWOZDANIE TECHNICZNE NADZORU DO KAŻDORAZOWEJ  PŁATNOŚCI WYKONAWCY- zawierające:
· Dane kontaktowe.
· Schemat organizacyjny nadzoru.
· Podstawę wykonania zadania.
· Lokalizację.
· Stan istniejący.
· Zakres objęty kontraktem.
· Charakterystykę obiektu.
· Harmonogram robót naniesioną realizacją.
· System kontroli jakości.
· Materiały.
· Opinię technologiczną opracowaną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów kontrolnych 
· Sprawy finansowe – rozliczenie finansowe protokołów odbiorów częściowych, ostatecznego.
· Ocenę końcową - Sprawozdanie Inspektora Nadzoru z realizacji kontraktu
· Opinię technologiczną Inspektora Nadzoru opracowaną na podstawie wszystkich wyników badań laboratoryjnych i pomiarów kontrolnych. 
· Wyniki badań Zamawiającego.
Raport końcowy powinien być dostarczony do Zamawiającego w 2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej. 


4.  Inżynierowi przysługują następujące uprawnienia i prawa:
1) opiniowanie osoby kierownika budowy
2) wnioskowanie o zmianę personelu Wykonawcy, osoby której obecność uznana została za niepożądaną na budowie,
3) wstrzymanie robót – jeśli jest to konieczne ze względu na bezpieczeństwo, wynikające z warunków atmosferycznych i klimatycznych, zaniedbań Wykonawcy, względnie z niewykonania zaleceń Inżyniera i powiadomienie o powyższym Zamawiającego
4) odrzucenie wszystkich materiałów, które nie odpowiadają wymaganiom jakościowym podanym w specyfikacjach technicznych i dokumentacji, 
5) zapewnienie pełnego dostępu do dokumentów i terenu budowy oraz wszystkich miejsc, związanych z przygotowaniem robót i materiałów (wytwórni kruszywa, betonów, mas bitumicznych, prefabrykatów, bazy sprzętowo-transportowej, laboratoria itp.) w celu przeprowadzenia inspekcji
6) polecenie usunięcia i wykonania na nowo wadliwie wykonanej części robót, jeżeli materiały i jakość robót nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej
7) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego (w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia) wszelkich zmian w zakresie;
a) pominięcia jakiejś roboty
b) wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w uzgodnieniu z Zamawiającym
c) zmiany kolejności robót w uzgodnieniu z Zamawiającym
d) zmiany terminu wykonania robót
e) w sprawie przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych
f) w ważnych sprawach finansowych i prawnych (o ile ich wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót). 
Propozycje zmian winny być składane przez Wykonawcę w formie pisemnej. Odmowa akceptacji wniosku przez Inspektora wstrzymuje bieg sprawy. Dalsze działania w tym zakresie mogą być prowadzone przez Wykonawcę w trybie odwoławczym do Zamawiającego. 
8) wszystkie prawa i uprawnienia wynikające z Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

5. ZADANIA NADZORU INWESTORSKIEGO W CZASIE TRWANIA OKRESU GWARANCYJNEGO
3.1 W terminie uzgodnionym z Zamawiającym dokonanie przeglądu wykonanych robót objętych kontraktem przed i po okresie zimowym. 
3.2 Sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdania z przeprowadzonego przeglądu z dokumentacją fotograficzną

6. ZADANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
4.1 nadzór prac przygotowawczych do realizacji umowy
4.2 kontrola pracy Inżyniera pod względem zgodności z dokumentami stanowiącymi Umowę na realizację robót i Umowę na pełnienie Nadzoru Inwestorskiego
4.3 pełne rozeznanie przebiegu realizacji robót pod względem zgodności z Warunkami Umowy w oparciu o dane przekazywane w sprawozdaniach przez Inżyniera
4.4 rozpatrywanie wniosków Inżyniera
4.5 zatwierdzenie zaopiniowanych przez Inżyniera wystąpień Wykonawcy w sprawach dotyczących:
- przesunięcia planowanej daty zakończenia Umowy
- zmian ilościowych robót
4.6 zatwierdzanie:
-  harmonogramów zaopiniowanych przez Inżyniera
- dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej na proponowane przez Wykonawcę roboty 
4.7 współdziałanie z władzami terenowymi, organami Nadzoru Budowlanego i innymi organizacjami związanymi z realizacją Umowy
4.8 udział w przekazaniu placu budowy i w czynnościach odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego. 

7. Opis robót objętych nadzorem inwestorskim

Zakres inwestycji obejmuje:

Zgodnie z SIWZ na wykonanie zadania

" Poprawa BRD na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych na DK 92 w m. Psary Małe”.
Materiały przetargowe znajdują się na stronie internetowej GDDKiA Oddziału w Poznaniu:

Poprawa BRD na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych na DK 92 w m. Psary Małe.
Numer ewidencyjny przetargu: 
1. AU-004878 
2. O/PO.D-3.2411.23.2024
3. https://gddkia.eb2b.com.pl/ 
Poprawa BRD na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych na DK 92 w m. Psary Małe

8. Termin realizacji
Planowany termin realizacji usługi:
1. Zamówienie należy zrealizować w czasie trwania robót objętych kontraktem na            wykonawstwo -  tj. od podpisania umowy z Wykonawcą robót do odbioru ostatecznego robót oraz przez jeden miesiąc przewidziany na ostateczne rozliczenie robót – łącznie przez cały okres realizowania i rozliczania robót objętych kontraktem na wykonawstwo będących przedmiotem nadzoru, lecz nie dłużej niż do 170 dni.
2. przypadku, gdy nadzorowane roboty budowlane zostaną zakończone i ostatecznie rozliczone przed upływem terminu 170 dni za pisemną zgodą wyznaczonego do tego zadania Inspektora Nadzoru termin realizacji umowy może zostać skrócony. Skrócenie terminu nie wpływa na wysokość wynagrodzenia określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.
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