OPIS ZALOZEN PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytut projektu MonAliZa 2.0 - etap |

Whnioskodawca Minister Cyfryzac;ji

Beneficjent Kancelaria Prezesa Rady Ministrow

Partnerzy brak

Zrédto finansowania 1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa, O$ priorytetowa IV.

Pomoc techniczna, Dziatanie 4.1 Sprawne zarzadzanie i
wdrazanie POPC
2. budzet panstwa, czes¢ budzetowa 27

Catkowity koszt projektu |10 676 441,70 zt

Planowany okres 12-2019 do 05-2023
realizacji projektu
Osoba kontaktowa Wioletta Zwara | Wioletta.Zwara@mc.gov.pl | 4822245733

1. POWODY PODJECIA PROJEKTU
1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb

System MonAliZa 2.0 bedzie wspiera¢ monitorowanie (I etap) oraz zarzgdzenie (Il etap)
projektami, programami oraz portfelami projektow i programoéw prowadzonych w administracji
publicznej.

Celem niniejszego projektu jest realizacja | etapu budowy systemu.

Podstawowg przyczyng budowy systemu jest koniecznos¢ narzedziowego wsparcia Komitetu
Rady Ministréw do spraw Cyfryzacji (KRMC) w realizacji zadan zwigzanych z opiniowaniem
projektéw informatycznych zaréwno przed, w trakcie, jak i po ich zakonczeniu.

Po dokonanej analizie zidentyfikowano potrzebe zbudowania jednego centralnego systemu
dostosowanego do potrzeb administracji publicznej, ktére pozwoli na wysokojakosciowe i
efektywne monitorowanie projektéw, programéw i portfeli, uwzgledniajgcego jednolite
rekomendacje dotyczgce zarzgdzania oraz proces monitorowania projektéw strategicznych w
administracji rzgdowej opracowanych przez Rzgdowe Biuro Monitorowania Projektéw (RBMP)
petnigce funkcje Project Management Office dla projektow strategicznych wszystkich resortow.
Ponadto zbudowanie systemu Skarbu Panstwa umozliwi jego rozwoj w zaleznosci od
zmieniajgcych sie potrzeb, w tym docelowe zintegrowanie z kluczowymi systemami dla
realizacji projektow m.in. SL 2014 oraz EZD RP, oraz szerokie udostepnienie administraciji
publicznej.

Pozwoli m.in. na:

1. dostep do danych historycznych (gromadzonych w cyklu miesiecznym)

2. skrocenie czasu i utatwienie wprowadzania, analizy i kontroli poprawnosci danych poprzez
zastosowanie stownikéw, walidacji, opiséw bteddéw

3. powiadamianie o etapach procesu raportowania i graficzng prezentacje jego statusu

4. usystematyzowanie procesu opiniowania oraz komunikacji w zakresie przekazywanych opinii
5. generowanie raportéw na podstawie szablonow raportéw wynikajgcych m.in. z regulacji dot.
KRMC oraz rekomendacji RBMP

6. eksportowanie wynikéw prac (danych/raportéw)

7. import danych m.in. z innych projektéow

8. przekazywanie uprawnien innemu uzytkownikowi



9. przeprowadzenie analiz poréwnawczych

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana
wielko$¢ grupy
Osoby zatrudnione w | Brak systemu wspierajgcego monitorowanie | 430 269
administracji projektéw przez KRMC. zatrudnionych w
publicznej Brak efektywnego i spetniajgcego oczekiwania | administracji
uzytkownikéw systemu wspierajgcego publicznej (stan na 31
monitorowanie projektéw przez RMPPS. grudnia 2020 wedtug
Brak narzedzia monitorowania projektow, Zatrudnienie i
programow i portfeli opartego o metodyke wynagrodzenia w
uwzgledniajgcg jednolite rekomendacje gospodarce
opracowane przez RBMP. narodowej w 2020 r.,
GUS)
Osoby niezatrudnione | Brak systemu wspierajgcego monitorowanie |9 192 531
w administracji projektéw przez KRMC. pracujgcych
publicznej Brak efektywnego i spetniajgcego oczekiwania | niezatrudnionych w
wspierajgce realizacje | uzytkownikdw systemu wspierajgcego administracji
projektow monitorowanie projektéw przez RMPPS. publicznej (stan na 31
administraciji Brak narzedzia monitorowania projektow, grudnia 2020 wedtug
publicznej programow i portfeli opartego o metodyke Zatrudnienie i
uwzgledniajgca jednolite rekomendacje wynagrodzenia w
opracowane przez RBMP. gospodarce
narodowej w 2020 .,
GUS)

1.2. Opis stanu obecnego

Analiza rozwigzan dostepnych na rynku i narzedzi wdrozonych w innych jednostkach
administracji publicznej dotyczgcych monitorowania i zarzgdzania projektow, programéw i
portfeli, wskazata na duzg ich réznorodnos¢, niespdjnosé metodyczng, ograniczong
funkcjonalnos¢ i dostepnos¢ oraz wysokie koszty wdrozenia i utrzymania.

Systemy wdrozone w analizowanych jednostkach nie w petni spetniajg oczekiwania
uzytkownikow zaréwno po stronie monitorowanych, jak i monitorujgcych, a te ktére spetniajg w
najwiekszym zakresie w przypadku wdrozenia w kolejnych jednostkach wymagajg poniesienia
znacznych kosztow.

Aktualnie istnieje system MonAliZa, ktéry wspiera monitorowanie projektéw portfela RMPPS,
jednak on réwniez nie spetnia oczekiwan wszystkich kluczowych uzytkownikéw. System ten: nie
jest zintegrowany z innymi systemami, nie posiada mozliwosci automatycznego wygenerowania
zestawienia aktualnego portfela projektow strategicznych, nie pozwala na bezposredni dostep
do stanow danych archiwalnych, nie ma mozliwosci wygenerowania raportu zamkniecia projektu
strategicznego, nie pozwala na biezacg, automatyczng weryfikacje terminowosci, jakosci i
aktualnosci wprowadzonych danych, nie pozwala na sygnalizowanie przez pracownikéw RBMP
poszczegdllnym uzytkownikom, potrzeby dokonania korekty lub uzupetnienia danych
wprowadzonych do systemu.

Budowany system MonAliZa 2.0 wesprze przede wszystkim proces raportowania i opiniowania
danych lub raportéw projektéw i programéw, ktorych realizacja wynika ze strategicznych
dokumentéw Rady Ministrow, stanowigcych portfele KRMC i RMPPS.

Docelowo system MonAliZa 2.0 zastgpi system MonAliZa.



2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikajace z projektu

strategiczny

Cel -1 Przygotowanie, wytworzenie i wdrozenie systemu teleinformatycznego do
monitorowania projektéw, programow oraz portfeli projektéw | programow
realizowanych w ramach administracji publicznej, ktérych realizacja wynika ze
strategicznych dokumentow Rady Ministrow.

Cel 1. Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju; cel szczegotowy: Il —

Skuteczne panstwo i instytucje stuzace wzrostowi oraz witgczeniu
spotecznemu i gospodarczemu, Obszar: E-panstwo

2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Panstwa; cel szczego6towy: 4.2.2.
Wzmocnienie dojrzatosci organizacyjnej jednostek administracji publicznej
oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office)

Korzysé¢:

1. Uprawnienie procesu i podniesienie jakosci monitorowania projektow,
programow i portfeli, w tym raportowania i opiniowania projektow nalezgcych
do portfela KRMC i RMPPS, poprzez dokonywanie ocen i analiz dot. ich
realizacji na podstawie: wysokiej jakosci danych zrédtowych oraz jednolitych
zatozen metodycznych opartych o rekomendacje dotyczgce zarzgdzania oraz
monitorowania projektéw strategicznych w administracji rzagdowej
opracowanych przez Rzgdowe Biuro Monitorowania Projektéw petnigce
funkcje PMO (Project Management Office) dla projektéw strategicznych
wszystkich resortow

2. Zwiekszenie efektywnosci pracy oraz wydajnosci oséb biorgcych udziat w
procesie monitorowania projektow, programéw i portfeli, w tym zmniejszenie
obcigzenia administracyjnego oraz ograniczenie redundanciji danych i dziatan,
m.in. poprzez budowanie zasobu danych historycznych.

3. Zwiekszenie efektywnosci wymiany i dostepnosci informacji o projektach,
programach, portfelach realizowanych przez administracje publiczna.

4. Zwiekszenie elastycznosci procesu wprowadzania - zaleznych od
okolicznosci i potrzeb uzytkownikéw - zmian do systemu wspierajgcego
monitorowanie projektéw, programow i portfeli.

5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejetnosci w zakresie wykorzystania
danych monitoringowych oraz jakosci monitorowania.

6. Zwiekszanie liczby projektow, programow i portfeli wdrazajgcych
rekomendacje dotyczgce zarzgdzania oraz proces monitorowania projektow
strategicznych w administracji rzgdowej opracowanych przez Rzagdowe Biuro
Monitorowania Projektow

7. Zwiekszenie spojnosci monitorowania projektow, programéw i portfeli
realizowanych w ramach réznych zrédet finansowania (np.
wspoétfinansowanych ze srodkéw UE i ze $rodkéw budzetu panstwa)

8. Ograniczenie kosztéw wdrozenia i utrzymania systemdéw monitorowania
projektéw, programow i portfeli w administracji publiczne;j

KPI:

1. Liczba uruchomionych systeméw teleinformatycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania publiczne

2. Liczba podmiotow administracji publicznej, w ktérych wdrozono system w
zakresie monitorowania.

3. Liczba projektow administracji publicznej zarejestrowanych w systemie.
4. Odsetek uzytkownikow systemu biorgcych udziat w procesie raportowania
do Komitetu Rady Ministréw do spraw Cyfryzacji (KRMC) oceniajgcy
pozytywnie system w zakresie monitorowania.




5. Odsetek uzytkownikéw systemu biorgcych udziat w procesie raportowania
do Rady Monitorowania Portfela Projektéw Strategicznych (RMPPS)
oceniajgcy pozytywnie system w zakresie monitorowania.

Wartosé 1.0
aktualna i 2.0
docelowa 3.0
KPI: 4.0
5.0
1.1 szt
2. 30 szt
3. 300 szt
4. 60% uzytkownikow
5. 60% uzytkownikéw
Metoda 1. Analiza dokumentu; protokot zdawczo-odbiorczy systemu; w dniu
pomiaru KPI | zakonczenia realizacji projektu.

2. Analiza przeprowadzonych wdrozen; wykaz podmiotow, w ktérych
utworzono konto administratora lokalnego; w dniu zakonczenia realizacji
projektu.

3. Analiza przeprowadzonych wdrozen; wykaz projektéw utworzonych w
systemie przez administratoréw lokalnych; w dniu zakonczenia realizacji
projektu.

4. Badanie opinii uzytkownikéw; ankieta; rok po wdrozeniu systemu w zakresie
monitorowania.

5. Badanie opinii uzytkownikow; ankieta; rok po wdrozeniu systemu w zakresie
monitorowania.

2.2. Udostepnione e-ustugi

Lp.

Nazwa e-ustugi Typ | Zakres oddziatywania Poziom
dojrzatosci e-
ustugi

2.3. Udostepnione informacje sektora publicznego i
zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy

2.4. Produkty koncowe projektu

Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
Dokumentacja systemu - etap | 01-2023
Materiaty szkoleniowe - etap | 01-2023
API - etap | 05-2023




Nazwa produktu Planowana
data
wdrozenia
System MonAliZa 2.0 - etap | 05-2023
3. KAMIENIE MILOWE
Kamienie milowe Planowany
termin
osiggniecia
Kierunkowo zaakceptowany prototyp systemu 2020-12-03
Zakonczona implementacja modutéw systemu (modut "projekty") 2022-05-16
Przeprowadzony pilotaz systemu (modut "projekty") 2022-07-25
Produkcyjnie wdrozony system (modut "projekty") 2022-08-08
Zakonczona implementacja modutéw systemu (modut "programy") 2022-09-19
Zakonczony roll-out i stabilizacja systemu (modut "projekty") 2022-09-30
Przeprowadzony pilotaz systemu (modut "programy") 2022-10-03
Produkcyjnie wdrozony system (modut "programy") 2022-10-10
Zakonczony roll-out i stabilizacja systemu (modut "programy") 2022-10-31
Produkcyjnie wdrozony system (modut "portfele”) 2023-03-20
Zakonczony roll-out i stabilizacja systemu (modut "portfele”) 2023-05-15

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogodlne projektu wraz ze sposobem finansowania




Catkowity koszt
projektu (netto oraz

Netto 10 332 926,34 zt
Brutto 10 676 441,70 zt

brutto), w tym
Procent 69%
dofinansowania ze
srodkow UE (brutto)
Procent srodkéw z [31%
budzetu panstwa
(brutto)
Podziat catkowitego | 2019 Netto 24 755,20 zt
kosztu projektu na Brutto 24 755,20 zt
poszczegdlna lata | 2020 Netto 1 906 300,00 zt
(netto oraz brutto) Brutto 1 940 362,08 zt
2021 Netto 1 102 194,10 zt
Brutto 1172 912,66 zt
2022 Netto 6 070 733,95 zt
Brutto 6 238 411,76 zt
2023 Netto 1 228 943,09 zt
Brutto 1 300 000,00 zt

4.2. Wykaz poszczegdlnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej

koszt brutto

Przewidywany

Uzasadnienie pozyciji
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie

Przygotowanie
zatozen,
implementacja
systemu, realizacja
prac
wdrozeniowych,
przeprowadzenie
testow
wewnetrznych,
wytworzenie
dokumentac;ji
systemu (produkty,
ustugi)

9272 441,70 zt

Zadania realizowane w ramach
pozycji kosztowej majg na celu
wytworzenie i wdrozenie
gtownych produktéw projektu,
ktore zostang udostepnione
uzytkownikom korncowym

Infrastruktura

Koszty UX i grafiki

Przeprowadzenie
badan
uzytecznosci
systemu (produkty,
ustugi)

10 000,00 zt

Zadania realizowane w ramach
pozycji kosztowej majg na celu
sprawdzenie sposobu prezentacji
i nawigacji systemu oraz
wytypowanie miejsc i elementéw
wymagajacych zmiany i poprawy

Bezpieczenstwo

Przeprowadzenie
testow
bezpieczenstwa i

1 000 000,00 zt

Zadania realizowane w ramach
pozycji kosztowej majg na celu
przeprowadzenie badan: analizy




Nazwa pozycji kosztowej

Przewidywany
koszt brutto

Uzasadnienie pozycji
kosztowej (przeznaczenie)

wydajnosci
systemu (produkty,
ustugi)

statycznej kodu, testow
podatnosci i testow wydajnosci
systemu oraz uzyskanie
informacji o poziomie klasyfikacji
zidentyfikowanych podatnosci i
oceny pozwalajgcej na podjecie
decyzji o mozliwosci rozpoczecia
eksploatacji systemu przez
uzytkownikow koncowych

Wydajnosé Przeprowadzenie 0,00 zt Koszty zwigzane z

rozwigzan testow wydajnosci przeprowadzeniem testow
systemu wydajnosci zostaty wliczone do

pozycji kosztowej
"Bezpieczenstwo"

Szkolenia Przygotowanie 18 000,00 zt Zadania realizowane w ramach
materiatéw pozycji kosztowej majg na celu
szkoleniowych wytworzenie materiatéw
(produkty, ustugi) szkoleniowych dla uzytkownikéw

koncowych, treneréw i
administratoréw

Dziatania Materiaty 0,00 zt Zadania realizowane w ramach

informacyjno- informacyjne, pozycji kosztowej majg na celu

promocyjne spotkania, wsparcie wdrazania systemu
warsztaty

Koszty zarzadzania
i wsparcia (w tym
wynagrodzenia
personelu
wspomagajgcego)

Zarzadzanie i 376 000,00 zt
wsparcie
zarzadzania

projektu (ustugi)

Zadania realizowane w ramach
pozycji kosztowej majg na celu
wsparcie organizacyjne i
administracyjne, w tym
koordynacji zadan zwigzanej z
realizacjg projektu

4.3. Koszty ogdlne utrzymania wraz ze sposobem finansowania

(okres 5 lat)

Catkowity koszt 6 000 000,00 zt Zrédto finansowania
utrzymania
trwatosci projektu
(brutto)
Podziat catkowitego | 2023 | 600 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
kosztu utrzymania (487 804,88 zt netto) publiczne - budzet
trwatosci projektu panstwa
na poszczegolna 2024 | 1200 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
lata (netto oraz (975 609,76 zt netto) publiczne - budzet
brutto) panstwa

2025 | 1200 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki

(975 609,76 zt netto) publiczne - budzet




panstwa
2026 | 1200 000,00 zt (brutto) krajowe srodki
(975 609,76 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2027 | 1200 000,00 zt (brutto) krajowe $rodki
(975 609,76 zt netto) publiczne - budzet
panstwa
2028 600 000,00 zt (brutto) krajowe Srodki
(585 365,85 zt netto) publiczne - budzet
panstwa

4.4. Planowane koszty ogdlne realizacji (w przypadku projektu
wspotfinansowanego — wktad krajowy z budzetu paristwa) oraz
koszty utrzymania projektu:

5. GLOWNE RYZYKA
5.1. Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka
Niezrealizowanie |Duza Srednie 1. Przygotowanie planu naprawczego
pierwszego etapu umozliwiajgcego jak najszybsze
projektu w wdrozenie systemu.
zaplanowanym 2. Akceptacja kontynuowania realizacji
terminie projektu w ramach planu naprawczego.

3. Uzupetnienie i zwiekszenie zasobdéw
po stronie Zamawiajgcego lub/i
Dostawcy, w tym zaangazowanych w
ramach ustug bodyleasing KPRM.

Niedotrzymanie Duza Srednie 1. Wdrozenie odpowiedniego do zakresu
terminu Projektu systemu zarzadzania oraz
wytworzenia stosowanie sprawdzonych praktyk w tym
elementéw oraz zakresie, tj. stosowanie metodyk
wdrozenia zwinnych oraz zapewnienie

produktow odpowiedniego nadzoru realizacji
Projektu przez etapdw Projektu tj. iteracyjne tworzenie,
Dostawce testowanie i odbiér tworzonego

elementu produktu Projektu.
2. Biezace monitorowanie postepu prac -
identyfikacja zmian w wymaganiach




Nazwa ryzyka

oddziatywania

Sita

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Zamawiajgcego skutkujgcych podjeciem
przez Dostawce prac wczesniej
zakonczonych lub bedacych w toku.

3. Eskalowanie problemoéw na poziom
Kierownika Projketu-Lidera Zespotu lub
w razie koniecznosci Komitetu
Sterujacego.

4. Ustalenie planu komunikacji
uwzgledniajgcego proces cyklicznego
raportowania

5. Na biezgco przygotowywanie
scenariuszy testowych i realizacja
testow.

6. Stata komunikacja pomiedzy
Zamawiajgcym a Dostawca
Zapewniajgca wtasciwe zrozumienie
oczekiwan (spotkania, mail, telefon, MS
Teams).

7. Wczesne wykrywanie ztozonych
problemow na etapie Pielegnacji i
Planowania Sprintu.

8. Uzupetnienie i zwiekszenie zasobdéw
po stronie Zamawiajgcego lub/i
Dostawcy, w tym zaangazowanych w
ramach ustug bodyleasing KPRM.

Zmiany w
wymaganiach
okreslajgcych
produkty projektu,
w tym
identyfikacja
nowych wymagan,
wykraczajgce
poza zakres
zawartych umow

Duza

Srednie

1. Uwzglednienie w budzecie zmiane
wymagan.

2. Szczegbtowa ocena zasadnosci
wdrazania zmian.

3. Opracowanie planu implementaciji
wymagan majgcego na celu
zminimalizowanie kosztow
wprowadzanych zmian oraz ingerencji w
zrealizowane elementy produktow
Projektu.

4. Opracowanie sposobu zarzadzania
Zmiang wymagan.

5. Stata komunikacja pomiedzy
Zamawiajgcym a Dostawca
zapewniajgca zidentyfikowania
mozliwych zmian wymagan na jak
najwczesniejszym etapie (spotkania,
mail, telefon, MS Teams).

Wysoka ztozonos¢
Projektu i jego
produktéw

Srednia

Wysokie

1. Zapoznanie sie Dostawcy z
potrzebami Gtéwnych Uzytkownikéw
dot. produktéw Projektu prezentowanych
w ramach:

- dokumentu specyfikacji wymagan oraz




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopo-

dobienstwo

wystagpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

opisu gtéwnych proceséw biznesowych
- organizacji czestych spotkan/
konsultacji, w szczegdlnosci na
poczatku realizacji Projektu, majgcych
na celu wyjasnienie gtéwnych proceséw
usprawnianych poprzez wdrozenie
produktéw Projektu.

2. Wybranie Dostawcy posiadajgcego
doswiadczenie w realizacji podobnych
produktéw

3. Mozliwie szeroki udziat Dostawcy w
procesie doprecyzowania wymagan.

4. State podnoszenie kwalifikac;ji
pracownikdéw po stronie Dostawcy.

5. Realizacja projektu w technologiach, w
ktérym zespot deweloperski ma
najwieksze doswiadczenie.

6. Przygotowanie dokumentacji projektu
w zakresie architektury rozwigzania
przed przystgpieniem do implementac;ji.

5.2. Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw

Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystgpienia
ryzyka
Opér Srednia Srednie 1. Wyznaczenie interesariusza o
uzytkownikow najwyzszej randze, z punktu widzenia
koncowych przed uzytkownikéw koncowych, jako
wdrozeniem witasciciela procesu promocji wdrozenia
nowych nowych produktow Projektu.
produktéw 2. Ustalenie planu komunikacji
Projektu uwzgledniajgcego proces promoc;ji
wdrozenia nowych produktéw Projektu
(spotkania, materiaty informacyjne i
edukacyjne).
3. Umocowanie obligatoryjnosci
korzystania z produktéw Projektu w
przepisach prawa.
4. Przeprowadzenie badan potrzeb i
uzytecznosci oraz projektowanie
prototypéw produktéw Projektu z
uzytkownikiem kofncowym.
Brak Srednia Niskie 1. Utrzymanie pracownikéw zespotu

wykwalifikowaneg

tworzgcego zatozenia i wdrazajgcego




Nazwa ryzyka Sita Prawdopo- Sposdéb zarzadzania ryzykiem
oddziatywania | dobienstwo
wystagpienia
ryzyka

o zespotu do system w jednostkach administracji
utrzymania publicznej poprzez: zapewnienie rozwoju
systemu zawodowego, systemy motywacyjne,

odpowiednie zarzgdzanie personelem

2. Czesciowe angazowanie dodatkowych

osbb w realizacje zadan zespotu
Brak srodkow Srednia Srednie 1. Zaplanowanie srodkéw w ramach
finansowych na czesci 27 budzetu panstwa
utrzymanie 2. Rozwazenie modelu finansowania
systemu po polegajgcego na wspoétdzielonej
zakonczeniu odpowoedzialnosci
realizacji projektu.
Niedoszacowanie |Srednia Srednie 1. Zapewnienie skalowalnosci
zasobow rozwigzania w kazdej warstwie.
infrastruktury do 2. Zapewnienie skalowalnosci
zapewnienia infrastruktury teleinformatycznej
prawidtowego (wirtualizacja lub zakupy uzupetniajace).
przetwarzania
danych

6. OTOCZENIE PRAWNE

kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan
dla rejestréw publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz.
2247)

Lp. Tytut aktu prawnego Czy Opis Etap prac
wymaga Zmian legislacyjnych
zmian (jesli (jesli dotyczy)
dotyczy)
1 Ustawa z dnia 17 lutego 2005r. o FAK/NIE
informatyzaciji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz.U.
2021 poz. 2070)
2 | Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 | FAK/NIE

7. ARCHITEKTURA




7.1. Widok kooperacji aplikacji

Wislokrotna migrac
MonAliFa sk >

honAliZa 20
E Wezet Krajowy 2
Legenda |
Plancwany w L _— ;
projek cie E Istniejacy Cowycofania

Lista systemow wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krotki opis
systemu systemu ewentualnej
Zmiany
1 MonAliZa 2.0 |Kancelaria | System monitorowania Planowany
Prezesa projektéw, programow i
Rady portfeli administracji
Ministrow | publicznej
2 MonAliZa Kancelaria | System monitorowaniai [ Istniejgcy
Prezesa zarzadzania projektami
Rady strategicznymi
Ministrow | administracji publiczne;j -
docelowo przeznaczony
do wycofania
3 Wezet Krajowy | Kancelaria | Rozwigzanie Istniejacy
Prezesa organizacyjnotechniczne
Rady umozliwiajgce
Ministrow | uwierzytelnianie
uzytkownika systemu
teleinformatycznego,
korzystajgcego z ustugi
online, z wykorzystaniem
srodka identyfikacji
elektronicznej wydanego




Lp. Nazwa Gestor Opis systemu Status Krétki opis
systemu systemu ewentualnej
zmiany
w systemie identyfikacji
elektronicznej
przytagczonym do tego
wezta bezposrednio albo
za posrednictwem wezta
transgranicznego.
Lista przeptywéw
Lp. | System System Zakres Sposéb Typ Typ
zrodtowy | docelowy | wymienianych| wymiany modyfikacji | interfejsu
danych danych
1 MonAliZa |MonAliZa |[Daneo kopiowanie krytyczny plikowy
2.0 projektach danych (§13
strategicznych | ust. 3)
zgromadzone
w systemie ze
stanem na
dzien
przekazania
2 | Wezet MonAliZa |Tozsamosc¢ tryb odwotan | obowigzkowy | SOAP, SAML
Krajowy 2.0 bezposrednich

(8§13 ust. 2)

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwigzania




MonAliZa 2.0

Programy Portfele

Projekty Administrowanie

Plancwanmy w
projek cie

7.3. Przyjete zatozenia technologiczne

Lp. Obszar Zalozenie technologiczne
Infrastruktura

SieC i bezpieczenstwo

3. | Standardy wymiany
danych

4. | Systemy operacyjne
serwerowe

Bazy danych

Serwery aplikacji

Portale

(N @

Inne

7.4. Opis zasobow danych przetwarzanych w planowanym
rozwigzaniu

Czy nowy system bedzie tworzyt zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
FAK/NIE

Czy nowy system bedzie przetwarzat (uzywat, zmieniat) zawarto$é innych rejestréw publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczenstwo



Planowany poziom zapewnienia bezpieczenstwa (w rozumieniu przepiséw §20 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci [..] (Dz.
U. 2012, poz. 526 z pézn. zm.) w zakresie dot. systemu zarzgdzania bezpieczeristwem
informacji:

- system nie podlega rygorom KRI — nalezy wyjasni¢ czy istniejg inne normy bezpieczenstwa,
ktére bedg spetnione przez system zgodnie z wymogami KRI

Projekt bedzie uruchomiony na rozwigzaniach chmurowych dostarczonych przez Ministerstwo
Cyfryzacji (Wspdlna Infrastruktura Informatyczna Panstwa), ktére opracowato i wdrozyto
Standardy Cyberbezpieczeristwa Chmur Obliczeniowych (SCCO).
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