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	Wartość środków zaangażowanych jest niższa niż w raporcie za poprzedni kwartał.
	Proszę o wyjaśnienie.
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	7. Ryzyka. 
Ryzyka wpływające na realizację projektu 
	W raporcie za II kwartał wszystkie ryzyka zostały zamknięte. Biorąc jednak pod uwagę, że projekt będzie trwał do maja 2023 r. nie jest chyba możliwe, żeby w projekcie nie było żadnych ryzyk.  
	Proszę analizę i ew. korektę raportu.
	



