Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2021 roku

(dane nalezy wskaza¢ w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

MOST DANYCH. Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy — etap Il

Tytu' projektu Open Research Data
Whioskodawca Politechnika Gdanska
Beneficjent Politechnika Gdanska
Partn erzy Uniwersytet Gdanski, Gdanski Uniwersytet Medyczny

Zrédio finansowania

POPC, o$ priorytetowa Il E-administracja i otwarty rzad, dziatanie 2.3 Cyfrowa do-
stepnosc¢ i uzytecznos¢ informacji sektora publicznego, poddziatanie 2.3.1 Cyfrowe
udostepnianie informacji sektora publicznego ze zrédet administracyjnych i zasobéw
nauki oraz budzet panstwa (cze$¢ 27 — Informatyzacja).

Catkowity koszt 26 283 924,12 74
Projektu

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

26 283 924,12 z

Okres realizacji

projektu 01.10.2018 r. - 29.12.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>
Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
92,31% 1. 90,14% 98.49%
2. 8281%
3. nd

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ? osiagnie-
cia
1. Inicjacja - 12-2018 . 03-2019r. osiggniety

Kamien milowy zostat osiggniety
31.03.2019 r. czyli po pierwotnie
planowanym terminie, ktory byt
wyznaczony na 31.12.2018r.
Opdznienie wynikato z przesu-

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia
nigcia terminu rozpoczecia reali-
zacji projektu. Rzeczywiscie
osiggniety termin nie przekroczyt
daty punktu krytycznego, okre-
slonej na dzien 30.04.2019 .
2. Budowastan- | - 12-2019r. 03-2020 r. osiggniety
dardéw opisu L N
danych ba- Kamien milowy zo_stai o_s.lagnlgy
dawczych oraz 31.03.2020 . czyll_p_o plemotnle
prototypu planowanym terminie, ktéry byt
wyznaczony na 31.12.2019r.
Opodznienie wynikato z koniecz-
nosci dostosowania dziatan w
projekcie do realiow zwigzanych
z dopuszczalnymi warunkami
udostepniania danych badaw-
czych oraz zmieniajgcego sie
ustawodawstwa. Rzeczywiscie
osiggniety termin nie przekroczyt
daty punktu krytycznego, okre-
Slonej na dzien 30.04.2020 r.
3. Uruchomienie | - 06-2021r. 06-2021r. osiggniety
platformy Co I
MOST DA- Kamien milowy zqstai os[agnlety
NYCH oraz 30.06.2021r. c_zyll zgodnie z pla-
narzedzi nowanym terminem.
wspomagaja-
cych
4. Wdrozenie po- | - 12-2021r. - w trakcie realizaciji
zostatych
ustug MOST
DANYCH i do-
skonalenie
platformy
5. Zamkniecie 1,2,3,4,5 - ca- 12-2021r. - planowany
projektu tos¢
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
‘- Planowany ter- LR oangm?ta
Jedn. Wartosé . . . od poczatku realiza-
Nazwa : min osiagnie- - X
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba podmiotow, szt. 3 12-2021r. 3
ktore udostepnity
on-line informacje
sektora publicznego
2. Liczba zdigitalizo- Szt. 20 000 12-2021r. 4727
wanych dokumen-
tow zawierajgcych
informacje sektora
publicznego
3. Liczba udostepnio- | szt. 27 000 12-2021r. 12 844
nych on-line doku-
mentow zawieraja-
cych informacje
sektora publicznego
4. Liczba utworzonych | szt. 2 12-2021r. 2
API
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Wartos¢ osiggnieta
2o Planowany ter- :
Nazwa Jgdn. Wartos¢é min osiadnie- ogl poqzqtku realiza-
agnie
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
5. Liczba baz danych szt. 2 12-2021r. 2
udostepnionych on-
line poprzez API
6. Liczba pobran/od- szt./rok 5000 12-2022'r. 0
tworzeni dokumen-
téw zawierajgcych
informacje sektora
publicznego
[szt./roK]
7. Rozmiar zdigitalizo- | TB 120 12-2021r. 34,23
wanej informacji
sektora publicznego
8. Rozmiar udostep- B 142 12-2021r. 44,36
nionych on-line in-
formaciji sektora pu-
blicznego
9. Liczba wygenero- szt. 1 12-2022r. 1
wanych kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>
Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy - - -

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Multidyscyplinarne Otwarte Dane | 12-2021r. Brak zmian
Badawcze

6.

znakow>

Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem pro-
duktéw innych projektéow

Platforma MOST DANYCH

12-2021 r.

Multidyscyplinarny Otwarty Sys-
tem Transferu Wiedzy — MOST
Wiedzy (POPC.02.03.01-00-
0014/16-00) — Projekt MOST
DANYCH jest kontynuacjg i roz-
winigciem MOSTu Wiedzy. W ra-
mach ktérego zbudowano autor-
skg platforme mostwiedzy.pl,
udostepniajgcg zasoby nauki
zgromadzone na PG tj. petne tre-
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektéw

$ci publikacji, informacje o publi-
kacjach, o realizowanych projek-
tach i grantach, posiadanych la-
boratoriach, aparaturze i zespo-
tach badawczych, kadrze nauko-
wej, oferowanych kursach on-
line oraz wydarzeniach.

Centrum Doskonatosci Nauko-
wej Infrastruktury Wytwarzania
Aplikacji (CD NIWA)” w ramach
projektu ClI TASK zakupito m.in.
superkomputer TRYTON, ktory
bedzie wykorzystywany w ra-
mach projektu MOST DANYCH
do gromadzenia zrodtowych da-
nych badawczych (utworzenie
repozytorium ORD) oraz ich ana-
lizy.

Utworzenie w Gdansku Centrum
Kompetencji STOS (Smart and
Transdisciplinary knOwledge Se-
rvices) w zakresie infrastruktury
B+R - projekt zaktada budowe i
wyposazenie w zaawansowang
infrastrukture informatyczng no-
wego budynku PG m.in. bez-
pieczng serwerownie spetniajgcg
najwyzsze standardy bezpie-
czenstwa i niezawodnosci prze-
twarzania i dlugoterminowego
przechowywania cennych da-
nych. CK STOS zapewni najwyz-
sze standardy bezpieczenstwa
danych badawczych, ktore zo-
stang zgromadzone i udostep-
nione w ramach projektu MOST
DANYCH.

Modernizacja zaplecza badaw-
czego Centralnego Biobanku
GUMed - projekt, dotyczyt roz-
woju  Centralnego BioBanku
Gdanskiego Uniwersytetu Me-
dycznego m.in. poprzez zakup
sprzetu na potrzeby Centralnego
Banku Tkanek i Materiatu Gene-
tycznego. Czes¢ tego sprzetu
zostanie wykorzystana w trakcie
realizacji MOSTu DANYCH -po-
zwoli na digitalizacje zasobdéw
planowanych do udostepnienia.
Utworzenie sieci biobankéw w
Polsce w_obrebie Infrastruktury
Badawczej Biobankéw i Zaso-
béw Biomolekularnych BBMRI-
ERI - projekt, przewiduje m.in.
uruchomienie w ramach konsor-
cjum BBMRI.pl Platformy Cyfry-
zacji Danych  Obrazowych
(PCDO), infrastruktury stuzgcej
cyfryzacji obrazéw tkankowych
oraz danych omicznych
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7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Prawdopodobien-

Sita oddziaty- e Sposéb zarzadzania
Nazwa ryzyka . stwo wystapienia .
wania ryzykiem
ryzyka
Brak jasnych regut i procedur do duza wysokie ELIMINACJA:

opisu i udostepniania danych badaw-
czych (ORD)

Politechnika jako Lider Pro-
jektu, a takze Partnerzy
(UG | GUMed) wdrazajg
szereg regulacji wewnetrz-
nych w obszarze zarzgdza-
nia i udostepniania swoich
zasobdw w sposéb otwarty
i nieograniczony. Przy pra-
cach nad przygotowaniem i
wprowadzeniem polityki
udostepniania Otwartych
Danych Badawczych (co
jest planowane w ramach
Projektu) PG i partnerzy
korzystac¢ bedg z najlep-
szych swiatowych praktyk
(m.in. dzieki dedykowa-
nemu szkoleniu wyjazdo-
wemu przewidzianemu w
ramach cross-financingu).
Wdrazane rozwigzania le-
gislacyjne w zakresie za-
rzadzania i udostepniania
danych bedg dziataniami
pionierskimi w skali kraju.

MINIMALIZACJA:
Wdrozone zostang odpo-
wiednie zarzagdzenia wtadz
poszczegdlnych Uczelni
oraz dziatania udwiadamia-
jace korzysci z udostepnia-
nia danych w srodowisku
naukowym PG oraz Part-
nerow.

EFEKTY:

Dzieki uczestnictwu w
szkoleniach, zesp6t projek-
towy jest Swiadomy aktual-
nych trendéw dotyczgcych
udostepniania i opisywania
danych badawczych
(ORD).

Spodziewanym efektem
dziatan bedzie wydanie
przez Rektora Politechniki
Gdanskiej zarzgdzenia dot.
udostepniania danych nau-
kowych.

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIALANIA:
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Beneficjent stworzyt "baze
wiedzy" zawierajgcg pyta-
nia oraz odpowiedzi na
wiele zagadnien prawnych
wyjasniajgcych szereg nie-
jasnych i niepokojgcych
aspektow.

Niewystarczajgcy udziat Partneréw w
realizacji Projektu

Srednia

wysokie

ELIMINACJA:

Miedzy partnerami zawarta
zostata umowa, ktéra regu-
luje zakres obowigzkow i
wspotpracy miedzy Uczel-
niami, a takze odpowie-
dzialnos¢ w przypadku nie
wywigzania si¢ ze swoich
zadan.

MINIMALIZACJA:

Staty kontakt z Partnerami
projektu i nadzorowanie
postepdw w realizaciji ich
zadan.

EFEKTY:

Biezgcy monitoring realiza-
cji zadan przez partneréw
ma na celu unikniecie
opoznien. Regularny kon-
takt ma réwniez poméc w
wyeliminowaniu ewentual-
nych btedéw dokumenta-
cyjnych

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIAY ANIA:

Przedtuzajgca sie sytuacija
zwiekszonego zaangazo-
wania pracownikow sek-
tora medycznego w walke
Z COVID-19 powoduje
opdznienia oraz przestoje
w pracach zespotu Part-
nera nr 3 Gdanskiego Uni-
wersytetu Medycznego.
Dodatkowo problem z po-
zyskaniem i dostepnoscig
na rynku pracy wysoko wy-
kwalifikowanej kadry (pato-
morfolodzy) ogranicza
mozliwo$ci angazowania
personelu merytorycznego
projektu w wymiarze pet-
nego etatu oraz niezbednej
liczbie os6b, co powoduje
spowolnienie procesu opi-
sywania zdigitalizowanych
probek (zadania Partnera
GUMed) a tym samym
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

opdéznienia w pracach ze-
spotu GUMed.

W zwigzku z obawg niezre-
alizowania wskaznikow po
stronie Partnera GUMed
Beneficjent planuje wysta-
pi¢ do Instytucji Posredni-
czgcej z wnioskiem o wy-
dtuzenie okresu realizacji
projektu 0 6 miesiecy.

Trudnos¢ w pozyskaniu i utrzymaniu
kadry informatycznej

Srednia

wysokie

ELIMINACJA:

PG posiada kadre informa-
tykéw (CUI, CI TASK) nie-
zbednych do realizacji klu-
czowych zadan w projek-
cie. Jednoczesnie PG jest
gtéwng uczelnig w regionie
ksztatcaca specjalistéw z
zakresu technologii infor-
macyjnych na wszystkich
poziomach (takze dokto-
ranckim) i jako taka po-
siada wigkszg fatwos¢ w
pozyskiwaniu odpowied-
nich specjalistow.

MINIMALIZACJA:

w celu zapewnienia wyso-
kiej klasy specjalistow, o
odpowiednich kwalifika-
cjach przewiduje sie odpo-
wiednie uposazenie kadry
IT wykonujgcej zadania w
projekcie na poziomie po-
réwnywalnym z wynagro-
dzeniem na innych ade-
kwatnych stanowiskach na
rynku.

EFEKTY:
Zapewniona jest petna ob-
sada kadry informatycznej.

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIALANIA:

Brak dziatan redukujgcych
ryzyko w sprawozdawanym
okresie.

Wzrost naktadéw inwestycyjnych

mata

srednie

ELIMINACJA:

Zgodnos¢ regulaciji we-
wnetrznych Uczelni z tren-
dami swiatowymi, w tym ze
strategig UE.

MINIMALIZACJA:

w ramach projektu przewi-

dziano rezerwe na pokrycie
ewentualnych koniecznych
zmian technologicznych,
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

jednak zakfada sie, ze
mozliwe réznice kosztowe
bedg nieznaczne - Wnio-
skodawca w razie koniecz-
nosci bedzie w stanie po-
kry¢ je ze Srodkow wia-
snych.

EFEKTY:

Projekt zostat zabezpie-
czony finansowo przed
ewentualng koniecznoscig
wprowadzania zmian tech-
nologicznych, nie zawar-
tych w pierwotnych zatoze-
niach projektu.

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIALANIA:

Brak dziatan redukujgcych
ryzyko w sprawozdawanym
okresie.

Opéznienie w realizacji kolejnych eta-
péw inwestyciji

Srednia

Srednie

ELIMINACJA:

w celu wyeliminowania wy-
stgpienia opdznien zwigza-
nych z pracami zespotéw,
dobodr oséb do poszczegdl-
nych grup bedzie nastepo-
wat w oparciu o posiadane
kwalifikacje i doswiadcze-
nie, tak aby zapewni¢ jak
najwyzszy poziom kompe-
tencji personalnych.

MINIMALIZACJA:

Prace poszczegdlnych ze-
spotéw bedg na biezgco
monitorowane przez Koor-
dynatora projektu, tak aby
ewentualnos¢ wystapienia
opdznienia mozna byto wy-
kry¢ z wyprzedzeniem i
aby mozliwe byto podjecie
dziatan zapobiegawczych
(np. przesunigcia perso-
nalne miedzy zespotami ro-
boczymi).

EFEKTY:

Biezacy i cigglty monitoring
postepdéw prac zespotow
pozwolit na identyfikacje
opoznien i podjecie dziatan
zaradczych.

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

DZIAY ANIA:

W zwigzku z obawg niezre-
alizowania wskaznikow po
stronie Partnera GUMed
Beneficjent planuje wystg-
pi¢ do Instytucji Posredni-
czgcej z wnioskiem o wy-
dtuzenie okresu realizacji
projektu 0 6 miesiecy.

Mate zainteresowanie spoteczenstwa
informacyjnego, (poszczegodlnych
grup odbiorcéw) korzystaniem z ustug
MOST DANYCH

Srednia

wysokie

ELIMINACJA:

w celu zachecenia odbior-
céw do korzystania z ustug
wytworzonych w ramach
projektu MOST DANYCH
opracowany zostat plan
dziatan promocyjnych skie-
rowanych do poszczegdl-
nych grup odbiorcow. Klu-
czowa bedzie tez dziatal-
nos¢ centrum kompeten-
cyjnego MOST KOMPE-
TENCJI. Jednoczesnie do
biezgcego aktualizowania
baz danych i utrzymania
systemu na wysokim po-
ziomie powotany zostanie
odpowiedni zespot zarza-
dzajagcy MOSTem DA-
NYCH.

MINIMALIZACJA:

Biezgcy monitoring pobran
i odtworzen danych udo-
stepnionych on-line.

EFEKTY:

Zgodnie z zatozeniami
strategii promocji co roku
organizowana jest Pomor-
ska Konferencji Open
Science, ktora cieszy sie
duzym zainteresowaniem.
Centrum Kompetenciji bar-
dzo aktywnie uczestniczy
w wypetnianiu planéw za-
rzadzania danymi (Data
Management Plan) sporza-
dzanych na potrzeby wnio-
skow konkursowych przez
naukowcow.

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIALANIA:

Brak dziatan redukujgcych
ryzyko w sprawozdawanym
okresie.
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Trudnos¢ w integracji dziatan nau-
kowcow i spoteczenstwa

Srednia

niskie

ELIMINACJA:

Zakfada sie, ze wykorzy-
stanie ujednoliconych
wzorcow i standardéw opi-
sywania zasobow nauki i
ich wyszukiwania, a takze
organizacja przestrzeni
wspotpracy powinna wyeli-
minowac to ryzyko.

MINIMALIZACJA:
Biezacy monitoring intere-
sariuszy korzystajgcych z
platformy.

EFEKTY:

Spodziewanym efektem
jest wzrost liczby uzytkow-
nikéw portalu mostwie-
dzy.pl, réwniez spoza du-
zych o$rodkéw akademic-
kich.

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIALANIA:

Brak dziatah redukujgcych
ryzyko w sprawozdawanym
okresie.

Trudno$¢ w pozyskiwaniu kolejnych
zestawow danych badawczych

Srednia

wysokie

ELIMINACJA:

W celu przetamania do-
tychczasowych barier $ro-
dowiska naukowego i
zwiekszenia zainteresowa-
nia $rodowiska naukowego
udostepnianiem wiedzy
prowadzone bedg dziatania
promocyjne i informacyjne
w zakresie ochrony wia-
snosci intelektualnej i praw
autorskich oraz zasad udo-
stepniania ORD.

MINIMALIZACJA:
Biezgcy monitoring za-
mieszczanych zasobéw
on-line.

EFEKTY:

W trakcie szkolen dla nau-
kowcow biorgcych udziat w
projekcie przedstawiano
0golne zasady udostepnia-
nia ORD.

Zebrane zostaty zgtaszane
przez naukowcow obawy w
zakresie prawa autor-
skiego, ktére postuzg do
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

zapewnienia wsparcia spe-
cjalistycznego w tym zakre-
sie.

Spodziewanym efektem
bedzie zniwelowanie obaw
przed udostepnianiem da-
nych badawczych (ORD)>

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIALANIA:

Brak dziatah redukujgcych
ryzyko w sprawozdawanym
okresie.

Koniecznos$c¢ ubiegania sie o zgody
od Komisji Bioetycznej, udostepnianie
tzw. ,ethical papers”

duza

wysokie

ELIMINACJA:

Biezace gromadzenie pro-
bleméw pod katem eksper-
tyzy prawnej celem wigzg-
cej interpretacji regulaciji.

MINIMALIZACJA:
Dostosowanie formatki
opisu datasetow poprzez
dodatnie pola metadanych
zawierajgcego informacje
nt. numeru zgody "ethical
papers"

EFEKTY:

Uzyskana zgoda Niezalez-
nej Komisji Bioetycznej ds.
Badan Naukowych przy
GUMed na udostepnianie
danych badawczych przez
konsorcjanta, ktéry ze
wzgledu na specyfike gro-
madzonych danych zobo-
wigzany byt do jej uzyska-
nia.

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIALANIA:

Brak dziatan redukujgcych
ryzyko w sprawozdawanym
okresie.

Problem RODO w danych badaw-
czych z dziedzin humanistycznych i
spotecznych

duza

wysokie

ELIMINACJA:
Anonimizacja danych, po-
przez np. udostepnienie
pewnego wycinka badan
lub "zaczernianie"/przere-
dagowanie tresci wrazli-

wych

MINIMALIZACJA:
zawarcie w umowach cy-
wilno-prawnych klauzuli
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

umozliwiajgcej pdzniejsze
przetwarzanie i udostep-
nianie wynikéw badan

EFEKTY:

Zebrane zostaty zgtaszane
przez naukowcow obawy w
zakresie ochrony danych
osobowych, ktore postuzg
do zapewnienia wsparcia
specjalistycznego w tym
zakresie.

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIALANIA:

Brak dziatan redukujgcych
ryzyko w sprawozdawanym
okresie.

Obowigzek zatgczania "Planu Zarzg-
dzania Danymi" we wnioskach granto-
wych NCN

duza

wysokie

ELIMINACJA:
przygotowanie przez Cen-
trum Kompetencji materia-
téw informacyjnych/szkole-
niowych dot. zagadnien po-
ruszanych w "Planie Zarzg-
dzania Danymi" oraz prze-
prowadzanie szkolen i kon-
sultacji dla naukowcéw

MINIMALIZACJA:
przygotowanie przyktado-
wego wypetnienia "Planu
Zarzgdzania Danymi" dla
naukowcdéw , co powinno
utatwi¢ samodzielne wypet-
nienie przez wnioskujgcych
o granty z NCN

EFEKTY:

Materiaty informacyjne
oraz przyktadowe PZD
majg na celu odcigzenie
Centrum Kompetenciji od
nieplanowanych wczesniej
obowigzkow

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIAL ANIA:

Brak dziatan redukujgcych
ryzyko w sprawozdawanym
okresie.

Rozprzestrzeniajgca sie pandemia
COVID-19 uniemozliwiajgca realiza-
cje zatozenh projektu

duza

wysokie

ELIMINACJA:
zapewnienie zdalnych do-
stepow do dokumentac;ji
projektowej; programistom
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Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Sita oddzialy-

Nazwa ryzyka wania

do srodowisk deweloper-
skich, testowych oraz na-
rzedzi uzywanych w proce-
sie wytwarzania oprogra-
mowania

MINIMALIZACJA:
zwigkszenie liczby szkolen
oraz spotkan online

EFEKTY:

Umozliwienie swobody
dziatan z dowolnego miej-
sca ma na celu zapobiega-
nie powstawania opoznien

ZMIANY:

Nie nastgpita zmiana w
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

DZIALANIA:

Ze wzgledu na trudnosci w
realizacji zadan po stronie
Partnera GUMed a tym sa-
mym powstatg obawe nie-
zrealizowania wskaznikow
- Beneficjent (na wniosek
Komitetu Sterujgcego pro-
jektu) planuje wystgpi¢ do
Instytucji Pos$redniczacej z
whnioskiem o wydtuzenie
okresu realizacji projektu o
6 miesiecy.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

. Prawdopodobienst , .
Nazwa ryzyka Sita wo wystapienia Sposoéb zarzadzania
oddziatywania ryzyka ryzykiem
Nie dotyczy - - R
8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy
9. Dane kontaktowe:
e Aleksandra Meksuta — Koordynator ds. rozliczen i organizacji — tel. 058 348 63 84,

email: alemeksu@pg.edu.pl

e Anna Teklak - Specjalista ds. administraciji - tel. 058 348 65 54, email: anna.teklak@pg.edu.pl
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