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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2023 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu Rozszerzenie sieci dróg płatnych SPOE KAS

Wnioskodawca Minister Finansów

Beneficjent Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania Krajowy Fundusz Drogowy

Całkowity koszt 
projektu

 30 000 000 zł 

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

Nie dotyczy 

Okres realizacji 
projektu

31.08.2022 do 31.12.2023
Od 3 lipca 2023 r. – projekt zawieszony na okres 6 miesięcy tj.  
do 3 stycznia 2024 r.
Obecnie przygotowywany jest Wniosek o zmianę nr 3 w 
projekcie w zakresie zmiany terminu zakończenia projektu oraz 
koniecznej kontynuacji dalszych prac projektowych (nowy 
proponowany termin zakończenia projektu 31.12.2024 r.)

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 645 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich 

odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek  opłaty 
elektronicznej (Dz. U. z 2021r., poz. 32 z późn. zm.). Konieczna jest nowelizacja obejmująca 
dodanie nowych odcinków na których powinna być pobierana opłata. Nowelizacja 
rozporządzenia nie jest elementem projektu. Nowelizacja jest w kompetencji ministra 
właściwego ds. transportu. Ministerstwo Infrastruktury dwukrotnie przekazało projekt 
rozporządzenia do Zespołu Programowania Prac Rządu w celu włączenia do wykazu prac 
legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

100% 42,30% 42,59%
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3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowan
y termin 
osiągnięci
a

Rzeczywist
y termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Zakończenie 
podstawowego zakresu 
prac - odbiór plików 
GeoJSON

Nie dotyczy 11-2022 11-2022 Osiągnięty

Wgranie nowej sieci dróg 
płatnych do systemu e-
TOLL - etap I

Nie dotyczy 11-2022 03-2023 Osiągnięty. Wgranie nowej 
sieci dróg płatnych na 
środowiskach testowych 
(testowym-integracyjnym, 
preprodukcyjnym).

Opóźnienie terminu 
osiągnięcia kamienia 
milowego spowodowane 
było brakiem wdrożenia 
etapu I. Testy  zostały 
przeprowadzone łącznie dla 
połączonych etapów I i II. Z 
uwagi na warunki 
konfiguracyjne Etap I i II 
stanowią jedną łączną 
zmianę konfiguracyjną Sieci 
Dróg Płatnych.

Osiągnięcie gotowości 
produkcyjnej systemu e-
TOLL – etap I

KPI. 1 - 5360 km 12-2022 W trakcie realizacji. Obecnie 
przygotowywany jest 
Wniosek nr 3 o zmianę 
zakresu  i terminu 
zakończenia projektu, w 
związku z tym zmieni się 
data osiągnięcia KM. 

Wgranie nowej sieci dróg 
płatnych do systemu e-
TOLL – etap II

Nie dotyczy 01-2023 03-2023 Osiągnięty. Wgranie nowej 
sieci dróg płatnych na 
środowiskach testowych 
(testowym-integracyjnym, 
preprodukcyjnym).

Opóźnienie terminu osią-
gnięcia kamienia milowego 
spowodowane było brakiem 
wdrożenia etapu I. Testy  
zostały przeprowadzone 
łącznie dla połączonych 
etapów I i II. Z uwagi na 
warunki konfiguracyjne Etap 
I i II stanowią jedną łączną 
zmianę konfiguracyjną Sieci 
Dróg Płatnych.

Osiągnięcie gotowości 
produkcyjnej systemu e-

KPI.1 - 5360 km 02-2023 W trakcie realizacji. Obecnie 
przygotowywany jest 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowan
y termin 
osiągnięci
a

Rzeczywist
y termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

TOLL – etap II Wniosek nr 3 o zmianę 
zakresu  i terminu 
zakończenia projektu, w 
związku z tym zmieni się data 
osiągnięcia KM. 

Opracowanie procedury 
Rozszerzenia Sieci Dróg 
Płatnych

KPI. 1 – 1 szt. 12-2023 W trakcie realizacji. Obecnie 
przygotowywany jest 
Wniosek o zmianę zakresu  i 
terminu zakończenia 
projektu, w związku z tym 
zmieni się data osiągnięcia 
KM. 

Dostarczenie 
infrastruktury kontrolnej – 
etap I

Nie dotyczy  06-2023 W trakcie realizacji. Obecnie 
przygotowywany jest 
Wniosek  nr 3 o zmianę 
zakresu  i terminu 
zakończenia projektu, w 
związku z tym zmieni się 
data osiągnięcia KM. 

Dostarczenie 
infrastruktury kontrolnej – 
etap II

Nie dotyczy 12-2023 W trakcie realizacji Obecnie 
przygotowywany jest 
Wniosek o zmianę zakresu  i 
terminu zakończenia 
projektu, w związku z tym 
zmieni się data osiągnięcia 
KM.  

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba odcinków, długości 
sieci dróg krajowych w 
SPOE KAS, zaimportowana 
do SPOE KAS 

km 5360 km 02-2023 5 315 km

Długość odcinków dróg 
krajowych 
zaimportowana do SPOE 
KAS to 5 315 km (na 
środowiskach testowych - 
testowym-integracyjnym, 
preprodukcyjnym). 
Wskazać przy tym  
należy, że 1700 km 
odcinków dróg 
przewidzianych do 
objęcia poborem opłat 
było wartością 
szacowaną na podstawie 
map oraz wstępnie 
przekazanych informacji 
przez Ministerstwo 
Infrastruktury. Natomiast 
w toku prac MI 
przekazało skorygowany 
wykaz odcinków dróg do 
planowanego 
rozszerzenia sieci dróg 
płatnych. Obliczony 
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

2.Liczba opracowanych 
procedur rozszerzenia sieci 
dróg płatnych

1 szt. 1 szt. 12-2023

wskaźnik efektywności 
projektu (KPI) wynika z 
realnie dokonanych 
pomiarów odcinków dróg.

0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Podpisana umowa z 
Wykonawcą plików Geojson

07-2022 07-2022

Zakupiona Infrastruktura 
Informatyczna do CPD

10-2022 09-2022

Przeanalizowana i 
zapewniona wydajność 
Modułów dostarczonych 
przez MF

12-2022 03-2023

Dostarczone pliki GeoJSON  01-2023 02-2023
Dostosowane Moduły 
dostarczone przez IŁ do 
rozszerzonej sieci 

02-2023 03-2023

Przygotowana sieć 
dystrybucji i obsługi Klienta 

02-2023 Obecnie przygotowywany jest 
Wniosek nr 3 o zmianę zakresu  i 
terminu zakończenia projektu W 
związku z tym aktualizacja terminu 
dostarczenia produktu nastąpi po 
zatwierdzeniu Wniosku przez 
Sponsora Projektu.

Zaktualizowana Sieć Dróg
Płatnych w systemie e-TOLL

02-2023 03-2023

Przeprowadzone testy
przejazdowe nowej Sieci

02-2023 03-2023
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Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Dróg Płatnych
Implementacja nowej siatki 
dróg przez Dostawców EETS 
(akredytowani
dostawcy oraz będący w 
trakcie testów 
akredytacyjnych)

02-2023 Obecnie przygotowywany jest 
Wniosek nr 3 o zmianę zakresu  i 
terminu zakończenia projektu W 
związku z tym aktualizacja terminu 
dostarczenia produktu nastąpi po 
zatwierdzeniu Wniosku przez 
Sponsora Projektu.

Przeprowadzone testy 
implementacji nowej siatki 
dróg przez Dostawców
EETS 

02-2023 Obecnie przygotowywany jest 
wniosek nr 3 o zmianę zakresu  i 
terminu zakończenia projektu W 
związku z tym aktualizacja terminu 
dostarczenia produktu nastąpi po 
zatwierdzeniu Wniosku przez 
Sponsora Projektu.

System e-TOLL rozszerzony 
o nową siatkę dróg gotowy do 
uruchomienia produkcyjnego 

02-2023 Obecnie przygotowywany jest 
Wniosek nr 3 o zmianę zakresu  i 
terminu zakończenia projektu W 
związku z tym aktualizacja terminu 
dostarczenia produktu nastąpi po 
zatwierdzeniu Wniosku przez 
Sponsora Projektu.

1. E-Urząd Skarbowy
 Opis powiązania: korzystanie
 Status integracji: wdrożony

2. Centralna Hurtownia Danych w 
Resorcie Finansów (CHD RF)

 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

3. Usługa Opłaty Elektronicznej 
(EETS)

 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

4. Węzeł Krajowy
 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

5. System ANPR PL
 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

6. Kontrola Dyspozytornia (CKD)
 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

7. System Informatyczny CEPIK 
2.0

 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony
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Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

8. System operatora płatności
 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

9. Urządzenie pokładowe OBU
 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

10. Zewnętrzny system 
lokalizacyjny (ZSL)

 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

11. System operatora kart flotowych
 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

12. System operatora 
telekomunikacyjnego

 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

13. Centralny Rejestr Podmiotów – 
Krajowa Ewidencja Podatników 
(CRP KEP)

 Opis powiązania: wspieranie
 Status integracji: wdrożony

14. Aplikacja mobilna ( SPOE KAS)
 Opis powiązania: korzystanie
 Status integracji: wdrożony

Gotowa Procedura 
Rozszerzenia Sieci Dróg 
Płatnych 

12-2023 Obecnie przygotowywany jest 
Wniosek nr 3 o zmianę zakresu  i 
terminu zakończenia projektu W 
związku z tym aktualizacja terminu 
dostarczenia produktu nastąpi po 
zatwierdzeniu Wniosku przez 
Sponsora Projektu.

Przeprowadzona kampania 
informacyjna

03-2023 Obecnie przygotowywany jest 
Wniosek nr 3 o zmianę zakresu  i 
terminu zakończenia projektu W 
związku z tym aktualizacja terminu 
dostarczenia produktu nastąpi po 
zatwierdzeniu Wniosku przez 
Sponsora Projektu.

Dostarczone i
skonfigurowane środowisko
preprodukcyjne - IŁ

10-2022 10-2022

Zakupiona macierz 
współdzielona

03- 2023 Sponsor Projektu, po akceptacji 
Komitetu Sterującego, podjął decyzję              
o wykreśleniu produktu z projektu            
– Wniosek o zmianę nr 2 w projekcie 
z 03.07.2023 r.
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Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Dostarczona Infrastruktura 
kontrolna

12-2023 Obecnie przygotowywany jest 
Wniosek nr 3 o zmianę zakresu  i 
terminu zakończenia projektu W 
związku z tym aktualizacja terminu 
dostarczenia produktu nastąpi po 
zatwierdzeniu Wniosku przez 
Sponsora Projektu.

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Opóźnienie w budowie
Bramownic kontrolnych może
spowodować brak szczelności
systemu

Duża Wysokie Działania zarządcze:
Stała współpraca z 
wykonawcą, uzupełnienie 
szczelności systemu
przenośnymi urządzeniami 
kontrolnymi oraz Mobilnymi 
Jednostkami Kontrolnymi
Efekty: Prace wstrzymane do 
czasu opublikowania 
rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
dróg krajowych lub ich 
odcinków, na których pobiera 
się opłatę elektroniczną oraz 
wysokości stawek opłaty 
elektronicznej  

Brak zmian w stosunku do 
OZPI. Ryzyko 
niezmaterializowane.

Ryzyko nie uległo zmianie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego

Ryzyko opóźnienia w pracach 
po stronie dostawców EETS z 
importem danych 
kontekstowych lub 
niedokładnością
danych kontekstowych 
uniemożliwi terminowe 
rozszerzenie sieci dróg 
płatnych

Duża Średnie Działania zarządcze: 
Odpowiednio wczesne 
przekazanie danych 
kontekstowych w celu 
zabezpieczenia czasu na 
import do systemu po stronie 
dostawców EETS 
Efekty: Prace wstrzymane do 
czasu opublikowania 
rozporządzenia Rady 
Ministrów zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie 
dróg krajowych lub ich 
odcinków, na których pobiera 
się opłatę elektroniczną oraz 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

wysokości stawek opłaty 
elektronicznej  

Ryzyko niezmaterializowane.

Ryzyko nie uległo zmianie w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego

Niepodjęcie decyzji o 
rozszerzeniu sieci dróg 
płatnych SPOE KAS w 
planowanym okresie realizacji 
projektu

Duża Wysokie Działania zarządcze:
Stała współpraca z Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów i 
Ministerstwem Infrastruktury
Efekt: z uwagi na brak 
opublikowanego 
rozporządzania wstrzymano 
dalsze prace w projekcie.

W dniu 30.06.2023 r. Komitet 
Sterujący przyjął 
rekomendację zawieszenia 
projektu na okres sześciu 
miesięcy i wstrzymanie 
dalszych prac w projekcie. W 
dniu 03.07.2023 r. uzyskano 
zgodę Sponsora projektu.
Ocena ryzyka: zarządzane

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Brak porozumienia organów
odpowiedzialnych odnośnie
wysokości kosztów niezbędnych 
dla utrzymania rezultatów 
projektu.

Duża Niskie Wdrożenie mechanizmów 
adresujących
ryzyko (zostaną ustalone 
podczas realizacji projektu).

Brak wykwalifikowanego zespołu 
do utrzymania systemu

Duża Niskie Utrzymanie pracowników 
poprzez zapewnienie 
rozwoju zawodowego

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 
Aldona Orłowska – Kierownik Projektu, aldona.orlowska@mf.gov.pl, tel. +48 593 149 881 
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