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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał 2023 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych
Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Ministerstwo Cyfryzacji

Partnerzy Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Źródło finansowania
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
II e-administracja i otwarty rząd
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych
Budżet państwa - część 27 Informatyzacja

Całkowity koszt 
projektu

Całkowity koszt projektu sprzed zmiany: 127 782 147,72 PLN
Całkowity aktualny koszt projektu: 142 359 634,40 PLN

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

142 359 634,40 PLN

Okres realizacji 
projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 29.03.2018 r.
Data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.
W dniu 27.09.2023 r. został podpisany Aneks nr 11 do PoD dot. 
zwiększenia zakresu merytorycznego i finansowego projektu. 

1. Otoczenie prawne 
Zakłada się wprowadzenie zmian w następujących aktach normatywnych:

1) Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 570) – zakończone (ustawa uchwalona);
2) Ustawa z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 ze zmianami) - 
zakończone (ustawa uchwalona);
3) Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 653) – zakończone 
(ustawa uchwalona);
4) Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. Poz. 2224) – 
zakończone (ustawa uchwalona);
5) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r. poz.1382) – zakończone 
(ustawa uchwalona)
6) Ustawa dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 poz. 1044) – zakończone 
(ustawa uchwalona)
7) Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)
8) Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel (Dz.U. 2023 poz. 1234)
9) Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków 
kradzieży tożsamości (Dz.U. 2023 poz. 1394)
11) Rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2012 r. Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci 
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526 z 
późn. zm.)
12) Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. 2023 poz. 913)
13) Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2021 poz. 386)
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2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych Wartość środków 

zaangażowanych
100% 1. 96,27 % tj. kwota 137 045 962,22 

PLN
2. 73,62 % tj. kwota 104 807 999,42 

PLN
3. w projekcie nie ma wydatków 

niekwalifikowalnych

96,27 %, tj. kwota 
137 045 962,22 PLN

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Opracowanie 
standardów dołączania
nowych rejestrów do 
SRP

n/d 02-2019 07-2019

Osiągnięty
Przyczyny opóźnienia: Opracowanie 
standardów nowych rejestrów 
wymagało szeregu uzgodnień w 
zakresie architektury IT. 
Opracowanie tych dokumentów 
wiązało się również z postępem 
prac w innych strumieniach, które 
bezpośrednio wpływały na postępy 
w opracowywaniu dokumentów, a 
następnie ich odbiór.

Środowisko 
deweloperskie i testowe
przygotowane, zadania 
analityczne i / lub
programistyczne 
rozpoczęte we 
wszystkich
nurtach projektu

n/d 08-2018 10-2018

Osiągnięty
Przyczyny opóźnienia: W 
planowanym terminie zakończenia 
zespół projektowy był jeszcze w 
trakcie budowy i nie osiągnął 
sprawności organizacyjnej. Ze 
względu na ilość zadań 
analitycznych i programistycznych 
prace nad ich rozpoczęciem we 
wszystkich nurtach projektu 
przeciągnęły się.  Wpływ na to miało 
także opóźnienie w wyłonieniu 
eksperta (ogłoszono przetarg na 
Ekspertyzę wyceny pracochłonności 
w projekcie Rozwój SRP, na który 
nie wpłynęła żadna oferta; ponowne 
ogłoszenia zapytanie ofertowego w 
ramach zasady konkurencyjności), 
którego zadaniem miała być 
weryfikacja spełnienia wymogu 
efektywności kosztowej wycen in 
house. To z kolei miało bezpośredni 
wpływ na opóźnienie w zlecaniu 
prac dot. głównych nurtów projektu.

Uruchomienie RDK Nr 5 -1 szt 01-2020 11-2019 Osiągnięty

Uruchomienie e-usług 
w zakresie RDK

Nr 2 – 3 szt
Nr 3 – 4 szt
Nr 10 -1 szt

04-2020 11-2019 Osiągnięty

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Uruchomienie e-usług 
w zakresie RDO Nr 2-1 szt 09-2019 03-2019 Osiągnięty

Uruchomienie e-usług 
w zakresie RSC

Nr 1 -1 szt
Nr 2 – 1 szt
Nr 3 – 4 szt
Nr 10 – 2 szt

03-2020 04-2020

Osiągnięty
Przyczyny opóźnienia: Realizacja 
kamienia milowego została 
zaplanowana na dzień 27.04.2020 ( 
w punkcie krytycznym). Termin ten 
został wskazany w ustawie. Z uwagi 
na inne prace realizowane przez 
Wykonawcę nie było możliwości 
wcześniejszego zaplanowania 
realizacji usług składających się na 
ten kamień. 

Uruchomienie RDP i e-
usług na nim
Opartych

KAMIEŃ MILOWY 
USUNIĘTY

Nr 2 - 5 szt
Nr 4 -1 szt
Nr 5 – 1 szt
Nr 10 -1 szt

10-2021 n/d

Zgodnie z zapisami Aneksu nr 8 do 
Porozumienia o dofinansowanie 
podpisanego z dnia 14.12.2021, 
informacje dot. tego Kamienia 
Milowego nie będą już raportowane. 
Kamień został podzielony na 2 
oddzielne KM.

Uruchomienie RDP Nr 5 – 1 szt.
Nr 10 – 1 szt. 11-2022 11-2022 Osiągnięty

Uruchomienie e-usług 
w zakresie RDP

Nr 1 – 2 szt.
Nr 2 - 5 szt. 07-2023 03-2023 Osiągnięty

Uruchomienie nowych 
e-usług w zakresie 
RDO

Nr 1 – 1 szt.
Nr 2 – 1 szt. 07-2023 05-2023 Osiągnięty

Uruchomienie nowych 
e-usług w zakresie 
RSC (Pesel BUSC)

Nr 1 – 2 szt.
Nr 2 – 9 szt. 07-2023 05-2023 Osiągnięty

Uruchomienie rejestru 
zastrzeżeń numerów 
PESEL

Nr 10 – 1 szt. 10/2023 12/2023

Osiągnięty 
Przyczyny opóźnienia: W 
planowanym terminie zakończenia 
zespół projektowy był jeszcze w 
trakcie budowy i nie osiągnął 
sprawności organizacyjnej. Ze 
względu na ilość zadań 
analitycznych i programistycznych 
prace nad ich rozpoczęciem we 
wszystkich nurtach projektu 
przeciągnęły się.

Uruchomienie e-usług 
webowych, usług 
sieciowych i mobilnych 
dot. zastrzeżeń Numeru 
PESEL

Nr 2 – 2 szt.
Nr 3 – 1 szt.
Nr 12 – 2 szt.

10/2023 12/2023

Osiągnięty 
Przyczyny opóźnienia e-usługi 
związane są z uruchomieniem 
Rejestru zastrzegania PESEL 

Uruchomienie e-usług 
w aplikacji mObywatel

Nr 2 – 4 szt.
Nr 12 – 4 sz. 10/2023 12/2023

Osiągnięty 
Przyczyny opóźnienia e-usługi 
związane są z uruchomieniem 
Rejestru zastrzegania PESEL

Uruchomienie usługi 
sieciowej rejestracji 
zastrzeżenia przez 
banki, SKOK i 
operatora pocztowego

Nr 2 – 2 szt.
Nr 3 – 1 szt.
Nr 12 – 2 szt.

10/2023 12/2023

Osiągnięty 
Przyczyny opóźnienia e-usługi 
związane są z uruchomieniem 
Rejestru zastrzegania PESEL

Wdrożenie wniosku 
elektronicznego o 
wydanie dowodu 
osobistego oraz 
pozostałych zmian w 

Nr 1 – 1 szt.
Nr 2 – 1 szt.
Nr 12 – 2 szt.

10/2023 12/2023

Osiągnięty 
Przyczyny opóźnienia: e-usługa jest 
związana z zakupem Signature 
Pad. Zakup został zrealizowany 
12/2023
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Nazwa
Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

RDO wspierających 
uruchomienie i 
funkcjonowanie e-usług 
dot. wnioskowania o 
dowód osobisty

Uruchomienie nowych 
e-usług  i modyfikacja 
istniejących w obszarze 
RDO

Nr 1 – 1 szt.
Nr 2 – 1 szt.
Nr 12 – 2 szt.

10/2023 12/2023

Osiągnięty 
Przyczyny opóźnienia: e-usługa jest 
związana z zakupem Signature 
Pad. Zakup został zrealizowany 
12/2023

Uruchomienie 
mDowodu w aplikacji 
mObywatel

Nr 12 – 1 szt. 07/2023 07/2023 Osiągnięty

Uruchomienie e-usług 
(mWeryfikator, 
tymczasowe prawo 
jazdy, ePłatności) w 
aplikacji mObywatel

Nr 2 – 4 szt.
Nr 12 – 4 sz. 10/2023 10/2023 Osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu
dojrzałości 3 - dwustronna 
interakcja

Szt. 7 07-2023 7

2. Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu
dojrzałości co najmniej 4 – 
transakcja

Szt. 27 07-2023 27

3. Liczba udostępnionych 
usług 
wewnątrzadministracyjnych 
(A2A)

Szt. 9 06-2021 9

4. Przestrzeń dyskowa 
serwerowni TB 120 07-2023 120

5. Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących 
zadania publiczne

Szt. 8 07-2023 8

6. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym

osoby 350 07-2023 1747

7. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących 
zadania publiczne 
niebędących pracownikami 
IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym -
Kobiety

osoby 300 07-2023 1290

8. Liczba pracowników 
podmiotów wykonujących osoby 50 07-2023 457
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

zadania publiczne 
niebędących pracownikami 
IT, objętych wsparciem 
szkoleniowym -
Mężczyźni
9. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostępnioną 
on-line usługę publiczną 
(wskaźnik rezultatu)

Szt/rok 4 723 020 07-2023 2 265 238

10. Liczba rejestrów 
publicznych o poprawionej 
interoperacyjności

Szt. 8 07-2023 8

11. Odsetek użytkowników 
SRP dotkniętych 
niedostępnością 
poszczególnych rejestrów.

% Max. 30% 07-2023 0

12. Liczba nowych e-usług 
A2C i A2B opartych na SRP Szt.

34 (26 dotychczasowych; 
8 nowych po 
rozszerzeniu projektu)

12-2023 34

13. Liczba obywateli 
udostępniających dane 
kontaktowe administracji

osoby 2 mln 07-2023 29 300 mln

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Powiadomienie o zmianach 
statusu dowodu osobistego 01-2020 11-2019

Planowana pierwotnie data wdrożenia 
usługi została przesunięta w ramach 
zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu 
nie miała wpływu na zakres planowanej e-
usługi

Zgłoszenie utraty lub 
uszkodzenia dowodu 
osobistego

03-2019 03-2019 Brak

Zgłoszenie urodzenia dziecka 06-2018 06-2018 Brak

Pobranie odpisu aktu stanu 
cywilnego przez obywatela 03-2020 04-2020

Termin realizacji wdrożenia został 
zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z 
uwagi na wpływ innych prac w zakresie 
realizacji projektu. Zmiana terminu nie 
miała wpływu na zakres planowanej e-
usługi.

Aktualizacja danych 
kontaktowych (przez 
Obywatela)

01-2020 11-2019

Planowana pierwotnie data wdrożenia 
usługi została przesunięta w ramach 
zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu 
nie miała wpływu na zakres planowanej e-
usługi

Sprawdzenie danych 
kontaktowych (przez 
Obywatela)

01-2020 11-2019

Planowana pierwotnie data wdrożenia 
usługi została przesunięta w ramach 
zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu 
nie miała wpływu na zakres planowanej e-
usługi

Weryfikacja ważności 
paszportu przez obywatela 07-2023 11-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 

podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Weryfikacja ważności 
paszportu przez uprawnione 
podmioty gospodarcze

07-2023 11-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Podgląd danych 
zgromadzonych w rejestrze 
dokumentów paszportowych

07-2023 11-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
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Nazwa Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Powiadomienie o zmianach 
statusu paszportu 07-2023 11-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 

podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Zgłoszenie utraty paszportu 07-2023 11-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Weryfikowanie powiązania 
rodzic - dziecko wynikającego 
z aktu urodzenia

07-2019 08-2019

Termin realizacji wdrożenia usługi został 
przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ 
innych prac w zakresie realizacji projektu. 
Zmiana terminu nie ma wpływu na 
osiągnięcie kamienia milowego całego 
zadania oraz na zakres planowanej e-
usługi.

Pobieranie numerów PESEL 
rodziców po numerze PESEL 
dziecka

07-2019 08-2019

Termin realizacji wdrożenia usługi został 
przesunięty z 07-2019 z uwagi na wpływ 
innych prac w zakresie realizacji projektu. 
Zmiana terminu nie ma wpływu na 
osiągnięcie kamienia milowego całego 
zadania oraz na zakres planowanej e-
usługi.

Pobranie odpisu aktu stanu 
cywilnego przez organy 
administracji publicznej, sądy i 
prokuraturę

03-2020 04-2020

Termin realizacji wdrożenia został 
zaplanowany w ustawie na 27.04.2020r. z 
uwagi na wpływ innych prac w zakresie 
realizacji projektu. Zmiana terminu nie 
miała wpływu na zakres planowanej e-
usługi.

Sprawdzenie danych 
kontaktowych obywatela 
(webservice)

01-2020 11-2019

Planowana pierwotnie data wdrożenia 
usługi została przesunięta w ramach 
zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu 
nie miała wpływu na zakres planowanej e-
usługi

Aktualizacja danych 
kontaktowych obywatela 
(webservice)

01-2020 11-2019

Planowana pierwotnie data wdrożenia 
usługi została przesunięta w ramach 
zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu 
nie miała wpływu na zakres planowanej e-
usługi

Sprawdzenie lub pobranie 
danych kontaktowych 
(aplikacja Źródło)

01-2020 11-2019

Planowana pierwotnie data wdrożenia 
usługi została przesunięta w ramach 
zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu 
nie miała wpływu na zakres planowanej e-
usługi

Aktualizacja danych 
kontaktowych obywatela 
(aplikacja Źródło)

01-2020 11-2019

Planowana pierwotnie data wdrożenia 
usługi została przesunięta w ramach 
zmiany kamieni milowych. Zmiana terminu 
nie miała wpływu na zakres planowanej e-
usługi

Zgłaszanie niezgodności do 
właściwych organów 05-2019 05-2019 brak

Wymeldowanie z pobytu 
stałego lub czasowego 07-2023 08-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 

podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Zgłoszenie wyjazdu za granicę 
na pobyt stały lub czasowy 07-2023 08-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 

podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu 
za granicy na pobyt stały lub 
czasowy 

07-2023 08-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Zameldowanie na pobyt stały 
lub czasowy po weryfikacji 
posiadacza adresu w księgach 
wieczystych 

07-2023 05-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r..

Wnioskowanie o dostęp do 
danych jednostkowych z 
rejestru PESEL 

07-2023 08-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Wnioskowanie o dostęp do 
weryfikacji adresu i zgonu 
osoby 

07-2023 08-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
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Nazwa Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Pobranie informacji o 
podmiotach i osobach, którym 
udostępniono dane osoby z 
rejestru PESEL 

07-2023 05-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Wgląd do danych obywatela w 
PESEL i pobranie 
zaświadczenia o cząstkowych 
lub całkowitych danych osoby 
z PESEL 

07-2023 05-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Wgląd do danych dzieci 
obywatela w PESEL i pobranie 
zaświadczenia o cząstkowych 
lub całkowitych danych 
dziecka z PESEL 

07-2023 05-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Pobranie zaświadczenia o 
danych zamieszczonych/nie 
zamieszczonych w RSC 

07-2023 05-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Pobieranie zaświadczenia o 
stanie cywilnym 07-2023 05-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 

podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Wnioskowanie o dostęp w 
trybie ograniczonej 
teletransmisji RDO 

07-2023 08-2022 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Pobranie informacji o 
podmiotach i osobach, którym 
udostępniono dane osoby z 
rejestru RDO 

07-2023 05-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 
podpisanego w dniu 16.12.2022 r.

Zgoda rodzica na paszport dla 
dziecka 07-2023 03-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 

podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Wnioskowanie o paszport 
online dla dziecka 07-2023 03-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 9 do PoD 

podpisanego w dniu 16.12.2022 r.
Zastrzeganie numeru PESEL - 
nowa eusługa w ramach 
rozszerzenia projektu

10-2023 12-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD 
podpisanego w dniu 27.08.2023 r.

Weryfikacja informacji o 
aktualnym zastrzeżeniu 
numeru PESEL albo 
zastrzeżeniu numeru PESEL 
w określonej przez 
weryfikującego chwili - nowa 
eusługa w ramach 
rozszerzenia projektu

10-2023 12-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD 
podpisanego w dniu 27.08.2023 r.

Usługa weryfikacji 
zastrzeżenia numeru PESEL 
dla sądów i Ministra 
Sprawiedliwości - nowa 
eusługa w ramach 
rozszerzenia projektu

10-2023 12-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD 
podpisanego w dniu 27.08.2023 r.

Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego dla osoby dorosłej i 
dla dziecka lub podopiecznego 
powyżej 12 roku życia - nowa 
eusługa w ramach 
rozszerzenia projektu

10-2023 12-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD 
podpisanego w dniu 27.08.2023 r.

Wniosek o dowód osobisty dla 
dziecka lub podopiecznego 
poniżej 12 roku życia - nowa 
eusługa w ramach 
rozszerzenia projektu

10-2023 12-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD 
podpisanego w dniu 27.08.2023 r.

mDowód - nowa eusługa w 
ramach rozszerzenia projektu 07-2023 07-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD 

podpisanego w dniu 27.08.2023 r.
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Nazwa Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

mWeryfikator - nowa eusługa 
w ramach rozszerzenia 
projektu

10-2023 09-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD 
podpisanego w dniu 27.08.2023 r.

ePłatności - nowa eusługa w 
ramach rozszerzenia projektu 10-2023 09-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD 

podpisanego w dniu 27.08.2023 r.
Tymczasowe Prawo Jazdy - 
nowa eusługa w ramach 
rozszerzenia projektu

10-2023 09-2023 Zmiana zgodna z Aneksem nr 10 do PoD 
podpisanego w dniu 27.08.2023 r.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

n/d n/d n/d n/d

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Rejestr Danych 
Kontaktowych 01-2020 11-2019

1. pl.ID-SRP
2. opis zależności – produkty 
dostarczone w pl.ID będą rozwijane w 
ramach RSRP (nowe funkcjonalności) 
oraz dobudowywane będą nowe rejestry i 
e-usługi.
3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania – 
wdrożono  

1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura 
Rejestrów)
2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. 
SRP. Wszystkie systemy będące w gestii 
ministra cyfryzacji powinny być 
utrzymywane na zintegrowanej 
infrastrukturze serwerowej. Produkty tego 
projektu budowane są na ZIR i rozwijają 
SRP. 
3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania - 
zaimplementowano

Standardy dołączania 
nowych rejestrów do SRP 02-2019 07-2019

Rejestr Dokumentów 
Paszportowych 12-2022 11-2022

1. pl.ID-SRP
2. opis zależności – produkty 
dostarczone w pl.ID będą rozwijane w 
ramach RSRP (nowe funkcjonalności) 
oraz dobudowywane będą nowe rejestry i 
e-usługi.
3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania - 
wdrożono 

1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura 
Rejestrów)
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. 
SRP. Wszystkie systemy będące w gestii 
ministra cyfryzacji powinny być 
utrzymywane na zintegrowanej 
infrastrukturze serwerowej. Produkty tego 
projektu budowane są na ZIR i rozwijają 
SRP. 
3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania – 
zaimplementowano.

Rejestr Zastrzegania Pesel 10-2023 12-2023

1. pl.ID-SRP
2. opis zależności – produkty 
dostarczone w pl.ID będą rozwijane w 
ramach RSRP (nowe funkcjonalności) 
oraz dobudowywane będą nowe rejestry i 
e-usługi.
3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania – 
wdrożono 

1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura 
Rejestrów)
2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. 
SRP. Wszystkie systemy będące w gestii 
Ministra Cyfryzacji powinny być 
utrzymywane na zintegrowanej 
infrastrukturze serwerowej. Produkty tego 
projektu budowane są na ZIR i rozwijają 
SRP. 
3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania – 
wdrożono

Zmodyfikowany System 
Rejestrów Państwowych 

12-2023 12-2023

1. pl.ID-SRP
2. opis zależności – produkty 
dostarczone w pl.ID będą rozwijane w 
ramach RSRP (nowe funkcjonalności) 
oraz dobudowywane będą nowe rejestry i 
e-usługi.
3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania – 
wdrożono

1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura 
Rejestrów)
2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. 
SRP. Wszystkie systemy będące w gestii 
ministra cyfryzacji powinny być 
utrzymywane na zintegrowanej 
infrastrukturze serwerowej. Produkty tego 
projektu budowane są na ZIR i rozwijają 
SRP. 
3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania – w 
trakcie implementacji

Zmodyfikowany system 
mObywatel 

12-2023 12-2023

1. pl.ID-SRP
2. opis zależności – produkty 
dostarczone w pl.ID będą rozwijane w 
ramach RSRP (nowe funkcjonalności) 
oraz dobudowywane będą nowe rejestry i 
e-usługi.
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania – 
wdrożono 

1. ZIR (Zintegrowana Infrastruktura 
Rejestrów)
2. opis zależności – ZIR obsługuje m.in. 
SRP. Wszystkie systemy będące w gestii 
ministra cyfryzacji powinny być 
utrzymywane na zintegrowanej 
infrastrukturze serwerowej. Produkty tego 
projektu budowane są na ZIR i rozwijają 
SRP. 
3. aktualny status integracji 
systemów/implementacji rozwiązania – w 
trakcie implementacji

Infrastruktura 12-2023

Materiały szkoleniowe 12-2023

Materiały informacyjno-
promocyjne

12-2023

7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływ
ania

Prawdopod
obieństwo 
wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania ryzykiem

Opóźnienie możliwości 
uruchomienia produktów 
projektu na ZIR.

Duża Średnie - podejmowane działania zarządcze: Pozyskanie środków 
na infrastrukturę z uwzględnieniem potrzebnego czasu na 
procedurę przetargową.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
uruchomienie produktów projektu na ZIR o czasie.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do 
poprzedniego raportu

Ryzyko zostało zamknięte.

Opóźnienie wprowadzenia 
zmian w przepisach prawa 
umożliwiających wdrożenie 
nowych funkcjonalności.

Duża Wysokie - podejmowane działania zarządcze: Intensywna 
współpraca z interesariuszami

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia 
ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Brak dostępności 
wykwalifikowanej kadry.

Duża Wysokie - podejmowane działania zarządcze: Stworzenie planu 
naboru oraz listy potrzebnych ról nowych pracowników. 
Eskalowanie do kierownictwa Wykonawcy potrzeby 
zwiększenia  zasobów po jego stronie.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływ
ania

Prawdopod
obieństwo 
wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania ryzykiem

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Zmniejszenie rotacji pracowników

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
Monitorowanie rotacji pracowników, brak zmian w stosunku 
do poprzedniego raportu.

Ryzyko zostało zamknięte.

Brak pełnej wiedzy w zespole 
projektowym  o procesach 
biznesowych

Duża Niskie - podejmowane działania zarządcze: Intensywna 
współpraca z interesariuszami i użytkownikami końcowymi.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: bieżący 
przepływ informacji

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do 
poprzedniego raportu

Ryzyko zostało zamknięte.

Przedłużające się 
uzgodnienia dot.  
Wprowadzanych zmian z 
innymi instytucjami

Duża Wysokie - podejmowane działania zarządcze: Intensywna 
współpraca z interesariuszami, eskalowanie problemów na 
poziom kierownictwa KPRM. Wykorzystanie procesów 
zarządzania zmianą.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: skrócenie 
czasu uzgodnień pomiędzy instytucjami

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do 
poprzedniego raportu

Ryzyko zostało zamknięte.

Przyjęcie nieodpowiedniego 
sposobu zarządzania 
projektem w zależności od 
dysponowanych zasobów.

Duża Znikome - podejmowane działania zarządcze: Wybranie 
odpowiedniej metodyki zarządzania projektami 
wspomagającej prototypowanie, wczesną integrację, 
automatyzację testów tak, aby ujawnić ryzyka na jak 
najwcześniejszym etapie projektu.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
zmniejszenie problemów związanych z posiadanymi 
zasobami

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Niedoszacowanie czasu 
niezbędnego do realizacji 
etapów projektu

Duża Średnie - podejmowane działania zarządcze: bliska współpraca 
zespołu projektowego, stały zespół projektowy. Współpraca 
z Wykonawcą przy tworzeniu harmonogramu 
poszczególnych etapów prac. Wykorzystanie procesów 
zarządzania zmianą i odpowiedniej metodyki prowadzenia 
projektu.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: czas 
realizacji kolejnych etapów projektu będzie realizowana o 
czasie

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do 
poprzedniego raportu

Ryzyko zostało zamknięte.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływ
ania

Prawdopod
obieństwo 
wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania ryzykiem

Zmiana wymagań 
użytkowników końcowych 
SRP w stosunku do zakresu 
zmian przewidzianego do 
realizacji w ramach projektu.

Duża Średnie - podejmowane działania zarządcze: Regularne spotkania z 
przedstawicielami interesariuszy z wykonawcą projektu na 
etapie analizy; przyjęcie odpowiedniego modelu współpracy 
i metodyki prowadzenia projektu. Odpowiednia komunikacja 
osób pełniących rolę Właściciela Produktu z zespołem 
projektowym. Zastosowanie projektowania UX w całym 
okresie trwania projektu: przygotowanie projektów i 
prototypów interfejsu aplikacji i e-usług na podstawie analizy 
do akceptacji, prowadzenie badań użyteczności na 
prototypach z użytkownikami końcowymi - urzędnikami i 
obywatelami, wprowadzanie iteracji i poprawek, 
optymalizacja. Wykorzystanie procesów zarządzania 
zmianą.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
dostosowanie zakresu zmian w projekcie w stosunku do 
zmiany wymagań użytkowników końcowych.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Wprowadzenie zmian 
prawnych 
uniemożliwiających 
wprowadzenie 
zaplanowanych zmian 
przewidzianych do realizacji 
w ramach projektu.

Duża Średnie - podejmowane działania zarządcze: Wykorzystanie 
procesów zarządzania zmianą.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany 
prawne w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań 
w projekcie

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Brak zasobów po stronie 
obsługi części niejawnej SRP

Duża Niskie - podejmowane działania zarządcze:

zalokowanie do projektu osób posiadających uprawnienia 
do KN od strony analizy i rozwoju oprogramowania 

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
zwiększenie ilości zasobów po stronie obsługi części 
niejawnej SRP

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Zmiany w systemach Interpol 
po ustaleniu sposobu 
integracji

Średnia Średnie - podejmowane działania zarządcze: zaprojektowanie 
alternatywnych możliwości integracji statusów dokumentów 
z systemami Interpolu, wzmożone spotkania z 
interesariuszami dot. prac analitycznych w zakresie 
wytworzonej dokumentacji

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: poprawna 
integracja pomiędzy systemami

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Rozdzielenie rejestrów 
będzie implikowało 
konieczność wprowadzenia 
zmian funkcjonalnych

Średnie Średnie - podejmowane działania zarządcze: Zastosowanie 
zwinnego podejścia do zakresu projektu i zarządzanie 
zmianą w projekcie.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: prawidłowe 
rozdzielenie rejestrów 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływ
ania

Prawdopod
obieństwo 
wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania ryzykiem

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Jednoczesna realizacja prac 
rozwojowych oraz zmian 
technologicznych.

Duża Niskie - podejmowane działania zarządcze: realizacja zmian 
technologicznych jest podzielona na etapy, które muszą być 
skoordynowane z pracami rozwojowymi.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Każdy z 
etapów zmian technologicznych powinien kończyć się 
wdrożeniem usprawnień na produkcję.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Nieuwzględnienie w 
początkowej wycenie 
wszystkich komponentów 
infrastruktury

Średnia Znikome - podejmowane działania zarządcze: Bazowanie w 
pierwszej kolejności na otwartych rozwiązaniach.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany 
wycen w projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Zmiana wymagań 
użytkowników w stosunku do 
zakresu zmian 
przewidzianego do realizacji 
w ramach projektu

Duże Średnie - podejmowane działania zarządcze: Zastosowanie 
metodyki Agile i zarządzania zmianą w projekcie, 
zaangażowanie użytkowników w prace nad rozwiązaniami, 
weryfikacja potrzeb użytkowników, wprowadzanie iteracji i 
poprawek, optymalizacja.  Wykorzystanie procesów 
zarządzania zmianą.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany w 
projekcie umożliwią prawidłową realizację zadań 

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Negatywna ocena przez 
eksperta wycen 
przygotowanych przez 
Wykonawcę na potrzeby 
realizacji projektu

Średnia Średnie - podejmowane działania zarządcze: Ścisła współpraca 
KPRM i Wykonawcy na etapie tworzenia wycen i ich 
weryfikacji przez eksperta, wzięcie pod uwagę wszystkich 
uwarunkowań mających wpływ na wycenę.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: prawidłowa 
ocena wycen przygotowanych przez Wykonawcę

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do 
poprzedniego raportu.

Ryzyko zostało zamknięte.

Niedotrzymanie terminu 
wdrożenia RDP z uwagi na 
epidemię COVID-19 

Duża Wysokie - podejmowane działania zarządcze: eskalacja ryzyka, 
rozmowy z Interesariuszami; podjęto decyzję o przesunięciu 
terminu wdrożenia rejestru, złożono do CPPC dokumenty 
dot. zmian w projekcie.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia 
ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływ
ania

Prawdopod
obieństwo 
wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarządzania ryzykiem

Przyjęcie nieodpowiednich 
założeń i słaba komunikacja 
w ramach zespołu 
projektowego

Duża Średnie - podejmowane działania zarządcze: Bliska współpraca 
zespołu projektowego, odpowiednia metodyka prowadzenia

projektu.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami zespołu 
projektowego

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Opóźnienie procesu

legislacyjnego ustawy o 
dokumentach 
paszportowych.

Duża Wysokie - podejmowane działania zarządcze: stałe monitorowanie 
harmonogramu prac legislacyjnych w odniesieniu do 
postępów czasowych projektu i raportowanie przez MSWiA; 
podjęto decyzję o przesunięciu terminu wdrożenia rejestru, 
złożono do CPPC dokumenty dot. zmian w projekcie.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia 
ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Ochrona danych osobowych 
– koordynacja wytycznych 
RODO dla całego SRP

Duża Niskie - podejmowane działania zarządcze: Włączenie do projektu 
specjalisty w zakresie RODO i weryfikacja pod tym kątem 
wszystkich produktów projektu

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: dane 
osobowe będą prawidłowo chronione

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko zostało zamknięte.

Brak odpowiedniej ilości 
środowisk koniecznych do 
testowania

Duża Średnie - podejmowane działania zarządcze: Przygotowanie 
odpowiednich zasobów po stronie Wykonawcy

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
wystarczająca ilość środowisk do testowania

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku do 
poprzedniego raportu. 

Ryzyko zostało zamknięte.

Zmiana otoczenia prawnego Duża Średnie - podejmowane działania zarządcze: ciągłe monitorowanie 
zmian prawnych mogących mieć wpływ na projekt

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: zmiany 
prawne umożliwią prawidłową realizację zadań w projekcie

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
Ryzyko  monitorowane na bieżąco, brak zmian w stosunku 
do poprzedniego raportu. 

Ryzyko zostało zamknięte.

Problemy komunikacyjne 
między zespołami SRP i e-
usług

Średnie Średnie - podejmowane działania zarządcze: zapewnienie spójnego 
rozumienia zagadnień projektowych przez cały zespół 
wytwórczy (niezależnie od wątku) i MC
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- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Poprawna 
dystrybucja informacji wewnątrz całego zespołu 
projektowego.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Rotacja osobowa w 
zespołach wytwórczych

Duża Wysokie - podejmowane działania zarządcze: Weryfikacja zasobów 
wytwórczych przypisanych do po-szczególnych strumieni

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
zmniejszenie rotacji osobowych w zespołach wytwórczych.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Brak zasobów kadrowych Duża Wysokie - podejmowane działania zarządcze: Nabór nowych 
pracowników.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Zmniejszenie rotacji pracowników

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Zmiany organizacyjne 
związane z przejściem pionu 
biznesowego do COI

Średnie Niskie - podejmowane działania zarządcze: Priorytetowe 
potraktowanie zastrzegania PESEL wśród innych zadań 
przenoszonych do COI

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
zmniejszenie oddziaływania obecnych zmian na realizację 
projektu.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Niedotrzymanie terminu 
realizacji e-usług dla 
zastrzegania numeru PESEL 
– webowych i w aplikacji 
mObywatel

Średnie Wysokie - podejmowane działania zarządcze: eskalacja ryzyka, stałe 
monitorowanie harmonogramu prac, reagowanie na 
opóźnienia; 

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
zmniejszenie prawdopodobieństwa i wpływu wystąpienia 
ryzyka i całkowite wyeliminowanie go.

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: : 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Problemy z obsługą dostępu 
podmiotów komercyjnych do 
usług webservice dla 
zastrzegania PESEL i 
budową kompetencji w tym 
zakresie w CC COI

Średnie Wysokie - podejmowane działania zarządcze: wcześniejsze 
przygotowanie wniosków dostępowych, przygotowanie 
ścieżki wnioskowania w porozumieniu z zespołem CC

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: Poprawna 
obsługa dostępowa podmiotów komercyjnych do usług 
webservice dla zastrzegania PESEL 
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- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Brak wydolności zespołu 
wydającego decyzje 
dostępowe dla podmiotów 
komercyjnych uzyskujących 
dostęp do rejestru 
zastrzeżeń PESEL przez 
usługi webservice

Średnie Wysokie - podejmowane działania zarządcze: zaangażowanie 
większej ilości osób zespołu COI w Katowicach w 
przygotowanie decyzji dostępowych

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Zwiększona wydajność zespołu wydającego decyzje 
dostępowe dla podmiotów komercyjnych 

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Brak zapewnienia 
finansowania projektu z 
POPC skutkujący brakiem 
środków na realizację 
projektu w zakresie 
zastrzegania PESEL

Średnie Średnie - podejmowane działania zarządcze: sfinansowanie projektu 
z budżetu państwa

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: przyznanie 
wystarczającej ilości środków 

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Opóźnienie w instalacji i 
synchronizacji nowych 
urządzeń peryferyjnych w 
urzędach.

Średnie Niskie - podejmowane działania zarządcze: zaopatrzenie urzędów 
w urządzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed 
terminem wdrożenia. Monitorowanie postępu instalacji i 
zarządzenie ewentualnymi problemami już na etapie testów

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: terminowa 
instalacja i synchronizacja nowych urządzeń peryferyjnych 
w urzędach

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Pojawienie się innych 
priorytetowych tematów 
wymagających 
natychmiastowego podjęcia 
prac i przekierowania 
zasobów kadrowych

Średnie Wysokie - podejmowane działania zarządcze: wprowadzenie 
wymaganych zmian w zakresie projektu lub jego 
harmonogramie. Dostosowanie planu projektu do bieżących 
wytycznych biznesowych.

- spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: realizacja 
działań projektowych w terminie

- czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
ryzyko monitorowane na bieżąco, nowe ryzyko.

Ryzyko zostało zamknięte.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływan

ia

Prawdopodob
ieństwo 

wystąpienia 
Sposób zarzadzania ryzykiem
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ryzyka

Brak lub niewystarczające 
środki finansowe na 
utrzymanie produktów 
projektu. duża średnie

Terminowe zabezpieczenie środków 
budżetowych niezbędnych do utrzymania 
systemu. 

Niewystarczające zasoby po 
stronie COI konieczne do 
utrzymania produktów 
projektu. 

duża średnie

Informowanie przez COI o występujących 
problemach. 
Przekazanie innemu podmiotowi utrzymanie 
systemu. 

Większa liczba rejestrów oraz 
danych do utrzymania. średnia średnie

Odpowiednie przygotowanie architektury, 
standaryzacja procedur i rejestrów w SRP. 

Zwiększone użycie e-usług 
ponad spodziewany poziom. średnia średnie

Skalowalność systemu, zapewnienie 
odpowiednich zasobów sprzętowych. 

Zmiany w dokumentach 
regulujących podstawę 
utworzenia Systemu 
Informacyjnego Schengen 
drugiej generacji (SIS II) 
Ustawa kompleksowo reguluje 
zasady i sposób realizacji 
udziału w SIS II.

duża wysokie
Monitoring kierunku prac legislacyjnych 
dotyczących SIS II.
Weryfikacja przepisów na etapie utrzymania 
projektu. 
Podstawę utworzenia Systemu Informacyjnego 
Schengen drugiej generacji (SIS II) stanowią 
dwa dokumenty wydane na podstawie tytułu VI 
Traktatu UE, tj. Rozporządzenie (WE) nr 
1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 
dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS 
II) oraz Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 
12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu 
Informacyjnego Schengen Drugiej generacji 
(SISII). Wymienione rozporządzenie i decyzja 
zastąpiły art. 92-119 Konwencji Wykonawczej do 
Układu z Schengen oraz decyzje i deklaracje 
Komitetu Wykonawczego Schengen dot. SIS. 
Przepisy dorobku prawnego Schengen i prawa 
wspólnotowego dotyczące SIS zostały wdrożone 
do polskiego porządku prawnego w drodze 
ustawy z dnia z 24 sierpnia 2007 r. o udziale 
Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie 
Informacyjnym Schengen oraz Wizowym 
Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, 
poz.1170, z późn. zm.). Ustawa kompleksowo 
reguluje zasady i sposób realizacji udziału w SIS 
II.
Należy podkreślić, że na forum UE trwają prace 
legislacyjne zmierzające do wprowadzenia 
zmian w Systemie Informacyjnym Schengen II -
rozporządzenie PE i Rady w sprawie 
utworzenia, funkcjonowania i użytkowania 
Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w 
dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy 
wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, 
zmieniające rozporządzenie (UE) nr 515/2014 i 
uchylające rozporządzenie (WE) nr 1986/2006, 
decyzję Rady 2007/533/WSiSW i decyzję 
Komisji 2010/261/UE COM/2016/0883 final - 
2016/0409 (COD)).
Dotychczas omówione zmiany dotyczą m.in. 
zakresu informacyjnego i niektórych 
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funkcjonalności systemu, stąd warto uwzględnić 
pewne rozwiązania techniczne w 
przedmiotowym projekcie informatycznym, które 
w sposób elastyczny umożliwią w przyszłości 
sprawne dostosowanie Systemu Rejestrów 
Państwowych do zmieniającego się SIS II.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 
Krzysztof Karakula, Dyrektor, Departament Transformacji Cyfrowej w Ministerstwie Cyfryzacji, 
e-mail: krzystof.karukula@cyfra.gov.pl


		2024-02-28T17:02:54+0000
	Krzysztof Gawkowski




