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MINISTERSTWO 
INWESTYCJI I ROZWOJU

PODSEKRETARZ STANU
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK

data: 29 kwietnia 2019

znak sprawy: DRC-II.0221.115.2019.KB

telefon: 22 273 88 89

e-mail: katarzyna.bielinska@miir.gov.pl

Pani
Justyna Duszyńska 
Sekretarz Komitetu Rady Ministrów 
do spraw Cyfryzacji

Dotyczy: stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do raportu z postępu rzeczowo-

finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2019 r. pt. „Leopoldina on-line - 
platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu 
Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”.

Szanowna Pani,

w załączeniu przekazuję stanowisko MIiR do raportu z postępu rzeczowo-finansowego 

projektu informatycznego. 

Z poważaniem

Małgorzata Jarosińska-Jedynak

/podpisano elektronicznie/

http://www.miir.gov.pl/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/
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Nazwa dokumentu: Leopoldina on-line-platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu 
Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy 
(raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kw. 2019 r.)

L.p.
Organ 

wnoszący 
uwagi

Jednostka 
redakcyjna, 

do której 
wnoszone 
są uwagi

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu

1 MIiR 2. Postęp 
finansowy

W części "Wartość środków wydatkowanych" 
należy uwzględnić wydatki wykazane w 
złożonych do końca okresu sprawozdawczego 
wnioskach o płatność. W przesłanym raporcie 
uwzględniono również wydatki wykazane we 
wniosku złożonym po okresie 
sprawozdawczym.

Proszę o korektę.

2 MIiR 3. Postęp 
rzeczowy

W uwagach zgłaszanych do raportu za IV 
kwartał 2018 r. zwróciliśmy się z prośbą o 
przedstawienie harmonogramu digitalizacji 
zasobów. Prośba wynikała z opóźnienia 
realizacji kamienia, dotyczącego zakupu 
sprzętu i oprogramowania do digitalizacji. W 
raporcie za I kwartał 2019 r. brak tej informacji.

Proszę uzupełnić dokument o informacje, jak 
zniwelowane zostaną skutki opóźnienia zakupu 
sprzętu i oprogramowania do digitalizacji. 

3 MIiR 3. Postęp 
rzeczowy

W tabeli „Wskaźniki efektywności projektu 
(KPI)”, w przypadku wskaźników:
- Liczba zdigitalizowanych dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego,
- Liczba udostępnionych on-line dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego,
podano wartości docelowe niezgodne z umową 
o dofinansowanie.

Proszę o korektę.
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