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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

WZÓR 

raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2022 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

 Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II 

Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 

2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”; 

 Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja; 

Całkowity koszt  
projektu 

16 100 000,00 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

13 625 430,00 zł 

Okres realizacji  
projektu 01-2022 do 09-2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych". https://legislacja.rcl.gov.pl/pro-

jekt/12351755, etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów. 

 Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych". 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712, , etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów. 

 Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu 

Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci 

 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1947) 

 Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Pol-

ski (Dz.U. poz. 2529) 

 Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 

poz. 2070) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mini-

malnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

 Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

42,86% 1. 0% 
2. 0% 
3. 0% 

0% według stanu na dzień 30.09.2022 
r. 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Ogłoszony przetarg na 
wykonanie digitalizacji 
danych cmentarzy w ra-
mach pilotażu. 

ND 06-2022  W trakcie realizacji 

Wykonane Studium 
Wykonalności 

ND 08-2022  W trakcie realizacji 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Rejestru cmen-
tarzy. Możliwość pro-
wadzenia Rejestru. 

KPI2 – 1 szt. 07-2022  W trakcie realizacji 

Wdrożona i publicznie 
uruchomiona funkcjo-
nalność pobrania elek-
tronicznej Karty Zgonu. 

KPI2 – 1 szt. 09-2022  W trakcie realizacji 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Rejestru gro-
bów i miejsc spo-
czynku. Możliwość pro-
wadzenia Rejestru. 

KPI2 – 1 szt. 10-2022  W trakcie realizacji 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencja 
zwłok i szczątków ludz-
kich przekazanych do 
spopielenia oraz Re-
jestr Protokołów spo-
pielenia. 

ND 11-2022  W trakcie realizacji 

Wdrożona i publicznie 
uruchomiona wyszuki-
warka cmentarzy i gro-
bów. 

ND 12-2022  Planowany 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji gro-
bów osób zasłużonych 
dla RP. Możliwość pro-
wadzenia Ewidencji 
grobów osób zasłużo-
nych dla RP. 

KPI2 – 1 szt. 02-2023  Planowany 

                                                             
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji 
cmentarzy i grobów wo-
jennych. Możliwość 
prowadzenia Ewidencji 
cmentarzy i grobów wo-
jennych. 

KPI2 – 1 szt. 04-2023  Planowany 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji gro-
bów weteranów. Możli-
wość prowadzenia Ewi-
dencji grobów wetera-
nów. 

KPI2 – 1 szt. 05-2023  Planowany 

Zakończona integracja 
z systemami odzna-
czeń, możliwość przypi-
sywania odznaczeń do 
osób pochowanych w 
Systemie CMP. 

ND 06-2023  Planowany 

Zakończony pilotaż 
wdrożenia systemu 
CMP. 

ND 08-2023  Planowany 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony System 
CMP 

KPI1 – 7030 
szt. 
KPI3 - 1 szt. 
KPI4 - 1 szt. 
KPI5 – 84 os. 
KPI6 – 42 os. 
KPI7 – 42 os. 

08-2023  Planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 
Cel 1: KPI1: Liczba załatwio-
nych spraw poprzez udo-
stępnioną on-line usługę pu-
bliczną 
 

szt. 7030 08-2023 0 

 
Cel 1: KPI2: Liczba usług pu-
blicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości 
4 – transakcja 
 

szt. 6 08-2023 0 

 
Cel 1: KPI3: Liczba udostęp-
nionych usług wewnątrzad-
ministracyjnych (A2A) 
 

szt. 1 08-2023 0 

 
Cel 2: KPI1: Liczba urucho-
mionych systemów teleinfor-
matycznych w podmiotach 
wykonujących zadania pu-
bliczne. 
 

szt. 1 08-2023 0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 
Cel 2: KPI2: Liczba pracow-
ników podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne nie-
będących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkole-
niowym 
 

os. 84 08-2023 0 

 
Cel 2: KPI3: Liczba pracow-
ników podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkole-
niowym – kobiety 
 

os. 42 08-2023 0 

 
Cel 2: KPI4: Liczba pracow-
ników podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkole-
niowym – mężczyźni 
 

os. 42 08-2023 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdroże-
nia 

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian 

 
1. Rejestracja cmentarza, miejsca 
pochówku lub miejsca spoczynku 
w Rejestrze Cmentarzy. Usługa 
realizuje proces oparty o złożenie 
i procedowanie wniosku, zakoń-
czony wpisem cmentarza do reje-
stru i nadaniem uprawnień Admi-
nistratora cmentarza w Rejestrze 
lub odmową rejestracji z poda-
niem uzasadnienia. 
 

03-2023 
 
 

   

 
2. Zgłoszenie obiektu jako cmen-
tarza lub grobu nieujętego w Re-
jestrze. Usługa społecznościowa 
dla Obywateli, wzmacnia wpływ 
obywateli na kompletność danych 
w Rejestrach. Składany jest wnio-
sek o dodanie obiektu wraz z ob-
owiązkowymi informacjami, na-
stępuje weryfikacja i jeśli zgła-
szany obiekt zostanie uznany za 
cmentarz lub grób zostanie do-
dany do właściwego rejestru. 

03-2023 
 

  

 
3. Zgłoszenie aktualizacji danych 
lub błędów w danych dotyczących 
cmentarza, grobu lub osoby po-
chowanej. Usługa społeczno-
ściowa dla Obywateli, wzmacnia 

03-2023 
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Nazwa 
Planowana 
data wdroże-
nia 

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian 

wpływ obywateli na poprawność 
danych w Rejestrach. Składany 
jest wniosek o zmianę błędnych 
danych lub dodanie danych do 
obiektu, w tym załączników, np. 
zdjęcia. 
 

 
4. Zgłoszenie cmentarza lub 
grobu wojennego do Ewidencji 
cmentarzy i grobów wojennych do 
właściwego miejscowo Woje-
wody. 
 

08-2023   

 
5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji 
grobów weteranów prowadzonej 
przez IPN. 
 

08-2023   

 
6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji 
grobów osób zasłużonych dla RP 
do właściwego miejscowo Woje-
wody. 
 

08-2023   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Dane cmentarzy. W skład danych 
wchodzą podstawowe dane infor-
macyjne, a także opis, pliki z 
zdjęciami, regulamin, a także jeśli 
będą dostępne dane topogra-
ficzne. Zakres danych zgodny z 
projektem Ustawy o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych. 

08-2023 

 
 

  

Dane grobów i osób pochowa-
nych. Zakres danych zgodny z 
projektem Ustawy o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych. 

08-2023   

Rejestr protokołów spopielenia 01-2023   

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produktów in-
nych projektów  
 

Rejestr cmentarzy 
 

03-2023 

 

 1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do 
prowadzenia EGiB, SZNMT 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produktów in-
nych projektów  
 
 

Rejestr grobów i miejsc spo-
czynku 

03-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Urodzenia i Zgony (SGUZ) 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie 
Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowa-
nie 

Ewidencja zwłok i szczątków 
ludzkich przekazanych do 
spopielenia 

01-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Urodzenia i Zgony (SGUZ) 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie 
Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowa-
nie 
3) SEPIS 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 

Ewidencja grobów osób za-
służonych dla RP 

08-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Rejestr odznaczeń IPN 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych 
- Modelowanie biznesowe 
 

Ewidencja cmentarzy i gro-
bów wojennych 

08-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Rejestr odznaczeń IPN 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
3) System Odznaczeń Państwowych 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
 

Ewidencja grobów wetera-
nów 

08-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Rejestr odznaczeń IPN 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
3) System Odznaczeń Państwowych 
Opis zależności: Korzystanie  
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
 

API dla podmiotów wytwa-
rzających oprogramowanie 
do zarządzania cmentarzami 
(publiczne) 

07-2023   

Materiałowe szkoleniowe - fi-
nalna wersja 

07-2023   

Materiały informacyjno-pro-
mocyjne 

07-2023   

System Cyfryzacja Miejsc 
Pamięci 

09-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do 
prowadzenia EGiB, SZNMT  
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Nazwa produktu Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produktów in-
nych projektów  
 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
3) Urodzenia i Zgony (SGUZ) 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie 
Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowa-
nie 
4) SEPIS 
Opis zależności: Korzystanie 
5) Rejestr odznaczeń IPN 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
6) System Odznaczeń Państwowych 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Opóźnienie uchwalenia Ustawy o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych 

duża średnie 

1. Akceptacja i monitorowa-
nie ryzyka.  

2. Z poziomu Projektu nie 
mamy wpływu na termin 
uchwalenia Ustawy.  
Przewodniczący Komi-
tetu Sterującego osobi-
ście jest zaangażowany 
w proces powstawania i 
uchwalenia Ustawy. 

3. Ryzyko się zmaterializo-
wało 

Zmiany treści uchwalonej 
Ustawy o cmentarzach w odniesieniu 
do projektu Ustawy 

mała niskie 

1. Akceptacja i monitorowa-
nie ryzyka.  

2. Z poziomu Projektu nie 
mamy wpływu na zmiany 
wprowadzone podczas 
uchwalenia Ustawy, jed-
nak w procesie powsta-
wania projektu Ustawy 
podjęto działania mini-
malizujące to ryzyko. Za-
dania projektowe dla 
CMP wynikające z 
Ustawy są omówione z 
Interesariuszami i zaak-
ceptowane. Z tego 
względu nie są spodzie-
wane żadne propozycje 
zmian w części mającej 
znaczący wpływ na za-
kres projektu CMP, a 
gdyby do nich doszło to 
spodziewane są najwy-
żej zmiany w zakresie 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

zbieranych i udostępnia-
nych danych. Przewodni-
czący Komitetu Sterują-
cego osobiście jest zaan-
gażowany w proces po-
wstawania i uchwalenia 
Ustawy. 

3. Ryzyko nie uległo zmia-
nie 

 
Brak gotowości Systemu Urodzenia i 
Zgony do integracji z systemem CMP 

duża znikome 

1. Mitygacja i monitorowa-
nie ryzyka oraz odpo-
wiednie sterowanie har-
monogramem prac pro-
jektu Cyfryzacja Miejsc 
Pamięci.  

2. Przewodniczący KS 
CMP oraz Główny Do-
stawca uczestniczą w KS 
projektu. 

3. Ryzyko nie uległo zmia-
nie 

Brak możliwości integracji z planowa-
nymi systemami zewnętrznymi doty-
czącymi odznaczeń (SOP, IPN) i za-
bytków (NID). 

mała znikome 

1. Mitygacja i monitorowa-
nie ryzyka.  

2. Ryzyko to nie dotyczy 
głównych korzyści pro-
jektu, przez co siła jego 
oddziaływania na cały 
projekt jest niska. Na bie-
żąco są uzgadniane 
wspólne prace, aby te in-
tegracje doszły do 
skutku. 

3. Ryzyko nie uległo zmia-
nie. 

Ograniczony dostęp do zasobów 
ludzkich i technicznych w związku z 
zaangażowaniem w inne projekty rea-
lizowane w KPRM 

średnia znikome 

1. Mitygacja i monitorowa-
nie ryzyka. Powołanie 
dedykowanego zespołu 
projektowego oraz Komi-
tetu Sterującego z przy-
pisanymi zadaniami i za-
kresami odpowiedzialno-
ści. 

2. Uwzględnienie istnieją-
cego ryzyka wynikają-
cego z mniejszego zwią-
zania konsultantów niż 
pracowników etatowych. 
Zapewnienie warunków 
organizacyjnych gwaran-
tujących, iż członkowie 
zespołu nie będą chcieli 
zmieniać pracy Stworze-
nie planu naboru dla no-
wych pracowników do 
zespołu body leasingo-
wego, wsparcie zaso-
bami Centralnego 
Ośrodka Informatyki. 

3. Ryzyko się zmaterializo-
wało 

Brak możliwości zatrudnienia osób o 
odpowiednich kompetencjach 

mała niskie 
1. Mitygacja i monitorowa-

nie ryzyka.  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

2. Podpisane umowy przez 
KPRM na BodyLeasing 
zapewniają dostarczenie 
pracowników. 
Uwzględnienie istnieją-
cego ryzyka wynikają-
cego z mniejszego zwią-
zania konsultantów niż 
pracowników etatowych 
Zapewnienie warunków 
organizacyjnych gwaran-
tujących, iż członkowie 
zespołu nie będą chcieli 
zmieniać pracy Stworze-
nie planu naboru dla no-
wych pracowników do 
zespołu body leasingo-
wego. 

3. Ryzyko nie uległo zmia-
nie. 

Przekroczenie harmonogramu reali-
zacji projektu 

średnia średnie 

1. Mitygacja i monitorowa-
nie ryzyka.  

2. Cotygodniowe spotkania 
kierownictwa projektu 
"małe KS" w celu spraw-
dzania postępu prac oraz 
możliwości zaangażowa-
nia dodatkowych zaso-
bów w przypadku opóź-
nień. 

3. Wzrosło prawdopodo-
bieństwo wystąpienia ry-
zyka 

Nieosiągnięcie wskaźników produktu 
oraz celu projektu w zadeklarowanym 
czasie 

duża znikome 

1. Mitygacja i monitorowa-
nie ryzyka. 

2. W przypadku szkoleń w 
sytuacji epidemicznej 
można wykonać szkole-
nia on-line. Jeśli w ra-
mach monitorowania ry-
zyka będzie widać, że ry-
zyko może się zmateriali-
zować, to można prze-
prowadzić dodatkowe 
kampanie informacyjne i 
zachęcające do korzy-
stania z e-Usług. 

3. Ryzyko nie uległo zmia-
nie. 

Brak wystarczających środków na re-
alizację projektu 

duża niskie 

1. Monitorowanie ryzyka.  
2. Środki będą pozyskane z 

POPC 2.1. Tworzona 
jest dokumentacja ma-
jąca na celu złożenie 
wniosku i pozyskanie 
środków.  
W przypadku nieuzyska-
nia finansowania z 
POPC planowana jest 
kontynuacja realizacji 
projektu ze środków kra-
jowych. 

3. Ryzyko  uległo zmianie 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niechęć Użytkowników Końcowych 

do korzystania z rozwiązań 

mała wysokie 1. Minimalizowanie ryzyka i 
zarządzanie nim.  

2. Każde nowe rozwiązanie 
spotyka się z początkowym 
oporem masowego 
użytkownika, bo jest zmianą 
w utartym schemacie 
postępowania. 
Przygotowanie szkoleń i 
materiałów informacyjnych 
pomoże w pokonaniu bariery 
"nowości" rozwiązania. 

3. Ryzyko nie uległo zmianie 

Opóźnienie projektu komplementar-

nego o "Digitalizacja cmentarzy". 

mała średnie 1. Akceptacja ryzyka.  
2. Korzyści Projektu CMP są 

zależne od liczby 
wprowadzonych danych 
szczegółowych cmentarzy 
(groby, pochówki) do 
systemu, im więcej 
informacji o cmentarzach, 
grobach i pochówkach tym 
korzyści większe. W ramach 
projektu CMP zostanie 
wprowadzona niewielka 
liczba danych cmentarzy, 
niezbędna do sprawdzenia 
funkcjonowania systemu. 
Digitalizacja zasobów 
wszystkich cmentarzy i 
wprowadzenie ich do 
systemu są zaplanowane w 
ramach projektu 

3. Ryzyko nie uległo zmianie 

Brak środków na utrzymanie produk-

tów projektu 

duża niskie 1. Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka.  

2. Pozyskanie dodatkowych 
środków na utrzymanie 
systemu w ramach części 27 
budżetu państwa 

3. Ryzyko nie uległo zmianie 

Brak wykwalifikowanego zespołu do 

utrzymania systemu 

duża niskie 1. Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka.  

2. Planowane zlecenie 
utrzymania do Centralnego 
Ośrodka Informatyki 

3. Prawdopodobieństwo wystą-

pienia ryzyko uległo obniże-

niu 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 
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9. Dane kontaktowe:  

 Patryk Kimera, Kierownik projektu – patryk.kimera@coi.gov.pl - 451 056 344 
 Piotr Krzypkowski, Kierownik projektu – piotr.krzypkowski@mc.gov.pl - 506 908 248 

  Justyna Cuper, Kierownik Projektu – justyna.cuper@kprm.gov.pl - 797 944 589 

mailto:patryk.kimera@coi.gov.pl
mailto:piotr.krzypkowski@mc.gov.pl
mailto:justyna.cuper@kprm.gov.pl
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