
Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

Lp. Wyszczególnienie Opis
1. Tytuł projektu Uniwersalna platforma do projektowania i realizacji programów wsparcia ON wraz ze 

zintegrowanym modułem analitycznym - System iPFRON+

2. Beneficjent projektu Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

3. Partnerzy Nie dotyczy 

4. Postęp finansowy Pierwotny planowany koszt realizacji projektu: 22.470.497,92 zł (brutto)
Ostatni planowany koszt realizacji projektu: 23.172.403,29 zł (brutto)
Faktyczny koszt realizacji projektu: 21.773.265,40 zł

Z prognozowanego całkowitego kosztu projektu w wysokości 23.172.403,29 zł
wydatkowanych zostało 93,96% tej kwoty. Zmiana wynika z różnicy pomiędzy szacunkami 
poczynionymi na potrzeby postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a faktycznymi 
wartościami zawartych umów.

5. Postęp rzeczowy Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.03.2020 r.
Pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 1.03.2023 r.
Faktyczna data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2023 r.

Przyczyny zmiany terminu zakończenia realizacji projektu w stosunku do pierwotnego 
planu:

1. Wydłużenie okresu realizacji projektu w wyniku pandemii do 30.05.2023 r.
2. Wydłużenie okresu realizacji projektu w celu dostosowania postępu rzeczowego 

projektu do harmonogramu realizacji „zadań zlecanych”. Harmonogram 
realizacji „zadań zlecanych” nie mógł zostać przesunięty z uwagi na konieczność 
zapewnienia płynności finansowania działań na rzecz osób 
z niepełnosprawnościami do 31.12.2023 r. Rocznie wsparciem obejmowane jest 
ponad 57 tys. osób z niepełnosprawnościami.

Stan realizacji kamieni milowych w projekcie:

Kamień milowy Status
Planowana 
data 
zakończenia

Data punktu 
krytycznego

Data punktu 
ostatecznego

Data 
osiągnięcia

Podpisanie umowy na 
wykonanie Systemu 
iPFRON+

Zrealizowane 2021-03-01 2021-04-01 2021-04-29 2021-04-19

Uruchomienie Serwisu 
informacyjnego

Zrealizowane 2022-02-27 2022-03-30 2022-04-29 2022-03-28

Opracowany Moduł 
ON

Zrealizowane 2022-04-04 2022-06-06 2022-07-11 2022-03-24

Opracowany Moduł 
Beneficjenta

Zrealizowane 2022-04-18 2022-05-22 2022-06-30 2022-04-08

Opracowany Moduł 
Funduszu

Zrealizowane 2022-05-01 2022-06-04 2022-07-18 2022-04-22

Opracowany Moduł 
Oceny Programów

Zrealizowane 2022-05-22 2022-07-30 2022-08-08 2022-05-11

Opracowany Moduł 
Generatora 
Programów Wsparcia

Zrealizowane 2022-07-04 2022-08-08 2022-09-11 2022-06-24

Opracowany Moduł 
Projektowania i 
Generowania Analiz

Zrealizowane 2022-07-25 2022-08-28 2022-10-03 2022-07-15

Opracowany Moduł 
Ewidencji Wsparcia

Zrealizowane 2022-08-15 2022-09-19 2022-10-24 2022-07-15



Uruchomienie 
Systemu iPFRON+ 
(etap 4)

Zrealizowane 2022-08-28 2022-09-27 2022-10-28 2022-10-14

Uruchomienie infolinii 
iPFRON+

 
Zrealizowane 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-30 2023-06-30

Uruchomienie Web 
Serwisu Otwarte Dane Zrealizowane 2022-11-27 2023-01-28 2023-04-29 2022-11-30

Uruchomienie szkoleń 
e-learningowych Zrealizowane 2022-11-27 2022-12-28 2023-01-28 2022-12-27

Przeprowadzenie 
szkoleń stacjonarnych Zrealizowane 2023-06-01 2023-06-30 2023-07-30 2023-05-31

Wszystkie kamienie milowe projektu zostały zrealizowane.

Produkty projektu:

Nazwa produktu Data wdrożenia

Serwis informacyjny iPFRON+ 2022-03-28

Moduł ON 2022-03-24

Moduł Beneficjenta 2022-04-08

Moduł Funduszu 2022-04-22

Moduł Oceny Programów 2022-05-11

Moduł Generatora Programów Wsparcia 2022-06-24

Moduł Projektowania i Generowania Analiz 2022-07-15

Moduł Ewidencji Wsparcia 2022-07-15

System iPFRON+ 2022-10-14

Infolinia iPFRON+ 2023-06-30

Web Serwis Otwarte Dane 2022-11-30

Platforma e-learningowa iPFRON+ 2022-12-27

6. E-usługi dla 
obywateli i 
przedsiębiorców

W ramach projektu powstała e-usługa o stopniu dojrzałości 4 – transakcja dla obywateli 
z niepełnosprawnościami oraz podmiotów działających na ich rzecz. System iPFRON+ 
zapewnia kompleksową obsługę programów wsparcia i zadań realizowanych 
bezpośrednio przez PFRON.
Obecnie system iPFRON+ umożliwia obsługę 10 programów wsparcia, dwa największe 
aktualnie są aktywne: pierwszy z nich skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami 
oraz członków ich rodzin, drugi do organizacji pozarządowych wspierających osoby 
z niepełnosprawnościami. PFRON będzie systematycznie włączał na platformie nabory 
wniosków w kolejnych programach wsparcia. Ponadto w 2024 r. otwierane będą 
ponownie nabory na programy już uruchomione.

7. Postęp w realizacji 
strategicznych celów 
Państwa

Zgodność z krajowymi dokumentami strategicznymi:
 Projekt wpisuje się w założenia Strategii Sprawne Państwo 2020 (SP2020), której celem 

głównym jest państwo otwarte na potrzeby każdego obywatela i efektywnie realizujące 
zadania publiczne. Projekt wykazuje zgodność z celami strategii 1: Otwarty rząd, 
w zakresie „Zapewnienia otwartości i dostępności pod kątem osób niepełnosprawnych 
serwisów informacyjnych administracji publicznej oraz tworzonego na jej potrzeby 
oprogramowania”; 2: Zwiększenie sprawności instytucjonalnej państwa w zakresie 
efektywnego wykorzystania nowoczesnych technologii cyfrowych, realizując postulat: 
„udostępnienia jak najszerszego zakresu usług publicznych świadczonych drogą 
elektroniczną”.  

 Projekt wpisuje się w Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa poprzez realizację 



wytycznych zawartych w rekomendacjach do katalogu podstawowych e-usług 
publicznych do wdrożenia na poziomie centralnym. 

 Projekt realizuje cele Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie celów 
szczegółowych: rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony (w obszarze 
spójności w wymiarze społecznym) oraz skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu (w obszarze e-państwo).

8. Ryzyka i problemy
Lp. Nazwa ryzyka Siła 

oddziaływania

Prawdopodo-
bieństwo 

wystąpienia ryzyka
Ocena ryzyka

1 Opóźnienia w rozstrzygnięciu 
zamówień publicznych wpływających 
na kamienie milowe projektu

duża małe Ryzyko zamknięte

2 Niewywiązywanie się z zapisów 
umowy o dofinansowanie z powodu 
opóźnienia w realizacji HRF projektu

średnia duże Ryzyko zamknięte

3 Trudności w naborze i utrzymaniu 
personelu, braki kompetencyjne w 
zespole projektowym utrudniające 
dostarczenie oczekiwanych 
produktów

duża małe Ryzyko zamknięte

4 Opóźnienia w realizacji zadań 
realizowanych przez Wykonawców

duża średnie Ryzyko zamknięte

5 Ograniczona dostępność interfejsów 
integracji z systemami zewnętrznymi

średnia niskie Ryzyko zamknięte

6 Potencjalne zmiany w otoczeniu 
prawnym na etapie budowy systemu 
mającym bezpośredni wpływ na jego 
działanie

duża małe Ryzyko zamknięte

7 Ryzyko błędów działania systemu 
niewykrytych na etapie testowania

średnia średnie Ryzyko zamknięte

8 Niski stopień wykorzystania systemu 
przez Wnioskodawców

średnia małe Ryzyko zamknięte

9. Uzyskane korzyści W wyniku realizacji projektu został wdrożony zintegrowany system informatyczny 
iPFRON+, który zapewnia kompleksową obsługę programów i zadań realizowanych 
bezpośrednio przez PFRON w postaci e-usługi niewymagającej wizyty w Funduszu (stopień 
dojrzałości cyfrowej 4). Kompleksowa e-usługa realizowana przy pomocy systemu 
iPFRON+ obejmie sukcesywnie w kolejnych naborach, z uwzględnieniem uwarunkowań 
organizacyjnych, wszystkie obecne i przyszłe programy wsparcia – realizowane 
bezpośrednio przez PFRON, co dla klientów PFRON oznacza możliwość uzyskania 
i rozliczenia dofinansowania bez wychodzenia z domu.
Faktyczne wykorzystanie systemu mierzone jest na podstawie kwerendy z bazy danych 
systemu iPFRON+, który jest wyposażony w narzędzie klasy Business Intelligence.

10. E-usługi i rejestry z 
jakimi zintegrował 
się wytworzony 
system w ramach 
realizacji projektu

Lp. Nazwa systemu Gestor systemu Opis systemu

1. SOW - System Obsługi 
Wsparcia finansowanego 
ze środków PFRON

PFRON  Obsługa wsparcia 
finansowanego ze środków 
PFRON realizowanego przez 
JST - informacja o historii 
otrzymanego wsparcia przez 
Beneficjenta na szczeblu 
powiatu

 Typ integracji: REST API
 Zależność/powiązanie: 

korzystanie
 Status: Wdrożony

2. SODiR - System Obsługi 
Dofinansowań i 
Refundacji

PFRON  Obsługa dofinansowań 
wynagrodzeń pracowników 
z niepełnosprawnością i 
refundacji składek - 
weryfikacja dofinansowań 
do wynagrodzeń podmiotów 
oraz weryfikacja wysokości 
zobowiązań podmiotów 
wobec PFRON

 Typ integracji: Szyna danych
 Zależność/powiązanie: 

korzystanie



 Status: Wdrożony

3. SOF2 – System Obsługi 
Finansowej

PFRON  Obsługa finansowo-
księgowa PFRON - 
rezerwacja limitów 
finansowych, przekazywanie 
umów, realizacja wypłat

 Typ integracji: REST API
 Zależność/powiązanie: 

korzystanie
 Status: Wdrożony

4. NEO PFRON  Obsługa obowiązkowych 
wpłat na PFRON - zaległości 
podmiotów we wpłatach 
obowiązkowych na PFRON 
oraz potwierdzenie o 
zatrudnieniu ON

 Typ integracji: REST API
 Zależność/powiązanie: 

korzystanie
 Status: Wdrożony

5. GW-EGW  System Generator 
Wniosków i Ewidencji 
Godzin Wsparcia (skr. 
System EGW, EGW) to 
aplikacje służące do 
składania wniosków oraz 
zbierania i analizy danych o 
wsparciu udzielonym 
beneficjentom 

 Typ integracji: Szyna danych
 Zależność/powiązanie: 

korzystanie
 Status: Wdrożony

6. EZD PUW PFRON  Elektroniczne zarządzanie 
dokumentacją - główne 
repozytorium sprawy. 
Automatycznie odkładane 
wszystkie dokumenty 
istotne dla sprawy

 Typ integracji: REST API
 Zależność/powiązanie: 

uzupełnienie się. Systemy 
wymieniają informacje na 
temat korespondencji 
przychodzącej oraz 
wychodzącej dotyczącej 
spraw prowadzonych za 
pomocą systemu iPFRON+

 Status: Wdrożony

7. Profil zaufany ePUAP Ministerstwo 
Cyfryzacji

 Platforma identyfikacji 
elektronicznej – 
podpisywanie dokumentów 

 Typ integracji: Redirect + 
SOAP API

 Zależność/powiązanie: 
korzystanie

 Status: Wdrożony

8. PESEL Ministerstwo 
Cyfryzacji

 Rejestr PESEL - weryfikacja 
prawidłowości numeru 
PESEL oraz czy wskazana 
osoba żyje.

 Typ integracji: SOAP API
 Zależność/powiązanie: 

korzystanie



 Status: Wdrożony

9. KSI ZUS Zakład 
Ubezpieczeń 
Społecznych

 weryfikacja w ZUS danych o 
zaleganiu wnioskodawców w 
składkach na ubezpieczenie 
społeczne

 Zależność/powiązanie: 
korzystanie

 Status: Specyfikowanie 
wymagań. Projektowana 
integracja nie została 
zrealizowana z powodu 
braku możliwości po stronie 
ZUS, poza planowo 
wykonano integrację z 
użyciem szyny danych z 
systemem ZUS PUE

10. nSIU KRUS Kasa Rolniczego 
Ubezpieczenia 
Społecznego

 System informatyczny 
ubezpieczeń społecznych 
Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego 
(KRUS) - weryfikacja 
zaległości ON w płatnościach 
na ubezpieczenie społeczne.

 Typ integracji: Szyna danych
 Zależność/powiązanie: 

korzystanie
 Status: Wdrożony.

11. EKSMOoN Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej

 System ewidencji orzeczeń o 
niepełnosprawności

 Zależność/powiązanie: 
korzystanie

 Status: Analizowanie. 
Projektowana integracja nie 
została zrealizowana z 
powodu braku podstaw 
prawnych, mimo wysiłków 
PFRON nie udało się 
zrealizować zmian 
ustawowych. 

12. Węzeł krajowy Ministerstwo 
Cyfryzacji

 Platforma identyfikacji 
elektronicznej – 
uwierzytelnianie na 
potrzeby usług 
elektronicznych

 Typ integracji: Redirect + 
SOAP API

 Zależność/powiązanie: 
korzystanie

 Status: Wdrożony.

13. WIIP - Wspólna 
Infrastruktura 
Informatyczna Państwa

Ministerstwo 
Cyfryzacji

 Zależność/powiązanie: 
korzystanie

 Status: Specyfikowanie 
wymagań. Po roku 
oczekiwania podpisano pod 
koniec 2023 roku list 
intencyjny o współpracy. 
Planowane podpisanie 
porozumienia w kwietniu 
2024 roku i przeniesienie 
systemu iPFRON+ z 
aktualnego komercyjnego 
hostingu na platformę WIIP 
w połowie 2024r.

14. e-Doręczenia Ministerstwo  Usługa doręczeń cyfrowych
 Zależność/powiązanie: 



Cyfryzacji uzupełnienie się. System 
iPFRON+ będzie korzystał z 
usługi e-Doręczenia za 
pośrednictwem system EZD 
PUW. Z poziomu EZD PUW 
korespondencja wychodząca 
będzie przekazywana do 
usługi e-Doręczenia zaś 
korespondencja 
przychodząca będzie 
odbierana i rejestrowana w 
systemie EZD PUW. 
Następnie przekazywana do 
systemu iPFRON+.

 Status: Wdrożony. Usługa e-
Doręczeń wdrożona w 
PFRON w EZD PUW jako 
moduł, dzięki integracji 
iPFRON+ z EZD PUW będzie 
dostępna od momentu 
uruchomienia e-doręczeń w 
PFRON.

15. ZPA Ministerstwo 
Cyfryzacji

 Zintegrowana platforma 
analityczna

 Zależność/powiązanie: 
korzystanie

 Status: Specyfikowanie 
wymagań. Platforma ZPA w 
dalszym ciągu w fazie 
projektowania i jest 
niedostępna dla PFRON

16. EZD RP Ministerstwo 
Cyfryzacji

 System zarządzania 
dokumentacją

 Zależność/powiązanie: 
uzupełnienie się. Systemy 
będą wymieniać informacje 
na temat korespondencji 
przychodzącej oraz 
wychodzącej dotyczącej 
spraw prowadzonych za 
pomocą systemu iPFRON+.

 Status: Specyfikowanie 
wymagań. Brak integracji ze 
względu na fakt, iż system 
EZD RP jest niedostępny dla 
PFRON, mimo 
wcześniejszych deklaracji 
NASK i zaplanowania 
przejścia z EZD PUW na EZD 
RP przez PFRON w roku 
2022 a następnie w lipcu 
2023 roku, NASK ostatecznie 
odmówił wsparcia 
wdrożenia EZD RP w PFRON 
z powodu braku zasobów i 
migratora z EZD PUW.

11. Zapewnienie 
utrzymania projektu 
(w okresie trwałości)

Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: środki własne Beneficjenta – 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (100%).
Planowany całkowity koszt utrzymania trwałości produktów projektu iPFRON+ w ciągu 
najbliższych 5 lat wynosi 36 761 821,41 zł brutto i rozkłada się następująco w kolejnych 
latach:
 2024 r.: 7 056 114,08 zł (brutto)
 2025 r.: 7 231 746,66 zł (brutto)
 2026 r.: 7 249 746,66 zł (brutto)
 2027 r.: 7 269 292,68 zł (brutto)
 2028 r.: 7 954 921,33 zł (brutto)



12. Doświadczenia 
związane z realizacją 
projektu

Realizacja projektu przebiegła bez istotnych zakłóceń mimo pandemii, co umożliwiło 
terminowe ukończenie projektu. Niemniej, w trakcie realizacji projektu Beneficjent 
kilkukrotnie, z pozytywnym skutkiem wnioskował formularzem zmian o istotne korekty 
harmonogramów realizacji poszczególnych produktów projektu. Realizacja tych zmian 
pokazała, iż należy bardzo skrupulatnie weryfikować skutki zmian w harmonogramie 
realizacji produktów oraz badać wpływ tych zmian na pozostałe produkty projektu.   
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