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	3. Postęp

rzeczowy
	W tabeli „wskaźniki efektywności projektu (KPI)” podano, że dotychczas osiągnięta wartość wskaźnika rezultatu „Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających ISP” wyniosła ok. 5,1 mln szt. Jednocześnie wartość docelowa wskaźnika oszacowana została na poziomie 5,9 mln szt.

Z raportu wynika zatem, że do końca I kw. 2019 r. wskaźnik został zrealizowany już w 86%, przy czym zakończenie realizacji projektu założono na październik 2020 r., podobnie jak termin realizacji przedmiotowego wskaźnika.

Jednocześnie wartość ww. wskaźnika w złożonych do końca okresu sprawozdawczego wnioskach o płatność wyniosła ok. 439 tys. szt.

Podana w raporcie osiągnięta wartość wskaźnika jest znacząca w odniesieniu do stopnia zaawansowania projektu, a także do założonej wartości docelowej wskaźnika.
	Należy zweryfikować podaną wartość wskaźnika pod kątem jej poprawności, biorąc pod uwagę wartości wykazane w złożonych wnioskach o płatność oraz stopień zaawansowania projektu.
	Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego jest wskaźnikiem rezultatu projektu i wyrażony w sztukach na rok. Zatem liczba ta dotyczy każdego roku oddzielnie. 

Liczba 439 034 sztuk dotyczy wyniku za rok 2018 i została zamieszczona w raporcie przekazanym CPPC za listopad-grudzień 2018. Natomiast liczba 4 620 214 sztuk dotyczy wyniku osiągniętego od początku roku 2019 i została zamieszczona w raporcie przekazanym CPPC za I kwartał 2019. Natomiast suma tych dwóch liczb daje wartości około 5,1 mln sztuk od początku projektu, która jest wymieniona w piśmie/ raporcie.

We wniosku szacowano, że liczba pobrań/odtworzeń dokumentów będzie wynosić 5,9 mln sztuk rocznie, po zakończeniu projektu (jest to wskaźnik rezultatu bezpośredniego). W trakcie trwania projektu odnotowano około kolejno: 0 szt. w roku 2017; 0,4 mln szt. w roku 2018; oraz 4,6 mln szt. w I kwartale 2019.  

Dynamika wzrostu tego wskaźnika sugeruje, że w roku 2019 zostanie przekroczony minimalny wskaźnik rezultatu (5.9 mln sztuk). Wynika z tego, że efekty projektu spotkały się z dużo większym zainteresowaniem grup docelowych odbiorców niż wstępnie zakładano.
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	Pkt 1 „Otoczenie prawne”
	W pkt 1 raportu Wnioskodawca wskazał: „Z uwagi na strategiczny charakter projektu ZSUN II, jego otoczenie prawne jest na bieżąco monitorowane szczególnie w kontekście RODO oraz w przypadku wprowadzenia zmian związanych z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa ta ustaliła inny zakres danych, który będzie przetwarzany w POL-on oraz zmieniła system Nauka Polska na archiwalny. W związku z tym ulegnie zmianie zakres udostępnianych danych. W nadchodzącym okresie zostanie wykonana ponowna inwentaryzacja danych, a następnie zdefiniowane usługi udostępniania danych.”
	Proszę o przedstawienie wyjaśnienia czy zmiana zakresu udostępnianych danych spowoduje także inne zmiany w projekcie i czy w chwili obecnej identyfikowana jest konieczność zmiany porozumienia o dofinansowanie?
	Obecnie równolegle do projektu ZSUN II realizowane jest dostosowanie systemu POL-on do ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Implementacja ustawy polega także na interpretacji jej zapisów oraz jej aktów wykonawczych. Stąd zakres danych jest na bieżąco ustalany. W związku z tym, że realizacja projektu POL-on wykonywana była także przez OPI PIB, posiadamy bezpośredni dostęp do informacji i możemy z łatwością monitorować zmiany zakresu danych. W związku z tym, że niektóre rejestry danych zostały usunięte, a niektóre dodane oraz zawsze pozostaje możliwość udostępniania danych archiwalnych (rejestrów usuniętych), to na tym etapie nie widzimy zagrożenia osiągnięcia wskaźników projektu i konieczności wprowadzania zmian w projekcie. Ponadto należy zauważyć, że  udostępnianie danych w ZSUN II jest realizowane jako usługa U.2 Udostępnianie maszynowe zasobów szkolnictwa wyższego i nauki w ramach Zadania nr 6. 

W październiku 2019 roku ma zostać osiągnięty kamień milowy projektu: M6.3 Wszystkie serwisy Usługi 2 zostały dostostosowane do potrzeb i działają produkcyjne (realizacja zadania została zakończona, usługa jest kompletna). Wtedy zostanie przeprowadzona ostateczna analiza rezultatów tego zakresu projektu i przedstawiona w raporcie z osiągniętego kamienia milowego.  Na tej podstawie będzie można podjąć ewentualne decyzje dotyczące projektu.
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	Pkt 3 „Postęp rzeczowy”
	W tabeli „wskaźniki efektywności projektu” wskazano wskaźniki (w pkt 2, 7 i 9), które nie dotyczą raportowanego projektu. W raporcie należy wskazywać informacje dotyczące projektu. 
	Proszę o usunięcie informacji nadmiarowych
	W załączonym raporcie po uwagach MC – w Pkt 3 „Postęp rzeczowy” w tabeli Wskaźniki efektywności projektu (KPI) wykreślone zostały wskaźniki 2,7 i 9 i zmieniona numeracja wskaźników od 1 do 6. Jednocześnie w tabeli Kamienie milowe nadano nowe numery wskaźników – zgodnie ze zmianami.
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	Pkt 5 „Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby”
	W kolumnie „opis zmian” zgodnie z instrukcją wypełnienia raportu należy wskazać zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów należy je opisać i uzasadnić o ile zostały wprowadzone w okresie sprawozdawczym. 
	Proszę o usunięcie informacji nadmiarowych.
	W załączonym raporcie po uwagach MC – w Pkt 5 „Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby” wykreślono informacje nadmiarowe zgodnie z instrukcją wypełniania raportu.
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	Pkt 7 „Ryzyka”
	Wnioskodawca zidentyfikował ryzyko „Naruszenia prawa podczas udostępniania danych , brak rzetelnych danych w systemie ze względu na wejście w życie ustawy 2.0” i określił siłę oddziaływania jako „wysoką” oraz prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka jako „wysokie”. 
	Proszę o dodatkowe wyjaśnienie na czym dokładnie polega przedstawione ryzyko, również w kontekście informacji przedstawionej w pkt 1 raportu.
	Ryzyko naruszenia prawa podczas udostępniania danych oraz brak rzetelnych danych w systemie ze względu na wejście w życie ustawy 2.0 (ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce) polega na tym, że:

Równolegle do realizacji projektu ZSUN II trwa implementacja ustawy 2.0 i jej aktów wykonawczych w systemie informatycznym POL-on 2.0. Zatem rozwijane są jednocześnie dwa systemy informatyczne, gdzie jeden z nich (POL-on 2.0) jest źródłem danych dla drugiego (ZSUN II). Niektóre zapisy prawa są zbyt ogólne, więc jego implementacja w systemie informatycznym polega także na jego wcześniejszej interpretacji. W tak dynamicznie rozwijającym się środowisku istnieje ryzyko pomyłki w udostępnianiu danych, wynikającej ze zmian informatycznych systemu źródłowego POL-on 2.0 oraz interpretacji Ustawy 2.0. Ryzyko to, podczas składania raportu, oceniliśmy na wysokie.  Metodą redukcji tego ryzyka jest poszerzenie możliwości hurtowni danych (zakup 3 licencji CPU ODI), która służy do integracji danych z różnych systemów. Jest to podejście techniczne. Natomiast wymiana informacji pomiędzy projektami jest na zadawalającym poziomie, ponieważ oba są realizowane przez MNiSW oraz OPI PIB. Ryzyko jest na bieżąco monitorowane i przykładana jest szczególna staranność do tego zagadnienia.


