Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za 1 kwartat 2022 roku

Tytut projektu Rozwdj Cyfrowej Tozsamosci
Whnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Kancelaria Prezesa Rady Ministréow
Partnerzy brak

Budzet Panstwa (27, CEPIK WI), Fundusze Unii Europejskiej
(KPO)

W ramach funduszy europejskich, planowane jest pozyskanie
finansowania na realizacje nastepujgcych prac:

e Profil Zaufany 2.0, Wezet Podpisu, Wezet Krajowy 4.0,
Mechanizm weryfikacji podpiséw elektronicznych
(84 000 000,00 z#) — KPO,

e Wizualizacja logow w oparciu o Blockchain wWeZe
Krajowym (2 115 750,00 z) — $rodki UE przeznaczone
na rozwoj cyfrowy w perspektywie finansowej 2021 -
2027 i Budzet Panstwa (czes¢ 27),

e Pozostate produkty - Budzet Panstwa
(czes¢ 27, CEPIK WI).

Zrédio finansowania

Catkowity koszt 152 091 000,00 z
projektu ’

Calkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

Okres realizacji 07-2019 do 12-2027
projektu

1. Otoczenie prawne

Projekt realizowany na podstawie ponizszych obowigzujgcych, wdrozonych i niewymagajgcych zmian
legislacyjnych aktéw prawnych:

e Ustawa o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne z dnia 17 lu-
tego 2005r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565) z p6zn. zm.

e Ustawa o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej z dnia 5 wrzesnia 2016 r. (Dz.U.
z 2016 r. poz. 1579) z p6zn. zm.

o Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
(Dz.U.UE.L.2014.257.73) w sprawie identyfikacji elektroniczneji ustug zaufania w odniesieniu
do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym oraz uchylajgce dyrektywe 1999/93/WE.

¢ Rozporzgdzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2018/1724 z dnia 2 pazdziernika 2018
r. w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego w celu zapewnienia dostepu do infor-
maciji, procedur oraz ustug wsparcia i rozwigzywania problemow, a takze zmieniajgce rozpo-
rzadzenie (UE) nr 1024/2012.
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¢ Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 526) w spra-
wie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wy-
miany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinfor-
matycznych z pézn. zm.

e Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa z dnia 5 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.
1560) z pdzn. zm.

e Rozporzgdzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 wrzesnia 2015 r. (Dz.Urz.UE.L
Nr 235, str. 1) w sprawie ram interoperacyjnosci na podstawie art. 12 ust. 8 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i
ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym.

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu Wartosé srodkéw wydatkowa- | Wartosé srodkéw zaangazowa-
nych nych

32,35% 1.19,84% 23,97%
2. 0%
3. 0%

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa

Powiazane Planowany
wskazniki termin
projektu * osiggnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Opracowana analiza
Trusted Profile Si-
gning 4 (TPS4) w
WK

08-2019

08-2019

Osiaggniety

Opracowana koncep-
cja biznesowo tech-
niczna Mobile Con-
nect w Profilu
Zaufanym (P2)

08-2019

08-2019

Osiagniety

Wdrozone produkcyj
nie produkty etapu 1
strefowego zabezpie-
czenia WK
(Demilitarized Zone -
DMZ)

08-2019

08-2019

Osiagniety

Opracowana koncep-
cja biznesowo tech-
niczna mechanizmu
podpisywania
dokumentow w WK
dla CEIDG (Trusted
Profile Signing 6 -
TPS6)

10-2019

10-2019

Osiaggniety

Uruchomiona pro-
dukcyijnie integracja
WK z weztem komer-
cyjnym i PKO BP

10-2019

10-2019

Osiaggniety

1 Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze Srodkéw UE
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Uruchomiony proto-
typ wizualizacji logow
w oparciu o Block-
chainw WK

10-2019

10-2019

Osiagniety

Wdrozony produkcyj-
nie Trusted Profile
Signing 4 (TPS4) w
WK

11-2019

11-2019

Osiagniety

Wdrozony produkcyj-
nie interfejs WK/PZ
w WK

11-2019

11-2019

Osiagniety

Opracowana analiza
bezpieczenstwa Wi-
deoweryfikacji w PZ

12-2019

12-2019

Osiaggniety

Wdrozona produkcyj
nie kolejna wersja
komponentu Con-
necting Europe
Facility (CEF) UE w
WT

12-2019

12-2019

Osiagniety

Zakonczony pilotaz
Mobile Connect w PZ

01-2020

01-2020

Osiagniety

Wdrozone produkcyj
nie produkty etapu 2
strefowego zabezpie-
czenia WK
(Demilitarized Zone -
DMZ)

04-2020

04-2020

Osiagniety

Wdrozone produkcyj
nie dostosowane
strony logowania PZ
do layoutu

gov.pl

04-2020

04-2020

Osiagniety

Wdrozone produkcyj-
nie dostosowane
strony logowania WK
do layoutu

gov.pl

04-2020

04-2020

Osiagniety

Wdrozony produkcyj-
nie dodatkowy SMS
informacyjny w pro-
cesie zmiany metody
autoryzacji w PZ

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozona produkcyj-
nie blokada na zato-
zenie PZdla os6b
matoletnich (ponizej
13r.2.)

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozone produkcyj-
nie blokowanie po-
dobnych loginéw i
Zmiany w procesie
obstugi wnioskéw w
Pz

08-2020

08-2020

Osiagniety
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Wdrozony produkcyj-
nie dodatkowy para-

metr dla ustug trans-
granicznych w

WK

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozone produkcyj-
nie automatyczne
powiadamianie Do-
stawcéw Ustug

(DU) o wygasajgcych
certyfikatach w WK

08-2020

08-2020

Osiagniety

Wdrozone produkcyj
nie dostosowanie in-
terfejsu strony logo-
wania WK do
integracji z Bankami
Spotdzielczymi

08-2020

08-2020

Osiaggniety

Wdrozone produkcyj
nie dostosowanie in-
terfejsu strony logo-
wania PZ do
integracji z Bankami
Spotdzielczymi

08-2020

08-2020

Osiggniety

Wdrozona produkcyj
nie kolejna wersja
komponentu Con-
necting Europe
Facility (CEF) UE w
WT

12-2020

12-2020

Osiggniety

Opracowana analiza
wdrozenia zmian ko-
munikatow btedow
WK/PZ oraz
modyfikacji procesu
zakfadania PZw lo-
cie

12-2020

12-2020

Osiagniety

Wdrozone produkcyj
nie rozszerzenie
funkcjonalnosciPZ o
podpisywanie

plikow PDF w stan-
dardzie PAJES

12-2020

12-2020

Osiagniety

Opracowana analiza
wdrozenia dodatko-
wego SMS autoryza-
cyjnego w

procesie zmiany me-
tody autoryzacji w PZ

12-2020

12-2020

Osiagniety
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Wdrozona funkcjo-
nalnos¢ zaktadania
PZw locie w WK w
ustugach korzystajg-
cvch z Trusted Pro-
file Signing 5 (TPS5)

01-2021

03-2021

Osiggniety

Formalny odbidr przesuniety
Z uwagi na opoéznienie pod-
pisania umowy na rozwoj z
COl.

Opracowana analiza
wykonalnosciPZ 2.0.

01-2021

05-2021

Osiggniety

Merytorycznie dokument za-
akceptowany w dniu
04.02.2021. Formalny odbidr
przesuniety z uwaaqi na
opdznienie podpisania
umowy z COl.

Opracowana kon-
cepcia biznesowo
techniczna wdroze-
niaPZ 2.0

05-2021

08-2021

Osiagniety

Przvyczyny powstania opoz-
nienia:

1. Wystapienie w okresie
kwiecien/maij 2021 czynni-
kow zewnetrznych wymaga-

iacych zapewnienia przez

Wykonawce stabilnosci dzia-
tania Profilu Zaufaneao i We-
zta Kraioweqgo i infrastruktury
Zamawiajgcego w zwigzku z
ogtoszeniem noweqgo harmo-
nogram szczepien przeciw
COVID-19 i rejestracjg na
szczepienia, cow konse-
kwencji spowodowato ko-
niecznos¢ przesuniecia za-
sobow w proiekcie i zaanga-
Zowania catego zespotu do
dziatan priorvtetowych zwia-
zanych z pracami nad opty-
malizacja funkcjonowania i
zapewnienia stabilnosci ww.
systemow i wstrzymania
prac nad przedmiotowym do-
kumentem.

2. Wyzszy niz przewidywano
stopniem skomplikowania
prac powoduijacy przediuza-
nie sie uzgodnien pomiedzy
stronami, w wyniku ktérych
wypracowywany jest osta-
teczny ksztatt dokumentu.

Wdrozone produkcyj-
nie produkty etapu 3
strefowego zabezpie-
czenia WK (Demilita-
rized Zone - DMZ2).

12-2021

12-2021

Osiaggniety

Wdrozona produk-
cyjnie kolejna wersja

12-2021

12-2021

Osiagniety

Strona 5z 14




Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- [ Statusrealizacji kamienia
wskazniki termin min osiggnigecia | milowego
projektu * osiggnie-
cia

komponentu Con-

nectina Europe

Facility (CEF) UE w

WT

Wdrozony produkcyj- 12-2022 Planowany

nie Trusted Profile

Signing 6 (TPS6) w Zmiana daty zakonczenia

WK zadania na 31.12.2022
zgodnie z ustaleniami z KS
RCT z dnia 27.01.2022 r.

Uruchomione pro- 12-2022 Planowany

dukcyjnie zmian w

systemach Cyfrowej Zmiana daty zakonczenia

Tozsamosci (PZ/ zadania na 31.12.2022

WK/ WP) poprawia- zgodnie z ustaleniami z KS

jacych ich bezpie- RCT z dnia 27.01.2022 .

czenstwo i funkcjo-

nalnosé

Wdrozona produkcyj 12-2022 Planowany

nie kolejna wersja

komponentu Con-

necting Europe

Facility (CEF) UE w

WT

Wdrozona produkcyj 06-2023 Planowany

nie zmiana komuni-

katow btedéw WK/PZ Zmiana daty zakonczenia

oraz modyfikacja zadania na 30.06.2023

procesu zaktadania zgodnie z ustaleniami z KS

PZw locie RCT z dnia 27.01.2022 .

Wdrozony produkcyj- 06-2023 Planowany

nie Mobile Connect

w PZ Zmiana daty zakonczenia
zadania na 30.06.2023
zgodnie z ustaleniami z KS
RCT z dnia 27.01.2022 .

Uruchomione pro- 06-2023 Planowany

dukcyjnie zmian w

systemach Cyfrowe;j

Tozsamosci (PZ/

WK/ WP) poprawia-

jacych ich bezpie-

czenstwo i funkcjo-

nalnosé

Wdrozony produkcyj- 12-2023 Planowany

nie dodatkowy SMS

autoryzacyjny w pro- Zmiana daty zakonczenia

cesie zmiany metody zadania na 31.12.2023

autoryzacjiw PZ zgodnie z ustaleniami z KS
RCT z dnia 27.01.2022 r.

Wdrozone produkcyj 12-2023 Planowany

nie dostosowanie PZ
i ePUAP do zmian le-
gislacyjnych

Zmiana daty zakonczenia
zadaniana 31.12.2023
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Nazwa

Powiazane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

zgodnie z ustaleniami z KS
RCT z dnia 27.01.2022 .

Wdrozona produkcyj
nie kolejna wersja
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UEwWWT

12-2023

Planowany

Wdrozona produkcyj
nie ustuga wizualiza-
cji logdéw w oparciu o

Blockchain w WK

06-2024

Planowany

Wdrozona produkcyj-
nie kolejna wersja
komponentu Con-
necting Europe
Facility (CEF) UE w
WT

12-2024

Planowany

Wdrozony produkcyj-
nie Wezet Podpisu

06-2025

Planowany

Wdrozona produkcyj-
nie kolejna wersja
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UEWWT

12-2025

Planowany

Wdrozony produkcyj-
nie PZ 2.0

07-2026

Planowany

Wdrozony produkcyj-
nie mechanizm wery-
fikacji podpisow elek-
tronicznych

07-2026

Planowany

Wdrozony produkcyj-
nie WK 4.0

07-2026

Planowany

Wdrozona produkcyj-
nie kolejna wersja
komponentu Con-
necting Europe Faci-
lity (CEF) UEwWWT

12-2026

Planowany

Uruchomione pro-
dukcyjnie zmian w
systemach Cyfrowej
Tozsamosci (PZ/
WK/ WP) poprawia-
jacychich bezpie-
czenstwo i funkcjo-
nalnosé

06-2027

Planowany

Wdrozone produkcyj
nie integracje syste-
mow Dostawcow
Ustug i systemow
Dostawcéw Srodkéw
Identyfikacji z WK

12-2027

Planowany

Strona7z14




Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- [ Statusrealizacji kamienia
wskazniki termin min osiggnigecia | milowego
projektu * osiggnie-

cia

Wdrozona produkcyj 12-2027 Planowany

nie kolejna wersja

komponentu Con-

necting Europe Faci-

lity (CEF) UEwWWT

Opracowany raport 12-2027 Planowany

koncowy projektu

RCT

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiggnieta
ox Planowany ter- 2
Jedn. Wartosé : . : od poczatku realiza-
e miary docelowa min osiagnie- cji groje?(tu (narasta-
cia jaco)
Przyrost liczby uwierzytelnien | Szt./min. | 3000 12-2027 667
profilem zaufanym na mi-
nute.
Przyrost liczby podpisow Szt./min. | 600 12-2027 143
elektronicznych na minute.
Przyrost liczby dostawcow Szt. 19 12-2027 11
Srodkow identyfikacji elektro-
nicznej zintegrowanych z
Weztem Krajowym.
Przyrost liczby dostawcow Szt. 195 12-2027 883
ustug zintegrowanych z We-
ztem Krajowym.
Wdrozenie w kazdym roku Szt. 7 12-2027 2
trwania projektu, od 2021
roku, minimum jednej funk-
cjonalnosci podnoszacej po-
ziom bezpieczenstwa syste-
mow Cyfrowej Tozsamosci.
Przeprowadzenie od 2021 Szt. 21 12-2027 0
roku minimum 3 kontroli
przytaczonych do
Wezta Krajowego Dostaw-
cow Ustug lub Dostawcow
Srodkow Identyfikacjiw kaz-
dym roku trwania projektu.
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opiszmian
wdroze- | wdroze-
nia nia
Wizualizacjalogéw w oparciu | 06-2024 Brak zmian.
o technologie blockchain.
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Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opiszmian
wdroze- | wdroze-
nia nia

Ustuga umozliwi uzytkowni-
kowi przegladanie historii wy-
korzystania jego tozsamosci
w systemach Dostawcow
Ustug zintegrowanych z We-
ztem Krajowym. Historia zbu-
dowana zostanie na podsta-
wie szczegdbtowych logdw
systemow wchodzacych w
sktad krajowego schematu
identyfikacji elektronicznej, a
niezaprzeczalnos¢ operaciji
bedzie zapewniona dzieki
uzyciu technologii blockchain.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy.

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa produktu Planowana data Rzeczy- | Komplementarnosé wzgle-
wdrozenia wista dem produktéw innych pro-
data jektow
wdroze-
nia
Wdrozony zmodyfikowany Wezet 12-2027 Nie zostata zidentyfikowana
Transgraniczny (minimum 9 nowych
wersji komponentéow Connecting Eu-
rope Facility (CEF))
Wdrozony zmodyfikowany Krajowy | 12-2027 1. Wezet KIR (mojelD)
Wezet Identyfikacji Elektronicznej 2. Korzystanie
(WK) 3. Planowany
Wdrozony zmodyfikowany Profil Za- | 12-2027 1. Wezet KIR (mojelD)
ufany 2. Uzupetnianie sie
3. Planowany
1. PESEL
2. Korzystanie
3. Wdrozony
1. Rejestr Dowodéw Osobi-
stych
2. Korzystanie
3. Wdrozony
Wdrozony zmodyfikowany Podpis 07-2026 Nie zostata zidentyfikowana
Zaufany
Wdrozony Wezet Podpisu 07-2026 Nie zostata zidentyfikowana
7. Ryzyka

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystgpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Niewystarczajgce srodki finan-
sowe w budzecie krajowym.

duza

Srednie

Dziatanie:

1. Dziatania w kierunku
pozyskania srodkéw z
UE.

2. Wystgpienie o dodat-
kowe $rodki z budzetu
panstwa.

Efekt: Uzyskano srodki
na realizacje zadania
~Vsparcie integracji
platform/ustug publicz-
nych online do Wezta
Krajowego (lo-
gin.gov.pl)” w ramach
wniosku o udzielenie
zamaowienia publicz-
nego numer
247/DRI/22

Zmiana: Obnizono
prawdopodobienstwo
wystgpienia ryzyka

Niewystarczajgca ilos¢ zasobow
osobowych i/lub fluktuacja kadr po
stronie wykonawcow (COI/NASK).

duza

wysokie

Dziatanie:

1. Zaangazowanie przez
wykonawcéw specjali-
stéw IT w ramach Body
Leasingu.

2. Biezacy monitoring
Komitetu Sterujgcego.
Efekt: Czes¢ zasobow
osobowych przenie-
siono z NASK do COlw
tym deweloperéw zaj-
mujgcych sie m.in. WT.
NASK planuje do konhca
biezgcego roku podzle-
ci¢ do COl zadania
zwigzane z deve-
lopment-em WT a na-
stepnie odtworzy¢ te za-
sobow

Zmiana: Bez zmian

Niewystarczajgca ilos¢ zasobow
osobowych po stronie KPRM.

duza

Srednie

Dziatanie:

1. Zaangazowanie spe-
cjalistow IT w ramach
Body Leasing-u

2. Biezagcy monitoring
Komitetu Sterujgcego
Efekt: Zatrudnienie

w KPRM gtéwnego spe-
cjalisty oraz specjalisty
(na zastepstwo)
Zmiana: Obnizono
prawdopodobiehstwo

wystgpienia ryzyka

Odtozenie integracji z Weztem
Krajowym przez Dostawcow

duza

Srednie

Dziatanie:
1. Dziatania informa-
cyjne skierowane do
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystgpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Ustug na ostateczny wynikajgcy z
Ustawy termin.

jednostek samorzadu
terytorialnego i jedno-
stek centralnych admini-
stracji panstwowej

2. Promocja Wezta Kra-
jowego poprzez udziat
w konferencjach

3. Biezgcy monitoring
Komitetu Sterujgcego
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo
podtrzymanie statego
tempa integracji w cza-
sie realizacji projektu za-
pewniajgcego integracje
z WK wszystkich wyma-
ganych Dostawcéw
Ustug

Zmiana: Bez zmian

Przecigganie sie uzgodnien
miedzyresortowych w przypadku
koniecznosci wprowadzania
zmian legislacyjnych.

duza

niskie

Dziatanie:

1. Scista wspotpraca z
Departamentem Regu-
lacji Cyfrowych

2. Wsparcie PKS pro-
jektu w procesie uzgod-
nien miedzyresortowych
3. Biezacy monitoring
Komitetu Sterujgcego
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo
przyjecie zmian legisla-
cyjnych w oczekiwanym
terminie

Zmiana: Bez zmian

Zmiany w innych projektach roz-
szerzajgce zakres projektu RCT.

srednia

niskie

Dziatanie:

1. Scista wspotpraca z
AiP

2. Biezacy monitoring
Komitetu Sterujgcego
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do wymaga-
nych zmian

Zmiana: Bez zmian

Opdznienia w realizacji funkcjo-
nalnosci/zadan z uwagi na wpro-
wadzenie stanu epidemicznego
COVID-19.

duza

srednie

Dziatanie:

1. Scista wspdtpraca z
AiP

2. Biezgcy monitoring
Komitetu Sterujgcego
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystgpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do wymaga-
nych zmian

Zmiana: Bez zmian

Mozliwa koniecznos¢ zapewnienia
rozwigzan umozliwiajgcych wyda-
nie i stosowanie Europejskiego
Portfela Cyfrowej Tozsamosci.

duza

niskie

Dziatanie:

1. Wspotuczestnictwo w
pracach grupy technicz-
nej majgcej na celu wy-
pracowanie procedur
uwierzytelniania za po-
mocg Europejskiego
Portfela Cyfrowej Tozsa-
MOoSCi

Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do wymaga-
nych zmian

Zmiana: Bez zmian

Wptyw dziatan wojennymina
Ukrainie lub ich nastepstw na pro-
jekt RCT

duza

wysokie

Dziatanie:

1. Przeplanowanie pro-
jektu

2. Wniosek o urucho-
mienie rezerwy celowej
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do wymaga-
nych zmian

Zmiana: Nowe ryzyko

Przesuwanie uruchomienia sie
KPO moze spowodowac trudnosci
lub niemozliwos¢ zrealizowania
wszystkich prac planowanych w
ramach tego mechanizmu finan-
sowania

duza

wysokie

Dziatanie:

1. Przeplanowanie pro-
jektu

2. Finansowanie zadan
projektu, ktére miaty by¢
finansowane z KPO,

z budzetu panstwa
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo
dostosowanie zakresu
projektu do wymaga-
nych zmian

Zmiana: Nowe ryzyko
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Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystgpienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Niewystarczajgca ilos¢ zasobow
osobowych zw. z utrzymaniem
systemow po stronie KPRM

Srednia

wysokie

Dziatanie:

1. Dziatania w kierunku
pozyskania dodatko-
wych zasobow zw. z
utrzymaniem systemow
po stronie departamentu
odpowiedzialnego za
utrzymanie systemow w
organizacji

2. Biezace zarzadzanie
organizacjg pracy de-
partamentu odpowie-
dzialnego za utrzymanie
systemow w organizacji
3. Dziatania w kierunku
przekazania wiedzy pra-
cownikom departa-
mentu odpowiedzial-
nego za utrzymanie
systemow w organizaciji
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo
zapewnienie dostepno-
sciwymaganych zaso-
béw osobowych w cza-
sie utrzymania
Zmiana: Bez zmian

Zmiany legislacyjne wptywajgce

na rezultaty projektu

duza

Srednie

Dziatanie:

1. Scista wspodtpraca de-
partamentu odpowie-
dzialnego za utrzymanie
systemow z Departa-
mentem Regulacji Cy-
frowych

2. Powotanie nowego
projektu wdrazajgcego
modyfikacje wynikajgce
ze zmian legislacyjnych
Efekt: Minimalizacja ry-
zyka materializacji pro-
blemu do akceptowal-
nego stanu, a docelowo
dostosowanie systemow
do zmian legislacyjnych
Zmiana: Bez zmian
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.
9. Dane kontaktowe:

Anna Weber
Dyrektor
Departament Tozsamosci Cyfrowej
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
Anna.Weber@mc.gov.pl
Tel. 2224558 48
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